
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli


na straně jedné: 	 Město Litomyšl

	 IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944

	 se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 

	 zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou 

	 bankovní účet číslo: 19-926591/0100

	 	 - dále jen objednatel - 

a

na straně druhé: 	 Mgr. Jana Kostelecká

	 IČO: 68761805 DIČ: CZ7559223793

	 sídlo Františka Křížka 460/15, 170 00 Praha 7

	 zastoupen Janou Kosteleckou

	 bankovní účet číslo: 670100-2211241743/6210

	 	 - dále jen zhotovitel -


A.


Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 31.05.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rodný byt Bedřicha 
Smetany – Animovaný film a vyprávění životního příběhu Bedřicha Smetany“ (dále též jen „Smlouva 
o dílo“).  


Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 09.06.2023


B.


Z důvodu okolností vyvolaných koordinací prací dodavatelů jiných částí akce Rekonstrukce Rodného bytu 
B. Smetany bylo současně dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.


odůvodnění:


1)	 Delší dobu, než byl předpoklad, zhotovitel čekal na potvrzení rozlišení ze strany dodavatele 
audiotechniky, na které byl vázán termín započetí prací.


2)	 Odzkoušení a vyladění předaného díla je závislé na kompletní realizaci AV techniky do expozice 
Rodného bytu, které je stanovenou smlouvou do 30.04.2024.


C.


Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:


a) stávající znění bodu 4.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.3. 	 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dokončí Dílo nejpozději do 15.5.2024“


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


D.


Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci 
informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.


Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
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E. 


Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 
uveřejněním v registru smluv.


Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Litomyšle dne 11.04.2024.


Za objednatele:	 	 Za zhotovitele:


	…………………….………………………	 …………………….………………………

	 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.	 Mgr. Jana Kostelecká

	 starosta města Litomyšle	  
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