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Magistrát města jihlavy
smiouva zaěvldována

D o d a te k č . 2
ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1713/ORM/2021 ze dne 25. 10. 2021 ve
znění dodatku č. 1 ze dne 02. 09. 2022 uzavřený dle § 2586 a násl. při adekvátním použití
ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen
,,občanský zákoník") a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2009/24-RM ze dne 28.
3. 2024 na akci:

,,Centrálni dopravní terminál Jihlava - DSP, DPS - l. etapa"

l. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

(dále též jako ,,objednatel" či ,Objednatel")

2. Zhotovitel: PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D., ředitelem a jednatelem

společnosti
Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti

Zakázka číslo: 2021 091
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 33954
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901

(dále též jako ,,zhotoviteľ' či ,,Zhotovitel")

(samostatně jako ,,smluvní strana", společně pak jako ,,smluvní strany")

Il. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany dne 25. 10. 2021 spolu uzavřely smlouvu o dílo ev. č. 1713/ORM/2021 ve
znění dodatku č. 1 dne 02. 09. 2022 , jejímž předmětem jsou projektové a inženýrské
práce a další činnosti zde uvedené, vše na akci s názvem ,,Centrální dopravní terminál
jihlava - DSP, DPS - l. etapa" (dále též jako ,,smlouva").

2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavřeni tohoto
dodatku č. 2, kterým dochází k rozšíření předmětu díla v následujícím rozsahu:

2.1. Studie posouzení stavby z hlediska klimatického dopadu - Analýza citlivosti,
expozice, zranitelnosti projektu podle kapitoly 3.3.1 Technických pokynů k
prověřováni infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021 - 2027
předmětného dotačního titulu

2.2. Projektové dokumentace pro společné povolení změny stavby před dokončením,
včetně inženýrské činnosti k zajištění společného povoleni změny a projektové
dokumentace pro provedení stavby ,,SO 361 Přeložka vodovodu - k nádražní
budově". Předmětem plněni je změna trasy a rozsahu přeložky vodovodu v délce
640m - od tř. Legionářů po OK Havlíčkova - Pražská, včetně výměny části
vodovodu v ulici Fritzova, včetně dvou přípojek (bytový dům na tř. Legionářů a
měnírny DPMJ).



2.3. Úprava projektové dokumentace pro provedení stavby vyp|ývajÍcÍ z požadavku
Objednatele na zajištěni úspor spočÍvajÍcÍ v omezení rozsahu realizace
trolejového vedení v křižovatce Havličkova - Pražská. Požadavek vyvolává
nutnost změny uspořádání stožárů na okružní křižovatce Havličkova - Pražská,
změny trasy vedeni kabelovodu na území měnírny VC. návrhu monolitické šachty,
přepočtu počtu kabelů a kabelovodů, návrhu kotveni do objektu budovy na tř.
Legionářů, a úpravy veřejného osvětlení - OK Havličkova - Pražská.

2.4. Úprava projektové dokumentace pro stavební povoleni a rozšířeni projektové
dokumentace pro provedeni stavby vyp|ývajÍcÍ z požadavku Národního
památkového úřadu, čj.: NPU-372/75214/2023, ze dne 16.10.2024, spočÍvajÍcÍ
ve změně řešení SO 707 Stavební úprava sila, konkrétně stoupací rampy,
ocelové konstrukce střechy, technologického vybaveni sýpky, ocelového
schodiště a vizualizace.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na nás|edujÍcÍch změnách
smlouvy uvedených v tomto ustanoveni.

2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění v ČI. IV. odst.1. smlouvy tak, "že se
původní textace tohoto ustanoveni ruší a nahrazuje se následujichn zněním:

,,1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, a to na svůj náklad, nebezpečí a
odpovědnost provést řádně a včasně pro objednatele předmět díla spočlvaj/c/
v provedení projektové dokumentace s názvem ,,Centrální dopravní terminál Jihlava - l.
etapa - napojeni" ve stupni dokumentace pro územní rozhodnuti (dále jen jako
,,doplňková projektová dokumentace'), projektové dokumentace ,,Centrální dopravní
terminál jihlava - l. etapa" ve stupni dokumentace pro stavební povolení a ve stupni
dokumentace pro prováděni stavby, projektové dokumentace změny stavby před
dokončením a zajištěni odborného posudku klimatického dopadu, a to vše umožňu//c/
vypsání a provedení zadávacího ř/zen/ na zhotovitele stavby, v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále též jako ,,zákon o zadávání veřejných zakázek') a jeho podzákonných právních
předpisů. Současně je zhotovitel povinen zajistit inženýrskou činnost pro vydání
územního rozhodnuti na doplňkovou projektovou dokumentaci, stavebního povolení na
projektovou dokumentaci a společného povoleni na změnu stavby před dokončením
nebo změnu záměru povolení před dokončením, dále je povinen zajistit autorský dozor a
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako ,,BOZP")
v př(pravné fázi stavby realizované dle projektové dokumentace.
Zhotovitel zabezpečí v rámci provádění předmětu díla dle této Smlouvy na své náklady,
nebezpečí a odpovědnost veškeré nutné a vhodné průzkumné a jiné práce a činnosti
nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby

,,Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa"
(dále též jako ,,stavba').

Pro vyloučeni všech pochybností se má za to, že ,,dílo" jsou všechny práce, činnostl:
služby, výkony a dodávky zhotovitele prováděné pro objednatele na základě této
Smlouvy a v jejím souladu.
Současně, a to pro vy/oučen/ pochybnosti, se projektové dokumentace s názvem
,,Centrální dopravní terminál Jihlava - l. etapa" ve všech stupních, ti. ve stupni
projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro společné
povolení změny stavby a ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby
souhrnně pro účely této Smlouvy označu// společně i samostatně jako ,,PD" či
,,projektová dokumentace." projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle
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přílohy č. 1 smlouvy - Etapizace PD a současně bude zahrnovat doplňkovou
projektovou dokumentaci.

3. Dále smluvní strany mění v ČI. IV. odst. 2. bod d) smlouvy tak, že se původní textace
tohoto ustanoveni ruší a nahrazuje se následujíchn zněním:

,,b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 11. 8. 2021 zadávacího řlzenl dále doplněné
nabídkou ze dne 20. 7. 2022 a nabídkou ze dne 1. 3. 2024."

4. Dále smluvní strany mění v ČI. lV. odst. 2. bod h) smlouvy tak, že se původní textace
tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se následujichn zněním:

,,h) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištěni veškerých úkonů potřebných k vydání
všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydáni
územního rozhodnutí na doplňkovou projektovou dokumentaci, stavebního povo/en/ na
projektovou dokumentaci a k vydáni společného povolení změny stavby před
dokončením či změnu záměru povoleni před dokončením popř. dalších rozhodnutí,
nutných k realizaci stavy dle př/s/ušných právních předpisů a PD. Součástí bude vždy
záborový elaborát pozemků dotčených stavbou. Pro vyloučeni všech pochybností
smluvní strany prohlašují, že součásti inženýrské činnosti není zajištění majetkoprávního
vypořádání stavbou dotčených nemovitostí ani případné uzavíráni' dalších příslušných
smluv se třetími subjekty, které jsou nutné k provedeni díla (smlouvy o přeložkách) a
zajištění př(padných znaleckých posudků. Tyto činnosti se zavazuje zajistit na své
náklady Objednatel,"'

5. Dále smluvní strany mění v ČI. lV. odst. 2. bod O) smlouvy tak, že se původní textace
tohoto ustanoveni ruší a nahrazuje se následujichn zněním:

,,O) Počet vyhotovení PD pro objednatele.'

o Doplňková projektová dokumentace pro územní rozhodnuti VC. kompletní
dokladové části"

· 1 vyhotoveni v tištěné idigitá/n/ podobě (formát .pdí a .dwg na CD,
DVD či jiném nosiči digitá/n/ch informací)
" 2 x v tištěné podobě vždy pro příslušný stavební úřad

o projektová dokumentace pro stavební povolení vC. kompletní dokladové části
· 1 vyhotovení v tištěné id/gitá/n/ podobě (formát .pdf. a .dwg na CD,

DVD či jiném nosiči digitá/n/ch infonnacl)
" 2 x v tištěné podobě vždy pro příslušný stavební úřad

o projektová dokumentace pro provádění stavby, a to včetně následné
samostatné části aktualizace v rozsahu SO 361 viz. bod 2.2. článku 1/. tohoto
dodatku.'

· 6 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v digitá/n/ podobě
(fonnát .pdf. a .dwg na CD, dvd či jiném nosiči digitá/nlch informací)

o studie posouzeni stavby z hlediska klimatického dopadu:
· 6 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v digitálni' podobě

(fonnát .pdf. a .dwg na CD, dvd či jiném nosiči digitálních informací)

o projektová dokumentace pro společné povoleni změny stavby před
dokončením vC. kompletní dokladové části:

· 1 vyhotovení v tištěné idigitá/nl podobě (formát .pdí a .dwg na CD,
DVD či jiném nosiči digitálních informací)
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" 2 x v tištěné podobě vždy pro příslušný stavební úřad

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli vyhotoveni dalších parě projektové
dokumentace v jakémkoliv stupni ať již v listinné či elektronické podobě (dále též jako
,,v/cetisky') a zhotovitel je povinen je objednateli poskytnout ve lhůtě objednatelem
určené. Další v/cetisky vjakémkoliv stupni projektové dokumentace je zhotovitel povinen
objednateli vyhotovit, a to za náklady v místě a čase obvyklé."

6. Dále smluvní strany mění v ČI. V. odst. 1. smlouvy tak, že se původní textace těchto
ustanovení ruší a nahrazuje se následujichn zněním:

,,1. Dílo bude prováděno v těchto lhůtách p/něn/:

1.1. Zahájení provádění díla:
dnem nabytí účinnosti této Smlouvy

1.2. Lhůta k provedeni doplňkové projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
VC. podáni kompletní žádosti o vydáni tohoto rozhodnutí.'
do 150 ka/endálh/ch dnů od okamžiku nabytí účinnosti dodatku č. 1

1.3. Lhůta k provedeni projektové dokumentace pro stavební povoleni' vC. podání
kompletní žádosti o vydáni tohoto povolení:
do 90 ka/endáM/ch dnů od okamžiku nabyti právní moci územního rozhodnutí

1.4. Lhůta k provedení projektové dokumentace pro provádění stavby:
do 30 ka/endálh/ch dnů od nabytí právní moci stavebního povoleni'

1.5. Lhůta k provedení Studie posouzení stavby z hlediska klimatického dopadu
viz. bod 2.1. ČI. //. tohoto dodatku
do 7 ka/endá/h/ch dnů od okamžiku nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2

1.6. Lhůta k provedeni projektové dokumentace pro společné povoleni změny
stavby před dokončením vC. podání kompletní žádosti o vydáni tohoto rozhodnuti viz.
bod 2.2. ČI. /1. tohoto dodatku
do 90 ka/endálh/ch dnů od nabyti právní moci vodoprávního stavebních povolení

1.7. Lhůta k provedení aktualizované projektové dokumentace pro provádění
stavby viz. bod 2.2. ČI. 1/. tohoto dodatku:
do 30 kalendářních dnů od nabytí právni moci společného povo/en/ změny stavby před
dokončením

1.8. Autorský dozor- vykonávaný v průběhu realizace stavby.
Lhůty uvedené v tomto odstavci nevy/uču// možnost dř/vějš/ho plnění. "

7. Dále smluvní strany mění v ČI. V. odst. 2. smlouvy tak, že se původní textace těchto
ustanovení ruší a nahrazuje se následujíchn zněním:

,,2. Dílo bude plněno v souladu s tímto ustanovením
o dle ČI. V. odst. 1. bodu 1.2. této Smlouvy - předáním a převzetím 1 parě doplňkové

projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vC. kompletní dokladové části +
lx digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních infonnacl (ve formátech .pch' "
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.dwg) a kopie žádosti o vydáni územního rozhodnuti potvrzené př/s/ušným
stavebním úřadem;

o dle ČI. V. odst. 1. bodu 1.3. této Smlouvy - předáním a převzetím 1 pané projektové
dokumentace pro stavební povo/en/ vC. kompletní dokladové části " lx digitálně
na CD, dvd či jiném nosiči digitálních informací (ve formátech .pelf + .dwg) a
kopie žádosti o vydání stavebního povoleni' potvrzené příslušným stavebním
úřadem; součástí této PD budou i dokumentý obsažené v ČI. lV. odst. 6. písm. o),
W) a X) této Smlouvy;

o dle ČI. V. odst. 1. bodu 1.4. této Sm/ouby - přédánlm a převzetím 6 parě projektové
dokumentace pro provádění stavby vC. rozpočtů a soupisů stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr + 1 x digitálně na CD, dvd či jiném nosiči
digitá/n/ch infonnacl (ve formátech .pdf + .dwg a dalších fonnátech v této Smlouvě
uvedených). Součásti piédánl této projektové dokumentace budou i dokumenty a
informace obsažené v č. lV. odst. 6. této Smlouvy, a to v podobě a formátech tam
uvedených.

o dle ČI. V. odst. 1. bodu 1.5. této Smlouvy - předáním a převzetím 6 parě Studie
posouzeni stavby z hlediska klimatického dopadu + 1 x digitálně na CD, DVD či
jiném nosiči digitálních informací (ve fonnátech .pdf " .dwg);

q dle ČI. V. odst. 1. bodu 1.6. této Smlouvy - předáním a převzetím 1 parě projektové
dokumentace pro společné stavební povolení změny stavby vC. kompletní
dokladové části " lx digitálně na CD, dvd či jiném nosiči digitálních informací (ve
formátech .pdf + .dwg) a kopie žádosti o vydáni společného stavebního povolení
změny stavby potvrzené příslušným stavebním úřadem;

o dle ČI. V. odst. 1. bodu 1.7 této Smlouvy - předáním a převzetím 6 parě aktualizované
projektové dokumentace pro prováděni stavby vC. rozpočtů a soupisů stavebních
prací, dodávek a služeb s yýkazem výměr + 1 x digitálně na CD, DVD či jiném
nosiči digitá/n/ch /nfonnac/ (ve formátech .pdf + .dwg a dalších formátech v této
Smlouvě uvedených);

o dle ČI. V. odst. 1. bodu 1.8. této Smlouvy - dokončením stavby realizované dle PD
jako celku a vydáním ko/audačn/ho souhlasu popřípadě jiného správního
rozhodnutí vztahuj/c/ se k užlvánl stavby"

8. Dále smluvní strany mění v ČI. VI. odst. 1. smlouvy tak, že se původní textace tohoto
ustanovení ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

,,1. Cena předmětu díla je stanovena jako cena maximálni. Cena předmětu díla je
stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této
smlouvě. Cena předmětu díla j všechny její části obsahuji veškeré náklady a zisk
Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedeni všech Smlouvou sjednaných
činnosti'. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen
v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůt uvedených v ČI. V. odst.
1. této Smlouvy.

cena bez DPH
o doplňková projektová dokumentace pro územní rozhodnutí

vC. inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí
o projektová dokumentace pro stavební povolení vC.

inženýrské činnosti pro stavební povolení
· dodatek č. 1
· dodatek č. 2

o projektová dokumentace pro stavební povolení VC.
5

537 960,- Kč

4 484 000,- Kč
670 040,- Kč
75.000,- Kč
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vc. inženýrské činnosti pro stavební povolení
pro so 600 Objekty drah 1 416 000,- Kč

o studie posouzení stavby z hlediska klimatického dopadu 118 250,- KČ
o projektová dokumentace pro společné povolení změny stavby před

dokončením 473 500,- KČ
o projektová dokumentace pro prováděni stavby 2 660 000,- KČ

· dodatek č. 1 595 280,- Kč
· dodatek č. 2 198 250,- Kč
· dodatek č. 2 - viz. bod 2.2. ČI. Il. tohoto dodatku 73 750,- KČ

o projektová dokumentace pro provádění stavby pro
so 600 objektý drah

· dodatek č. 2

o autorský dozor
o autorský dozor pm SO 600 objekty drah

Cena celkem bez DPH

840 000,- Kč
55 600,- Kč

532 000,- Kč
168 000,- Kč

12 897 630,- KČ

+ př/s/ušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni
zdanitelného plnění. "

9. Dále smluvní strany mění v ČI. VIl. odst. 2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto
ustanoveni ruší a nahrazuje se násfedujichn zněním:

,,2. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady - faktuiy budou zhotovitelem
vystaveny nás/edu//clm způsobem uvedeným v tomto ustanoveni, a to po splnění díla či
jeho jednotlivých částí v členění dle ČI. V. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn
ne/dř/ve fakturovat za dílo či jeho odpov/dajlcl část v členěni dle této Smlouvy
následovně:

a. doplňková projektová dokumentace pro územní rozhodnutí vC.
inženýrské činnosti pro územní rozhodnuti - 90 % ceny této části díla je
zhotovitel oprávněn fakturovat po protoko/ám/m předání doplňkové projektové
dokumentace pro územní rozhodnuti v této Smlouvě uvedeném počtu
vyhotovení a formátech a kopie žádosti o vydání územního rozhodnutí na
doplňkovou projektovou dokumentaci potvrzené příslušným stavebním
úřadem, dalších 10 % ceny této části díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po
protokolárním předání územního rozhodnutí na doplňkovou projektovou
dokumentaci s vyznačením doložky právní moci vztahu//c/ se k této doplňkové
projektové dokumentaci objednateli;

b. projektová dokumentace pro stavební povolení VC. inženýrské činnosti
pro stavební povolení - 90 % ceny této části díla je zhotovitel oprávněn
fakturovat po protoko/ám/m předáni projektové dokumentace pro stavební
povolení v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotoveni a formátech a kopie
žádosti o vydání stavebního povolení potvrzené příslušným stavebním
úřadem, dalších 10 % ceny této části díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po
protoko/ámlm předání stavebního povolení s vyznačením doložky právni moci
vztahuij'cl se k této projektové dokumentaci objednateli;

c. Studie posouzení stavby z hlediska klimatického dopadu - 100 % ceny
této části díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním přědánl
Studie posouzeni stavby z hlediska klimatického dopadu v této Smlouvě
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uvedeném počtu vyhotoveni a fonnátech a v rozsahu dle této Smlouvy
objednateli;

d. projektová dokumentace pro společné povolení změny stavby před
dokončením vC. inženýrské činnosti k získáni' společného povoleni -
90 % ceny této části díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po protoko/ám/m
předáni projektové dokumentace pro společné povoleni změny stavby před
dokončením či změny záměru povolení před dokončením v této Smlouvě
uvedeném počtu vyhotovení a formátech a kopie žádosti o vydání společného
povoleni změny stavby před dokončením potvrzené příslušným stavebním
úřadem, dalších 10 % ceny této části díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po
protokolárním předání společného povolní změny stavby před dokončením
s vyznačením doložky právní moci vztahu//c/ se k této projektové dokumentaci
objednateli;

e. projektová dokumentace pro provádění stavby - 100 % ceny této části díla
je zhotovitel oprávněn fakturovat po protoko/árn/m předání každé projektové
dokumentace pro prováděni stavby v této Smlouvě uvedeném počtu
vyhotovení a formátech a v rozsahu dle této Smlouvy objednateli (dle ČI. V.
odst. 1. bodu 1.4 a bodu 1. 7. samostatně);

f. autorský dozor - zhotovitel je oprávněn fakturovat za tuto část díla až
po dokončení stavby jako celku a vydání kolaudačního souhlasu či
kolaudačního rozhodnuti vztahujkl se k této stavbě příslušným stavebním
úřadem."

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn
a v platnosti a účinnosti.

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o
dílo. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele
a dva pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znění (dále též jako ,,zákon o registru smluv"), a to včetně původní smlouvy a všech
jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a
účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se
zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru
smluv pak zajisti statutární město jihlava.
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