58/24/INVÚ
DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
ODSTRANĚNÍ SESTAVY UNIMO BUNĚK

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, mezi



Objednatelem: 		Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace  

Se sídlem: 		U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
Zastoupeným: 		Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
IČO: 			00064459
DIČ: 			CZ00064459 
Bankovní spojení:		PPF banka a. s.
Číslo účtu: 		2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zoo Praha“)

a

Zhotovitelem:		ANTISTAV s.r.o.	

Se sídlem: 		Chebská 38/5, 360 07 Karlovy Vary
Zastoupeným:		Josefem Rohlou, jednatelem 
Stavbyvedoucí:		XXX
IČO: 			03361985 
DIČ:			CZ03361985
Bankovní spojení: 	115-975340267/0100
Číslo účtu: 		Komerční banka, a.s. 

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“)


1.	Úvodní ustanovení

1.1 Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 6. 2. 2024 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Odstranění sestavy UNIMO buněk“, dále změněnou dodatkem č. 1 a evidovanou Objednatelem pod č. 58/24/INVÚ (dále jen „Smlouva“).

1.2 Podle ustanovení článku 3., odst. 3. 2., pododst. 3.2.3 Smlouvy se Zhotovitel zavázal, že Dílo dokončí a protokolárně předá Objednateli nejpozději do 30. 4. 2024.

1.3 Z důvodů zoologických požadavků na chov zvířat umístěných v blízkosti provádění Díla, konkrétně v důsledku časové náročnosti při přestěhování těchto zvířat do jiného výběhu, byl Objednatel schopen předat Zhotoviteli staveniště k provedení Díla se značnou časovou prodlevou oproti původnímu předpokladu. Proto je v současné době splnění termínu pro dokončení a předání Díla Zhotovitelem ve lhůtě do 30. 4. 2024 nereálné.

1.4 Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení a předání Díla.

2.	Předmět dodatku č. 2

2.1		Smluvní strany sjednávají, že se text článku 3., odst. 3.2, bod 3.2.3 Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím textem:

	3.2.3	Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem 			popsaným v této Smlouvě nejpozději do 31. 5. 2024.

2.2	Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.


3.	Závěrečná ustanovení

3.1		Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv. 

3.2	Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 2 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství.

3.3	Dodatek č. 2 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. 

3.4	Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

3.5	Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek přečetla, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.


[bookmark: _GoBack]V Praze dne 10.04.2024					V Karlových Varech dne 03.04.2024


Za Objednatele:                                                                	Za Zhotovitele:




………………………………………………….			………………………………………….
Mgr. Miroslav Bobek					Josef Rohla
Ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy			jednatel společnosti ANTISTAV s.r.o. 
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