Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.1.2024
Smluvní strany:

A.  Objednatel :
            Základní škola Přerov, Velká dlážka 5
Sídlo:                                      Velká dlážka 5, Přerov I-Město, Přerov 750 02

Zastoupené: 
ředitelem školy Mgr. Martinem Černým


   
IČ:                                          47858354  
 (Dále jen objednatel)

B.  Zhotovitel:              
ZJS – Realizace staveb s.r.o.                    

Se sídlem:                               Kratochvílova 128/41, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Zastupuje: 


IČO:              
286 11 942

DIČ:                   
CZ 28611942

Bankovní spojení:          
Česká spořitelna a.s.                    

Číslo účtu:                    
225 021 5329/0800

Zapsán ve veřejném rejstříku – spisová značka C 44443 vedená u Krajského soudu v Ostravě. 

(Dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 pro stavbu „Stavební práce ZŠ Velká dlážka 5 v Přerově“
Předmět dodatku:

1. Navýšení ceny díla o souhrn odsouhlasených víceprací dle rozpočtu víceprací. 
Navýšení ceny díla

Cena bez DPH      20 806,76,-Kč

DPH 21%               4 369,42,-Kč

Cena s DPH          25 176,18,-Kč
Konečná cena díla je

Cena bez DPH      167 021,10,-Kč

DPH 21%               35 074,43,-Kč

Cena s DPH          202 095,53,-Kč
Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Přerově dne: 12.4.2024
Za zhotovitele: 



Za objednatele:
…………………………


……………………….

 





Mgr. Martin Černý 
