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	INFORMACE O ZMĚNĚ
	
POŘADOVÉ Č. 004

	ZMĚNU NAVRHL: Objednatel
DATUM: 05.04.2024
ADRESÁT: Objednatel
 

	PŘEDMĚT ZMĚNY:    Změna založení objektu vlivem buď absence , nebo  degradace základů stávajícího objektu rozsah změny 2. etapa nutná pro další pokračování  prací v suterénu objektu.
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora a požadavky na provedení základů dle autorského  dozoru projektanta xxxx

	POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Projektová dokumentace a výkaz výměr neřešil absenci základů v takto velkém rozsahu a současně stav spodní části  zdiva z kamene , kde bylo zjištěno silné  zvětrání  spojené s poklesem pevnosti kamene


	VLIV NA CENU:    1.368.556,-      Kč bez DPH

	ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny:    Nejsou
Časový vliv na termín dokončení Díla:    Nejsou

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE:_________________________                           JMÉNO PODPIS:_________________________
                                          


	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE:_________________________                           JMÉNO PODPIS:_________________________
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