
ZMĚNOVÝ LIST  (příloha dodatku Příkazní smlouvy  č.VS-108987-26/ČJ-2018-800051-VERZAK) ZL 01

Stavba:             Datum: 06.09.2023

Předmět změny:

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD:

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena: Cena bez DPH Výše DPH Celkem vč. DPH

přípočet 138 800,00 29 148,00 167 948,00 

138 800,00 29 148,00 167 948,00 

Přílohy: rozpočet Listů A4:

příloha PD Listů A4: 0

celkem Listů A4:

Podpis

Stanovisko:  souhlas Datum:

Objednatel:  souhlas Datum: 07.09.2023

xxxxxxxxxxxxxxxxxx podepsáno elektronicky

Dodavatel:  souhlas Datum: 07.09.2023

Ing. Lukáš Bezdíček podepsáno elektronicky 

 

Skutečně provedené práce při realizaci 

CENA  CELKEM 

dodatek č.1

nepředvídané okolnosti 

K navýšení odměny dle Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č.j. VS-108987-26/ČJ-2018-800051-VERZAK ze dne

16.8.2019 došlo v souvislosti s ukončením smluv s dodavatelem, revizí projektové dokumentace a nutností

dokončení stavby s novým dodavatelem. TDS se bude podílet na provádění dozoru na stavbě vč. zajištění

koordinací BOZP. Cena je stanovena s ohledem na předpokládanou cenu dokončení stavby a předpokládanou

lhůtou trvání stavebních prací 4 měsíce. 

dle trvání zakázky

Dodatečné stavební práce  

"GŘ OL - Skuteč - Zateplení objektu - EED"

objekt skladů 




