
Stavba:   ZŠ Beneše - venkovní učebna - změnový list ZL1

Objekt:   

Objednatel:   ZŠ Edvarda Beneše

Zhotovitel:   Jiří Hašek Zpracoval:   Jiří Hašek

Místo:   Datum:   15. 4. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem celkem

HSV Práce a dodávky HSV   39 961,00 4,326 0,000

1 Zemní práce   9 700,00 0,000 0,000

1 001 1824 R-pol. Úprava terénu strojně, doprava ornice   kpl 1,000 5 500,00 5 500,00 0,000 0,000 0,00000 0,000

2 001 1825 R-pol. Finální úprava před osetím + osetí vč. dodávky travního semena   kpl 1,000 4 200,00 4 200,00 0,000 0,000 0,00000 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   17 330,00 4,326 0,000

3 011 6315 R-pol. Úprava povrchu betonových panelů   kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 0,000 0,000 0,00000 0,000

4 011 637311122 Okapový chodník z betonových obrubníků stojatých lože beton   m 22,000 465,00 10 230,00 0,197 4,326 0,00000 0,000

5 011 6374 R-pol. Betonový podklad pod čistící zónu   kpl 1,000 1 100,00 1 100,00 0,000 0,000 0,00000 0,000

6 011 6375 R-pol. Úprava zadní strany účebny v místě usazení panelů (beton, štěrk)   kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 0,000 0,000 0,00000 0,000

8 Trubní vedení   11 378,00 0,000 0,000

7 011 8938 R-pol. Výšková úprava kanalizační šachty   kpl 1,000 4 100,00 4 100,00 0,000 0,000 0,00000 0,000

8 011 8939 R-pol.

Vsak - výkopové práce, kamenivo, geotextilie, kanalizační potrubí, 

zásyp   kpl 1,000 7 278,00 7 278,00 0,000 0,000 0,00000 0,000

998 Přesun hmot   1 553,00 0,000 0,000

9 011 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m   t 4,326 359,00 1 553,00 0,000 0,000 0,00000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   36 428,00 0,059 0,002

712 Povlakové krytiny   10 600,00 0,000 0,002

10 712 7128 R-pol. Změna povlakové krytiny na folii   kpl 1,000 10 600,00 10 600,00 0,000 0,000 0,00200 0,002
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762 Konstrukce tesařské   16 300,00 0,000 0,000

11 762 76211 R-pol. Příplatek na větší rozměr tesařských konstrukcí (krov)   kpl 1,000 12 500,00 12 500,00 0,000 0,000 0,00000 0,000

12 762 76212 R-pol. Příplatek na větší rozměr dřevěné terasy   kpl 1,000 3 800,00 3 800,00 0,000 0,000 0,00000 0,000

764 Konstrukce klempířské   9 528,00 0,059 0,000

13 764 764511404 Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm   m 11,000 485,00 5 335,00 0,003 0,035 0,00000 0,000

14 764 764511444 Kotlík pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm   kus 2,000 442,00 884,00 0,003 0,006 0,00000 0,000

15 764 764518422

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 

100 mm   m 6,000 532,00 3 192,00 0,003 0,017 0,00000 0,000

16 764 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m   t 0,059 696,90 41,00 0,000 0,000 0,00000 0,000

17 764 998764181

Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití 

mechanizace   t 0,059 1 290,00 76,00 0,000 0,000 0,00000 0,000

Celkem   76 389,00 4,385 0,002
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