
zahájení 

ukončení

rok

měsíc

týden 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

SO 01 Bezpečnostní přeliv X X X X X X X X X X X X X X 445 462,74 Kč          

SO 02 Požerák X X X X X 76 191,63 Kč            

SO 03 Břehové opevnění X X X X X X X X X X X X X X 367 071,90 Kč          

SO 04 Odstranění sedimentů X X X X X X X X X X X X X X 616 385,80 Kč          

1 505 112,07 Kč       

září

do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy

do 180 dnů ode dne zahájení provádění díla

říjen
finanční plnění

celkem bez DPH
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