Rozpočet méněprací/víceprací

	Zhotovitel:
	HALATS s.r.o., Hutník 1489, Veselí nad Moravou 698 01

	Investor:
	Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11
	Datum: 


   Název akce: Náš svět Pržno SO-21 Domov u Včelína – stavební úpravy

	Způsob odeslání / předání datum: 
[bookmark: _GoBack]
	poštou
	e-mailem
	faxem
	osobně



Odkazy na specifikaci: na výkresy: 
na rozpočtové podklady: Rozpočet méněprací/víceprací
na jinoučást smlouvy:

[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Předmět změny:
Změna části díla provedením konstrukcí jiným způsobem

Popis a zdůvodnění změny:
- Změna technologie provedení monolitických základů rampy na ztracené bednění z důvodu zkrácení času provedení v nepříznivých klimatických podmínkách.
- Změna zásypového materiálu tělesa rampy a pod zámkovou dlažbu. Původní jílovitá zemina
je nezhutnitelná pro konstrukční vrstvy komunikací. Nahrazena betonovým recyklátem.
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Vícepráce: …..,- Kč bez DPH
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.

[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Méněpráce: ……………. Kč bez DPH
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Stanovisko energetického specialisty:Oznámení vydává:
Stanovisko projektanta stavby: 
S uvedenými změnami souhlasím
Stanovisko technického dozoru stavby: S uvedenými změnami souhlasím

OZNÁMENÍ ZMĚNY	číslo OZ: 1


Příloha:


	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 01

	Zhotovitel:
	HALATS s.r.o.

	Změnový list
vystavil:
	

	Datum:
	

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny:
Změna části díla provedení konstrukcí jiným způsobem
Popis a zdůvodnění změny:
- Změna technologie provedení monolitických základů rampy na ztracené bednění z důvodu zkrácení času provedení v nepříznivých klimatických podmínkách.
Vícepráce:	………..,- Kč bez DPH
Méněpráce:	………… Kč bez DPH



	Počet připojených listů specifikací:
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH:
	Cena víceprací bez DPH:

	Kč
	Kč

	Výsledná cena změny bez DPH:
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	Kč
	-

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlo do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak pro celé dílo.
	uvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

	Podpis zmocněnce objednatele:
Datum:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	



