METODIKA PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK
PŘÍLOHA 2
	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - Záznam o změně závazku

	Označení/číslo původní Smlouvy:
Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022
CES SFDI 47/2022
Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II.
	Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo změny):
ASR/005 (výplně otvorů - DŘ za AL)
	Číslo Změnového listu: .005..

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: ...005...
Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508
Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS - rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník)
Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522

	Přílohy Změnového listu:
(a) popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení: (viz níže)
(b) schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení:
nemá vliv na smluvní harmonogram
(c) schválený návrh Zhotovitele na ocenění Variace (rozpis ocenění změn
položek): viz Příloha č.1
	
	Paré č.	Příjemce
1 Objednatel
2 Správce stavby
3 Zhotovitel

	Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:

	Projektová dokumentace pro společné povolení (výběr zhotovitele) předpokládala jako výplně otvorů ve 2. - 4. a 8. NP prosklené dřevěné stěny. Po vyhodnocení tohoto řešení navrhl Zhotovitel záměnu dřevěné konstrukce výplní za hliníkové. Důvodem je zejména vyšší akustický útlum hliníkových příček a záměr sjednotit materiálové řešení příček s již rekonstruovanými prostorami v 5. - 7. NP. V celkovém součtu dojde v rámci záměny konstrukčního řešení prosklených příček k úspoře.
Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst.7

	
	Údaje v Kč bez DPH:	

	
	Cena vypuštěných prací
	Cena dodatečných prací	Saldo

	
	7.645.330,39	
	5.757.659,26	-1.887.671,13

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Zhotovitel
	Jméno:
XXXXX
	Datum:
	Podpis:
XXXXXX
XXXX

	Správce stavby - technický dozor stavebníka (TDS)
	Jméno:
XXXXX
	Datum:
	Podpis
XXXXX

	Správce stavby
	Jméno:
XXXXX
	Datum:
	XXXXX

	Objednatel (kalkulace)
	Jméno:
Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
	Datum:
	XXXXXX

	Objednatel
	Jméno:
Ing. Lucie Bartáková
	Datum:
	XXXXX

	
	
	
	XXXXX
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