
DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/7/2023
„Rekonstrukce Bubenečského nádraží"

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") 

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ") 

mezi
OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
se sídlem: Čs. armády 23,160 52 Praha 6 
IČO: 00063703 
DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2,162 00 Praha 6
zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva 
IČO: 27114112 
DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „objednatel") 

a

ZHOTOVITELEM:
KONSIT a.s.
se sídlem: Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 - Vokovice 
zastoupena: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva 
IČO: 18630197 
DIČ: CZ18630197
zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752
Identifikátor datové schránky: qxretht
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 820762/0800

(dále jen „zhotovitel")
(dále společně také jen „smluvní strany")



I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 3 (dále také jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo č. VZ/7/2023 ze dne 
19. 06. 2023, jejímž předmětem je dílo „Rekonstrukce Bubenečského nádraží" (dále jen
„Smlouva").

2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 
ZZVZ mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.

Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající 
ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení 
náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě 
zadávacího řízení veřejné zakázky, a to konkrétně skutečností vyplývajících z jednotlivých 
Změnových listů: 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 a 52.

Uvedené Změnové listy rozšiřují předmět plnění o provádění víceprací souvisejících 
se změnami na základě nově zjištěných skutečností - po odstranění omítek byl stanoven 
skutečný rozsah (tloušťka) jádrové vrstvy, rozsah přizdívek ostění a nadpraží oken 
pro osazení replik výplní, provedení požárního podhledu stropu (návaznost na změny 
statického provedení stropu) jejichž rozsah nebyl projektovou dokumentací 
předpokládán. Změnové listy dále narovnávají skutečný stav provádění jednotlivých prací, 
které řeší chybný rozsah Či absenci některých položek v zadávací projektové dokumentaci, 
změna šablon krytiny a způsobu nátěru fasády dle požadavku MHMP OPP a NPÚ, chybějící 
sanitární doplňky jež požaduje Odbor hygieny, nesoulad v počtu navrženého a skutečného 
počtu panikového kování, změny provedení pultů v gastro zázemí či změna rozsahu dlažeb 
a obkladů vůči předpokladu. Změnové listy dále řeší změnu rozsahu tesařských a 
restaurátorských prací (úprava kamenných prvků, výměny a doplnění krakorců a 
nevyhovujících čuček) nad rámec předpokladu. Změnové listy též řeší vyčíslení zimních 
opatření, jež nebyly předpokládány (původní rozsah dle Smlouvy předpokládal dokončení 
v měsíci listopadu - realizací prací dle Dodatků č. 1 a 2 došlo k provádění prací v zimních 
měsících, což nebylo předpokládáno).

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění 
v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve Změnových listech:

č. 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51 a 52, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.
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2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto 
Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH: 27.209.584,31 Kč

Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 1 bez DPH: 2.323.604,80 Kč

Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 2 bez DPH: 1.056.781,17 Kč

Cena prací a dodávek dle Změnových listů č. 10, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 513.52 bez OPH:

82.998,49 Kč

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 
bez DPH:

30.672.968,77 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze 
písemně.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních se stejnou právní silou, z nichž čtyři 
(4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření této Smlouvy 
elektronicky obdrží každá ze smluvních strany Smlouvu ve formátu .pdf oboustranně 
podepsanou platným uznávaným elektronickým podpisem.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud 
si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné 
ani za obchodní tajemství.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn 
ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle 
tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
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6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. RMČ-1462/24 ze dne 27. 03. 2024 a rovněž byly splněny 
veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento dodatek obsahuje následující přílohy:

Změnové listy č. 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 a 52.

V Praze dne \ / -03* 2024

místopředseda představenstva SNEO, a.s.



KdlNSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 10
Demontáž skladeb podlah
Stavba
(Název dle SoD)

Objekt

Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na skutečnosti během odhalení reálných skladeb stávajících podlah, jsou v tomto změnovém listě dopočteny 
skutečné výměry bouraných konstrukcí.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké NE 
podrobnosti atp.)

140.125,11 Kč bez DPH 

95.421,90 Kč bez DPH 

44.703,21 Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na terminy stavby NE
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín) Komentář’

Dopad do smluvní ceny Vícepráce

Méněpráce

Celkem

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1, Změnový rozpočet (vícepráce) 3 strany
fotodokumentace, zaměření...)

Dne Zí>2.*/ Podpi

Dne fo-UviS Podpi

Podpi

Dne ď3.T>.2tf Podpi

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. IVIS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.4 1/1

http://www.konsit.cz


SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt:
D3 Dodatek 3

Soupis:
10 - ZL10 - demontáž skladeb podlah - OK

Místo: Datum: 8.6.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

121| K 965045113 Bourání potěrů ti. do 50 mm cementových nebo 
pískocementových, plochy pres 4 m2

-181,450!

122 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 m3 
mm plochy pres 4 m2

-12,800

l
122 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových

nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pi přes 4 m2 1 12,176

W nová položka - vyšší tloušťky
N mč 14. koupelna a WC(b)
W 2*0,32 0,640
W mč15.1 kancelář výpravčiho(b)
Ar 33,5*0,32 10,720
W mč 15.2 zázemí kanceláře(b)
\N 2,55*0,32 0,816
W Součet 12,176

403 K 965081333 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo m2
čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2 ^

I
58,650!

|
mč 11. vestíbul(b)

w 17,80 17,800
w mč 16.4 vestibul(b)
w 18,65 18,650
w mč 17.1 chodba(b)
w 7,90 7,900
w mč 17.3 čekárna 1.. 2. třidy(b)
w 14,30 14,300
w Součet 58,650

124 K 965082923 Odstraněni násypu pod podlahami nebo ochranného násypu ^ 
na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 -5,194

124 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 32,260
[

nová položka - vyšší tloušťky
w mč 11. vestibul(b)
w 17,8*0,44 7,832
w mč 16.4 vestibul(b)
w 18,65*0,44 8,206
w mč 17.4 letni veranda(b)
w 10,55*0,467 4,927
w mč 17.5 hospoda(b)
w 37,65*0,3 11,295
w Součet 32,260

124 K 965031131 Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2 m2 36,450
w nová položka - cihly
w mč 11. vestibul(b)
w 17,8 17,800
w mč 16.4 vestibul(b)
w 18,65 18,650
w Součet 36,450

D 997 Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

166 K 997013212 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky t
přes 6 do 9 m

29,900

167 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 29,900

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
168 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za t

každý další i započatý 1 km přes 1 km
717,600

w 29,9*24 "Přepočtené koeficientem množství 717,600
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

169 K 997013601 (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu t
odpadů pod kódem 17 01 01

*10,926

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
171 K 997013603 (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod t

kódem 17 01 02
4,447!

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce
172 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
27,548

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
173 K 997013811 (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů t

pod kódem 17 02 01
1,862

d PSV Práce a dodávky PSV

J cena (CZK] Cena celkem [CZK]

44 703,21

Cenová soustava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

D 762 Konstrukce tesařské

211 K 762811811 Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých, „
prken, tl. do 32 mm | m -138,824

w prkenný záklop stropu s přesahem
w mč21. zádveří(b)
w 2*1,2 2,400
w mč 22. koupelna(b)
w 5,5*1,2 6,600
w mč 23. chodba(b)
w 11*1,2 13,200
w mč 24. pokoj(b)
w 16,3*1,2 19,560
w mč25.1 pokoj(b)
w 16,8*1,2 20,160
w mč 25.2 pokoj(b)
w 17,2*1,2 20,640
w mč 25.3 kuctiyně(B)
w 9,5*1,2 11,400
w mč 25.4 jídelna(B)
w 8,6*1,2 10,320
w mč 16.1 chodba(b)
vv 12,45*1,2 14,940
w mt 16.2 kanceláí(b)
w 7,90*1,2 9,480
w mč 16.3 prodej listků(b)
w 11,30*1,2 13,560
w mč 17.4 letni veranda(b)
w 10,55*1,2 12,660
w mč 17.5 hospoda(b)
w 37,65*1,2 45,180
w objekt B - strop- záklop
w 36,20*1,2 43,440
w objekt C - strop - záklop
w 76.70*1.2 92,040
w objekt D - strop - záklop
w 24,00*1,2 28,800
w SKL.03(b)
vv prkenný záklop stropu s přesahem
vv mč 31. podkroví l(b)
w 70,00*1,2 84,000
w -(0,9*0,55)* 1.2 -0,594
w mč 32. technická mistnost(b)
w 18,40 18,400
w SoD odpočet
w -605,01 -605,010
w Součet -138,824

D 771 Podlahy z dlaždic

356 K 771531801 Demontáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlanských m2 100,700
kladených do malty

w Cena nabídkový rozpočet
w mč 31. podkroví l(b)

nášlapná vrstva (keramické púdovky) tl. 65 mm vč. maltového
lože
-70,00 -70,000

w 0,9*0,55 0,495
w mč 32. technická místnost(b)
w -18,40 -18,400
w Mezisoučet -87,905
w SKL.04(b)

nášlapná vrstva (keramické půdovky) tl. 65 mm vč. maltového
lože

w objekt B
w -36.20 -36,200
w Mezisoučet -36,200
w mč 31. podkroví l(b)

nášlapná vrstva (keramické půdovky) tl. 65 mm vč. maltového
lože

w 70,00 70,000
w -0,9*0,55 -0,495
w mč 32. technická mfstnost(b)
w 18,40 18,400
w SKL.04(b)

nášlapná vrstva (keramické půdovky) tl. 65 mm vč. maltového
lože

w objekt B
w 36,20 36,200
w objekt C - krov
w 76,7 76,700
w objekt D - krov
w 24 24,000
w Součet 100,700

357 ■ 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty |__m2 -69,200

w SKL.01(b)
w historická keramická dražba ti. 30 mm
w mč 11. vestibul(b)
w -17,80 -17,800
vv mč16.4 vestibul(b)
w -18,65 -18.650
w mč 17.1 chodba(b)
w -7,90 -7,900
w mč 17.3 čekárna 1., 2. třídy(b)
w -14,30 -14,300
w mč 17.4 letní veranda(b)
w -10,55 -10,550
w Součet -69,200

D 775 Podlahy skládané

389' K 775511800 Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených m2 -14,900

D 776 Podlahy povlakové

J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

401 K 776201811 I Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez m2 . 161,555I I i | podložky ............... I
W SKL.01 (b)
w linoleum
w mč 12. zádveři(b)
w 11,50 11,500
w mč 14. koupelna a WC(b)
w 2,00 2,000
w mč 15.1 kancelář výpravčího(b)
w 33,50 33,500
w rr-č 15.2 zázemí kanceláře(b)
w 2,55 2,550
w mČ16.1 chodba(b)
w 12,45 12,450
w mč 16.2 kancelář(b)
w 7,90 7,900
w mč 16.3 prodej listků(b)
w 11,30 11,300
vv mč 17.4 letní veranda(b)
w 10,55 10,550
w mč 17.5 hospoda(b)
w 37.65 37,650
w SKL.01 (b)
w koberec
w mč. 13.1 zádveři(b)
w 6,00 6,000
w SKL.02(b)
w linoleum
w mí 21. zádveň(b)
w 2,00 2,000
w mí 22. koupelna(h)
w 5,50 5.500
w mí 23. cnodba(b)
w 11,00 11,000
w mč 25.1 pokoj(b)
w 16,80 16,800
w mč 25.2 pokoj(b)
w 17,20 17,200
w mč 25.3 kuchyné(b)
w 9,50 9,500
w mí 25.4 jídelna(b)
w 8,60 8,600
w mč 31. podkroví l(b)

nášlapná vrstva {keramické půdovky) tl. 65 mm vč. maltového
lože

w 70,00 70,000
w -0,9*0,55 -0,495
w mč 32. technická mistnost{b)
w 18,40 18,400
w SoD odpočet
w -132,35 -132,350
w Součet 161,555

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady
I 1 K Pol50 ! Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269

Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KIZINSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 25
Pod hledy a změna pod křoví
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na skutečnost, kdy bylo nutné zvětšit technickou mistnost č, 32 kvůli dispozičnímu umístěni technologie, jsou 
v tomto ZL dopočteny SDK stěny a SDK podhledy zvětšované místnosti Dále jsou zde dopočteny konstrukce utěsňující dutiny 
mezi rovinou podlahy a šikminou střešní konstrukce po obvodě 3.NP. Dalši dopočet tvoří záměnu podhledů v místnostech 11. 
,12. a 16, kdy měl být původně trámový strop opatřen dvouvrstvou štukovou omítkou, nyní je zaměněn za SDK protipožární.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci práci.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 181.749,50 Kč bez DPH

Méněpráce 57.695,70 Kč bez DPH

Celkem 124.053,80 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na terminy stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1 Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

3 strany

Dne /ž. 2. biy Podpis] 

Dne Podpis

2^ Podpis|Dne

Dne foSb-l Cf Podpi
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt:

D3 - Dodatek 3
Soupis:

25 - ZL25 - podhledy a změna podkroví - OK

Místo: Datum: 8.6.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 611142022
Potažení vnitřních ploch pletivem rákosovou rohoží 
přichycením stropů v jedné vrstvě m2 -76,600

mč 11
w -15.70 -15,700
w mč 12
vv -10,60 -10,600
w mč 16
w -50,30 -50,300
w Součet -76,600

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá
2 K 611311141 štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku 

do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
m2 -76,600

w mč 11
w -15,70 -15,700
w mč 12
w -10,60 -10.600
w mč 16
w -50,30 -50,300
w Součet -76,600

D 998 Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

3 K 998017002 výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m

t -1,380

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

4 K 762341210 j Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s 
vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm m2 16,748

w bedněni šikmin podlahy a střechy v podkroví objektu A
vv 3,6*0,7+8*1,1 +7,4*0,65+0,95*0,65 16.74S

5 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,461
w bednění šikmin podlahy a střechy v podkroví objektu A
w (3,6*0,7+8*1,1 +7,4*0,65+0,95*0,65)*0,025 0,41 S
w 0,4186875*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,461

6 K 713151111
I Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi 
! krokve rohoží, pásů, desek m2 16,748

w bednění šikmin podlahy a střechy v podkroví objektu A
w 3,6*0,7+8*1,1+7.4*0,65+0,95*0,65 16,74č

7 K 713151111R
Příplatek k montáži izolace za provádění ve stísněném

I prostoru podkroví m2 16,748

8 M 63148011 deska tepelně izolační minerální univerzální Á=0,038-0,039 m2 17,585
; tl 200mm

w bednění šikmin podlahy a střechy v podkroví objektu A
w 3,6*0,7+8*1,1+7,4*0,65+0,95*0,65 16,748
vv 16,7475*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,585

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený
9 K 998762102 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,35E

D 763 Konstrukce suché výstavby

10 K 763111426.R-poI

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW opláštěná 
deskami protipožárními DF tl. 15 mm El 90, příčka tl. 150 
mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB

m2 7,20C

w SKL.23(n)
w objekt A - podkroví
vv "SoD"-7,80 -7,80(
w 4,2*1,8 7,56C
w 3,6*0,75 2.70C
w 2,8*0,8 2.24C
w 1,25*2 2.50C
w Součet 7.20C

.Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a
11 K 763111719 práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku 

j příčky a podhledu (oboustranně) akrylátovým tmelem
m 3.55C

w SKL.23(n)
w objekt A - podkroví
w "SoD"-19 -19.00C
w 4,2+1,8*2 7.80C

J cena [GZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

124 053,80

ICS URS 2023 02
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14

16

18

19

20

23

w
w
w
w
w

Typ Kód Popis MJ Množství

W 3,6+0,75*2 5,100
W 2,8+0,8*2 4,400
w 1,25+2*2 5,250
w Součet 3 550

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a
K 763111717 práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní 

penetrační nátěr (oboustranný)
m2 5,609'

w SKL.23(n)
w objekt A - podkroví
w "SoD"-6,216 -6,216
w 4,2*1,8-0,8*2 5,960
w 3,6*0,75 2,700
w 2,8*0,8 2,240
w 1,25*2-0,9*1,75 0,925
w Součet 5,609

K 763111720 SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. m 10,600

w SKL.23(n)
w objekt A - podkroví
w 4.2 4,200
w 3,6 3,600
w 2,8 2,800
w Součet 10,600

K 763111751 Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 7,440

w objekt A-podkroví
w 3,6*0,75 2,700
w 2,8*0,8 2,240
w 1,25*2 2,500
w Součet 7,440

K 763181420
Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro 
příčky do 2,80 m kus 1,000

K 763111771 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za 
rovinnost speciální tmelení kvality Q3 m2 11,218

w SKL.23(n)
w objekt A - podkroví
w "SoDM 2,432 -12,432
w (4,2*1,8-0,8*2}*2 11,920
w (3,6*0,75)*2 5,400
w (2,8*0,8)*2 4,480
w (1,25*2-0,9*1,75)*2 1,850
w Součet 11,218

K 763161521

Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových 
nástavcích jednoduše opláštěných deskou protipožární DF, 
tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm 15 kg/m3, REI 15 DP3

m2 -4,025

w nad částí A půdního prostoru (prostor technologie vytápění)
w "SoD"-4,65*4.90 -22,785

3,95*2,2+3,8*2,65 18,760
w Součet -4,025

K 763182411 SDK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m m 2,420

w opláštění střešního vylezu
vv (0,46+0,75)*2 2,420

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a
K 763131751 konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany
m2 -4,370

w nad částí A půdního prostoru (prostor technologie vytápění)
w "SoD"-22,785 -22,785
w 3,95*2,2+3,8*2,65-0,46*0,75 18.415
w Součet -4,370

M 28329274 fólie PE vyztužené pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - 
třída Eí 110ofm2 m2 -4,910

w ”SoD"-4,37*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství -4,910
w Součet -4,910

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a
K 763131714 konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek m2 -4,370

i základní penetrační nátěr
w nad části A půdního prostoru (prostor technologie vytápění)
w "SoD"-22,785 -22,785

3,95*2,2+3,8*2,65-0.46*0,75 18,415
w Součet -4.370

K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za 
rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 -4,370

w nad částí A půdního prostoru (prostor technologie vytápění)
w "SoD"-4,65*4,90 -22,785
w 3.95*2,2+3,8*2,65-0,46*0,75 18,415
w Součet -4,370

I
K 763121716R SDK podhled úprava styku hran podhledu akrylátovým 

tmelem
m 2,440

w nad části A půdního prostoru (prostor technologie vytápění)
w "SoD"-22,76 -22,760
w (3,95+2,2)*2+(3,8+2,65)*2 25,200
w Součet 2,440

K 763132213 SDK podhled samostatný požární předěl 1xDF 15 mm Tl 60 
mm 55 kg/m3 El 30 dvouvrstvá spodní kce CD+UD

m2 80,800

w Nový podhled v 1.NP - budova A
w m.Č. 16

53,000 53,000

J.cena [C2K] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

m.č. 11 
16,800 
m.č. 12 
11,000 
Součet

25 K 762512245
Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových ^ 
nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo

9,860

podlaha kotelny
3,13*3,15

CS URS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ

26 M CDC.0008830.UR , deska cementotňsková CETRIS PDB podlahová 62,5x125
m2s I cm ti 1,6 cm

W podlaha kotelny
VV 3.13*3,15
VV 9,8595*1,1 ‘Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti
27 K 998763101 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |
t

D 767 Konstrukce zámečnické

D+M roštový kovový podhled, barva kovářská čem
28 K R-pol 767-001 RAL9005 - vč. všech syst. detailů, roštu, kotvení, 

spojovacího a pomocného materiálu, povrchové úpravy
m2

w ”SoD"-19.8
w mč 19.1
w 7,0
w mč 19.2
w 3,0
w mč 19.3
w 10,0
w Součet

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
29 K 998767102 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t

D 776 Podlahy povlakové
30 K 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2

w podlaha kotelny
w 3,13*3,15

31 M 28411017R |PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,OOmm m2
w výprodejová role - vzor beton
w plocha podlahy
w 9,86*1.1
w soklíky
w 12,56*0,1*1,1
w Součet

32 K 776411212 Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mmm
w {3,13+3,15)*2

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

33 K 784171001 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m m

w styk černé a bílé barvy
w mč 19.1
w (3,2+4,06)*2
w mč 19.2
w (1,86+1,6}*2
w mč 19.3
w {6,75+1,6+3)*2
w Součet

34 M 58124838 páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm m
w 44,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

35 K 784211143 I Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za provádění styku 2 barev m

w styk černé a bílé ban/y
VV mč19.1
w (3,2+4,06)*2
w mč 19.2
w (1,86+1,6)*2
w mč 19.3
w (6,75+1,6+3)*2
v\ Součet

Malby vápenné dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám
36 K 784312061 vápenných maleb provádění barevné malby tónované 

tónovacími přípravky
m2

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: malba - kovářská čem RAL90Q5

w "SoD"-19l8
w příplatek za černou výnalbu
w stropy
w mč 19.1
w 7,0
w mč 19.2
w 3,0
w mč 19.3
w 10,0
w stěny výška 0,5m nad podhled
w nič 19.1
w (3,2+4,06)* 2 *0,5
w mč19.2
w <1,86+1,6)‘2*0,5
w mč 19.3
w (6,75+1,6+3)*2*0,5
w Součet

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
37 K Pol24 Vedlejší rozpočtové náklady %

Množství J.cena [CZKj 

10,8451

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

ICS URS 2023 02
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KIZINSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 26
Lešení
Stavba
(Název ale SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší dopočítáni skutečného množství lešení.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 13.254,68 Kč bez DPH

Méněpráce 8.306,58 Kč bez DPH

Celkem 4.948,10 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vlivnáharmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 
fotodokumentace, zaměření...)

1. Změnový rozpočet (vícepráce) 1 strana

Schválil za zhotovitele

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne /$.%. Podpif-

Dne 3- 3' Podpi

Dne 'fj. /- črf Podpi 

Dne Podpi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt:
D3 - Dodatek 3

Soupis:
26 - ZL26 - lešení - OK

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ KÓtf Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s
1 K 941111131 podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky 

tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m
m2 -58,088

w odpočet severozápad
w -49,50 -49,500
w -2,26*3,8 -8,588
w Součet -58,088

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s

2 K 941111231 podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 
1131

m2 11 492.791

vv pronájem lešení 90 dni - odpočet severozápad
w -58,088*90 -5 227,920
w objekt A do silnice 5.7.23-26.1.24
w 12,19*7,35*(206-90> 10 393,194
w zbytek lešení 5.7.23-16.10.23
w (599,65-5S.088-(12,19*7,35))*(104-90) 6 327,517
w Součet 11 492,791

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního
3 K 941111831 s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky 

tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m
m2 -58,088

w odpočet severozápad
w -49,50 -49,500
w -2,26*3,8 -8,588
w Součet -58,088

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových
6 K 946111813 s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 

do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m
kus 1,000

w "použité 2 ks věží”2 2,000
w "SoD"-1 -1,000
w Součet 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
k Pol24 Vedlejší rozpočtové náklady j % 8,269

J cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

4 948,10
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KdlNSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 27
Krytina objekt D+F
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Odůvodnění, popis a technické řešeni změn

V návaznosti na skutečné výměry střešní plochy, řeší tento změnový list dopočítání titanzinkové střešní krytiny včetně pojistné 
hydroizolace.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE. kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 126.576,05 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Celkem 126.576,05 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na terminy stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1, Změnový rozpočet (vícepráce) 
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne .J- Podpi

Dne Podpi

Dne Podpi

Dne fa. 3 . *7*1Podpi

1 strana
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt.
D3 - Dodatek 3

Soupis:
27 - ZL27 - krytina objekt D+F - OK

Místo: Datum: 8.6.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ tíůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 126 576,05

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

1 K 764141511

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového plechu s 
povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a 
výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, 
sklon střechy do 30°

m2 35,407

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: barevný odstiň dle střešní krytiny

W SKL.07
W "objekt D skutečnosť'18,73*5,75 107,698
w "objekt D odpočet z SoD'-14,1 *5,75 -81,075
w "objekt F’(2,26+1,4)*2,4 8,784
w Součet 35,407

2 K 765191013
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené 
ve sklonu přes 20” volně na bednění nebo tepelnou izolaci m2 47,787

w "objekt D skutečnost"18,73*5,75 107,698
w "objekt D odpočet z SoD"-14,1 *5,75 -81,075
w "objekt F",Í2126+1,4)*214 8,784
w pultový vikýř
w (0,85*2)*2 3,400
w (2,65*1,45)*2 7,685
w (1,45*0,75)*2 2,175
w -{1,1*0,4)*2 -0,880
w Součet 47,787

3 M 28329223 fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou 
rohoží pod hladkou plechovou krytinu m2 52,566

w 47,787*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 52,566

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený
4 K 998764102 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,262

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
5 K Pol24 Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269

Cenová soustava
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ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 28
Sanace plísní
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší sanaci a dezinfekci vnitřních prostor proti plísním. Tyto práce jsou navazující na provedený mykologický 
průzkum.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 19.925,83 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Celkem 19.925,83 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 1 strana
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne/j ž &čy Podi

Dne Y3- 3-/ZÁí'<7 Pod

Dne ■'

Dne
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt:
D3 - Dodatek 3

Soupis:
28 - ZL28 - sanace plísní - OK

Místo. Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cenafCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 925,83

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 612131151R Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně 
(sanace proti plísni a houbě vč. dezinfekce)

146,741

w Postřik proti plísním a dřevomorce
w obj. B - půdní prostor

w "zdivo" (6,3+5,6)*2*0,55 +"záklop z prken včetně trámů" 6,3*5,6 +
"trámy" 6*5,7*(0,14+0,14+0,2+0,2) 71,626

w obj. A - 1NP-zdivo

w "m.č. 16" (4,68*3.42-1,5*2,9) + (11,5*3,42-2*1,2*1,7-1*1,2*2,9) + 
(7,9*3.42-1,5*2,9) 66,094

w "m.č. 11" 3,87+4,05*3,42-2*1,5*2,9 9,021
w Součet 146,741

D 998 Přesun hmot

■ Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

2 K 998017002 ! výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
' dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv L

nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

0,660

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
3 K Pol8 Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269
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ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 29
Likvidace asfaltového nátěru
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Po odstranění vnitřních omítek v 1 .NP, bylo zjištěno, že na stávajícím zdivu byl původně proveden izolační nátěr z litého 
asfaltu. Ten bylo nutné odstranit před aplikací nových vápenných omítek, aby byla zajištěna soudržnost s podkladem.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 1.665,42 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Celkem 1.665,42 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vlivnáharmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 
fotodokumentace, zaměření...)

1 strana

Schválil za zhotovitele

Dne b ZlUy Podpis 

Dne/S Podpis

Dne ^ Podpis

Dne /iti .3. Podpis
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Bubeneéskéno nádraží

Objekt:
D3 - Dodatek 3

Soupis:
29 - ZL29 - likvidace asfaltového nátěru - OK

Místo: Datum: 8.6.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kůd Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

0 997 Přesun sutě
Vnitro staven iš tni doprava suti a vybouraných hmot

1 K 997013212 vodorovně do 50 m sviste ručně pro budovy a haly výšky 
pres 6 do 9 m

t 0,026

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,026

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo |
3 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za j 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 0,624

w 0,026*24 'Přepočtené koeficientem množství 0,624

4 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 t 0,026

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

5 K 712800843 Odstranění povlakové krytiny svislých ploch od zbytkového 
asfaltového pásu odsekáním m2 13,000

w m.č.15
w 0,95*2,6+0,9*1,05+1,1*1,2+1,3*1,7 6,945
w m.č.16
w 1,3*0,8+2*0,7+0,7*0,7+0,9*0,6 3,470
w m.č.1S.1
w 2,35*1,1 2,585
w Součet 13,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
6 K Pol42 Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269

1 665,42

CS URS 2024 01
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KdNSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 30
Panikové zámky
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

°bJekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na projektovou dokumentaci PBŘ a konzultaci s jejím zpracovatelem, bude nutné dodat panikové kováni k dveřím, 
s označením 1.NP: D02 - 2ks, D05-1ks, D01- 1ks, 2 NP: D25-1ks Panikové kování nebylo obsaženo ve výkazu výměr.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizací prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké NE

podrobnosti atp.)

68.300,42 Kč bez DPH 

0 Kč bez DPH 

68.300,42 Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby NE
termínů Č4iv na harmonogram,
terminy milníků, konečný termín) Komentář'

Dopad do smluvní ceny Vícepráce

Méněpráce

Celkem

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 
fotodokumentace, zaměření...)

1 strana

Dne t,}(^ Podp

Dne /f^> ^)- ^C4ýPodpi

Dne Podpi

Dne Podpi
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Stavba:
Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt:
D3 - Dodatek 3

Soupis:
30 - ZL30 - panikové zámky - OK

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

SOUPIS PRACÍ

Datum: 8.6.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

1 K 766660734 * Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového
kus 5,000

w ’‘přízemí"4 4,000
w "patro” 1 1,000
w Součet 5,000

2 M 54914135 kování panikové klikaAlíka kus 5,0001

3 M 54926002 zámek zadlabaci hluboký s panikovou funkcí pro dvoukndlé 
dveře rozteč 72x55mm kus 3,000\

4 M 54926000 zámek zadlabaci hluboký s panikovou funkci rozteč
72x55mm kus 2,000\

5 M 54926R01 Cylindrická vložka s volným palcem ks 5,000\
14 K 766666931 Výměna zámku bezpečnostních dveří kus 5,OOo|

w 5 5,000
15 K 766666932 Výměna klik se štítky u bezpečnostních dveří kus 5,000

W 5 5,oom
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený

6 K 998766102 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,012

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
16 K 1 Doprava do dílny a zpět km 170,000

7 K HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 5,000
w "demontáž stávajícího kování a zámkď'0,5-0,5 0,000]
w "předlab a frézování původních zádlabů“1.5-1,5 0,000
w "tmelení a lakování"1 1,000
w Mezisoučet 1,000
w "5ks dveří"5 5,000

8 K R001 Zaslepení vložky dveří D21 na schodiště ks 1,000

D VRN Vedleiší rozpočtové náklady
9 K Pol24 Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269

J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

68 300,42

Cenová soustava
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ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 31
Konstrukce stropu m.č. 22.2
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Nad místností č,14 v 1.NP, byla původní cihelná klenba, která byla poškozena množstvím prostupů, které její konstrukci 
probíhali Při snaze tuto klenbu opravit došlo k samovolnému zříceni, GP následně navrhl nový železobetonový strop vetknutý 
do přilehlého zdivá.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké N E
podrobnosti atp.)

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 16.576,25 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Celkem 16.576,25 Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby NE
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín) Komentář'

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vicepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

1 strana
2. Výkres stropu skladu

Schválil za zhotovitele

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne /$ j. tyjy Podpis 

Dne 4\ y^oi) Podpis 

Dne ys-f' ^7 p°dpis 

Dne ^ Podpis
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt.

D3 - Dodatek 3
Soupis:

31 - ZL31 - konstrukce stropu m.č. 22.2 - OK

Místo: Datum: 8.6.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 576,25

D HSV Práce a dodávky HSV

D 4 Vodorovné konstrukce
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů

1 K 411321515 deskových, plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25

m3 0,188

w stropní konstrukce 22.2
w 1,65*0,76*0,15 0,188
w Součet 0,188

2 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce 
desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 1,473

w stropní konstrukce 22.2
w 1,65*0,76 1,254
w 0,73*0,15*2 0,219
w Součet 1,473

! 3 K 411351012 Bednění stropních konstrukci - bez podpěrné konstrukce 
desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění m2 1,473

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin
4 K 411354313 výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm m2 1,254

zřízení
w stropní konstrukce 22.2
w 1,65*0,76 1,254

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin
5 K 411354314 výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm 

odstranění
m2 1,254

6 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných síti z drátů typu KAR! t 0,006

Poznámka k položce:
Poznámka A položce: KARI s:t 150/150/5 (3,033 kg/m2). prořez 15 %

w SKL.01(n)
w (1,65*0,76)*(4,44/100Q)*1,15 0,006
w Součet 0,006

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
7 K 985331212 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do 

chemické maltv včetně vyvrtání otvoru
m 9,000

w vrty 30cm počet 30ks
w 0.3*30 9,000

8 M 13021054 tyč ocelová ohýbaná kruhová žeb/rková jakost B500B (10 t 0,006
SOS) výztuž do betonu D 10-16mm

w 9*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství 0,006

0 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

9 K 998017002
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m

t 0,495

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
10 K Pol24 Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269
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±0,00 = úroveň podlahy 1.np +0,00 = 18B,65 m.am. (BPV)

STAVBA Rekonstrukce objektu Bubenečského nádraží
Goetheho č.p. 61, 160 00 Praha 6

stupeň projektu projektová dokumentace pro provádění stavby

OBJEDNATEL-STAVEBNÍK Městská část Praha 6
Čs. armády 601/23, 150 00, Praha 6 Bubeneč

čAst D.1.1. ARCHITEKTONICKÁ A STAVEBNÍ CAST 27.12.2023 mtum

příloha xx. DETAIL NOVÉHO STROPU NAD SKLADEM 1:50 měřítko



ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 32
Záměna podkladu peronu
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Zpracoval &SSgggiSHpH8|

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na předpoklad v PD, kdy bylo uvažováno, že pod zámkovou dlažbou na peronu je štěrkové souvrství, bylo po 
odstranění zámkové dlažby zjištěno, že byla kladena do betonové mazaniny. Aby bylo možné položit novou historickou dlažbu 
na peron, a nemusela se bourat stávající vrstva betonu , bylo vzájemně odsouhlaseno, že se provede nabetonávka na stávající 
vrstvu tak, aby korespondovala s požadovanou výškou pro pokládku historické dlažby

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 85.401,78 Kč bez DPH

Méněpráce 134.764,89 Kč bez DPH

Celkem -49.363,11 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 
fotodokumentace, zaměřeni...)

2 strany

Dne 4$.$ %/i

Dne /f 5 - 'b- iKfl V od pil

Dnef;. 3- podp

é.%W
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Stavba.
Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt:
D3 - Dodatek 3

Soupis:
32 - ZL32 - záměna podkladu peronu - OK

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

SOUPIS PRACÍ

Datum: 8.6.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D DOP Dopravní řešení

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy; 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 í m3 -27,720

w -126*0,22 -27,720

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na

2 K 162751117 obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 -27,720

w -27,72 -27,720
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,

3 K 162751119

-------------1
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000

m3 -277,200:

w -27,72*10 -277,200

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
4 K 171201231 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t -49,896

w -27,72*1,8 -49,896

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění 
s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 -27,720

w -27,72 -27,720

19 K 181912112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině i 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním m2 -126,600

w -126,6 -126,600
w Součet -126,600

D 5 Komunikace pozemní

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32
6 K 564740101. R-pol mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 

m2, po zhutnění tl. 120 mm
m2 -126,000

w SKL.13 (P.9)
w Konstrukce verandy (typ "F')
w -126 -126,000
w Součet -126,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

23 K 632450124 Vyrovnávací cementový potěr t! přes 40 do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu

m2 60,000

w 60 60,000

22 K 632451494 Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu m2
129,3061

w 129,306 129,306

7 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 129,3061

w očištění stávajícího podkladu před betonáží
w 13,9*4,62+12,2*2,7+7,05*4,56 129,306

8 K 631311R01 Cementový potěr CP 300 strojně hlazený tl. 70 mm m2 0,000

w 13,9*4,62+12,2*2,7+7,05*4,56 129,306
w -129,306 -129,306
w Součet 0,000

9 K 631319211
Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro 
objemové vyztužení 0,9 kg/m3

m3 9,051|

w (13,9*4,62+12,2*2,7+7,05*4,56)*0,07 9,051

10 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 m3 -8,049

w SKL.13 (P.9)
w Konstrukce verandy (typ "F")
w -126*0,1+9,051 -3,549
w -4,5 -4,500
w Součet -8,049

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy
11 K 631319173 mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. 

obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 -12,600

w SKL.13 (P.9)
w Konstrukce verandy (typ :,F')
w -126*0,1 -12,600
w Součet -12,600

-49 363,11

Cenová soustava
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PČ Typ Kůd Popis MJ Množství

12 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t -0,439;
W SKL.13 (P.9)
W Konstrukce verandy (typ "F")
w -126*(3,033/1000)*1,15 -0,439
w Součet -0,439

D 998 Přesun hmot

13 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t -14,296

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
14 K 998223091 Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 1000 m
t -14,296

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
15 K 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 129,306

W adhezní můstek na stávající betonový podklad
w 13,9*4,62+12,2*2,7+7,05*4,56 129.306

16 Aí 58585000 adhezní můstek pro savé i nesavé podklady kg 15,614
W 129,306*0,12075 "Přepočtené koeficientem množství 15,614

D 733 Dokončovací práce - nátěry

17 K 783826675 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých 
betonových povrchů nebo hrubých omítek m2 129,306

w hydrofobizační nátěr betonové podlahy
w 13,9*4,62+12,2*2.7+7,05*4,56 129,306
w Součet 129,306

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
18 K Pol24 Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269

Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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Změnový list č. 33
Změny oplocení _______
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešeni změn

V návaznosti na provedení výrobní dokumentace cortenového oplocení, byl GP upozorněn, že projektovou dokumentací 
navržené řešení oplocení, by nebylo schopné unést svojí váhu a bylo by nestabilní. Proto bylo s GP dohodnuto, že pro snížení 
váhy dojde ke snížení výšky oplocení z 1500mm na 1200mm a společně s tím ještě bude zesílena a doplněna konstrukce 
nosných sloupků.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vicepráce 860.255,05 Kč bez DPH
Méněpráce 779.800,00 Kč bez DPH
Celkem 80.455,05 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vlivná harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vicepráce) 2 strany

Dne ^ 5- Zelý Podpi|

fS-V'fo/'?Podp,

A 9. J£Tf
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt:
D3 - Dodatek 3

Soupis:
33 - ZL33 - změny oplocení - OK

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 131213701
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 soudržných

m3 8,000

w
w

40 ks základů sloupky plotu
40*0.5*0.5*0,8 8,000

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 8,000

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000

m3 120,000

w 8*15 120,000r
| 4 K 171201231

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 14,400

w 8*1,80 14,400

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění 
s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 8,000

D 2 Zakládání

6 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu 
bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 6,800

w
w

40 ks základů sloupky plotu
40*0.5*0,5*0.68 6,800

D PSV Práce a dodávky PSV

80 455,05

D 767

7 K R-pol 767-011

Konstrukce zámečnické

'D+M oplocení pozemku ze svařované kce jednotlivých polí 
i {z pásků) montovaných ke kotevním T sloupkům, rozměr 
pole 1500/1525/120 mm, ozn. Z.1 - vč. všech syst. detailů, 
'základ, patek, kotvení, svařováni, povrchové úpravy, 
pomocného a spojovacího materiálu

Poznámka k položce
Poznámka k položce: svařovaná konstrukce jednotlivých poli {z pásků) 
montovaných ke kotevním Tsloupkům materiál cottenový plech

9 K R-pol 767-012

10

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: uzamykatelná jednokřídlá branka svařovaná 
konstrukce jednotlivých poli (z jekiu a pásku) montovaných ke kotevním 
sloupkům přes dveřní závěs (pivměr 1Smm). kování: klika ■ koule, zámek: 
cylindrická vložka

ks -36,0001

D+M oplocení pozemku ze svařované kce jednotlivých polí 
(z pásků) montovaných ke kotevním T sloupkům, rozměr

8 K R-po! 767-011A pole 1200/1525/120 mm, ozn. Z.1 - vč. všech syst. detailů, 
základ, patek, kotvení, svařování, povrchové úpravy, 
pomocného a spojovacího materiálu

ks

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: svařovaná konstrukce jednotlivých poli (z pásků) 
montovaných ke kotevním T sloupkům, materiál cortencvý plech

D+M vstup branky v oplocení ze svařované kce jednotlivých 
polí (z jeklů a pásků) montovaných ke kotevním sloupkům, 
rozměr 1500/1350/120 mm, ozn. Z.2 - vč. všech syst. ks
detailů, kování, kotvení, svařování, povrchové úpravy, 
pomocného a spojovacího materiálu 
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: uzamykatelná jednokřídlá hianl-u svařovaná 
konstrukce jednotlivých polí (z jeklů a pásků) montovaných ke kotevním 
sloupkům pi:es dveřní závěs (průměr 16mm). kováni: klika - koule zámek, 
cylíndtická vložka

K R-pol 767-012A

D+M vstup branky v oplocení ze svařované kce jednotlivých 
polí (z jeklů a pásků) montovaných ke kotevním sloupkům, 
rozměr 1200/1350/120 mm, ozn. Z.2 - vč. všech syst. ks
detailů, kování, kotvení, svařování, povrchové úpravy, 
pomocného a spojovacího materiálu

2,000|

Strana 1 z 2



PČ Typ Kód Popis MJ Množství

11 K R-pol 767-013

D+M brány v oplocení ze svařované kce jednotlivých polí (z 
jeklů a pásků) montovaných ke kotevním sloupkům, rozměr 
1500/3050/120 mm, ozn. Z.3 - vč. všech syst. detailů, 
kování, kotvení, svařování, povrchové úpravy, pomocného a 
spojovacího materiálu

ks -1,000

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce uzamykatelná dvoukřídlá brána svařovaná konstrukce 
jednotlivých poli (zjekíu a pásku) montovaných ke kotevním sloupkům přes 
dveřní závěs (průměr 16mm)

12 K R-pol 767-013A

D+M brány v oplocení ze svařované kce jednotlivých polí (z 
jeklů a pásků) montovaných ke kotevním sloupkům, rozměr 
1200/3050/120 mm, ozn. Z.3 - vč. všech syst. detailů, 
kování, kotvení, svařování, povrchové úpravy, pomocného a 
spojovacího materiálu

ks 1,000

P

Poznámka k položce:
Poznámka l< položce: uzamykatelná dvoukřídlá brána svařovaná konstrukce 
Jednotlivých poli (z jeklu a pásků) montovaných ke kotevním sloupkům přes 
dveřní závěs {průměr 15mm)

13 K R-pol 767-014A D+M jek! 40x40x2 Corten pro vyztužení oplocení m 54,000
14 K R-pol 767-014B D+M jek! 40x40x3 Corten pro vyztužení oplocení m 54,000

15 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg kg 148,656

w kotvy do betonu 40ks
w U160
w 7,6*16 121,600
w Roxor 12
w 30,4*0,89 27,056
w Součet 148,656

16 M 13010822 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160 t 0,134
w 0,122*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,134

17 M 13010012 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11375) D 12mm t 0,030
w 0,027*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,030

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
18 K 998767102 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 2,677

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
K P0124 Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269

J.cena [C2K] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

CS URS 2024 01

CS URS 2024 01 

CS ÚRS 2024 01
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Změnový list č. 35
Vnitřní omítky 2.NP ___
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti stav původních omítek ve 2 NP; řeší tento změnový list jejich odstranění a provedeni kompletně nových vnitřních 
omítek ve 2.NP. Současné s tím je zde i připočítáno navýšeni tlouštěk jádrových omítek s ohledem na křivost stávajících 
zděných konstrukcí.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce

Méněpráce

Celkem

260.036,69 Kč bez DPH

89.069,48 Kč bez DPH

170.967,21 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 
fotodokumentace, zaměření...)

3 strany

Dne •fr.í- Pi

Dne ff.S. P

Dne

Dne ^2 v
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt:
D3 - Dodatek 3

Soupis:
35 - ZL35 - vnitřní omítky 2.NP-OK

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel

PČ Typ Kůd Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 978013141
Otlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 
%

m2 -179,902

w "odpočet předpokládaného otlučení 2.NP v ZL11"-179,902 -179,902

2 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním 
zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 179,900

J.cena [CZK]

W skutečné otlučení omítek ve 2.NP v rozsahu 100%
w mč21
w 4,25*3,1 13,175
w -0,9*2,04 -1,836
w -0,8*1,98 -1,584
w mč 22.1
w 4,5*3,1 13,950
w -0,8*1,98*2 -3,168
w -1,16*1,715 -1,989
w -0,6*2 -1,200
w mč 22.2
w 6,925*3,1 21,468
w -6,925*2 -13,850
w mč 23
w 13,8*3,1 42,780
w -0,9*2,04 -1,836
w -0,7*1,98 -1,386
w -0,8*1,98 -1,584
w -1,16*1,715 -1,989
vv mč24
w 15,88*3,1 49,228
w -0,7*1,98 -1,386
w -1,16*1,715 -1,989
w -0,95*2,06 -1,957
w mč 25.1
w 12,05*3,1 37,355
w -1,16*1,715 -1,989
w -0,95*2,06 -1,957
w "již započteno v ZL11 "-3,9*3,1 -12,090
w mč 25.2
w 3,5*3,1 10,850
w 3,5*3,1 10,850
w -1,16*1,715 -1,989
w -0,92*2,03 -1,868
w mč 25.3
w 12,22*3,1 37,882
w -1,16*1,715 -1,989
w Součet 179,900

K 612315417
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 

plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním
m2 -179,902

w "odpočet předpokládané opravy 2.NP v ZL11”-179,902 -179,902

K 612131100
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 198,040

w mč 21
w 4,25*3,1 13,175
vv -0,9*2,04 -1,836
w -0,8*1,98 -1,584
w mč22.l
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w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

4,5*3,1
-0,8*1,98*2
-1,16*1,715
-0,6*2
mč 22.2
6,925*3,1
-6,925*2
mč 23
13,8*3,1
-0,9*2,04
-0,7*1,98
-0,8*1,98
-1,16*1,715
mč 24
15,88*3,1
-0,7*1,98
-1,16*1,715
-0,95*2,06
mč 25.1

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

12,05*3,1
-1,16*1,715
-0,95*2,06
"již započteno v ZL11"-3,9*3,1
mč 25.2
3,5*3,1
3,5*3,1
-1,16*1,715
-0,92*2,03
mč 25.3
12,22*3,1
-1,16*1,715
Mezisoučet
náhrada odpočtené sanační omítky za klasickou 
mč 11 
0,505*2 
1,08*2 
2,95*2 
mč 16 
2,86*2 
1,675*2 
Mezisoučet 
Součet

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně 
9 K 612311141 dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm 

a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn

w mč 21
W 4,25*3,1
W -0,9*2,04
W -0,8*1,98
W mč 22,1
W
W
W
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

4,5*3,1
-0,8*1,98*2
-1,16*1,715
-0,6*2
mč22.2
6,925*3,1
-6,925*2
mč 23
13,8*3,1
-0,9*2,04
-0,7*1,98
-0,8*1,98
-1,16*1,715
mč 24
15,88*3,1
-0,7*1,98
-1,16*1,715
-0,95*2,06
mč 25.1
12,05*3,1
-1,16*1,715
-0,95*2,06
"již započteno v ZL11 "-3,9*3,1
mč 25.2
3,5*3,1
3,5*3,1
-1,16*1,715
-0,92*2,03
mč 25.3
12,22*3,1
-1,16*1,715

W Mezisoučet

13,950
-3,168
-1,989
-1,200

21,468
-13,850

42,780
-1,836
-1,386
-1,584
-1,989

49,228
-1,386
-1,989
-1,957

37,355 
-1,989 
-1,957 

-12,090

10,850 
10,850 
-1,989 
-1,868

37,882 
-1,989 

179,900

MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]

1,010
2,160
5,900

5,720
3,350

18,140
198,040

m2 198,040

13,175
-1,836
-1,584

13,950
-3,168
-1,989
-1,200

21,468 
-13,850

42,780
-1,836
-1,386
-1,584
-1,989

49,228
-1,386
-1,989
-1,957

37,355
-1,989
-1,957

-12,090

10,850 
10,850 
-1,989 
-1,868

37,882
-1,989

179,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

w náhrada odpočtené sanační omítky za klasickou
w mč 11
w 0,505*2 1,010
w 1,08*2 2,160
w 2,95*2 5,900
w mč 16
w 2.86*2 5,720
w 1,675*2 3,350
w Mezisoučet 18,140
w Součet 198,040

10 K 612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně m2 939,815

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

-2xceloplošně 1cm ■
198,04*4
místa s jádrovou omítkou nad 3em
m.č.15
0,8*2,0*3
0,4*2,7*2
m.č.16
0,95*1,7*2
2,3*2,4*3
2,05*3,33*2
0,8*3,33*3
0,9*2,0*3
m.č.17
1,4*2,1*4
0,5*2,2*4
0,5*3,8*2
0,6*3,8*2
1,7*1,7*2
1,0*1,3*4
1,3*2,25*4
1,1*1,20*3
l, 0*1,05*2 
0,2*3,1*4 
0,8*1,5*4 
1,2*2,0*2
m. č. 23 
2,3*3,1*4 
Součet

792,160

4,800
2,160

997 Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

11 K ; 997013212 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly
výšky přes 6 do 9 m

t 6,476

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 6,476:

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
13 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t

I
I

155,424;

w 6,476*24 "Přepočtené koeficientem množství 155,424

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
14 K 997013603 (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu

odpadů pod kódem 17 01 02
t

í

6,476

d 998

15 K 998017002

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m

7,025

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady
16 K ;Pol24 Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269
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KCIINSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 36
Sanitární doplňky_________
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

0bJ'ekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na konzultaci s HSHMP , byl upřesněn požadavek na nutnost vybavení sociálních zařízení o sanitární doplňky Ty 
nebyly obsaženy ve výkazu výměr dodávek a služeb

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 60.359,04 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Celkem 60.359,04 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1 Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření.,.)

1 strana

Dne /$. ■%. & ty Podpi) 

Dne / - 3- V Podpi

Dne Podpi

Schválil za objednatele

Dne Podpi

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht/ www.konsit.cz F26.4 1/1
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Stavba:

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Soupis:

Místo:

Rekonstrukce Bubenečského nádraží 

D3 - Dodatek 3

36 - ZL36 sanitární doplňky - OK

Zadavatel:

Zhotovitel.

I PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D 998 Sanitární výrobky
1 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg kg 0,000

w 55-55 0,000

2 M SLZN23X Odpadkový koš závěsný Sanela 26,5 1 nerez mat SLZN23X kus 3,000

9 K 781491012 Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na podkladní omítku m2 2,520

w 1,8*0,7*2 2,520

10 M 63465124 zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr
3210x2250mm

m2 2,520

w 18*0,7*2 2.520
11 M 301401042 Zrcadlo Bemeta Help sklopné 60x60 cm nerez 301401042 kus 1,000

12 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,040

D PSV Práce a dodávky PSV

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
19 K 725119131 Montáž klozetových sedátek standardních kus 4,000
8 M SNLSLZN31C Černé WC sedátko kus 4,000

15 K 725291652 Montáž dávkovače tekutého mýdla kus 3,000
4 M SLZN73 Dávkovač tek.mýdla 1L NRZ kus 3,000
18 K 725291653 Montáž zásobníku toaletních papírů kus 7,000

5 M SLZN53 Zásobník na hygienické sáčky Sanela chrom SLZN53 kus 3,000

7 M SLZN37 Zásobník toaletního papíru Sanela nerez SLZN37 kus 4,000
17 K 725291654 Montáž zásobníku papírových ručníků kus 3,000

3 M SLZ/V20X SANELA Nerezový zásobník na papírové ručníky SLZN20X kus 3,000

14 K 725291664 Montáž štětky závěsné kus 4,000
6 M SNLSLZN19X WC kartáč s nerezovým držákem, povrch matný kus 4,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
13 K Pol24 Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

Datum

Cena celkem [CZK]

60 359,04

8.6.2023

Cenová soustava
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KdlNSIT

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 37
Záměna stříšek komínu
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší záměnu zastřešení komínových těles. V projektové dokumentaci bylo uvažováno s prefabrikovanými 
stříškami, po konzultaci s GP budou nahrazeny oplechováním z titanzinkového plechu, který je použit na klempířských pivcích.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 3.419,40 Kč bez DPH

Méněpráce 9.780,89 Kč bez DPH

Celkem -6.361,49 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář1

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 1 strana

Dne /3 Z

Dne 3- 3. dCÍl^l

Dne

Dne Í7- 3.7í/l
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Stavba:
Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt:
D3 - Dodatek 3

Soupis:
37 - ZL37 - záměna stříšek komínu - OK

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

SOUPIS PRACÍ

Projektant:

Zpracovatel:

Datum 8.6.2023

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

d HSV

D 6F__
1 I K ^316121001

2 M 59882252

D 998

K .998017002

D PSV

D 764

4 K 764344412

w
vv

K 998764102

VRN
6 K Pol24

Práce a dodávky HSV 

Fasáda
Montáž krycí desky prefabrikované 
deska krycí dvouprůduchová základní

jvedlejší rozpočtové náklady

kus

kus

Přesun hmot

| Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Práce a dodávky PSV

Konstrukce klempířské
Lemování prostupů z titanzinkového předzvětralého plechu 

'bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu

Poznámka k položce
Poznámka k položce: včelnš pnponek a kotelního materiálu, podkladního 
plechu

ZAKRYTÍ 2KS KOMÍNŮ PLECHEM 
0,94*0,59*2__________

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Vedlejší rozpočtové náklady

m2

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

-6 361,49
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KdlNSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 38
Kamenné prvky 
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

0bJekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší navýšení počtu kamenných prvků k očištění, doplnění, napuštění a konzervaci

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 41.950,13 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Celkem 41.950,13 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na terminy stavby NE

Komentář'

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 
fotodokumentace, zaměření...)

Dne 4%. 3. Podpis

Dne jj \ \ y/li3l *7 Podpis

Dne Podpis

Dne /O. P.
Podpis

2 strany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt:
D3 - Dodatek 3

Soupis:

38 - ZL38 - kamenné prvky - OK

Místo: Datum: 8.6.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 4 Vodorovné konstrukce

K 434191451 Osazeni schodišťových stupňů kamenných broušených 3,900nebo leštěných oboustranně do otvorů se zazděním
w prahy vstupních dveří do objektu z žulového obrubníku
w 1,3*3 3,900

2 M 58380374 obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm m 3,978

W prahy vstupních dveří do objektu z žulového obrubníku - použit 
stávají obrubník

w 1,3*3*1,02 3,978

D 6F Fasáda

4 K R-pol 6F-006 Očištění, doplnění, konzervace, fixace a zpevnění 
kamenných podstavců sloupů verandy ks 4,000

W "SoD"-6.00 -6,000
w "skutečnosť’10 10,000
w Součet 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni

16 K 919735125 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm m 3,500

w řezání - prahy vstupních dveří z žulového obrubníku
w '■podélné"1,3*2 2,600
w "přičné"0,3*3 0,900
w Součet 3,500

D 998 Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

5 K 998017002 výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,477

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 K 711191101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou 
vodorovné na betonu 1 vrstva m2 0,832

izolace pod kamenné prahy vstupních dveří
w 0,32*1,3*2 0,832

7 M 58581005 malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se 
síranovzdomým pojivém kg 0,915

w 0.832*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,915

D 772 Podlahy z kamene

A K 952902241
Čištěni budov při provádění oprav a udržovacích prací 
schodišť drhnutím s chemickými prostředky

m2 1,664

w 2x schod u vstupu do chodby 13.1
w 1,4*(0,33+0,15)*2 1,344
w 1 schod do výlevky 13.2
w 1*{0,16+0,16)*1 0,320
w Součet 1,664

9 K 772591915 Dlažby z kamene oprava - ostatní práce očištění ocelovými 
kartáči

m2 1,664

w 2x schod u vstupu do chodby 13.1
w 1,4*(0,33+0,15)*2 1,344
w 1 schod do výlevky 13.2
w 1 *(0,16+0,16)*1 0,320
'.V Součet 1,664

10 K R-pol 722-002 Repase a doplnění poškozených prvků a ploch kamenných 
schodišťových stupňů m2 1,664

w 2x schod u vstupu do chodby 13.1
w 1,4*(0,33+0,15)*2 1,344
w 1 schod do výlevky 13.2
w 1*10,16+0,16)*1 0,320
w Součet 1,664

í"
K R-pol 772-001 Odstranění novodobých vysprávek kamenných 

schodišťových stupňů m2 1,664

w 2x schod u vstupu do chodby 13.1
w 1 4*(0.33+0.15)*2 1,344
w 1 schod do výlevky 13.2
w 1*(0,16+0,16)*1 0,320
w Součet 1,664

12 K R-pol 772-003 Broušení, konzervace a napouštěni kamenných 
schodišťových stupňů m2 1,664

w 2x schod u vstupu do chodby 13.1
w 1,4*(0,33+0,15)*2 1,344
w 1 schod do výlevky 13.2

J caria [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 950,13

les ÚRS 2024 01

i URS 2024 01

I ÚRS 2024 01

ICS ÚRS 2024 01

Strana 1 z 2



Š §
 § 

S g
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
vy

| 13 j" K j 772991431

14 K 998772102

d VRN
15 K | Pol24

Í*(0.'1S+0,16)*1"
Součet __

| Dlažby z kamene - ostatní práce voskování a leštění ručně m2

2x schod u vstupu do chodby 13.1 
1,4*(0,33+0,15)*2 
1 schod do výlevky 13.2 
1 *(0,16+0,16)* 1
Součet________________________ __________________ _ _____
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových 

; stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného 
; materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 1
| objektech výšky přes 6 do 12 m

Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší rozpočtové náklady %

(Í320|
___
1,664

1,344

0,320
l,664j

0,033

8,269
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ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 39
Úpravy o ke n n ích otvorů
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na nové dodávané repliky oken a dveří, je v tomto změnovém listu dopočítáno dozdivání špaletového osténi. Dále 
tento ZL řeší skutečnou výměru omítkových profilů, betonáž parapetů a zazděni okna ve 3.NP

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 59.870,28 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Celkem 59.870,28 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínu [Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 
fotodokumentace, zaměření...)

1. Změnový rozpočet (vícepráce) 2 strany

Schválil za zhotovitele

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne •/£.$

Dne í 5- 3-

Dne jf-/.

Dne 6-3.7^
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt:

D3 - Dodatek 3
Soupis:

39 - ZL39 - úpravy okenních otvorů

Místo: Datum: 8.6.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel:

PĎ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 342272225
I Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou
I maltu tl 100 mm m2 2,184

W půda - zazdění okenního otvoru
W 1,2*1,82 2,184

2 K 342272245
I Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou 
maltu tí 150 mm m2 0,825

w půda vedle kotelny - obezdívka stoupaci šachty
w (0.3+0,45)*2*0,55 0,825

3 K 349231811 Pňzdívka ostěni s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 32,179

w pňzdění vnitřních špaletoken 6ks
w "m.č. 17"(4*0,3+1*0,3)*4 6,000
w "m.č. 15’'(4*0,3+1*0,3)*2 3,000
w pňzdění vnějších špaletoken 16ks
vv (0,95*0,2+3,4*0,2)*16 13,920
w pňzdění vnějších špalet dveří 8ks
w (5.2*0,18+1,23*0.18)*8 9,259
w Součet 32,179

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 K 632450122
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o 
průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm m2 -5,935

vv Vyrovnávací potěr pod parapety - odpočet ze smlouvy
w -5,935 -5,935

5 K 632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu m2 7,484

w Vyrovnávací potěr pod parapety - dle skutečnosti
w 1NP - vnitřní parapety
w 0,08*1,15 0,092
w 0,11*1.15*2 0,253
w 0,245*1,15*4 1,127
w 0,135*1.16*2 0,313
w 0,12*0,37 0,044
w 0,19*1.5*2 0,570
w 0.17*1,15*4 0,782
w 2NP - vnitřní parapety
w 0,25*1,15*6 1,725
w 1. NP - vnější parapety
w 0,98*0,19*5 0,931
w 0,98*0,2*3 0,588
w 0,98*0,27*4 1,058
w Součet 7,484

6 K 345351005
jZřízení bednění ptnostěnných zídek atikových, parapetních, 
zábradelních

m2 1,665

w Vyrovnávací potěr pod parapety - bednění
w 1NP - vnitřní parapety
w 1,15 1,150
w 1,15*2 2,300
w 1,15*4 4,600
w 1,16*2 2,320
w 0,37 0.370
w 1,5*2 3,000
w 1,15*4 4,600
w 2NP - vnitřní parapety
w 1,15*6 6,900
w 1. NP - vnější parapety
w 0,98*5 4,900
w 0,98*3 2,940
w 0,98*4 3.920
w Mezisoučet 37,000
w výška bednění 4,5 cm
w 37*0,045 1,665

7 K 345351006
Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních m2 1,665

| Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo 1
8 K 622143003 : dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 

! přibitím rohových s tkaninou
m 299,480

w Revize množství omítkových profilů
w “S0D"-110,72 -110,720
w Mezisoučet -110,720
w skutečnost
w 1NP
w m.č.11
w 2,7*2+2.7+2,8*2+1,4+2,1*2+2,2*2 23,700
vv m.č. 12

38,200
w m.č.13.1
w 2,3*2+1,1+2,94*2+1,2+2,6*2+1,4 19,380

J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 870,28

CS URS 2024 01
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PC Typ

w
w
w
w
w

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Kód Popre

ÍŤlČ.TíT
l, 6+2,8*2+2,8*2+1,4+(2*2+1,14*2)*5
m. č.16
2,9*2+1,6+1,4+2,8*2+1 l5+2.8*2+2i6*2+1,6+(2,1*2+1,5*2)*2 
m.č.17
0,9*2+1*2+1 +2.2*2+4,1 +(2.9*2+1,6)*2+(1,5+2,8*2)*2+2.7*2+2*4+
(1,16*2+2*2)*5
m.č.18.1
(0i8+1)*2+2,1*2+1 
m.č.18.4 
2*2+1,14*2 
m.č.18.5
2*2+1,2*2+0,9*2+2,1 *2+(0,8+1 )*2 
m.Č.18.6 
1,1*2+1,16*2 
m.Č.19.1 
2,4*2+3+2,1+0,9 
m.č.19.2 
0,9+2,1*2 
m.č.19.3 
(0,5*2+1,2*2) *4
(1,0+2l1*2)*2+3,7+2+2+1+3,3+3,1+0,9+2,1 
Mezisoučet 
2NP 
m.č.22.1 
1,16*2+1,8*2 
m.č.23 
1,1*2+1,8*2 
m.č.24
l, 2*2+1,8*2+3,2
m. č.25.1 
1,2*2+1.8*2 
m.č.25.2 
1,2*2+1,8*2 
(2,1*4+1*2)*2 
m.č.25.3 
1,2*2+1,8*2 
Mezisoučet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45.600 

42,700

87,300

8,800

6,280

16,000

4,520

10,800

5,100

13.600 
28,500

350,480

5,920

9 M 55343021 profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitrní omítky tl 12mm m 314,454

w 299,48*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 314,454
w Součet 314,454

D 998 Přesun hmot

10 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

11 K 775511439R Montáž podlahy z prken lepených z jakýchkoliv dřevin m2 0,298
W poslední schod na púdé - lepená prkenná podlaha
W 0,85*0,35 0,298

\j2 M 60556105 řezivo bukové sušené tl 30mm m3 0,010
w 0,298*0,03*1,1 0,010

13 K 762083111
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) m3 0,010

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
14 K Pol24 Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269
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KdlNSIT

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 40
Zábradlí
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

0biekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešeni změn

Dle pokynů generálního projektanta bude doplněno nové zábradelní madlo ve tvaru 3D ve stoupajícím oblouku na dvou 
schodišťových ramenech (z 1 NP do 2.NP, z 2.NP do 3 NP)

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 45.248,36 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Celkem 45.248,36 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 
fotodokumentace, zaměření...) 2 3 cenové konkurenční nabídky zámečníku

1 strana
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt:
D3 - Dodatek 3

Soupis:
40 - ZL40 - zábradlí - OK

Místo: Datum: 8.6.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

1 K R001
Dodávka a montáž zábradelních madel ve tvaru 3D 
stoupajícího oblouku včetně povrchové úpravy, kotvení, 
rozet atd.

kpl 1,000

w
w

Podle nabídky subdodavatele Weldrepairs + přirážka Konsit
1 1,000

d VRN Vedlejší rozp očtové náklady
2 K Pol24 Vedlejší rozpočtové náklady i % 8,269

Projektant:

Zpracovatel:

J cena [CZKj Cena celkem [CZK]

45 248,36

Cenová soustava
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Daň odvede zákazník
V režimu přenesené daňové povinnosti základ DPH činí:

Vystaveno v online fakturační službě iDoklad www.iDoklad.cz Strana 1/1

http://www.iDoklad.cz


Předmět: RE: Bubenečské nádraží - zábradlí

Dobrý den

Výroba a montáž požadovaných oblouků zábradlí by vyšla na materiálu

S pozdravem

Dobrý den,

urguji zaslání cenové nabídky na zábradelní madlo na obloukové schodiště do patra a do podkroví na Bubenečské 
nádraží, kompletní provedení včetně kotvení, povrchové úpravy atd.

Nabídku pošlete co nejdříve. Realizaci bych potřeboval v březnu 2024

S pozdravem

KONSIT a.s. 
Půlkruhová 786/20 
160 00 Praha 6

1



Pro:
KONSIT a.s.
Půlkruhová 786/20 
160 00 Praha 6

V Praze 26.02.2024

Věc: Cenová nabídka na dodávku a montáž ocelového madla 
Akce: Bubenečské nádraží

MJ množství

materiál: trubka 30/2
Pú - nátěr kovářská čerň 
výměra -12,8 bm

cena:

D+M + nátěr kpl 1,00
zaměření + VD kpl 1,00
Doprava kpl 1,00

VRN 3%

Celkem bez DPH

V uvedené ceně není případné použití prostorového lešení a dlouhodobé pozastávky. 
Cena bude upřesněna po zpracování VD.
Nabídka je platná 5 dní a do výše eura 25,30.



KdlNSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 41
Zimní opatření
Stavba
(Název dle SoD)

Objekt

Zpracoval

Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti prodloužený termín realizace dokončení dila, kdy realizace probíhala i v zimních měsících, řeší tento změnový list 
náklady na zimní opatřeni staby

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuie, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 264.818,45 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Celkem 264.818,45 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář'

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...) 0 n-r»' 2. Faktura za pronájem topidel na LTO

3. Dodací listy LTO

1 strana
1 strana
2 strany
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Stavba:
Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt:
D3 - Dodatek 3

Soupis:
41 - 2L41 - zimní opatření - OK

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

SOUPIS PRACÍ

Projektant:

Zpracovatel:

Datum: 8.6.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

o HZS Hodinové zúčtovací sazby
1 ! K |R001 TOEL, Topný olej extra lehký i 5 000,000
2 i K R002 TOEL, spotřební daň i 5 000,000
3 i K R003 Pronájem topidla den 168,000

W pronájem 2ks topidel - od/do
w 27.11.2023
w 10.12.2023
w 14 14,000
w 13.12.2023
w 03.01.2024
w 22 22,000
w 05.01.2024
w 05.02.2024

J.cena [CZKj Cena celkem (CZK] Cenová soustava

264 818,45

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

K R004 
j K ÍR005 
| K ■R006 

K ÍHZS1291
w”' 
w

K j765192001 
W 
W
w
w
w
w

D VRN
9 K Po!24

32
07.02.2024 
12.02.2024
6
14.02.2024 
14.02.2024 
1
16.02.2024 
16.02.2024 
1
18.02.2024 
18.02.2024
1
20.02.2024 
20.02.2024 
1
23.02.2024 
23.02.2024 
1
25.02.2024 
29.02.2024
5
Mezisoučet
84*2_____________
Doprava topide!

[Kontejner TBAIBC 10001 

Kohout výpustný TBA IBC 3/4"
Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník 
1 dělník 1 hodina denně (1*84 dní)
1*84
Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou 
zakrytí objektu plachtami 
SV+JV
(18,73+2,5+12,2+7,06+10,5+3+2)*3,9
JZ
(7,06)*3,9 
Součet

Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší rozpočtové náklady

32,00:

6,00:

1,001

1,00i

1,00i

1,00i

218,36

a,26<
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Strana: 1

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 

Datum vystavení:

Datum splatnosti:
Kód
zboží:

DANOVY DOKLAD - FAKT!
Číslo dokladu:

Konstantní symbol: 0008
Objednávka (h.smlouva) číslo: 
Přílohy k faktuře:

Odběratel:

KONSIT a.s.

DIC: 
IČ :

CZ18630197 
18630197

Půlkruhová 786/20 
160 00 Praha 6 - Vokovice

Konečný příjemce:

Název zboží/služby:
Jed- Cena/J

Množství: not. bez DPH:
DPH Celkem Celkem vč. 

%: bez DPH: DPH/Kč:

( Soupis DL: č.24300391/29.02 (Termín pronájmu od 27.11.2023- únor 29.2.2024
* půjčení 2ks topidel listopad-únor 2024
* doprava topidel
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ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 42
Obklady a dlažby
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

ot>Íekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeši záměnu povrchů podlah v zázemí gastroprovozu z litého teraca na keramickou dlažbu. Dále je zde 
řešena záměna obloženi geberitů na WC z plechu na keramický obklad. Celkově je zde provedeno narovnání skutečné výměry 
a použitého matriálu obkladů a dlažeb.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dODracuje, v jaké NE 
podrobnosti atp.)

Dopad do smluvní ceny Vícepráce

Méněpráce

Celkem

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby NE
termínu (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín) Komentář'

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne P

Schválil za TDS

Dne

za
Dne 'fé-ž' P

Schválil za objednatele

Dne

4 strany

359.986.54 Kč bez DPH

282.937.55 Kč bez DPH 

77.048,99 Kč bez DPH
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Stavba:
Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt:
D3 - Dodatek 3

Soupis:
42 - ZL42 - obklady a dlažby - OK

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

SOUPIS PRACÍ

Projektant:

Zpracovatel:

Datum: 8.6.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 77 048,99

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

1 K R-pol 767-002
D+M plechová montovaná předstěna z Pz vlnitého plechu v
18 mm - vč. všech syst. detailů, kotvení, kování, povrchové m2 
úpravy, pomocného materiálu

-9,030

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Součásti položky je matena/ typu: - úchytka Pz
30x30x120 mm - plech pásek ti 2 mm - kotevní jekl sloupek 25x25x2 mm - 
Pz kování vč. zámku

w "odpočet z SoD - neprováděno kvůli geberitů, proveden ker. 
obklaď'-9,03 -9,030

2 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

-0,180'

i

D 771 Podlahy z dlaždic

3 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 23,000'

w
w
w
w
w
w
w
w
w

K 771121011

K 771591112

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

6 K 771591232

w
w
w
w
w

w
w
w

záměna teraca za dlažbu 
mč 18.1 
6,20 
mč 18.2 
3,50 
rnč 18.3 
2,30 
mč 18,4 
1,70 
mč 18,5 
7,20 
mč 18.6 
2,10
Součet______________________________________________
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační 
na podlahu
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách
záměna teraca za dlažbu 
mč 18.1 
6,20 
rnč18.2 
3,50 
rnč18.3 
2,30 
mč 18.4 
1,70 
mčl8.5 
7,20 
mč 18.6 
2,10 
Součet

m2

m2

Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy pro 
styčné nebo dilatační spáry 
záměna teraca za dlažbu 
mč 18.2 
«2+1,7)*2)-0,9 
mč 18.3 
(2+1,2)*2-0,8*2 
mč 18.4 
(2+0,91)*2-0,8 
mč 18.5 
(2,4+3,1)*2-0,8 
Součet

7 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy vnitřní 
kout

kus 18,000

W záměna teraca za dlažbu
W mč 18.2
w 4 4,000
w mč 18.3
w 4 4,000
w mč 18.4
w 4 4,000
w mč 18.5
w 6 6,000
w Součet 18,000

8 K 771591242
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější 
roh kus 12,000

w záměna teraca za dlažbu
w mč 18.2
w 2 2,000
w mč 18.3

Cenová soustava
-i
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

w 4 4,000 I
w mč 18.4
w 2 2,000
w mč 18.5
w 4 4,000
w Součet 12.000

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním i

9 K 771574263 lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení 
protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 
ks/m2

m2 23,0001

w záměna teraca za dlažbu
w mč 18.1
w 6,20 6,200
w mč 18.2
w 3,50 3,500
w mč 18,3
w 2,30 2,300
w mč 18.4
w 1,70 1,700
w mč 18.5
w 7,20 7,200
w mč 18.6
w 2,10 2,100
w Součet 23.000

10 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

m2 25,300

Poznámka k položce:
p Poznámka k položce: keramická dlažba v černé baivě o rozměru 30.5x30.5 

cm. základní prvek ve tvaru čtverce o rozměru Wx 10 cm

w 23*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 25,300
w 25300

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti
11 K 998771102 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost doi 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,713

D 773 Podlahy z litého teraca
12 K 777111111 Příprava podkladu před provedením podlah vysátí m2 -23,000
13 K 777131111 Penetrační nátěr podlahy předem plněný pískem m2 -23,000

14 K 773521260 Podlaha z barevného litého teraca prostá tloušťky do 20 mm m2 -23,000

Poznámka k položce:
p Poznámka k položce: součásti položky je provedeni dilatačních spár vč. 

jejich výplně vložkami z barevných kovů
w záměna teraca za dlažbu
w mč 18.1
w -6,20 -6,200
w mč 18.2
w -3,50 -3,500
w mč 18.3
w -2,30 -2,300
w mč 18.4
w -1,70 -1,700
w mč 18.5
w -7,20 -7,200
w mč 18.6
w -2,10 -2,100
w Součet -23.000

15 K 773539195 Podlaha z litého teraca kazetová Příplatek k cenám za 
každých dalších i zaoočaťých 5 mm tloušťky

m2 -23,000;

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: celková tl. teraca 25 mrn

16 K 773529190 Podlaha z barevného litého teraca Příplatek k cenám za 
plochu do 5 m2 jednotlivě m2 -9,600;

17 K 773522010 Podlaha z barevného litého teraca obruba, šířky do 100 mm m -11,880)

I Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený
18 K 998773102 jz hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

' vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t -1,990

0 781 Dokončovací práce - obklady
i Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických |

19 K 781474112 lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
jpřes 9 do 12 ks/m2

m2 -122,634!

w "kompletní odpočet z SoD - neodpovídající položka“-122,634 -122,634
20 . M 59761026.R-pol01 obklad keramický světlý do 12ks/m2 m2 -79,804

Poznámka k položce:
p Poznámka k položce: keramický obklad ve světlé barvě o rozmění 30.5 x30.5 

cm , základní prvek ve tvaru čtverce o rozměru 10x10 cm

w "kompletní odpočet z SoD - neodpovídající položka"-79,804 -79,804
21 M \59761026.R-pol02 obklad keramický tmavý do 12ks/m2 m2 -55,094

Poznámka k položce:
p Poznámka k položce: keramický obklad ve tmavé baivě o rozměru 30.5x30.5 

cm, základní prvek ve tvaru čtverce o rozměru 10x10 cm

w "kompletní odpočet z SoD"-55,094 -55,094
Montáž obkladů stěn z keramické mozaiky nebo dekoru na

22 K i 781484411 síti lepených cementovým flexibilním lepidlem základní 
prvek do 100 ks/m2

m2 144,8561

w černý obklad
w mč 19.1
w 3,56*2,1 7,476
w 2,7*2,1 5,670
w 1,55*2,1 3,255
w 1,55*2,1 3,255
w 1,95*2,1 4,095
w obklad místo plechové stěny
w 0,95*2,1 1,995

J.cena [CZK] Cena celkem [GZK] Cenová soustava

CS URS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

0,8*2,1 
Mezisoučet 
mč 19.2 
2,34*2,1 
2,34*2,1 
1,6*0,16
obklad místo plechové stěny 
1,6*2,1 
Mezisoučet 
mč 19.3 
4,53*2,1 
1,55*2,1 
2,96*2,1
obklad místo plechové stěny
0,95*2,1
Mezisoučet
bílý obklad
mč 17
2,0*2,1
2,4*2,1
-0,90*1,00
Mezisoučet
mč18.2
(2+1,7)*2*2,1-0,9*2,1 
Mezisoučet 
mč 18.3 
(2+1,25*2*2,1 
1,2*0,15 
-0,8*2,1*2 
Mezisoučet 
mč 18.4 
2,91*2*2,1 
0,9*0,16+1,3*0,1*2 
-0,8*2,1-1,15*1,3 
Mezisoučet 
mč18.5 
(2,4+3,15*2*2,1 
-0,8*1 
-0,9*2,1 
-1,2*1,15 
-0,9*1
0,8*0,11+0,98*0,11*2+0,08*1,2*2
2,1*0,3*2+0,4*1*2+0,4*0,9+2*0,06+2*0,52
Mezisoučet

w mč 22.1
w
w
w
w
w
w
w

0,59*2 
0,76*2 
Mezisoučet 
mč 22.2 
8,2*2
Mezisoučet
Součet

23 M LSS.TAA11019

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

7MKO Taurus Color TAA11019 dlaždice slinutá, povrch
neglazovaný černá 98x98x8 mm
černý obklad
mč 19.1
3,56*2,1
2,7*2,1
1,55*2,1
1,55*2,1
1,95*2,1
obklad místo plechové stěny 
0,95*2,1 
0,8*2,1 
Mezisoučet 
mč 19.2 
2,34*2,1 
2,34*2,1 
1,6*0,16
obklad místo plechové stěny
1,6*2,1
Mezisoučet
mč 19.3
4,53*2,1
1,55*2,1
2,96*2,1
obklad místo plechové stěny
0,95*2,1
Mezisoučet

24

w
w

M LSS.GAA0KO23

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Součet
61,849*1 1 'Přepočtené koeficientem množství 
fldKO Color Two GAA0KO23 dlaždice slinutá, povrch 
Otazovaný bílá 98x98x6 mm
mč 17 
2,0*2,1 
2,4*2,1 
-0,90*1,00 
Mezisoučet 
mč 18.2
((2+1,7)*2)*2,1-0,9*2,1 
Mezisoučet 
mč 18.3 
(2+1,2)*2*2,1 
1,2*0,15 
-0,8*2,1*2 
Mezisoučet 
mč 18.4 
2,91*2*2,1 
0,9*0,16+1,3*0,1*2 
-0,8*2,1-1,15*1,3 
Mezisoučet 
mč 18.5 
(2,4+3,1)*2*2,1 
-0,8*1 
-0,9*2,1

1,680 
27 426

4,914
4,914
0,256

3,360
13,444

9,513
3,255
6,216

1,995
20,979

4,200
5,040

-0,900
8,340

13,650
13,650

13,440
0,180

-3,360
10,260

12,222
0,404

-3,175
9,451

m2

4,914
4,914
0,256

3,360
13,444

9,513
3,255
6,216

1,995
20,979
61,849
68,034

91,307

4,200
5,040

-0,900
8,340

13,650
13,650

13,440
0,180
-3,360
10,260

12,222
0,404

-3,175
9,451
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

-1,2*1,15
-0,9*1
0,8*0,11 +0,98*0,11 *2+0,08*1,2*2 
2,1*0,3*2+0,4*1*2+0,4*0,9+2*0,06+2*0,52
Mezisoučet
mč22.1
0,59*2
0,76*2
Mezisoučet
mč22.2
8,2*2
Mezisoučet
Součet

25 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky pres 6 do 12 m

t 0,474

D C01 Opravy

26 K 781473928 Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 85 do 
100 ks/m 2 kus 127,000

w
w
w
w
w
w
w
w
w

oprava a doplnění po posunu zrcadel
0,4*0,8+1,8*0,1 
posun vývodů
0,8*0,5
oprava kvůli chybějícímu tlačitku pro invalidy 
(1,7+0,6+0,9+0,5)*0,1
Mezisoučet
100ks/m2
1,27*100

0,500

0,400

0,370
1,270

127 000

27 M LSS.TAA11019 RAKO Taurus Color TAA11019 dlaždice slinutá, povrch 
neglazovaný černá 98x98x8 mm

m2 1,537

w oprava a doplnění po posunu zrcadel
w 0,4*0,8+1,8*0,1 0,500
w posun vývodů
w 0,8*0,5 0,400
w oprava kvůli chybějícímu tlačitku pro invalidy
w (1,7+0,6+0,9+0,5)*0,1 0,370
w Mezisoučet 1,270
w koefecient množství
w 1,27*1,1 1,397
w 1,397*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,537

28 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm m2 0,930
w kabeláž pro invalidní tlačítko
w (1,2+1.2+1,8+2)*0,15 0,930

D VRN Vedlejší rozpočtové nákladv
29 K PoI24 Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269

SURS 2024 01

S URS 2024 01
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ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 43
ZTI a ÚT
Stavba
(Název dle SoD)

Objekt

Zpracoval

Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší skutečné dodaný materiál v oddíle ZTI a ÚT

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 439.018,25 Kč bez DPH
Méněpráce 255.420,40 Kč bez DPH
Celkem 183.597,85 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na terminy stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření,..)

3 strany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Rekonstrukce Bubenečského nádraží 

D3 - Dodatek 3

43 - ZL43 - ZTI a ÚT - OK

Zadavatel:

Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel:

Datum: 8.6.2023

PČ Typ Kócí Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

77 K 644941112 I Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 
i 300 x 300 mm kus 2,00C

w "m.č.14"2 2.00C

66 M 56245605 i mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 200x200mm kus 2,000
w "m.č.14"2 2,00(

D 8 Trubní vedení
79 K 899311111 Osazeni poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg kus 5.00C

w 5 5 00C

80 M 55341462 poklop šachtový AL zadlažďovacf s výztuží s těsněním 
zatížení A15 v 75mm rám 420x420mm vstup 300x300mm kus 4,000

w "peron - voda+kanalizace”2 2, OOC
w "m.č.15 - vypouštěcí ventiH 1.00C
w "m.č.16 - vypouštéd ventiH 1.00C
w Součet 4 00C

81 M 55341463 poklop šachtový AL zadlažďovacl s výztuži s těsněním
kus 1,000zatížení A15 v 75mm rám 520x520mm vstup 400x400mm

W "m.6.16 - revizní šachta kanalizace''1 1.00C

D VYT Vytápěni a chlazení

D 2 Kotelny
K R-po! VYT-00006 Montáž oběhového teplovodního elektronického čerpadla ks 1,00C

2 M R-pol VYT-00007 oběhové teplovodní elektronické čerpadlo ks 1,000
w "pro funkčnost systému je nutné dodat 2. čerpadlo"1 1.00C

3 K R-pol VYT-00007a čerpadlová skupina MEIFLOW TOP S pro elektronické 
čerpadlo ks 2,00C

4 K R-pol VYT-00007b | rozdělovač + sběrač 2 okruhy, včetně konzole ks 1,00C

w "pro funkčnost systému se dvěma čerpadly, nutnost rozdělovače 
a $běrače"1 1.00C

[provedení propojení kotlů MaR, ohřevu TUV, čerpadlové
5 K R-pol VYT-00007C lskupiny včetně kabeláže, podpůrných prvků a drobného 

materiálu - kabeláže, elektrorozvaděč, žlaby
ks 1.00C

i konzole pro montáž kotlů do prostoru - materiál Sikla, 41/45,
6 K R-pol VYT-00007d i závitové tyče, šrouby, matky, podložky, uchycení do 

podlahy, do stěny
kus 2,00C

7 K 733111506 ; Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované 
! lisováním DN 32

m 10.00C

w "propojení topenno 10 ooc
8 M R-pol VYT-00091 ■ tepelná izolace potrubí pro dimenzi 32 m 10,000

9 K 734292713 i Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 5,OOC

10 K 734292716 í Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,OOC

11 K 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický kus 6,OOC

12 K R-pol VYT-00010
podružný a pomocný materiál - mosazné závitové tvarovky, 
zpětné klankv filtry, uzávěr

kpl 1,000

D 5 Otopná tělesa
13 K R-pol VYT-00058 Montáž otopného deskového tělesa, ozn. OT 07 ks 1.00C

w "záměna OT14 za OT07 m.č. 18,4 zázemí - nedostatek prostoru"1 1.00C

14 M R-pol VYT-00059 otopné deskové těleso, ozn. OT 07 ks 1,000

W "záměna OT14 za OT07 m.č. 18.4 zázemí - nedostatek prostoru1"! 1.00C

15 K R-pol VYT-00072 Montáž otopného článkového tělesa, ozn. OT 14 ks -1,00C

w "záměna OT14 za OT07 m.č. 18.4 zázemí - nedostatek prostoru”- 
1 -1.00C

16 M ' R-pol VYT-00073 otopné článkové těleso, ozn. OT 14 ks -1,000

w "záměna OT14 za OT07 m.č. 18.4 zázemí - nedostatek prostoru"
1 -1.00C

17 K R-pol VYT-00076 Montáž otopného trubkového tělesa, ozn. OT 16 ks -1.00C
w "odpočet OT16 m.č. 22.1 "-1 -1,00C

18 M R-pol VYT-00077 otopné trubkové těleso, ozn. OT 16 ks -1,000
w "odpočet OT16 m.č. 22.1"-1 -1.00C

D ZTI Zdravotně technické instalace

J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

183 597,85
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PČ Typ K6d Popis MJ Množství

D D1 Vnitřní vodovod
19 K R-pol ZTI-00047 Potrubí z PP-RCT, D 25 x 4,2 mm, PN 20 m -4,000

w "záměna materiálu vodovodu pro vývody castro na Deronu"-4 -4,000
20 K R-pol ZTi-00048 Potrubí z PP-RCT, D 32 x 5,4 mm, PN 20 m -4,0001

w "záměna materiálu vodovodu pro vývody qastro na peronu"-4 -4,000

21 K 722173115 Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou 
plastovou D 32x4,4 mm m 8,000:

w "záměna materiálu vodovodu pro vývody qastro na peronu"8 3,000

22 M 19761222 přechodka svěmá mosazná-vnějši závit pro plastové 
předizolované potrubí PE-Xa SDR 11, PN6, d 32-1" kus 1,000

23 K R-pol ZTI-00098 Vypouštěcí ventil 1/2" ks 1,000
w ".to vývody qastro na r.;eronu"1 1,000

24 K R-pol ZTI-00054 Potrubí PE-X d63 m 5,000

W "změna dispozice vodovodních armatur z výdejního okénka do 
šatny"5 5,000

25 K R-pol ZTI-00055 Chránčka PE90 m 5,000

w "změna dispozice vodovodních armatur z výdejního okénka do 
šatny"5 5,000

26 K 899121101 Osazení poklopů plastových ventilových kus | 1,000

27 M 63126059 poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámů a 
příslušenství 600/900mm B125

kus j 1,000

w "nový kryt vodoměmé Šacht před obiektem"1 1,000

28 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového 
a šounatového kus 1,000

D D4 Zařizovací předměty
29 K R-pol ZTI-00111 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 soubor -2,000

w "odoočet umyvadla peron"-2 -2,000

30 K R-pol ZTI-00115 tlačná samouzavíratelná umyvadlová stojánková baterie; dle 
požadavků investora

ks -7,000

w "odpočet umyvadla peron"-1 -1,000
w "baterie nahrazené” -6 -6,000
w Součet -7.000

31 K R-pol ZTI-00130 montáž umyvadla, umývátka, výlevky {usazení, zapojení) ks -1,000

w "odpočet umyvadla peron"-l -1,000

32 K R-pol ZTI-00118 Umyvadlo keramické, rozměr v x š x h: 30 x 40 x 15cm, vč. 
nerezového sifonu, dle požadavků investora

ks -2,000

w "záměna umyvadla kvůli velikosti m.č. 22.T-1 -1,000
w "odpočet umyvadla peron"-1 -1,000
w Součet -2,000

33 M 6777700217 Umývátko Jíka DEEP BY JIKA 50x23 cm, otvor pro baterii 
vpravo kus 1,000

Umyvadlový žlab nerez závěsný, neopláštěný, délka 210
34 K R-pol ZTI-00141 cm, rozměrvxšx h: 40 x 210x40cm, vč. sifonu, baterie, 

dle požadavků investora
ks -2,000

Pisoárový žlab nerez závěsný, neopláštěný, délka 240 cm,
35 K R-pol ZTI-00142 rozměr v x š x h: 50 x 240 x 25cm, vč. sifonu, splachování, 

dle požadavků investora
ks -1,000

36 K 725419111 Montáž žlab nerezový automatický na stěnu jednostranný do 
2500 mm ostatní 1vp

soubor 3,000

37 M SNL.SLUN81ET Nerezový závěsný žlab, 1900mm, 3xel., termostat, 24V DC kus 2,000

38 M SNL.SLPN04E nerez,pisoárový žlab 1800 mm - 3 splach. kus 1,000
w "záměna pisoárového žlabu"l 1,000

39 K 725291674 Montáž madla umyvadlového kus 2,000

40 M SLZM03X Madlo Sanela nerez SLZM03X kus 2,000

41 K R-pol ZTI-00123 Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi, ks -1,000

42 K 725849413 Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické kus 1,000

43 M 27248400 Sprchová baterie Hansgrohe Croma Selecí E se sprchovým 
setem 150 mm bílá/chrom 27248400 kus 1,000

44 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ kus 6,000

45 /W 31607000 Umyvadlová baterie Hansgrohe Focus s výpustí chrom 
31607000 kus 5,000

46 M 31914000 Umyvadlová baterie Hansgrohe Focus s prodlouženou 
rukojetí chrom 31914000 kus 1,000

47 M 50001000 Hansgrohe Odtokové soupravy Odtoková souprava pro 
umvvadlo neuzavtratetná, chrom i 500010001 kus 1,000

D Díl: Kanalizace
48 K R-pol ZTI-00013 Potrubí KG-PVC 110 m 9,500

W "odbočka do dešťové kanalizace pro nový lapač splavenin"2,5 2,500
w "přesun potrubí bar dle PD qastroM7 7,000
w Součet 9,500

49 K R-pol ZTI-00018 Potrubí KG-PVC 200 m 1,500
w "odbočka do dešťové kanalizace jjro nový labač solavenin"1,5 1 500

50 M 28611394 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45* kus 1,000

51 K R-pol ZTI-00023 Typizovaná revizní plastová šachta splaškové kanalizace 
DN1000

ks 1,000

w "venkovní betonová Šachta - souběh dešťové a splaškové”1 1,000
52 K R-pol ZTI-00025 Revizní šachta splaškové kanalizace DN600 ks 1,000

w "revizní šachta místo čističe D125 m.č, 16"1 1,0551

53 K R-pol ZTI-00030 Regulační šachta s regulační armaturou s regulovaným 
odtokem 0,6 l/s

ks -1,000

54 K R-pol ZTI-00040 Čistící kus D125 ks -1,000
w "revizní šachta místo čističe D125 m.č. 16"-1 -1,000

55 K R-pol ZTI-00041 Lapač střešních splavenin ks 1,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

”4, lapač střešních splavenin dle návrhu sířechy"1
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PČ Typ K6d Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér i hod 12,000

W "vsazeni odbočky do dešťové kanalizace pro nový lapač střešních 
splavenin - 3 lidé po 4h"12 12,000

0 751 Vzduchotechnika
57 K 751613140 .Montáž sifonu pro odvod kondenzátu kus 3,000

58 M 6000023655 í Sifon pro odkapávajíci kondenzát HL136N s přídavnou 
lmechanickou záoachovou uzávěrkou kus 3,000

59 K R-pol ZTI-00005 [Připojovací potrubí PP-r(HT) 50 m | 10,000
w "potrubí pro odvod kondenzátu"10 10,000

D 767 Konstrukce zámečnické

60 K 767646411 Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem 
plochy do 0,5 m2 m2 1,000

w 11-11 0,000
w 1 1,000

62 M 4502056161 Dvířka vanová nerezová HACO NVD 200*200 mm kus 0,000
w "m.č.17"1 1,000
w "m.č.18.3"1 1,000
w "m.č.18.4"1 1,000
w "m.e.19.ri 1,000
w "m.č.19.3”1 1,000
w -5 -5,000
w Součet 0 000

63 M RGS.KB511925 RD 500x500x15 protipož. 30 min-prícka* kus 0,000
w "m.č.22.2"1-1 0,000

64 M 4502056241 \Dvířka revizní kovová $e zámkem HACO RDK 600*800 
mm kus 1,000

w "m.č.18.6"1 1,000
65 K 751398021 Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 kus 0,000

w 2-2 0,000
67 K 953941210 Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 kus 0,000

w "peron - voda+kana!izace"2 2,000
w "m.č.15 - vypouštěcí ventiT'1 1,000
w "m.č.16 - vypouštěcí ventíl"1 1,000
w "m.č.16 - revizní šachta kanalizace"1 1,000
w -5 -5,000
w Součet 0 000

68 At |pok/op01 Poklop pro zadláždění ALUDECK AD 30 ks 0,000
w "peron - voda+kanalizace"2 2,000
w "m.č.15 - vypouštěcí ventil"1 1,000
w "m.č.16 - vypouštěcí ventiT'1 1,000
w -4 -4,000
w Součet 0 000

69 M pokiop02 Poklop pro zadláždění ALUDECK AD 45 0,000
w "m.č.16 - revizní šachta kanalizace"1 1,000
w -1 -1,000
w Součet 0,000

D D6 Vedlejší náklady
70 K R-poí ZTI-00043 Přesun hmot kpl 1 864,460

w "1% z ceny"186446*0,01 1 864,460

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

74 K 763172384 ;Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 500 x 
500 mm pro příčky a předsazené stěny

kus 1,000

W "m.č.22.2"1 1,000

76 M 3630802718 Dvířka revizní protipožární DK Mont RD 15 US 500*500 
i mm kus 1,000

D 781 Dokončovací práce • obklady

73 K 781493611 I Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených kus 9,000

w "m.č.17"1 1,000
w "m.č.18.3"1 1,000
w "m.č.18.4"1 1,000
w "m.č.19.T'1 1,000
w "m.č.19.3"1 1,000
w "m.č.11"1 1,000
w "m.č.13.ri 1,000
w "m.č.13.2"1 1,000
w ”m.č.25.3"1 1,000
w Součet 9 000

72 M 55347203 dvířka vanová nerezová 200x200mm kus 5,000
w 5 5 000

61 aí 1000263556 EL 1009792 VENTS D 200x200 plastová revizní dvířka 
[balí) kus 4,000

w "m.č.1T’1 1,000
w "m.č.13.T‘1 1,000
w "m.č.13.2"1 1,000
w "m.č.25.3"1 1,000
w Součet 4,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
71 K Pol24 Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269

1
Cenová soustava
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KIZINSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 44
Bourací práce v místě retenční nádrže
Stavba
(Název dle SoD)

Objekt

Zpracoval

Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na provedený výkop pro uložení retenční nádrže, řeší tento změnový list nalezené skryté konstrukce. Jedná se o 
podzemní objekt z cihel plných a betonový základ stabilizace drážních stožárů. Dále bylo nutné vyzdit nový kabelový žlab pro 
kabelové trasy ČD.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 116.693,64 Kč bez DPH

Méněpráce 63.378,00 Kč bez DPH

Celkem 53.315,64 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vlivná harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.4 1/1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt:

D3 - Dodatek 3
Soupis:

44 - ZL44 - bourací práce v místě retenční nádrže - OK

Místo: Datum: 8.6.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Q HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání

20 K 279234221 Zdivo základové z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 M na maltu 
MC 5 až MC 10 m3 0,140

w žlab pro kabely ČD - opěrná stána
w 3 1 *0,3*0 15 0,140

23 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí 11. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 J 0,124

w žlab pro kabely ČD - vrchní mazanina
w 3,1*0,8*0,05 0,124

21 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,620
w žlab pro kabely ČD - zásyp kabelů
w 31*0 8*0 25 0 620

22 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z polyetylénové fólie m2 2,480

w žlab pro kabely ČD - separace
w 3,1*0,8 2,480

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 K 139951123
Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdivá ze ŽB nebo 
předpiatého strojně

m3 5,100

w bouráni základové patky původních táhel k vedení ČD
w 2*1,5*1 7 5,100

13 K 890411811 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží měně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 1,425

w bouráni původní prasklé svodné šachty
w 3 14*11,1/2*1.1/21*1 5 1 425

19 K 961031311 Bourání základů cihelných na MV nebo MVC m3 9.027
w "zdivo původního sklepa"
w (3,7+5,5+2,6)*1,7*0,45 9,027

D 997 Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

14 K 997013212 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 6 do 9 m

t 31,225

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 31,225

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
16 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 749,400

w 31 225*24 'Přepočtené koeficientem množství 749.400
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

17 K 997013601 (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 31,225

D 998 Přesun hmot

9 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,254

D ZTI Zdravotně technické instalace

D D6 Vedlejší náklady
11 K R-pol ZTI-00134 Výkop zářezu pro podzemní vedení v hornině 1-4 m3 -37,725

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. pažení, odvozu zeminy, opětovně zavážky. hutněni

w "odpočet SoD" -143
Mezisoučet

-143,000
w -143.000
w

w

PROVEDENÁ SKUTEČNOST
"výkop pro osazeni vírové šachty a napojeni na svodnou
kanalizaci - SZ"2,8*2,2*2,6 16,016

w "venkovní přípojka vody"8*0,5*0,3 1,200
w "šachta přípojka vody"4,7*1,1*0,95 4,912
w nové šachty - kanalizační, dešťová, propojovací
w 2,2*1*1,9 4,180
w 2,1*1*1,9 3,990
w 1,5*1*2 3,000
w 1*0,6*0,6 0,360
w 1,5*1.5*1,9 4,275
w část vnitřní kanalizace
w (4>5+14+7+3+g+5+12)*0>95*0,55 28,476
w Mezisoučet 66,409
w NOVÉ KANALIZAČNÍ šachty

Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 315,64

S URS 2024 01
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| PČ Typ Kdd Popis

šachta vírového ventilu 
5,5*1,4*2
šachta svodná propojovací 
2,2*2*2,1
nová svodná šachta 
1,5*1,9*2
zářez pro hledáni dešťové kanalizace 
1,1*2,3*2,2
výkop pro venkovní přípravu ZTI 
(3+3,5+0,9)*0,5*0,8 
Mezisoučet 
Součet

d VRN VedlejSÍ rozpočtové náklady
10 K Pot24 Vedlejší rozpočtové náklady
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ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 45
Fasáda šambrány a nátěr
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší dodateční konstrukce při realizaci zdobných fasádních šambrán a narovnání položky z výkazu výměr 
pro provedení fasádního vápenného nátěru krouživými pohyby štětkou dle požadavku památkám.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 231.206,24 Kč bez DPH

Méněpráce 68.541,88 Kč bez DPH

Celkem 162.664,36 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 
fotodokumentace, zaměření .) 2. Záznam ze stavebního deníku podepsaný NPÚ

1 strana
1 strana

Schválil za zhotovitele

Dne

Dne
C.XWpoJ

Dne

7T/. ty poj

Dne '
'/ÍJ . <1 Cf p0CJ
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Stavba:
Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt:
D3 - Dodatek 3

Soupis:
45 - ZL45 - fasáda šambrány a nátěr

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

SOUPIS PRACÍ

Datum: 8.6.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

MJ Množství J cena [CZK]

D 6
K I623142R01

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

w
w
w

998

Úpravý povrchů, podlahy a osazování výplňí

Sklovláknité pletivo Šambrán vtlačené do tmelu m2
1) šambrány kolem oken (4 strany)
6,15*0,2*7
2) šambrány kolem oken bez parapetu (3 strany)
6,35*0,2*5
3) šambrány kolem oken rovné 
6,36*0,2*3
4) šambrány dveří 
7,28*0,2*5
5) šambrány dveří se soklem
5,32*0,2*7
6) šambrány kolem kruhových oken 
1,2*0,08*2
7) korunní římsa
3,7*0,2
8) pilastry
0,63*4,1*2+0,83*4,1*2+0,6*4,1+0,63*4,1*4+0,65*4+0,63*4+(3,2+ 
3,7) *0,63*4
9) římsy 
3,5*0,33 
Součet

Přesun hmot

48.91Í

6 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,372

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

7 K 783827127
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 vápenný

m2 -582,682

w
w

odpočet z SoD - nevhodná položka, prováděno jinou technologií
-582,682 -582,682

8 K 784651R05 Fasádní nátěr vápenný - aplikace štětkou krouživými pohyby 
dle požadavku památkářů m2 582,682

9
__

K 783897601
Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za 
zvýšenou pracnost provádění styku 2 barev 
jednonásobného nátěru

m2 -571,952

w
w

odpočet z SoD - celá fasáda bude v jedné barvě
-571,952 -571,952

□ VRN Vedlejší rozpočtové náklady
10 i K Pol24 Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269

Cena celkem [CZK]

162 664,36

Cenová soustava
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DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ř.: 03406

Počet pracovníků THP: ^7 X pracovník: 2-A obsluha stroje: /j Jf\
Stroje na pracovišti Ji ~í£rri*t

Kontrola BOZP (seznámení s požadavky na BOZP a PO, koordinace, seznámení s RR - vedeno odděleně od stavebního deníku v deníku BOZP) 

Kontroluje se zejména, zda je v pořádku:

Zabezpečení (zábradlí, zakrytí jam, vyvěšení kabelů...), pořádek na pracovišti, označení a ohraničení stavby ráNCpiE

Lešení a stavební výtahy —ANO/NE/na staveništi není lešení/na staveništi není výtah

Poznámky

Postup prací a další zápisy (Spotřeba materiálů, stanoviska stavebníka, záznamy o kontrolách, měřeních, dílčích přejímkách, záznamy TDS 
a AD atp.)

, /JFíf ač
TV óUrTK Acj^čCoL'íty
í ‘ -X flr? '/4 Q Jf' ^ O , /UtciJs^ťa^,

X &MK - ^ 6 <U LjVJi Au ' Jtyfo Pitá'do tTs/PfC*
CL^O JCbú í< /vW Aajsl(1>/ .

^ lA) /HrJ J^ťtL a & fóřA/éC *

2V f/j Jhwrt tí&M &[( LUV'[/
■W X 9s?,P?

- _ kontroly / měření / přejímky - se samostatným protokolem ANO/NE
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ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 46
Restaurátorské práce 
Stavba
{Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší doplněni nových restaurátorských prvků. Jedná se o doplnění nových krakorců ze strany ulice 
Goetheho, včetně čuček a navýšení počtu zdobných čuček v místnosti číslo 17 v 1 .NP

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vicepráce 134.039,63 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Celkem 134.039,63 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínu (Vlivná harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 
fotodokumentace, zaměření...)

1 Změnový rozpočet (vicepráce) 1 strana

Dne /ý~3. Csčy Pod

Dne /ů. u>£y Pod

Dne//?/, Pod

Dne Pod

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.4 1/1
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Stavba:
Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt:
D3 - Dodatek 3

Soupis:
46 - ZL46 - restaurátorské práce-OK

Místo: Datum: 8.6.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

d HSV

D PER

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

134 039,63

d PSV 

D 762

Práce a dodávky HSV 

Dřevěná veranda peronu nádraží 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce tesařské

17 K 762081353 Jednostranné hoblování hranolů průřezové pl přes 224 
do 288 cm2 zabudovaných do konstrukce m 11,500

w krokve - nové
w 5,75*2 11,500

18 K 762081351 Jednostranné hoblování hranolů průřezové pl do 120 
cm2 zabudovaných do konstrukce m 34,900

w zábradlí 100/80 mm - nové
w 3,45*8 27,600
w 3,65*2 7,300
w Součet 34,900r

14 K R-pol 762-006

Restaurování a oprava dřevěných krakorců - vč. všech 
syst. detailů, lokální výměny degradovaného materiálu, 
finální povrchové úpravy, spojovacího a pomocného 
materiálu

ks 0,000

w "SoD"-5 -5,000
w jihozápad - odpovídá SoD
w 5 5,000
w Součet 0,000

Doplnění dřevěných krakorců - vč. všech syst. detailů,
11 K R-pol 762-006a finální povrchové úpravy, spojovacího a pomocného 

materiálu
ks 2,000

w jihozápad - 2 nové krakorce
w 2 2,000
w Součet 2,000

D+M chybějící zdobné čučky krakorce - vč. všech syst.
12 K R-pol 762-007 detailů, kotvení, povrchové úpravy, spojovacího a 

pomocného materiálu
ks 9,000

w "SoD"-i -1,000
w jihozápad
w 1 1,000
w nové na doplněné krakorce
w 2 2,000
w m.č.17
w 7 7,000
w Součet 9,000

Restaurování a oprava zdobné čučky krakorce - vč.

13 K R-pol 762-007a všech syst. detailů, kotvení, lokální výměny 
degradovaného materiálu, povrchové úpravy, 
spojovacího a pomocného materiálu

ks 5,000

w jihozápad
w 4 4,000
w m.č. 17
w 1 1,000
w Součet 5,000

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady
10 K Pol24 j Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269
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Změnový list č. 47
Tesařské konstrukce
Stavba
(Název dle SoD)

Objekt

Zpracoval

Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V tomto změnovém listu je dopočítáno skutečné množství provedených prací tesařských konstrukcí. Jde například od výměnu 
krokví, nové bednění střešní konstrukce, bednění stropních konstrukcí ve 2.NP.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 327.192,46 Kč bez DPH

Méněpráce 230.901,71 Kč bez DPH

Celkem 96.290,75 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na terminy stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1, Změnový rozpočet (vícepráce) 
fotodokumentace, zaměření...)

4 strany

Schválil za zhotovitele

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt:
D3 - Dodatek 3

Soupis:
47 - ZL47 - tesařské konstrukce -OK

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 997 Přesun sutě
Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot

17 K 997013212 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 1,066

18 K
I
997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t
I

1,066

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
19 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 25,584

w 1,066*24 "Přepočtené koeficientem množství 25,584
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce

20 K 997013811 (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

t 1,066

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů
11 K 762331922 průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 

vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m
m 22,235

w SoD předpoklad: vyřezávání degradovaných dřevěných 
krokví v rozsahu do 10 %

w -40,765 -40,765
w objekt B
w "5x14/16 peron 4m"5*4 20,000
w "3*14/16 ulice 5m"5*3 15,000
w "2*14/16 pozednice 5m"5*2 10,000
w objekt C+D
w "2x14/16 peron 4m"4*2 8,000
w "2x14/16 ulice 5m"5*2 10,000
w Součet 22,235

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do
41 K 762341210 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do

32 mm
m2 -171,935

w SKL.07
w u objekt A
w -12,1*3,85 -46,585
w střecha sousedící s traktem B
w -7,7*5,75 -44,275
w střecha sousedící s traktem C+D
w -14,1*5,75 -81,075
w Mezisoučet -171,935
w Součet -171,935

40 K 1762821953 Vyřezáni části stropního trámu průřezové pl řeziva přes 
450 cm2 dl přes 5 do 8 m m 24,000

w výměna celých stropních trámů dle skutečnosti
w obj. B
w 6*3 18,000
w obj. C
w 6*1 6,000
w Součet 24,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných,

38 K 762341811 obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32

m2 367,235

mm
w

w

SKL.06(b)
předpoklad: prkenný záklop vhodný pro zpětné použití v 
rozsahu do 80 %

w - ve skutečnosti kompletní záklop vyměněn
w objekt A
w

w

((6,436*6,467)/2)*0,8*8
přípočet položky na nový záklop místo položky pro zpětné 
použití - ve skutečnosti celý nový

133,189

w objekt B
w (8,065*9,315)*0,80 60,100
v/v objekt C+D
w (19,605*9,031)*0,80 141,642
w objekt E
w (7,98*5,06)*0,80 32,303
w Součet 367,235

Demontáž bednění a laťování k dalšímu použití sklonu

39 K 762345811
do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi bednění 
střech rovných, obloukových z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm

m2 -367,234

w odpočet položky na záklop pro zpětné použití - ve skutečnosti 
celý nový

w -367,234 -367,234

33 K 762081510 Plošné hoblování hraněného řeziva zabudovaného do 
konstrukce m2 111,905

w hoblování podlahových prken místo hoblování ve staveništní 
dílně

w m.č.31
w 68,2-0,9*0,55 67,705
w m.č.32
w 20,2 20,200
w objekt D
vv 24 24,000
w Součet 111,905

Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva
13 K 762713120 hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 

120 do 224 cm2
m 22,235

w SoD předpoklad: vyřezávání degradovaných dřevěných 
krokví v rozsahu do 10 %

w -40,765 -40,765
w objekt B
w "5x14/16 peron 4m"5*4 20,000
w "3*14/16 ulice 5m"5*3 15,000
w "2*14/16 pozednice 5m"5*2 10,000
w objekt C+D
w "2x14/16 peron 4m"4*2 8,000
w "2x14/16 ulice 5m"5*2 10,000
w Součet 22,235

14 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,629

w SoD předpoklad: vyřezávání degradovaných dřevěných 
krokví v rozsahu do 10 %

w -0,923 -0,923
w objekt B
w "5x14/16 peron 4m"5’4*0,14*0,16*1,1 0,493
w "3*14/16 ulice 5m"5*3'0,14*0,16*1,1 0,370
w "2*14/16 pozednice 5m"5*2*0,14*0,16*1,1 0,246
w objekt C+D
w "2x14/16 peron 4m"4*2*0,14*0,16*1,1 0,197
w "2x14/16 ulice 5m"5*2*0,14*0,16*1,1 0,246
w Součet 0,629

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování,
15 K 762395000 nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 

ocel, vruty
m3 6,730

w řezivo do 224 - výměna krokví
w 0,629/1,1 0,572
w hranol do 450
w -0,417/1,1 -0,379
w hranol do 224
w -1,747/1,1 -1,588
w řezivo buk
w -3,726/1,1 -3,387
w řezivo smrk
w 6,475/1,1 5,886
w řezivo jehličnaté boční prkno
w 6,189/1,1 5,626
w Součet 6,730

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Strana 2 z 4



MnožstvíPČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 762822130

24

25

I Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného 
řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 
288 do 450 cm2

w skutečně
w obj. B
w 6*3
w obj. C
w 6*1
w Součet

M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m

w skutečně měněné stropní trámy
w obj. B
w 6*3*0,2*0,24*1,1
w obj. C
w 6*1*0,2*0,24*1,1
w Součet

K 762822110
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného 
řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144

m3

m
cm2

31

24,0001

18,0001

6,OOol
24,0001 

1267

0,950l

49,0001

w skutečnost příložky k rákosníkům - aktivace jako nosných 
trámů

w 6*4 24,000
w 6*5 25,000
W Součet 49,000

M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,263

w sKutéčnbst PřPpžlíý k rákosníkům - aktivace jako nosných 
trámů

w 4*0,04*0,14*6 0,134
w 5*0,03*0,14*5 0,105
w Součet 0,239
w 0,239*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,263
w Součet 0,263

K !762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových 
konstrukcí hřebíky, vruty m2 257,920

w v SoD spočítány m3 místo m2 - skutečná plocha v m2
w "SoD"-8,405 -8,405
w mč 31.
w 68,20 68,200
w -0,9*0,55 -0,495
w mč 32.
w 20,20 20,200
w Mezi součet 79,500
w SKL.04(n)
w objekt B
w 36,20 36,200
vv objekt D
w 24,00 24,000
w Mezisoučet 60,200
w SKL.05(n)
w objekt C
w 76,70 76,700
w Mezisoučet 76,700
w SKL.02
w vyrovnání stávajících stropních trámů prílcžkou (40/240)
w 4,5*0,24*14 15,120
w 5*0,24*22 26,400
w Mezisoučet 41,520
w Součet 257,920
M '60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 5,396

w nový materiál na pobití krokví
w 456*0,025*1,1-7,144 5,396
w Součet 5,396

K 762523108 Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen m2 83,300
w v položce chyběla podlaha 2.NP
w "m.č.21"2,0 2,000
w "m.č.22.1"2,3 2,300
w "m.č.23"11 11,000
w "m.č.24"16,3 16,300
w "m.č.25.1"16,7 16,700
w "m.č.25.2"16,8 16,800
w ,,m.č.25.3"18l2 18,200
w Součet 83,300
M 60556105 řezivo bukové sušené ti 30mm m3 -3,726

w záměna řeziva obj. B a obj. C za smrkové
w objekt B
w -36,20*0,03 -1,086
w Mezisoučet -1,086
w SKL.05(n)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cefkem [CZK]

w
w
w
w
w
w

objekt C 
-76,70*0,03 
Mezisoučet 
Součet
-3,387*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

32 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 6,475

w záměna řeziva obj. B a obj. C za smrkové, dopočet podlah
2.NP

w SKL.04(n)
w objekt B
w 36,20*0,03 1,086
w Mezisoučet 1,086
w SKL.05(n)
w objekt C
w 76,70*0,03 2,301
w Mezisoučet 2,301
w SKL.03(n)
w "m.č.21"2,0*0,03 0,060
w "m.Č.22.1"2,3*0,03 0,069
w "m.č.23“11*0,03 0,330
w "m.č.24"16,3*0,03 0,489
w "m.č.25.1"16,7*0,03 0,501
w "m.č. 25.2" 16,8*0,03 0,504
w "m.č.25.3"18,2*0,03 0,546
w Součet 5,886
w 5,886*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 6,475
w Součet 6,475

i Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený

16 K 998762102 i z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
[dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 4,867
|do 12 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
10 K Pol24 Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269
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Změnový list č. 48
Neprováděné práce
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

0bJekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V tomto měnovém listu je se odpočítávají konstrukce a práce, které nebudou na objektu realizovány.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 0 Kč bez DPH

Méněpráce 1.832.827,14 Kč bez DPH
Celkem -1.832.827,14 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínu (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1 Změnový rozpočet (vícepráce) 9 stran
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele
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ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 06
Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Místo: Datum: 15.03.2024

Objednatel: Městská část Praha 6 - IČ: 00063703
DIČ:

Zhotovitel: D07 - Divize 07 IČ; 18630197
DIČ: 18630197

Smluvní rozpočet Zůstatek

ČP TV Kód Popis MJ % Množství J. cena Cena

36

S 06 

O SoD 

O S0 01 

D HSV 

D 1

Rekonstrukce Bubenečského nádraží 

Smluvní rozpočet 

Stavební a konstrukční část 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce

6,74

9,19

5,02

1,05

3 K 132212331
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 soudržných

m3 0,00 0,001

4 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 0,00 0,001

8 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 1, 
skupiny 1 až 3

m3 100,00 4,710

D 2 Zakládání 5,34

13 K 271532213.R-pol
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 4 - 8 mm

m3 4,35 0,584

14 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu 
bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 7,12 1,977

18 K 1273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 4,59 0,041

D 3

21 K 310238211

23 K 311231115

Svislé a kompletní konstrukce 7,58

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 
plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou

Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 
až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa

m3

m3

24 K 314231164

26 K 346481111

27 K

28 K

29 K

346244381

317944321

317944323

Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených 
lícových včetně spárování, pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 
290 mm (český formát290xl40x65 mm) plných 
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků 
nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před 
stěnami rabicovým pletivem
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné 
cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm 
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených 
otvorů bez zazdění hlav do č. 12

m3

m2

0,07

0,02

100,00

21,98

32 K 342244111

Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených 
otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených 
na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. 
příčky 115 mm

m2

t

17,09

100,00

2,30

m2 6,95

342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

D 4 Vodorovné konstrukce

18,99

0,02

54 >1 411361821.R-pol
Výztuž základů a stropních konstrukcí z betonářské oceli 10
505 (R) nebo BSt 500

0,02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8,45

434 K 619315131
Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenných 
omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky 100,00'

67 K 612325131 Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm 
nanášená ručně svislých konstrukcí stěn 100,00

1 832 827,14



Smluvní rozpočet Zůstatek

ČP TV Kód
1

Popis MJ % Množství

68 K 612324111 Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) 
tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn

m2 100,00 18,140

69 K 612325191
Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 
mm stěn

m2 100,00 54,420

70 K 612328131 Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn m2 100,00 18,140

74 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 2,17 0,403

75 K 631311134 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 m3 0,86 0,008

77 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy 
mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. 
obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

m3 0,86 0,008

28 K R-pol 631-001 Zřízení bednění mazanin - betonového lože m2 0,71 0,033
79 K R-pol 631-002 Odstranění bednění mazanin - betonového lože m2 0,71 0,033
80 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,30 0,028

84 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z polyetylénové fólie

m2 2,34 8,130

85 K 632481215
1

Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie i m2 28,10 9,505

D 6F Fasáda 0,24

92 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 100,00 10,730
j

D 6S Sanace a hydroizolace spodní stavby 2,40

106 K 985131111.1 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 100,00 21,956

107 K 985131311.1 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění 
ocelovými kartáči

m2 0,00 0,001

108 K 622131100 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn

m2 0,00 0,001

109 K 622311111 Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn

m2 0,00 0,001

110 K 711113127 Izolace proti zemní vlhkosti natěradiy a tmely za studená na 
ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi cementu

m2 0,00 0,001

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9,62

117 K R-pol 985-001
Postupné rozebírání zdivá cihelného, objemu přes 1 do 3 
m3 vč. následného doplnění zdivá cihlami ručně do malty s 
fungicidní příměsí

m3 88,00 1,320

118 K 962032230
Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel 
pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 0,01 0,000

119 K 962032231
Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel 
pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 0,00 0,000

120 K 962032631

Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic 
komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou

m3 0,01 0,000

128 K 973031324
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 
m2, hl. do 150 mm

kus 100,00 32,000

129 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 
m2, hl. do 300 mm

kus 5,88 4,000

132 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, 
vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
dvojitých, plochy do 2 m2

m2 0,00 0,000

133 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, 
vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
dvojitých, plochy do 4 m2

m2 0,01 0,001

137 K 971033561

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 
m2, tl. do 600 mm

m3 0,03 0,000

140 K 971033651

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 
m2, tl. do 600 mm

m3 0,01 0,000

J. cena Cena



Smluvní rozpočet Zůstatek

ČP TV Kód Popis MJ % Množství

152 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den 
použití sítě k ceně -1111 m2 9,69 5 227,920

153 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 9,69 58,088

154 K 944711112 Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo
těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m

m 100,00 41,740

155 K 944711212 Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den 
použití záchytné stříšky k ceně -1112

m 100,00 3 756,600

156 K 944711812 Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým 
nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m

m 100,00 41,740

157 K 949511112
Montáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného 
současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky 
do 2,0 m

m 100,00 12,190

158 K 949511212 Montáž podchodu u trubkových lešení Příplatek k cenám za 
první a každý další den použití podchodu k ceně -1112 m 100,00 1097,100

159 K 949511812
Demontáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného 
současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky 
do 2,0 m

m 100,00 12,190

D 997 Přesun sutě 1,39

166 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 6 do 9 m

t 1,32 4,538

167 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 1,29 4,538

168 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 4,97 419,412

170 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 0101

t 5,03 2,790

171 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 0102

t 0,51 0,500

173 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 3,66 1,248

D 998 Přesun hmot 4,42
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

176 K 998017002 výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 4,42 10,801

D PSV Práce a dodávky PSV 10,85

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12,28

177 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 
studená na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

m2 5,36 14,300

178 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 6,25 0,005

179 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 
studená na plose svislé S nátěrem penetračním

m2 49,81 23,460

180 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 43,75 0,007

181 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP 
na ploše vodorovné V

m2 4,37 23,350

182 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 
s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním 
posypem

m2 4,37 27,213

183 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP 
na ploše svislé S

m2 52,84 49,770

184 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 
s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním 
posypem

m2 52,84 60,770

185 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

t 12,22 0,475

D 713 izolace tepelné 0,21

187 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 
jednovrstvá

m2 0,64 2,230

188 M 28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 
tl lOOmm m2 0,64 2,342

189 K 713121112
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 
jednovrstvá mezi trámy nebo rošt

m2 0,02 0,045



Smluvní rozpočet

ČP TV Kód Popis MJ % Množství

190 M deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,038-0,039
d314o1U4 i

tl lOOmm
m2 0,01 0,006

191 M 63148106 deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,038-0,039 
tl 140mm

m2 0,06 0,045

192 M 63148011 deska tepelně izolační minerální univerzální \=0,038-0,039 
tl 200mm

m2 0,01 j 0,007

193 K 713121122
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 
dvouvrstvá mezi trámy nebo rošt

m2 0,02 0,048

194 M 63148103 deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,038-0,039 
tl 80mm m2 0,01 0,015

195 M 63148104 deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,038-0,039 
tl lOOmm m2 0,06 0,091

196 M 63148105 deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,038-0,039 
tl 120mm m2 0,01 0,011

197 K 713121131
Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními 
pásy, tloušťka izolace do 5 mm m2 0,02 0,049,

198 M 28355306 pás podlahový parotěsný tepelně izolační s reflexní AI 
vrstvou tl 5mm

m2 0,02 0,051

D 762 Konstrukce tesařské 36,63

204 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, 
obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 0,00 0,000

215 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve 
staveništní dílně m3 100,00; 36,770

216 K 762083111 Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

m3 73,27 42,832

217 K 762381012 Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná 
vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m kus 100,00 3,000

218 K R-pol 762-001
Čištění stávajících dřevěných prvků prostorové vázáné kce z 
hraněného řeziva m3 69,70 13,067

219 K R-pol 762-002
Lokální oprava stávajících dřevěných prvků prostorové 
vázáné kce z hraněného řeziva v rozsahu do 30 % m3 62,05 5,739

221 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,05 0,002
223 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,36 0,007
227 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,02 0,002

447 K 762341017
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním 
otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na 
krokve na sraz, tloušťky desky 25 mm

m2 3,15 0,354

446 M 60512125 hrano! stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,04 0,000
229 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,01 0,000

231
L^

K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 40,30 9,324

450 K 762822120
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného 
řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 
do 288 cm2

m 100,00 35,300

451 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 100,00 1,022

232 K 762822130
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného 
řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 
do 450 cm2

m 100,00 77,000

233 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 100,00 2,846

234 K 762822110
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného 
řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 
cm 2

m 100,00 173,000

235
.236

M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 100,00 1,827
K 762523108 Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen m2 0,00 0,007

237 M 60556105 řezivo bukové sušené tl 30mm m3 60,89 4,517

238 K 762595001
Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí 
hřebíky, vruty

m2 100,00 8,405

239 K 762811210
Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken 
hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy 
nebo lištami

m2 28,17 142,164

240 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 28,17 3,910

243 K 762895000
Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení 
hřebíky, svory m3 29,69 7,037

246 K 762085111
Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) svorníků nebo šroubů délky do 150 mm

kus 100,00 346,000

247 M R-pol 762-005 svorník M12 kus 100,00 346,000

251 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 16,35 5,295

Zůstatek 

J. cena Cena



Smluvní rozpočet Zůstatek

ČP TV Kód Popis MJ % Množství

D 764 Konstrukce klempířské 0,40

259 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo 
tabulí do suti

m2 0,00 0,000

272 K 764344412 Lemování prostupů z titanzinkového předzvětralého plechu 
bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu

m2 2,98 0,161

2S3 K |764548423 Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně 
objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

m 15,19 6,000

D 766 Konstrukce truhlářské 4,08
297 M 60794104.R-pol parapet dřevěný dubový vč. povrchové úpravy š 350 mm m 100,00 33,247

305

i

K 'R-pol 766-008

D+M jednokřídlé dřevěné střešní okno, rozměr 500/600 
mm, ozn. 0.05 - vč. všech syst. detailů, rámu, křídla, kování, 
dvosklo, izolace křídla, finální povrchové úpravy, 
spojovacího a pomocného materiálu

ks 50,00 2,000

D 771 Podlahy z dlaždic 14,91

365 K :771151014
i

Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační 
stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm

m2 100,00 103,450

D 783 Dokončovací práce - nátěry 17,06

455 K 783101401 Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením 
nátěru ometení

m2 100,00 50,429

456 K 783114101 Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný 
syntetický m2 100,00 50,429

457 K 783118211 Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s 
mezibroušením syntetický m2 100,00 50,429

415 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní m2 0,00 0,000



ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód:
Stavba:

06
Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Místo: Datum: 15.03.2024

Objednatel: Městská část Praha 6- IČ:
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Smluvní rozpočet Zůstatek

ČP TV Kód Popis MJ % Množství J. cena Cena

S 06 

O SoD 

O S0 01.1 

D HSV 

D PER

Rekonstrukce Bubenečského nádraží 

Smluvní rozpočet

Dřevěná veranda peronu nádraží (PER) 

HSV

Dřevěná veranda peronu nádraží

6,74

21,31

22,65

22,65
Lokální oprava a částečná výměna degradovaných 
dřevěných částí verandy peronu nádraží v rozsahu 1

2 K R-pol PER-002 opravované plochy do 20 % - vč. všech syst. detailů, 
vyřezávání, lepení, kotvení, spojovacího a pomocního 
materiálu

m3 100,00 15,566

Vyřezání a odstranění nepůvodních a degradovaných
3 K R-pol PER-003 dřevěných částí verandy peronu nádraží - vč. všech syst. 

detailů, manipulace, odvozu, likvidace suti
m3 0,01 0,000

D PSV Práce a dodávky PSV 6,80
D 762 Konstrukce tesařské 15,85

11 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve 
staveništní dílně m3 100,00 0,610j

18 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,09 0,000,

1 832 827,14



ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 06
Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Místo: Datum: 15.03.2024

Objednatel: Městská část Praha 6 - IČ: 00063703
DIČ:

Zhotovitel: D07 - Divize 07 IČ: 18630197
DIČ: 18630197

Smluvní rozpočet Zůstatek

ČP TV Kód Popis MJ % Množství

S 06

O SoD

O SO 02

D DOP

D 1

Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Smluvní rozpočet

Dopravní řešení (DOP)

Dopravní řešení

Zemní práce

6,74

6,52

6,52

37,82

3 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200
mm

m2 4,51 10,018

8 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek silničních ležatých

m 40,00 34,000

11 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 68,67 55,000

14 K 162211319

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním 
kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za 
každých dalších 10 m k ceně -1311

m3 100,00 80,000

16 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 1 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 61,67 45,000

17 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 1 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1000

m3 61,67 450,000

18 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 61,67 81,000

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

m3 61,67 45,000

21 K 181912112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině 
třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 se zhutněním

m2 25,87 132,978

D 2 Zakládání 26,72
27 | K R-pol 213-001 D+M pás textilie šířky 0,75 bm m 100,00 48,000

D 5 Komunikace pozemní 0,22

43 K 772991421
Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně 
základního čištění jednovrstvý

m2 100,00 2,500

51 K 573211108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,40 kg/m2

m2 100,00 40,500

52 K 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním 
v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 100,00 3,000

53 K 573111111
Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 0,60 kg/m2

m2 100,00 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18,78

63 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 
boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 27,56 33,620

64 M 58380374 obrubník kamenný žulový přímý 1000xl20x250mm m 27,56 34,293

J. cena Cena

1832 827,14



Smluvní rozpočet

£p TV Kód Popis MJ %

67 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 
přes 50 do 100 mm m 100,00

Zůstatek

Množství

24,000



ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 06
Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Místo: Datum: 15.03.2024

Objednatel: Městská část Praha 6 - IČ: 00063703
DIČ:

Zhotovitel: D07 - Divize 07 IČ: 18630197
DIČ: 18630197

Smluvní rozpočet Zůstatek

ČP TV Kód Popis MJ % Množství j. cena

S 06 Rekonstrukce Bubenečského nádraží

O SoD Smluvní rozpočet 6,74

0 SO 04 Odběrné plynové zařízení (OPZ) 0,01

D OPZ Odběrné plynové zařízení 0,01

17 K R-pol OPZ-00017 Výkop zářezu pro podzemní vedení v hornině 1-4 m3 0,15 PipiÉÉpll



ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 49
Barové pulty, nápisy
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

0bÍekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší způsob provedení světelných infoceduli na fasádě. Dále je zde řešena úprava provedení barového 
pultu, kde bude proveden nový vrchní stul z nerezové oceli s integrovanými dřezy včetně doplnění spuboye a odkapu po pípou.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké NE 
podrobnosti atp.)

123.436,68 Kč bez DPH 

70.298,50 Kč bez DPH 

53.138,18 Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na terminy stavby NE
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termin) Komentář'

Dopad do smluvní ceny Vícepráce

Méněpráce

Celkem

Přílohy (soupis prací, zákres prací., 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 1 strana
fotodokumentace, zaměření...)

Dne ýf.h Vlý p0d

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 / IČ: 18630197/DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht/www.konsit.cz F26.4
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt:

D3 - Dodatek 3
Soupis:

49 - ZL49 - barové pulty, nápisy-OK

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

D

D

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

11 K

D+M gravírovaného značení provozoven z plechu na I
n i -je-? ni a fasádě, rozměr 600/600/150 mm, ozn. Z.4 - vč. všechR-pol 767-014 ... ksisyst. detailu, kotveni, povrchové úpravy, pomocného a

i spojovacího materiálu

-3,000

20 K R-pol 767-014a

D+M gravírovaného značení provozoven z plechu na 
fasádě, rozměr 600/600/150 mm, ozn. Z.4 - vč. všech 
syst. detailů, kotvení, povrchové úpravy, pomocného a 
spojovacího materiálu

ks 3,000

W
W

cena navýšena o plexiskla
3 3,000

14 K
D+M barový pult - příplatek za provedení nerezového 

R-pol 767-016a Ibaru nerezová deska s prolisem se zabudovanými 
; prvky ve standardu profigastro

ks 1,000

15 K R-pol 767-016b D+M barový pult - příplatek za provedení odkapu a 
ostřiku sklenic ks 1,000

18 M R-pol 767-016c Vodovodní baterie pro spulboy ks 1,000

16 K R-pol 767-017a
D+M mobilní barový pult - - příplatek za provedení 
nerezového baru nerezová deska s prolisem se 
zabudovanými prvky ve standardu profigastro

ks 1,000

i
19 K R-pol 767-017b Barové pulty-záměna materiálu MDF polic 12mm na 

vodovzdornou překližku 18 ks 1,000

26 M 60711517 deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 2070x2800mm 
ti 12mm m2 -21,875

W

W

Barové pulty - záměna materiálu MDF polic 12mm na 
vodovzdornou překližku 18mm
-21,875 -21,875

24 M 60621165 překližka vodovzdorná protiskl/hladká topol ti 18mm m2 21,875

w

w

D

Barové pulty - záměna materiálu MDF polic 12mm na 
vodovzdornou překližku 18mm
21,875 21,875

D4 Zařizovací předměty

21 K R-pol ZTI-00120 Dřez jednoduchý nerez, vč. sifonu, baterie, dle 
požadavků investora ks -1,000

22 K R-pol ZTI-00139 Dřez dvojitý nerez do pevného baru, vč. sifonu, baterie, 
dle požadavků investora ks -1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
10 K Pol24 Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269

Strana 1 z 1



ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 50
VZT
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

0bJ'ekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V tomto změnovém listě jsou dopočítány protidešťové žaluzie na výdechy VZT a konzole pro uchycení jednotky VZT.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce

Méněpráce

Celkem

14.977,93 Kč bez DPH

0 Kč bez DPH

14.977,93 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínu (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 1 strana
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne P

Dne '/PS, 2/ H

Dne^/fyT/. fof p|

Dne
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt:
D3 - Dodatek 3

Soupis:
50 - ZL50 - VZT - OK

líšto: Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D PSV Práce a dodávky PSV

D 751 Vzduchotechnika

22 K 751398052 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2 kus 2,000

w "protidešťové žaluzie vikýřů 2 ks"2 2,ooa

21 M 42972963R žaluzie protidešťové s pevnými lamelami, nátěr RAL, 
pro potrubí 1000x300mm kus 2,00a

23 K R-pol VZT- 
00001a

konzole pro montáž VZT jednotky do prostoru - 
izávitové tyče, šrouby, matky, podložky, uchycení kus i.ood

W "záměna ocelových I nosníků za konzole"1 1 ,ood

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
10 K Pol24 Vedlejší rozpočtové náklady % 8,26Sj

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

14 977,93

Strana 1 z 1
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ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 51
Odpočet VRN, doplnění bednění střech
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V tomto změnovém listě je dopočítáno chybějící bednění střech.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 100.983,58 Kč bez DPH

Méněpráce 151.556,46 Kč bez DPH

Celkem -50.572,88 Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby NE
termínů (Vliv na harmonogram, ------------------------------------------------------------------
terminy milníků, konečný termín) Komentář'

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

1 strana

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.4 1/1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL Bubenečské nádraží

Objekt:
51 - ZL 51 - odpočet VRN,doplnění bednění střech

Místo: Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

2 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do
60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do
32 mm

m2 120,500

w
w

120,5
Součet

120,500
120,500

3 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 3,314
w
w

120,5*0,025*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

3,314
3,314

1 K 762811811 I Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z 
hrubých prken, tl. do 32 mm m2 120,500

w 120,5 120,500

6 K 762895000 I Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic,
! podbíjení hřebíky, svory m3 3,314

w 3,314 3,314

7 K 998762102

j Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
i z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,823

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
9 K 1 Odpočet VRN za zůstatkový rozpočet- neprováděné 

práce % -8,269

8 K Pol54 Vedlejší rozpočtové náklady % 8,269

■50 572,88
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Změnový list č. 52
Narovnání písařské chyby v Dodatku č.2
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt Geotheho 61/4,160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V tomto změnovém listě je provedena oprava součtu jednotlivých změnových listů v Dodatku č. 2
Dodatkem č. 2 smlouvy byl chybně stanoven součet změnových listů 9, 12, 13, 17, 19, 20, 21,22 a 23 zahrnutých 
ve změnách smlouvy dle Dodatku č. 2 smlouvy. Tento změnový list reflektuje správnou hodnotu součtu a rozdíl 
mezi správně a nesprávně vypočítanou hodnotu součtu změnových listů 9, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22 a 23 
připočítává ke konečné ceně Díla.
Dle ustanovení § 578 OZ chyby v psaní nebo v počtech nejsou právnímu jednání na újmu, je-li jeho význam 
nepochybný.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké 
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce 39.435,41 Kč bez DPH

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Celkem 39.435,41 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínu (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací,

F26.4 1/1


