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Změnový list č. 1 ze dne 15. 4. 2024

Název stavby:
Rozšíření zahrádkářské kolonie - lesopark Hrabák - PD

Číslo smluvního vztahu: 234/2/2023
Název části stavby (PS, SO):

Objednatel:

Statutární město Most 
Radniční 1/2 
434 01 Most 
IČO: 00266094

Zhotovitel:

B-PROJEKTY Teplice s.r.o. 
Kollárova 1879/11 
415 01 Teplice 
IČO: 01782975

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu 
bodu X smlouvy o dílo. Změna se týká ceny a termínu dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
1) V průběhu zpracování PD bylo navrženo napojovací místo na vodovod dle určení SČVAK.
2) Termín předání čistopisu díla byl 25.4. 2024 (26 týdnů od zveřejnění SOD v registm smluv).
3) Původní cena za zpracování PD včetně AD byla 472.000,- Kč bez DPH

Nové řešení:
1) Došlo ke změně místa napojení na vodovodní síť.
2) Termín předání PD je stanoven na 30.5.2024.
3) Nová cena za zpracování PD včetně AD bude o 48.600,- Kč vyšší, tedy 520.600,- Kč bez DPH

Zdůvodnění změny:
1) V průběhu prací na PD došlo dne 14.3. 2024 ze strany SČVK ke změně v určení místa napojení na vodovod. 
Změna místa napojení si vyžádá prodloužení vodovodní přípojky o 190 m oproti původnímu návrhu.
2) Změna místa napojení vodovodu vyžaduje posun termínu odevzdání PD do 30.5 2024 (dle žádosti zhotovitele).
3) Vyšší objem projekčních prací v důsledku změny si vyžádá i vyšší cenu za zpracování PD.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano
B-PROJEKTY Teplice s.r.o.Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

anoVliv změny na smluvní cenu:

472 000,00 KčCena díla dle smluvního vztahu bez DPH:

571 120,00 KčCena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

48 600,00 KčPonížení/navýšení ceny díla bez DPH:

58 806,00 KčPonížení/navýšeni ceny díla vč. DPH:
520 600,00 KčNová cena díla bez DPH:

629 926,00 KčNová cena díla vč. DPH:
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anoVliv změny na termín dokončení díla:

25.04.2024Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

30.05.2024Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení);

Datum; Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum; Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení); 

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, přijmenO: 

Podpis:Datum:

Žádost zhotovitelePříloha změnového listu:
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Od:  
úterý 2. dubna 2024 9:31 

FW: Rozšíření zahrádkářské kolonie - lesopark Hrabák, žádost o uzavření dodatku k 
SoD
024690024300.pdfí Odesláno:

Komu:
Předmět:

Přílohy:

Souhlasím. F.

From:
Sent: Tuesday, Apríl 2, 2024 9:21 AM
To: mesto-mo5t.cz>
Cc: mesto-most.cz>: (Sbpt.cz>: 

i.3bpt.cz>
Subject: FW; Rozšíření zahrádkářské kolonie - lesopark Hrabák, žádost o uzavření dodatku k SoD

Dobrý den.

Posílám podklady pro uzavření dodatku k SoD pro výše uvedenou stavbu.

Dle uzavřené smlouvy o dílo je termín plnění DUSP čistopis na 18.4.2024.

V průběhu prací došlo ze strany SČVK ke změně v určení místa napojení pro vodovodní přípojku. Nové místo 
. napojení nám bylo sděleno dne 14.3.2024. Změna místa napojení znamená prodloužení vodovodní přípojky o 190 m.

Předmět víceprací:

• Geodetické zaměření nové trasy
• Projektové práce související novým napojovacím místem

Cena víceprací: 48.600 Kč bez DPH

Termín DUSP čistopis: 30.5.2024

Přílohy : Vyjádření SČVK k novému místu napojení.
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B-PROJEKTY Teplice s. r. o. 
Kollárova 1879/11 
415 01 Teplice 
Tel.; +420 417
e-mail: @bpt.cz
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