
KraiskÝ úřad Pardubického kraie

Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo ě. oR/23l21511

na zhotovení díla

,,Technické muzeum Pardubického kraje, 1. etapa'n

Smluvní stľanv

Obiednatel:

Zhotovitel:

Pardubický kraj
se sídlem: Komenského náměstí 125,5321'ĺ Pardubice
Zastoupen: JUDr. Martinem NetoIickým, Ph.D., hejtmanem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

lng. Miroslav Vohlídal nebo lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo
lng. Kateřina Voříšková nebo Bc. Martina Pokorná

osoby oprávněné k prováděnízápisŮ a podepisování stavebního deníku:
lng. Miľoslav Voh!ídal nebo lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo
lng. Kateřina Voříšková nebo technický dozor objednatele

osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Miroslav Vohlídal nebo lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo
lng. Kateřina Voříšková

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetístavby:
lng. Miroslav VohlídaI nebo lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo
lng. Kateřina Voříšková

!CO: 70892822
DtČ: cz7}892822
Bankovní spojení: csog a.s.
č.ú.: 197852812/0300

PRVNI STAVEBNI CHRUDIM a.s.
se sídlem. Tovární 1130, 537 23 Chrudim
zastoupen: lng.MichaIemHejzlarem,členempředstavenstva
osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

Lubomír Mutňanský, člen představenstva
osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Lubomír Mutňanský, člen představenstva
osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Lubomíľ Mutňanský, člen představenstva
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetístavby:

Lubomír Mutňanský, člen představenstva
lČo: 46504621
DlČ: Cz465o4621
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. Ú.: 154609600215500
spisová značka rejstřÍkového soudu: 8600 u Krajského soudu v Hradci
Králové

uzavírĄi tento dodatek č. 6 k výše uvedené smlouvě o dí|o:

a
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Kraiský úřad Pardubického kraje

Smluvní strany uzavřely dne 17' 4' 2023 smlouvu o dílo č. oRl23l21511 na zhotovení stavby
,,Technické muzeum Pardubického kraje, 1. etapa", kterou následně upravily dne'ĺ3'6'2023
dodatkem č.'ĺ, dne 13.7.2023dodatkem č.2, dne 18. 10.2023dodatkem č.3, dne 18. 12.
2023 dodatkem č. 4 a dne 8. 2' 2024 dodatkem č' 5 (dále jen ,,smlouva"). Předmětem dodatku
č. 6 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

článek t

í. Smluvní strany se dohodly, Že se čIánek l. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuie následuiícítext:

,,Součástí předmětu díla je rovněŽ provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č' 10."

V ostatním se čIánek !. smlouvv nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se ělánek ll. smlouvy mění takto:

Stávaiící text bodu 1. se ruší a nahrazuie novÝm textem tohoto znění:

,1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zařádně provedené dílo, činí dle
dohody smluvních stran

25 643 882,43 Kč bez DPH (dále jen ,,smluvní cena").
DPH při sazbě 21o/o ćini 5 385 215'31 Kč
Cena včetně DPH činí 31 029 097,74Kč,

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu dí!a. DPH bude fakturována podle
zákona ć,' 23512004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH
navyšuje/sniŽuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle poloŽkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a sluŽeb
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedljednotkové ceny všech poloŽek a tyto vztáhl
na objednatelem vymezené mnoŽství stavebních prací, dodávek a sluŽeb. Zhotovitel
nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo pĘektové dokumentace
jako celku."

V ostatním se článek !l. smlouw nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuie text zněiící:
,,Pří!oha č. 10 - oceněné soupisy prací změnového listu č. 1 1"

V ostatním se článek V. smlouvv nemění.

č!ánek ll.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: oceněné soupisy prací změnového listu č. 11

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 10 smlouvv.
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Kraiský úřad Pardubického kraie

Clánek llt.
Zhotovitel potvrzuje, Že vzal na vědomí změnu v okruhu oprávněných osob na straně
objednatele tak, jak jsou tyto osoby uvedeny v hlavičce tohoto dodatku.

článek lV.

1' ostatní ujednání smIouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti pIynoucí ze zákona č,. 34ol2o15 sb., o registru smluv ujednávají
smluvní strany, Že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po
jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, Že Žádná část tohoto
dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemstvíve smyslu s 504 občanského zákoníku.

4. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v elektronické podobě.

5. o uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne
2' 4' 2024 usnesením ćíslo Rl2209l24.

6. Smluvní strany prohlašují, Že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, Že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, coŽ stvzují svým podpisem.

V Pardubĺcích

Za objednatele Za zhotovitele

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

hejtman

PRVNí STAVEBNĺ cĺRUoIĺvl a.s.
lng. Michal Hejzlar

člen představenstva
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čĺslo oZ: 11OZNAMENI ZMENY
Zhotovitel PRVNI STAVEBNI CHRUDIM a.s.
lnvestor: PardubickÝ krai Datum: 18.3.2024

,,Technické muzeum Pardubického kraje, í. etapa"
císlo projektu: 231 000058"

Název akce:

Způsob odeslání / předání
datum:

poštouf] e-mailem! faxem osobněX

Odkazy na specifikaci:
na uýkresy:

na rozpočtové podklady:
na iinou část smlouw:

Předmět a popis zdůvodnění změny

zL 11
11.1 - Elektro
Doplnění krytů ve svítidlech vmístnosti 103, doplnění zásuvkové skříně vmístnosti 124 a
umístění ovládací skříně.
11.2 - UT
Doplnění otopných těles ve skladu řeziva pro zajištění stálé teploty
11.3 - Kanalizace
odvodnění stávajících zpevněných plot v prostoru před budovou, aby nedocházelo
k zaplavení nových konstrukcí.
11.4 - okaoový chodník
Doplnění okapového chodníku na zadní části budovy, z důvodu návaznosti na doplněném
upraveném terénu.
1 1.5 - Brano a oiktoqramv
Doplnění samozavíračů na vnĺtřní dveře a tabulek
11.6 - Hlína
Doplnění zeminy za budovou k návaznosti na sousední parcely a nově vybudované
oplocení městem'
11.7 - Sokl
Doplnění natření soklu u nové vnitřních podlah
11.8 _ Sokl plot a náiezd
Dle skutečnosti stávající sokl po oplocení ponechán a nově v místě návaznosti na ETAPU
ll doplnění nájezdu pro zajištění výškových rozdílů.

Počet připoiených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce i méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 13412016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště
pak s 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4,5222X 

lodstavec 
5,52228 

lodstavec6,$ 
222J 

lodstavec 
7,5222J1

oznámenívydává

1



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.

Příloha : oceněný výkaz výměr zL 11

Ż



zMĚNoVý LlsT čĺslo ZL: 11
Zhotovitel PRVNI STAVEBNI CHRUDIM a.s.
Změnouŕ list vvstavil PRVNI STAVEBNI CHRUDIM a.s.
Datum 18.3.2024

zL 11
11.1 - Elektro
Dop|nění krytů ve svítidlech v místnosti 103, doplnění zásuvkové skříně v místnosti 124 a
umístění ovládací skříně.
11.2 - UT
Doplnění otopných těles ve skladu řeziva pro zajištění stálé teploty.
11.3 - Kanalizace
odvodnění stávajĺcích zpevněných plot v prostoru před budovou, aby nedocházelo
k zaplavení nových konstrukcí.
11.4 _ okapouý chodník
Doplnění okapového chodníku na zadní cásti budovy, z důvodu návaznosti na
doplněném upraveném terénu.
1 1.5 - Brano a piktoqramv
Doplnění samozavíračů na vnitřnídveře a tabulek
'ĺ1.6 - Hlína
Doplnění zeminy za budovou k návaznosti na sousední parcely a nově vybudované
oplocení městem'
11.7 - Sokl
Doplnění natření soklu u nové vnitřních podlah
11.8 - Sokl p lot a náiezd
Dle skutečnosti stávající sokl po oplocení ponechán a nově v místě návaznosti na
ETAPU ll doplnění nájezdu pro zajištění výškových rozdílů'

Počet připoiených listů specifikací: 0 Počet připoienÝch vÝkresů: 0
Cena méněprací bez DPH :

-í4 735'35 Kč

Cena víceprací bez DPH :

236 833'85 Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončení díla
bez vlivu na termín

222 098'50 Kě

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedeno apod. tak, jak potaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázkv pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele

Datum:

J



íbäŤňiiiľ
akciovó společnost
Tovární ] 1 30
537 23 Chntdim II
akceTechnické muzeum Pardubĺckého kraje, 1. etapa

zL č,' 11- 2 Ústřednĺ topení

DatumVystavení: 06.02.24

Polotka č. N@ev poloĺky Mnotstvo Cena celkem

977 151 1 13 2 390 1 cs ÚRs 2023 02

973031 326
vyseKant Kapes ve zdlvu dhelnem na MV nebo MVc
nl d^ n ín m, hl d^ /Ęn mń kus 1,000 354,00 354,00 cs ÚRs 2023 02

310236241
4azorvKa orvoru pt pres u,uzzc oo u,uv mz ve zotvu
^aA,ávląA^\]Ań 

ńihlóhi hál_ńl'hi łl i^ 2nn hń kus 1,000 251,00 25'l,00 cs ÚRs 2023 02

6123',t5222
vapenna stuKova omtIKa matycn ptocn pres u,u9 0o
n ?Ą ň2 ńá śŕÄná.h kus 1,000 360,00 360,00 cs ÚRs 2023 02

309 783901453 VysátÍ betonosich podlah před provedením nátěľu m2 0,250 1 1,00 2,75 soD
3'ĺ 3 783801 401 ometenĺ omÍtek před provedenĺm nátěru m2 0,250 5,00 1,25 soD

310 783943161.1
íenetĺacnl alKyoUÍelanovy naler porovltycn
hÄr^h^lň?^h ń^ál-h m2 0,250 47,OA 11,75 soD
'ńĆ.124 sc)f)

31't 7A3947'163.1 Árycl dvojnasobny alKyduretanovy nater betonove
m2 0,250 197,00 49,25 soD

3'12 7839971 63.1
Příplatek k cenám krycĺho nátěru betonoVé podlahy za
orovedení soklíku š přes 50 do 'ĺ00 mm

m 0,400 56,00 22,4t soD

313 783801401 ometenĺ omítek před provedením nátěľu mz 0,250 5.00 soD
120 99701 31 51

vn[rostaventslnt ooprava sult a vyDouEnycn nmol pro
htrlôW V ŕlô 6 m Ś ômP7Fhíh ńFrh^hi?^cF t 0,068 207,OA 14,15 soD

121 99701 3501
oovoz suĺ a vybouranych hmol na sKladKu nebo
mozicĺzlĺfullzlr rin 1 lzm <o clôŤéńoń t 0,068 235,00 16,06 soD

122 99701 3509
řrlpla(eK K oovozu suIl a VyoouIanycn nmol na
śkláI1klt 7KÍ) 1 kh hřpś í kň t 0,615 7,00 4,3'l soD
0.06835'9 0.615

123 99701 3631
PoplarcK za uloÍen" na sklcdce (sl(lcdl(ovntD
ctawahníhn 

^áh'dl' 
tmě.ńÁh^ v^d 

^d^-Ąll 
a7 nd n^ t 0,014 1 128,04 15,42 soD

0 06835"0 2 o o14

124 99701 3869
íopldteK la uloten- sEvepn-no ooPaou na recyKlacnl
skládce (skládkovné) ze směsĺ betonu, cihel a
v^ŕ-6i6Li'^Á \^ir^tvi bAA ^A^-Al, Ą1 

^1 ^a

t 0,055 329,00 '17,99 soD

Znr"aou"t,f
stIánka 2 Ź 12



10.068ss"0.8 0.0551

125 s9801 7002 l:ľ::"^ľ"r,:"'ezenlm 
mecnanlzace pľo budow v

t o,o59l 207,OO '12,21 soD

stráhke 3 ż 12

zp.".or"tf

Pôlnltri měŕiěné 15 Y 1 mm nôlôlvralé m 141 1ŕiq on 2 3n6 nn sr]T)

33 733 16-4102.RT1
luon((t porruD" z meoenycn rruoeK u rc mm
ń4iÁhíń hđ fi,ŕd^ m 14,0C 'ĺ13'00 I 582,00 soD
TlákôVá 7kôl lšk2 hÔln lhi .ln DN ]ł7 m 141 í3 nn íR2 nn sr)T)
Preslrn hmol nro roryorlv nolnrhr mkv alo ti m ll1t 4 ĺlr(] lll) żl1) h:1 S(]L)

452 {]Í) SUU
7351 91 91 0 Napuštěnĺ vody do otopných těles m' 1 0,00c 16,10 '161 ,00 cs uRs 2023 02

7354948'11 Vypuštění vody z otopných těl6 m' I 0,00c 27,OO 270,00 cs ÚRs 2023 02

733293902 Vsazenĺ odbočky na povubĺ měděné o ÍoŻměru D 1 5x1 mm kus 2,OOC 242,00 484,00 cs ÚRs 2023 02

734261403 Armatuľa pnpojovaci rohova G 3/4x1Ü PN 1U do
1í^oa ĺr/iírA'il h,ň'l \/lí kus 2,000 978,00 1 956,00 cs ÚRs 2023 02

78/.171121
ÁaKrytl vnllmlcn plocn KonstruKcl neDo prvKu V
míśtnnśt.^h v .l^ ą Rn m m' 8,000 15,00 120,00 cs ÚRs 2023 03

a)fnhhá fÁl hehAl ś férm r/Ahfilém )) 6.nnl1á'nn )m 6 ?ąA nn 1) R-r) m Śôn
Pŕéślln hmôl nrÔ ármätllru \ruśkv aln ŕi m o 1ĺ 4 /íĺ) ÍlÍl 479 4n sc)T)

(jĚL,{EM Dez Dr.'l z5 I4b.5Ż Ac
4 986.73 NDPHZI%

CELKEM s DPH2L% 2Ü 733,u5 Kc



íbiľÄihi
akciová společnost
Tovární I 1 30
537 23 Chrudin II
akceTechnické muzeum Pardubického kraje, 1. etapa

zL č. 11 - 3 Kanalizace před vraý
- m.č. 125

DalumVystavení: 13.03.24

stránka 4 z ĺ2

Zpracova(.I

ľ-or
ňíql Poĺotka č. N@ev polorky luerĺla

lvlnorstuo
.reonorKova

Ćéná Cena celkem

103 13107 131 z
m2 1 658,00 ô58'00

5'O.2 1 nnr

104 1',t3107142
Uosľanen- pooKlaou llvlcneno ü pres cU oo ] UU mm
nlěně m2 1,00c 207,O0 207,OO

s',4.2 1 aoí

105 9197351't2 m 10,40c 75,00 780,00

14
ĺzl ll-

Potrubí HT odpadní pňpojovací a svislé DN 75 m 1,000 337,0C 337,00

93511s111 Usazenl odvodňovacího polymeĺbetonového Źabu Ś kryĆím roštem
m 3,000 586,0C 1 758,00

56241002 rlab odvodňovacĺ pElPP látéž Al5-E600 svéllá ś ĺoomm m 3,000 2250,0C 6 750,00

4'l 631311135
uazanlna Ü pres 1 zu oo z4U mm z betonu prosleho
nA7 7h?šAnÝnh náľnlłÍl ne nrnctřadí tř a r^lrĘ m3 0,200 3 713,00 742,6C

43 631319't 85 Příplatek k mazanině tl přes 'l20 do 24o mm za sklon m3 0,200 77,OQ '15,4A

't20 99701 s1 51
vnttrostaventstni doprava sutt a vybouranych hmot pro
hllá^r^, ĺ/ d^ A m e 

^hÄ'ôhíh 
hÄ^h-hi'-ńô t 0,545 207,OO 112,82

121 99701 3501
uovoz suil a vyDouranycn nmor na sKtaoKu neoo
mpzi<klĺtdlłll rln 1 lĺm ce slnĺonom t 0,545 235,00 128,08

't22 99701 3509
PnplateK K odvozu suil a vybouranych hmot na
ątlÁAkll 7Kn í Lm nřac í Lm t 4,905 7,00 34,34

545-9 4 905 nn
123 99701 3631

Poplatel( za uloren" na sklGldce (sklctrkovnll)
ŚtáVéhníhÔ ÔrlbeíllI Śměśnéhô kó.l ô.łôá.lłl í7 nq í]r' t 0,109 1 128,OO 122,95

o.545-0.2 0.10s



124 99701 3869
řoplateK za ulo(en- 5Bveon-no oopduu Íld ÍeLyKĺdonl
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a
.6,^Ái^bł,^Á \ńr^lvi vAA ^A^-All 4a n4 

^a

t 0,436 329,00 143,44

1.545"0.8 a 4a(

't25 99801 7002
Pŕesun hmol s omezenim mecnanlzace pro budovy V

^řôé 
A a^ {' h t 1,552 207,00 321,26

VELAEM DCZ UTN
DPH ZT% z 543,29 KC

CELKEM s DPH2I%o 14 654.17 Kc

zOr"aou"f'f
stránka 5 z 12



íbľÄł*
akciová společnost
Tovarní 1 ] 30
537 23 Chrudin II
ąkceÍechnické muzeum Pardubického kraje, 1' etapa

zL ć,' 11 - 4 okapový chodník

DatumVystavenĺ: 06.02.24

stránka 6 z í2

Znraaouatf

řoĺ Polotka č. N@ev polorky Merna
ierln nĺka Mnorstvo

Jeono(Kova Cena celkem

5ô4831 1 1 1
řooK|ao ze slerKoone 5U plocny pres 1 UU mZ u 1 UU

m2 27.'132 135,00 3 662,82

59681 1 1 20
Kladen" betonovt| dlaTby l(omunll(ac" pro péť do lore
7 LáńAhil/. VAliL^śti d^ n no m' 

^l 
hřéÉ Ęn Á^ 1nn h' mż 27,',t32 39 1,00 10 608,61

90.44'0.3

59248005 dlatba cnodnílová betonová 3oox3oomm tl somm přĺrodní m2 28,000 421,00 11 788,0C

z7 .131 .O3

125 9980ĺ 7002
řresun nmoI s omezenlm mecnanlzace pro Duoow V
nřéś 6.lÔ 12 m t 12,17A 207,OO 2 5'l9,1ę

CÉLKEM bez DPH
DPH ZT% 6 UUl,51 Kc
CELKEM s DPH2I% 34 580.13 Kc

-ł|}rl|{ylZ<7



abĺľÄk
akciova společnost
Tovární I ] 30
537 23 Chrudim II
ąkceTechnické muzeum Pardubického kraje, 1. etapa

zL č,' 11 - 5 Brano s aretací a
slepecký piktogram

DatumVystavenĺ: 06'02.24

stránka 7 z í2

vor t, otolKa
Nĺfoev polotky Merna

icrlnnĺka |\łnoTstvo
JeonotKova Cena celkem

R 
'Ęn 

nn
lJodc'ka a monKĘ - bíano s aretac'+ slepecKu)

kpl 1,000 I 250,00 I 250,00

VŽ Dňloĺen(Đnah"ílka

CELKEM bEZ DP'I ó z5U.uU l{'c

DPH27oÁ 1 732,50 R
CELKEM s DPH2T% I 982.50 Ka
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zL č.11 - 6 Doplnění hlíny

DatumVystavení: 04.03-24

stránka 8 z 12

Zpracoval 'I

řUĺ,
ňícl Polotka č. N@ev polorky tvterna

icdnntka l\4norstvo
JEONOTKOVA Cena celkem

4rś ,^a uA

16710310'l Nakládání uýkopku ze zemin schopných zúrodněnĺ mr 36,000 43,60 1 569,60
.4"n 1 36.000

162751 1 17
Vooorovne premlstenl přes 9 000 do 10000 m z€min ś<hopný.h ml 36,000 282,00 10 1 52,00

103641 0'ĺ zemina pro teíénní úprary - ornice t 57,600 584,00 33 638,40

1671'11',101
l\aKlaqanl vyKopKu Z nomln ľloy IeIltelnosÜ 1sKuplny

m3 1 2,000 381,00 4 572,00

167',t0310',!

162206't13

Nakládánĺ \ďkopku ze zemin schopných zúrodnění m' 24,000 43,60

00m
mr 24,000 78,60

1 046,40

1 886,40

16221131'l
vooorovne premrsrenr vyKopKU z nomrny rnoy
těTitelnosti I skupiny 'l aÍ 3 stäVebnłn kolečkem do 1 0 m' 1 2,000 '138,00 1 656,00

162211319
rnptateK K vooorovnemu premts{ent vyKopKu z
hol.niny třídy těritelnosti I skupiny 1 aI 3 stavebnorn
balařLsm z: L]Ťdl-řh d.l^o.h a ô ň

m' 1 08,000 127,O0 13 716,00

18131 'l 'ĺ 03 |'{ozpřostrenl ornlce tl Vrstvy do 200 mm v rovjně nebo Ve svahu
mt 120,000 224,O0 26 880,00

'ĺ 81 351003 ňozprosttenl ornlce ü vrslvy oo ŻUU mm pl oo lUU mz
ý rÔVině hehÔ Vé svähl l ítÔ í '5 ślrôině m2 240,000 89,1 0 21 384,00

248 24n non

7 18141 1131
4alolen- paKovl|no lMnxu V6evem pl oo l UUU mŻ V
rnvině a vp śVehl l íln í'Ą m2 360,000 21,00 7 560,00

90'4 360.000

l

':E, 
KFM hé, IrPH -t zJ 40D.14 t\c



ŻI%
S DPH27%

26 347

Znr"aou"f,!
stráńke 9 ż 12



frďÄlľľ
akciová společnost
Tovární ] ] 30
537 23 Chrudin II
akceÍechnické muzeum Pardubického kraje, 1. etapa

zL č'.11 - 7 Nátěr soklu

DatumVystavenĺ: 21.02.24

Polotka č. N@ev polorky Mnorstvo Cena celkem

78/.171003 1 08,140 13, 'l

m'č' 123+124+125 1 0R 14n
1 l'6Żb+5' /55ľ2)_í2+2}4'3)] )F, 4^O

{(ĺ5.58'14'46)'2)_ĺ2+4.3)) 33.780
'l4.46+1'1 64ľ2l_í4 3]'| á7 qnn

318 784181102 4aKraonr aKryrarova JeononasoDna ptgmenlovana
neńttŕäĆp nôŕlkláÍlll V ňíśÍhôślénh V ŕĺô ą Rn m m2 '16,221 28,00 454,'t9

m'č 123+124+125

1 08.14'0.1 5 1^ 121

319 78422110'l uvojnasoone olle malDy ze smesĺ za sucna ooDre
nlěnlv7dôřnÝrh V míqłnncfpnh ŕlô 3 Ro m m2 16,221 42,08 681,28

312 7839971 63.1
ťrlplaleK K cenam Kryclno nateru belonove podlahy za
nř^V..léhí cnklĺlłl l ě nřcc Ęn dô í nn hh m 1 08,140 56,00 6 055,84

r08.14 108.144

78/.171101 ZakrytÍ Vnilřnĺch podlah vöetně pozdějšĺho odkľytĺ m' 54,07C 6,22 336,32

1 08. t 4-0,5 54 Í'}7C

ö 93J.45 lĺ
DPH 2LYo 1 876'02 Kč

10 E09.47 Kc

Znr".ou"tf
stránka í0 z í2
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537 23 Chrudim II
akceTechnické muzeum Pardubického kraje, 1' etapa

zL ć.'l1 - 8 Sokl PLOT

DatumVystavení: 21.02.24

P oloĺka ě, N@ev poloĺky |\ĺnoIstVo Cena celkem

43 31214',| m3 -1,440 4 7 038,

\2"n 3',O 1 5 1 4Ąn

44 6313129.'l
toptnent ryn v oosavaontcn mazantnacn oelonem
nřńęh'm - nřínlätek ?, h.ł^fr c)Ąlan xc, m3 -'t,440 470,O4 -676,8C

45 962042321
gouranr zdtva nadzaKladoveho z Detonu prosteno pres

m3 -2,560 2 491,OA -6 376,96

'ÔÔdeŻdiVka olotu'' 32"0.2*o.4 2.5ĹjU

6281 95001 oöištění zdiva nebo betonu zdí ä Välů před zäpočetím opíav Íučně m'z 25,600 1 35,00 3 456,0C

]2"í0 3+0 2+0.3] 25. Ĺi00

49 9970'ĺ 3501
odvoz suti a Vybouranych hmot na skládku nebo
--.i.LldL,, A^ 1 bń. a.l^Ťônom t -5,376 282,0C 1 516,03

50 99701 3509
PnptateK K oovozu suĺ a wDouranycn nmot na
ąklÁdull 7Kl\, í Lm hřAę í Lm t 48,384 9,0c -435,46

5.376-9 dR 3Rá

ą) 99701 3869
ŕoplateK Za ulolen- sEvepn-no ooPaou na recyKldcnl
skládce (skládkovné) ze směsĺ betonu, cihel a

'ôřĄňi^Lť,^h 
r^iŕ^hLů vAá ^A^-A|l 4a n1 ia

t -5,376 301,0c 'ĺ 618,18

53 9982321 1 0
Hresun nmot pro optocent zoene z ctnet neDo wamtc v
dnlm t -3,O24 1 75,0C -529,20

104 1 13107142 m2 9,200 207 1 904,40

lÍs )+4\.2\ĺ2 I 20í]

105 919735112 KezGtr- swalTno Irvrcneno KrFu nr pres cu oo ruu
m 8,200 75,0C 61 5,00

2 1+) 1+l I tnn

121 99701 3501
udvoz suĺ a vyDouranycn nmol na sKtaoKu neDo
mczicLlmHLll án 1 lĺm ęa ślńÍénom t 2,024 235,0C 475,64

122 99701 3509
Pŕlplalel( l( odvozu sutl a Vybouranych hmot na
évlóAv|l 7Vn 1 Lh h;ôś í Lh t 18,216 7,0c 127,51

) 424"9 18.21ti

ZOr".ou"tf
stľánka í1 z 12



I 23 les7ol 3631
za na

t 2.Đ24| 1128'oo| 228g,o7

631311136 Mazanrna ü pres 12u do 24u mm z betonu prosteho
m3 0,950 4 7ô0'00 4 522,00

I I 5.2+ 4 t- 2 v 2 t- 0.1 I- 1 .1t3 o

631319185 Příplatek k mazanině ĺ přes 120 do 240 mm za sklon ml 0,950 85,10 80,85

ô313190'l3
FnprareK K mazantne It pres 't zu do z4u mm za
nřÉhle7pní hnvhhll m3 0,950 306,00 290,70

44 631362021 Vurfut maŽänin sVařovanými sítěmi Kari t 0,035 37 600,00 'ĺ 3'16'00

I ll Í ( 5'2* 4\- 2\ĺ2\" 3.a3ľ1. 25)/ l 00o n 035

125 9980't 7002 Presun hmot s omezenlm mechanizace pro budovy V
hřAś A dń í, m t 2,'125 207,OO 439,88

CELKEM bez DPH -2 łiBo_3'.l KĆ
DPH ŻL% -5b2,ts6 Kc
CELKEM s DPH27% -3243.17 Rć

Znracovat:!
sĺráikä 12 ż 12



Cenová nabĺdka měsĺc: 2 rok
stavba:

Vysoké Mýto muzeum
stavební objekt: elektroinstalce

odběratet

2024L PRVNT STAVEBNI CHRUDIM a.s.
středisko :33

Vypracoval: lng.Jan Hájek

dle SOD

Dodavatet

potożka zkraceny nazev m,J mnozstvt za Jedn. cetKem

Doplnéni zásuvkové skřiné mistnost 124
1 LTE-20B-3 Jistič dodávka + montáŽ ks 1,00 640.00 640.00
2 CYKY-J 5x4 + montáž m 20.00 124.O0 2 480,00
3 ZS - s iističi (3xíx16A, 1x3x16A) a proudo\^im chráničem (4p' 40A' 30mA, ch ks 1.00 6 010.00 6 010,00

4
2954lM2o Kanál Quick-Pipe s přich' Junior Quick,sada 40 m + montáŽ
(6237140 = 155 02) cena za lml m 6,00 155,92 935,52

1 0 065.52
u 03

401
Přemístění ovládací skříně na osvětlení muzeum

1I
4E

7x1

s m+
Ů

m

I

25,00I
3,00

I

64,00I
155,92

I

1

467,76

3 6í 7'76

LT,LKIM í7 693']
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ZpracovaI


