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Dodatek č. 7 

k příkaznı' Smlouvě uzavřené dne 24.6.2021 podle usıf. § 2430-2444 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, V 

platném Znění 

číslo příkaznı' smlouvy příkazce: 2 030 21 10 

číslo příkaznı' smlouvy příkazníka: bez čísla 

ve znění dodatku cˇ. I Ze dne 30.6.2022, dodatku č. 2 ze dne 14.12.2022, dodatku č. 3 Ze dne 29.6.2023, změn dle 

dohody O narovnání ze dne 6.12.2023 a dodatku cˇ. 6 ze dne 27.12.2023 

(dále jen ,, Smlouva “) 

Systémové číslo Zakázky V E-ZAK: P2 lV0O000045 

NÁZEV ZAKÁZKY; 
Zajištění funkce TDI a zajištění funkce koordinátora BOZP na stavbě: 

„Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce“ 

1. Smluvní strany: 

1.1 

Sídlo: 

Zástupce ve věcech smluvních: 

Zástupce ve věcech technických: 

IČO: 

DIČ; 

Bankovní spojení: 

Registrace: 

Příkazcez Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

Mrštíkova 850/3, Liberec Ill-Jeřáb, 460 07 Liberec 

Ing. Michal Zděnek, M.A., předseda představenstva 

a Ing. Václav Sosna, místopředseda představenstva 

 provozně - technický ředitel 

473 1 1975 

CZ47311975 

, č.ú.

Krajský soud V Ústí n. L., spisová Zn.: B 372 

jakožto přıkazce Ze Smlouvy (dále jen ,,PříkaZce“) 

1.2 

TES Consulting s.r.o. - Vedoucí společník 

Sídlo: 

Zástupce ve věcech smluvních: 

Zástupce ve věcech technických: 

IČO: 

DIČ; 

Bankovní Spojení: 

Registrace: 

BUNG CZ s.r.0. 
Sídlo: 

Zástupce ve věcech smluvních: 

Zástupce ve věcech technických: 

IČO: 

DIČ: 

Registrace: 

SUDOP EU a.s. 
Sídlo: 

Zástupce ve věcech smluvních: 

Zástupce ve věcech technických: 

IČO: 

DIČ: 

Registrace: 

Příkazník: Společnost IBR + BUNG CZ + SUDOP - TT 

V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10 
Ing. Tomáš Zikmund, jednatel 

Ing. Tomáš Zikmund 

17059071 

CZ17059071 

a. s., č. ú.:

Městským soudem v Praze, Spisová Značka: C 365965 

V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10 
Ing. Peter Pittner, jednatel 

27454576 

CZ27454576 

Městským soudem V Praze, Spisová Značka: C 113589 

Oıšflnflká 2643/1a,Žižı‹øv, 130 00 Praha 3 

Ing. Miroslav Váňa, předseda představenstva a lng. Jan 

Bergler, místopředseda představenstva 

Ing. Miroslav Váňa, předseda představenstva a lng. Jan Bergler, 

místopředseda představenstva 

05165024 

CZ05165024 

Městským soudem v Praze, Spisová Značka: B 21645
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SUDOP PRAHA a.s. 
Siđıøz Praha 3 _ Žižkøv, oıšflnská 2643/1 z, PSČ 13080 

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Chrastil, předseda představenstva a Ing. 

Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva 

Zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Chrastil, předseda představenstva a Ing. Ivan 

Pomykáček, místopředseda představenstva 

Ićoz 25793349 

DIČ; CZ25793349 

Registrace: Městským soudem V Praze, Spisová značka: B 6088 

jakožto přıkazník ze Smlouvy (dále jen ,,Příkazník“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke Smlouvě (dále jen ,,Dodatek“). 

2 PŘEDMÉTDODATKU 

Smlouva byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 24.6.2021. Po uzavření Smlouvy 

došlo k uzavření smluv O dílo na realizaci staveb, na nichž Příkazník poskytuje činnosti dle 

Smlouvy, přičemž tyto smlouvy o dílo byly uzavřeny později, než se v době uzavření 

Smlouvy předpokládalo. Konkrétně pro úseky (i) Kyselka 
- Proseč nad Nisou, škola, (ii) 

Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, výhybna, (iii) Nový svět - Měníma, (iv) U 

Nisy - křižovatka Budovatelů X Poštovní byly Smlouvy O dílo uzavřeny dne 22.4.2022. 

Tyto smlouvy o dílo Stanovily pozdější nejzazší termíny dokončení staveb jednotlivých 

úseků, než se předpokládalo V době uzavření Smlouvy. V dohodě o narovnání uzavřené 

mezi smluvními stranami dne 6.12.2023 (V níž si smluvní strany potvrdily, že dodatek č. 4 

ke Smlouvě pozbyl účinnosti a dodatek č. 5 ke Smlouvě se V plném rozsahu ruší) si smluvní 

strany dohodly nové nej zazší termíny dokončení stavby jednotlivých úseků, a to konkrétně 

29.9.2023 pro Úsek Kyselka - Proseč nad Nisou, škola a 29.12.2023 pro úsek Proseč nad 

Nisou, škola - Proseč nad Nisou, výhybna. Po uzavření dohody o narovnání ke Smlouvě 

byl uzavřen dodatek ke smlouvě O dílo k úseku Proseč nad Nisou, škola 
- Proseč nad Nisou, 

dle něhož došlo k dohodě na novém nejzazším termínu dokončení stavby tohoto úseku, a 

to na 30.4.2024. S ohledem na posun tohoto termínu se smluvní strany dohodly i na změně 

termínů dle článku III. odst. 2 Smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 2 Smlouvy se nıší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 

,,2. Nej zazší tenníny dokončení stavby jednotlivých úseků jsou následující: 

Změna rozchodu kolejí, úsek U Lomu - Vratislavice, výhybna: do 19.1 1.2021 

Úsek Kyselka - Proseč nad Nisou, škola: do 29.9.2023 

Úsek Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, výhybna: do 30.4.2024 

Úsek Nový Svět - Měnírna: do 30.6.2023 

Usek U Nisy - křižovatka Budovatelů X Poštovní: do 30.6.2023.“ 

3 ZÁVÉREČNÁISTANOVENÍ 

3 1 Smluvní Strany tímto výslovně prohlašují, že veškerá práva a povinnosti obsažené ve 

Smlouvě, jež nejsou tímto Dodatkem dotčena, i nadále zůstávají V platnosti a účinnosti V 

jejich dosavadní podobě. 

3 2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění V registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, V platném znění.
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Smluvní strany se dohodly, že Příkazce uveřejní tento Dodatek v registru smluv dle zákona 

ě. 340/2015 Sb., O registru smluv, V platném znění, a to verzi neobsahující údaje, jež 

smluvní Strany označí nej později při podpisu tohoto Dodatku a na které se vztahují Zákomié 

výjimky Z povinnosti uveřejnění (obchodní tajemství, zákonná povinnost mlčenlivosti aj .). 

Pro veškeré změny a doplňky tohoto Dodatku je vyžadována písemná forma vyhotovená 

dle podmínek stanovených ve Smlouvě. 

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž každá Smluvní Strana obdrží 

po dvou stejnopisech. 

Každá ze smluvních stran se zavazuje V souvislosti S tímto Dodatkem dodržovat právní 

předpisy a vyvarovat se veškerých jednání, která by mohla důvodně Vzbuzovat podezření 

ze spáchání trestného činu přičitatelného jedne' nebo oběma smluvním stranám ve smyslu 

zákona č. 418/2011 Sb. O trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je plně způsobilá a oprávněna k uzavření tohoto 

Dodatku, jakož i k plnění veškerých práv a povimiostí z něj vyplývajících. Smluvní strany 

si tento Dodatek před jeho podpisem důkladně pročetly a souhlasí S jeho obsahem. Dodatek 

neuzavírají v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, necítí se být vůči druhé 

smluvní straně stranou slabší a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření 

tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz své pravé, svobodné, určité a vážné vůle smluvní 

Strany níže připojuji své podpisy:



PŘÍKAZCE - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.: 

V Liberci dne: 27 -03- ŽÍIŽL 

předseda představenstva místopředseda představenstva 

PŘÍKAZNÍK - Společnost IBR + BUNG CZ + SUDOP - TT: 

V ............................ ._ dne: 

TES Consulting s.r.0. 

BUN G CZ s.r.0. SUDOP EU a.S. 

V Z. TES Consulting S.r.o., V Z. TES Consulting S.r.o., 

SUDOP PRAHA a.s. 
V Z. TES Consulting S.r.O., 
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