
Orientační HMG - může být  upraven dle místních podmínek, na základě požadavků, nebo dohody s objednatelem

Popis předpokládané datum dnů týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Termín dle SoD k přejímce do ZP 15.4.2024 - 15.1.2025 275 39

Termín dle SoD na kompletní předání díla 15.4.2024 - 15.3.2025 334 48

Podpis SOD 15.04.2024 1 0,2

Objednání materiálu 15.04.2024 1 0,2

Dodací lhůta - předpoklad 10-12 týdnů 15.4.2024 - 1.7.2024 77 11

Legislativní činnost -  zajištění případných povolení 70 10

Naskladnění materiálu 1.7.2024 - 3.7.2024 3 0,6

Předání staveniště - po naskladnění materiálu 3.7.2024 - 4.7.2024 2 0,4

Výměna svítidel 4.7.2024 - 20.12.2024 169 24

Výměna stožárů - průběžně s výměnou svítidel 15.7.2024 - 30.11.2024 138 20

Revizní zpráva průběžně - 31.12.2024 176 25

Předání objednatel do zkušebního provozu do 10.1.2025 7 1

Zpracování dokumentace pro přejímku 20.12.2024 - 7.1.2025 28 4

Zkušební provoz 10.1.2025 - 10.3.2025 59 8

Předání a převzetí kompletního díla 10.3.2025 - 12.3.2025 2 0,3

do zkušebního provozu 270 38

kompletní předání 331 47
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