
ROZPOČET
KNTB, B24 - spojovací krček - Nabídka

 Popis Cena

Z_02: Změnový list č.2 6 837,61

SO 01: Stavební úpravy části původního spojovacího krčku u budovy č.24 KNTB Zlín 6 837,61

D.1.1: Architektonicko stavební řešení 222,02

1: Zemní práce - 23 193,16

2: Základy a zvláštní zakládání - 838,93

3: Svislé a kompletní konstrukce 3 763,25

5: Komunikace - 8 387,61

61: Úpravy povrchů vnitřní 10 512,28

771: Podlahy z dlaždic a obklady 1 810,36

781: Obklady keramické 1 120,78

784: Malby 7 375,14

91: Doplňující práce na komunikaci - 5 097,54

95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 27 265,00

96: Bourání konstrukcí 3 809,00

99: Staveništní přesun hmot - 9 583,74

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot - 8 332,82

D.1.4.2: Zdravotně technické instalace 7 810,70

722: Vnitřní vodovod 7 810,70

D.1.4.4: Vzduchotechnika 6 975,50

2_00: Lokální chlazení 6 975,50

D.1.4.5: Elektroinstalace silnoproudá 24 405,51

_1: Rozvaděč R31 doplnění 6 798,00

_3: Montáže 2 230,20

_4: Trubky, krabice, žlaby a nosné konstrukce 1 756,04

_5: Kabelové rozvody 3 603,60

_6: Koncové prvky - přístroje (vypínače a zásuvky_barevné značení pro zdravotnictví_viz.textovou část) 2 764,27

_9: Hodinové sazby 5 977,40

M99: Ostatní práce "M" 1 276,00

D.1.4.6: Hromosvod - 32 576,11

_1_00: Hromosvod, zemnění - 2 076,81

_3_00: HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - 13 053,30

1: Zemní práce - 13 156,00

M99: Ostatní práce "M" - 4 290,00

Celkem (bez DPH) 6 837,61
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