
v- . é. smlouvy objednatele: 2023/02/087/‘Li/D1ATrlnec l ty
('2, smIouvy zhotoviiele: 8240310088

DODATEK 6. 1
ke smlouvé o dilo é. 2023/02/087lLi, uzaviené dne 16.10.2023

(déle jen ,,dodatek <3. 1")

Smluvni strany:

1. Statutérni mésto Tfinec
adresa: Jablunkovské 160, 739 61 Tfinec
zastoupeno: RNDr. Véra Palkovské, primétorka
oprévnén jednat ve vécech technickych a reklamaci:

Bc. Alexandra Lipowské, vedouci odboru investic
ICO: 00297313
DIC: CZ00297313

déle jen ,,objednatel“

a

2. SWIETELSKY stavebni s. r. o.
SWIETELSKY stavebni s. r. 0., odfitépny zévod Dopravni stavby MORAVA
sidlem: Jahodové 60, 620 00 Brno
zastoupena: Bc. Vladimir Lesovsky, vedouci odétépného zévodu
oprévnén jednat ve vécech smluvnich:

oprévnén jednat ve vécech technickych:
oprévnén jednat ve vécech reklamaci: |
ICO: 48035599
DIC: CZ48035599

déle jen ,,zhotovite|“,

spoleéné déle jen ,,sm|uvni strany“.

l.
Preambule

1. Smluvni strany dne 16.10.2023 uzavfely smlouvu o dilo é. 2023/02/087/Li, jejimi pfedmétem je
realizace stavby pod nézvem ,,Tfinec MK c. 237b Konské-Podlesi - oprava“ (déle jen
,,smIouva“).

2. Béhem realizace stavby vznikly na stavbé vicepréce. Soupis vicepraci je uveden v pfiloze ("2. 1
tohoto dodatku véetné poloikovych cen, za které tyto préce byly realizovény. Vicepréce si
vyiédaly navyéenl’ ceny mm o 632.381,?2 Ké bez DPH, coZ pfedstavuje procentuélni zménu
zévazku ze smlouvy ve vy§i 14,29 %. Zmény jsou uvedeny ve zménovém listu c. 2, ktery je
pfilohou toho dodatku.

3. Na zékladé vyée zminéného se smluvm’ strany dohodly na zméné smlouvy uzavfenim tohoto
dodatku, jehoi pfedmétem je zména zévazku ve smyslu § 222 odst. 4 zékona é. 134/2016 3b., 0
zadévéni vefejnych zakézek, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl (déle jen ,,ZZVZ“).



C. smlouvy objednatele: 2023/02/087/Li/D1

6. smlouvy zhotovitele: 824—037-0088

ll.
Zména smlouvy

1. V élénku Ill. Cena dila smlouvy se nahrazuje pflvodni text odst. 1 timto znénim:

,,Cena dila je sjednané v sou/adu s nabidkovou cenou uvedenou vnabidce zhotovitele, ktera’ je
zévaam podkladem pro uzavr'eni te'to smlouvy a které 6ini.‘

Cena dila bez DPH 5.056.645, 74 K6

K cené dila bez DPH bude pr'ipoc'tena dafi z pr'idané hodnoty dle platnych prévnich pr'edpiSL'I."

Ill.
Zévéreéné ujednéni

1. Znéni ostatnich ustanoveni smlouvy se neménl’ a zOstévaji v platnosti.

2.Tento dodatek (3. 1 nabyvé platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami a L’Jéinnosti
dnem jeho uvefejnéni vregistru smluv. Smluvni strany se dohodly, 2e tento dodatek zaéle
k uvefejnéni objednatel.

3. Smluvni strany shodné prohlaéuji, 2e se seznémily s calf/m textem dodatku véetné jeho pfiloh a
scelYm obsahem dodatku souhlasi. Soufzasné prohlaéuji. 2e tento dodatek byl uzavfen p0
vzéjemném projednéni, podle jejich pravé a svobodné VCIIe uréité, véZné a srozumitelné, nikoliv
vtisni nebo za népadné nevyhodnych podml’nek, coi stvrzuji svymi podpisy. Tento dodatek je
vyhotoven velektronické, nebo listinné podobé. Dodatek vyhotoven velektronické podobé je
opatfen kvalifikovanymi elektronickymi podpisy osob. které jsou oprévnény jednat jménem
smluvnich stran. Dodatek v listinné podobé je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platnosti originélu
s tim, ie 2 z nich obdrii objednatel a 1 z nich obdril’ zhotovitel.

4. O uzavfenf dodatku 6. 1 rozhodla Rada mésta Tfince usnesenim 6. 2024/1449 ze dne 15.04.2024.

Pfiloha:
- zménovy list (2. 1
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ZMENOW LIST éislo: 1
Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o., odétépny zévod Dopravni stavby MORAVA
Invesm" Statutérm’ mésto Trinec Damn“ 08.04.2024
Nézev akce: Tiinec MK 6. 237b Konské-Podlesi - oprava
Pr'edmé’t zmény:

V rémci projektove’ pfipravy stavby ,,Tfinec MK (’5. 23 7b Konské-Podlesi — oprava“ by] zpracovén diagnosticky prfizkum,
ktery slouiil jako podklad pro vypracovéni projektové dokumemace. V rémci tohoto diagnostického prfizkumu byla
provedena vizuélm’ prohlidka budouci Stavby a také doplfiujicijédrové vyvrty a vrtané sondy (4 jédrové vyvrty a 4
hloubkové vrtané sondy do podkladm’ch vrstev a podloii). Souéésti prfizkumu bylo také posouzeni stavu vozovky, névrh
opravy a podrobnj/ nz'wrh opravy hlavni komunikace.

Zévérem k vrtanjzm sondém bylo konstatovém’, 2e tlou§t’ky asfaltovSIch vrstev na penetraém’m makadamu jsou dostateéné.
Daléi podkladm’ vrstvy jsou téi funkéni. J ilovité podloii mé patmé pfiznivou konzistenci, nebot’ vozovka nejevi iédné
znémky s problémy s jeho finosnosti. Konstrukce vozovky hlavni komunikace vykazovala poruéenou obrusnou vrstvu a
dostateéné kvalitni podkladm’ vrstvy a podloii. Z uvedenych dfivodfi bylo potfeba obnovit pouze asfaltobetonovy kryt.

Na konci roku 2023 byla zahéjena realizace v51§e uvedené stavby. Pfedmétem dila bylo odfrézovéni pfivodm’ asfaltobetonové
vrstvy komunikace a lokélm’ doplném’ étérkodrti nad kanalizaénim potrubim. Nésledné byla provedena poklédka asfaltového
betonu v tl. 50 mm. Z dflvodu nepfiznivych klimatickych podminek nebyla provedena poklédka finélm’ vrstvy, Byly proto
doéasné upraveny/sniieny kanalizaéni poklopy s tim, ie najaf‘e 2024 bude poklédka dokonéena.

Pfed poklédkou finélni obrusne’ vrstvy bylo provedeno mistni §etfeni a by] zji§tén lokélni rozpad asfaltového betonu na
krajnici v éifce cca 1,5m v de'lce cca 250 111. P0 odstranéni asfaltového betonu byly na dvou mistech ovéfeny l'mosnosti
konstrukce s nevyhovujicimi vysledky. Dfivodem rozpadu stévajici krajnice se jevi zv37§eni zétéie 0d dopravy na druhe'
strané komunikace, na kterou nem’ krajnice navriena. K pfesunuti zétéie od dopravy na druhou stranu komunikace bylo
zpfisobeno realizaci nove’ho chodniku. Z téchto dfivodfi je nutno prove'st sanaci podloii pod krajnici v misté rozpadu, a to la
fiéelem zaji§téni stability krajnice vozovky a zamezem’ rozpadu nové poloieného povrchu komunikace.

LPotvrzeI/ui zména rozsahu dila:
Cena ménépraci bez DPH: Cena vicepraci bez DPH:

0,00 K5 632 381,72 K6
Visledné zména ceny bez DPH: Nové sjednané lhfita dokonéeni dila:

632 381,72 Ké
Cena dle SOD bez DPH: Nova’ cena bez DPH:

4 424 264,02 KE 5 056 645,74 K5

schvdlil Qodavatelz: Ing, David Kubiéek godgis: David KUbiCEk Eitifmi‘: S;:‘:‘”“‘*

gschvdlil (Am.- LII—0dis: 21.3,?“ DM:::‘:Q;:::W

, . ' . . '
. Martin 23:30:?”schvalzl (TDSQ: Martin Madeja 0d 15: Madeja 3.213203%

7 . . . ' a . 8 .AI d "an". euulfic Menndmschvaltl (Obzednatelz: Bc. Alexandra Lipowska 0d 15: Li‘pwfsfé" '3 fiouwmmW
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Zménovy list 6.01
Stavba:

Objekt:

Cast: Rekapitulace néklada na stavbu

Objednatel: Mésto Ti‘inec. Jablunkovské 160, 739 61 Tfinec

Zhotovitel:

NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

632 381 72 Ké

632 381 72 K6

-K6

ICELKOVE NAKLADY NA STAVBU BEZ DPH

Strénka 2 z 3

632 381,72 K6 I



Pot Typ

ZL 01 Tilnec MK 6.. 237!) Konska-Podlesi - oprava

Kéd Pepi: MJ Wmin Jean. Can: Can:

Stay»; 22:19: MK 1:. 231!» Win». Konsh - Podlcsi - oprava 632 351.72
Dodatuk IL 01: Dorhtck 6. 1 632 381, 72
Obi-kl 0.1.1: Nehfioktonkko-ahvcbal him] 632 381,72

“up“ Hsv: Pm. a down Hsv 632 301,72
klumlpieo

Emu-um

1‘0 377,00

£10070.”

M "7:Mm N 252,!!!
1 SUB 997013R31

IPopl-«k
za uloZtnl m Ildidcc llldimmvné) Invebniho udpadu biz rozfilenl l 479‘ 160 56,69 27 183.56

2 SUE 997321511 Vodolwu‘ 60m sufi a wbourlnych hmot po suchu do 1 km 1 43.560 56.72 2 470.72
3 SUB 997321519’mflek ZKD 1 km vndolovné downy wh' I vybouvlnich hmo: po suchu l 871.200 0.71 61 8,55

“‘7 ”I:MMD! 5 560,56
1 l sua | 998225111 lFfesun hmul pm pozemnl komunikue s krytem z kimono, monoun'ckym buonwym nebo zivienym I I 500.940 I 11:34 5 580,66




