
Za projektanta: 17.8.2023

Za zhotovitele: 17.8.2023

Za objednavatele: 17.8.2023

Za TDI: 17.8.2023

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:

Jméno a příjmení Datum Podpis Razítko

Orientační cenový dopad:

Odpočet: -1 739 244,30 Kč

Přípočet: 1 541 240,51 Kč

Celkem: -198 003,79 Kč

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:  

TLZ-1_Doplňková_dokumentace.pdf

Časový dopad oproti původnímu řešení:
bez dopadu

s dopadem:

Důvod změny a identifikace původce změny: 

§ 222 odst. 7 ZZVZ: Zadavatel stavby (jako řádný hospodář) ve shodě s projektantem stavby, technickým 

dozorem zadavatele a souhlasem zhotovitele stavby změnil technologii/postup provádění záporového pažení 

SO09 s kvalitativně stejnýmé nebo vyšším výsledkem a nižší cenou.

Popis změny: 

Projektované záporové pažení objektu SO09 bylo nahrazeno kvalitativně stejným řešením s nižší cenou.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Název změny: Záporové pažení objektu SO09

Projekt registrační číslo:

Stavba: Tokamak upgrade etapa 2

Objekt: SO09 - Hala D pro nové generátory

Smlouva o dílo (SoD) č.: SOD00200762/W300542

Ze dne: 5.6.2023

Technický list změny (TLZ)
TLZ č./verze: 1

Datum předložení TLZ: 10.8.2023




