
Za zhotovitele: 31.8.2023

Za projektanta: 31.8.2023

Za TDI: 31.8.2023

Za objednavatele: 31.8.2023

-390 077,91 Kč

Jméno a příjmení Datum Podpis Razítko

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:

Časový dopad oproti původnímu řešení:
bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:

Odpočet: -1 022 166,83 Kč

Přípočet: 632 088,92 Kč

Celkem:

Úprava provedení armovací výztuže na základě nového statického výpočtu.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:  

TLZ-2_Doplňková_dokumentace.pdf

Název změny: Výztuž dle DD po optimalizaci

Důvod změny a identifikace původce změny: 

§ 222 odst. 6 ZZVZ:  Nepřesnost původní projektové dokumentace, která vyplynula ze zhotovitelem stavby 

vypracované dílenské dokumentace a která vedla k provedení přepočtu statického výpočtu a optimalizaci 

řešení výztuže při zachování standardů daných projektovou dokumentací.

Popis změny: 

Projekt registrační číslo:

Stavba: Tokamak upgrade etapa 2

Objekt: SO08, SO09, SO10

Smlouva o dílo (SoD) č.: SOD00200762/W300542

Ze dne: 5.6.2023

Technický list změny (TLZ)
TLZ č./verze: 2

Datum předložení TLZ: 24.8.2023




