
Technický list změny (TLZ)
TLZ č./verze: 3

Datum předložení TLZ: 25.9.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.: SOD00200762/W300542

Ze dne: 5.6.2023

Projekt registrační číslo:

Stavba: Tokamak upgrade etapa 2

Objekt: SO08, SO09

Název změny: Podkladní betony 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

§ 222 odst. 6 ZZVZ: Vzhledem k nepříznivým geologickým poměrům musela být vrstva štěrkopísku pro zlepšení 

základové spáry nahrazena prostým betonem pro zamezení do budoucna razantnímu sedání stavby s možným 

poškozením budov.

Popis změny: 

Nahrazení projektované vrstvy štěrkopísku pro zlepšení základové spáry prostým podkladním betonem.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:  

TLZ-3_Doplňková_dokumentace.pdf

Časový dopad oproti původnímu řešení:
bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:

Odpočet: -2 447 226,61 Kč

Přípočet: 2 183 493,90 Kč

Celkem: -263 732,71 Kč

Jméno a příjmení Datum Podpis Razítko

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:

Za TDI: 27.9.2023

Za objednavatele: 27.9.2023

Za zhotovitele: 27.9.2023

Za projektanta: 27.9.2023




