
Technický list změny (TLZ)
TLZ č./verze: 5

Datum předložení TLZ: 17.8.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.: SOD00200762/W300542

Ze dne: 5.6.2023

Projekt registrační číslo:

Stavba: Tokamak upgrade etapa 2

Objekt: SO08 - ZTI

Název změny: Dešťová kanalizace změna přeložky

Důvod změny a identifikace původce změny: 

§ 222 odst. 4 ZZVZ: Úpravy technologie stavby bude provedena z důvodu snahy zhotovitele stavby zamezit 

odhalení základové spáry stávajícího objektu z důvodů eliminace možných negativních vlivů na jeho statiku. 

Popis změny: 

Změna vedení a uložení přeložky dešťové kanalizace

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:  

TLZ-5_Doplňková_dokumentace.pdf

Časový dopad oproti původnímu řešení:
bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:

Odpočet: -32 334,70 Kč

Přípočet: 26 418,23 Kč

Celkem: -5 916,47 Kč

Jméno a příjmení Datum Podpis Razítko

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:

Za TDI: 24.8.2023

Za objednavatele: 24.8.2023

Za zhotovitele: 24.8.2023

Za projektanta: 24.8.2023




