
Za projektanta: 29.2.2024

Za zhotovitele: 29.2.2024

Za objednavatele: 29.2.2024

Za TDI: 29.2.2024

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:

Jméno a příjmení Datum Podpis Razítko

Orientační cenový dopad:

Odpočet: 0,00 Kč

Přípočet: 4 287 822,22 Kč

Celkem: 4 287 822,22 Kč

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:  

TLZ-7_Doplňková_dokumentace.pdf

Časový dopad oproti původnímu řešení:
bez dopadu

s dopadem:

Důvod změny a identifikace původce změny: 

§ 222 odst. 6 ZZVZ:  Chyba projektové dokumentace. Při kontrole bylo zjištěno, že kotevní tyče generátorů, 

jakož to stavební příprava pro montáž generátorů, nejsou  zahrnuty ve výkazu výměr.

Popis změny: 

Zahrnutí do stavby v režimu VCP. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Název změny: Kotevní tyče generátorů

Projekt registrační číslo:

Stavba: Tokamak upgrade etapa 2

Objekt:

Smlouva o dílo (SoD) č.: SOD00200762/W300542

Ze dne: 5.6.2023

Technický list změny (TLZ)
TLZ č./verze: 7

Datum předložení TLZ: 1.2.2024




