	
Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele:	 	99/2017		
číslo smlouvy dodavatele:		H 16-058

Název díla:	
„Jez na Teplé u ČS Teplička – výstavba rybího přechodu – studie proveditelnosti“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  




Dodavatel:	HG partner s.r.o.
	Smetanova 200, 250 82 Úvaly
IČ:	27221253
DIČ:	CZ27221253
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti
Dodavatele zastupuje:	
mobil:	
telefon:	
e-mail:	

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

[bookmark: _GoBack]bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č.105510 
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 2. 2017.

Předmětem dodatku smlouvy je změna Čl. IV. Termín plnění.  

Původní znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:						 	06.02.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní studie):   	20.06.2017 

Ukončení díla:						31.07.2017

Za písemný doklad o předání se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se dodavatelem díla.

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:						 	06.02.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní studie):   	31.07.2017 

Ukončení díla:						31.08.2017

Za písemný doklad o předání se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se dodavatelem díla.

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující:

10. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
11. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
12. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
13. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.



Chomutov, dne 					Úvaly, dne










……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jaroslav Vrzák
investiční ředitel					Jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 			HG partner s.r.o.	
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