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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 201600160/OR 
uzavřený V souladu S Občanským zákoníkem v platném znění. 

číslo smlouvy objednatele : 201700066/OR 

číslo smlouvy zhotovitele : 

I. Smluvní strany 

Město Český Brod 
Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod 

zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města 
ıč: 00235334 
Dıčz cz00235334 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města 
Osoba oprávněná ve věcech technických: lng. Eva Čokrtová 

Mgr. Hana Dočkalová 

OBJEDNATEL: 
se sídlem: 

dále jen „objednatel“

a 

zı-ıoTovıTELz STAFIKO PODĚBRADY sp‹›ı.s r.0. 
se sídlem: Ve Dvoře 253, Poděbrady, 290 01 
zastoupený/jednající: Karlem Kosinkou

` 

zapsaný V obchodním rejstříku: MS v Praze,oddíI C,vložka 35 802 
IČ: 616 80 346 
Dıč: cz 616 80 346 

čsoı3,a.s. 

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Karel Kosinka 

Osoba oprávněná ve věcech technických: Karel Kosinka, Petr Kosinka, Milan Knobloch. 

Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

dále jen „zhotovitel“ 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření 

tohoto Dodatku č. 2_ Smlouvy O dílo č. 201600160/OR uzavřené dne 5.8. 2016 (dále jen „dodatek č. 2")

1 

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 5.8. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo číslo objednatele 

201600160/OR (dále jen ,,smlouva”), jejímž předmětem je realizace stavebních prací pod názvem Z „Český Brod 
- Stavební úpravy č.p.1099 - školní jídelna". Dále ktéto Smlouvě byl uzavřen Dodatek Č. 1 pod ev. č. 

objednatele 201600258/OR.
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Tímto dodatkem č. 2 se doplňuje Článek II. Předmět smlouvy takto: 
Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce dle těchto vyvolaných změn stavby: 

01. vybudování SDK příčky S dveřmi v místnosti 01.06. Touto příčkou se oddělí část místnosti a vznikne 
prostor pro umístění počítačové techniky pro příjem a evidenci objednávek. Potřebné práce jsou 
specifiková ny položkovým rozpočtem, který je v příloze tohoto dodatku. 

02. Doplnění položkového rozpočtu O pisoáry a práce na Zdravotechnice, které musí být realizovány pro 
řádné dokončení díla. Potřebné práce jsou specifikovány položkovým rozpočtem, který je v příloze tohoto 
dodatku. 

03. Méněpráce -jedná se O položky rozpočtu, práce, které se nebudou realizovat. Vrstva kačírku na střeše, 
Z důvodu následné údržby (úklidu) střechy. Dále to jsou práce na komunikacích a zpevněných plochách a to 
z důvodu, že investor v rámci jiné zakázky provede celkovou opravu zpevněných ploch v lokalitě. Práce jsou 
specifikovány položkovým rozpočtem, který je v příloze tohoto dodatku. 

3. 

V návaznosti na výše uvedené změny předmětu díla se mění cena dila uvedená v odstavci IV. takto: 

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu ČI. II. této smlouvy je 
stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí: 
Cena dle tohoto dodatku č. 2: 
Základní cena dle původní smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH 8 812 983,86 Kč 

Změna 01. Vícepráce - vybudování SDK příčky S dveřmi 24 283,01 Kč 

Změna 02 Vícepráce - Doplnění položkového rozpočtu O pisoáry 38 738,00 Kč 

Změna 03. Méněpráce -72 587,77 Kč 

Změny celkem bez DPH - 9 566,76 Kč 

Změny celkem S DPH - 11 575,78 Kč 

Cena celkem bez DPH 8 803 417, 10 Kč 

21 % Dpı-| . 
1 848 717,50 Kč. 

Cena celkem včetně DPH 10 652 134, 60 Kč 

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

Ostatní podmínky uvedené v odstavci IV. Cena díla a platební podmínky se tímto dodatkem nemění. 

4. 

1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny. 
2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, Znichz dvě obdrzı 

objednatel a dvě zhotovitel. _ 

3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na dukaz jejıch 
svobodné, pravé a vážné vůle připojuji své podpisy.
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Příloha č. 1 - položkové rozpočty 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 23 Český Brod 

Zh0lOVíìeI: IČO: 
DIČ: 

Objednatełz IČO: 
DIČ: 

Vypracoval: Karel Kosinka 

Základ pro sníženou D... 15% 0,00 CZK 
` 

Snížená DPH 15% 0,00 CZK 
Základ pro základní DPH: 21% 24 283,01 CZK 

ł 

Základní DPH 21% 5 099,00 CZK 

Ă 

Zaokrouhlenlz -0,01 CZK 

\\
~

ú 

. Cena celkem: 29 382,00 czı‹ 

V Poděbrady dne 8.3.2017 

Za zhotoviteie za °bjednat°|e 

Zpracováno programem BUILDpower S



I 

Stavba: 23 List Č. 2 W Ý 7 V 

I I O V 0
Í 

Český Brad 

ćíslo > “ > 

Stavba 

Název “ 

Rekapıtulace objektu a 
» Caikem bez

' 

_ 

V 
V 

záhıflá zákıflfl 
. 

› 

DPH ›sníž9né daně z ~ základní daně

2 

17 

24 283,01 
”"V"””" Ž; 
0,00 24 283,01 

víceprácąméněpráce 83,01 24 283,01 0,00 24 2 
17 - oddělení PC pracoviště 24 283,01 0,00 24 2 

Zpracováno programem BUILDpower S 

83.01



Objekt; 2 vlcepráce,ménêpráce 

Stavba: 23 Český Brod 

Rozpoč... 17 17 - oddělení PC pracoviště 

List Č. 4 

Pør. ćızıø Název 
' 

. 

- 

V. _. “z 
j 

fm.: 
j 

ıvınøžsıvš 

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
1 949101112T00 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s Iešeňovou m2 11,10000 

podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kgłm2 

Popis: 
3.5 m 

Ostatní konstrukce 8 práce, bouráni Celkem za:9 

“ CenaIMJ “ 

42,00 

Dodávka: 0.00 
Montáž: 42,00 

Lešení pomocné pracovni pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, O výšce Iešeñové podlahy přes 

Cena 

466,20 

0,00 
466.20 

1,9 do 

466,20 

Díl: 740 
2 740001 

Elektroinstalace 
Přesunutí kabelů Z 2.n.p. do PC místnosti kpl 

Celkem za:740 Elektroinstalace 

1.00000 2 500,00 
Dodávka: 0.00 
Montáž: 2 500.00 

2 500,00 
0.00 

2 500,00 

2 500,00 

Díl: 763 Dřevostavby 
3 763111333ToO SDK prıćka 100 cW+uw H212.5 TI 60 m2 

4 763135101T00 Úprava konstrukce kazetového podhledu m 

1 1.10000 785.00 
Dodávka: 0,00 
Montáž: 785,00 

7,40000 115,00 
Dodávka: 0,00 
Montáž: 115,00 

8 713,50 
0.00 

8 713,50 

851,00 

0,00 
851,00 

Popis; Montáž Sádrokartonovèho podhledu kazetovèho demontovaíelného. velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné 
konstrukce viditelné 

5 998763381T00 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez t 0,30222 286,00 86,43 
poużití mechanizace 

Popis: 

Dodávka: 0.00 
Montáž: 286,00 

Přesun hmot pro konstrukce montované Z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovíáknitých nebo 
cementových Příplatek kcenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 

Celkem za:763 Dřevostavby 

0,00 
86,43 

9 650,93 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 
6 766622013 

Popis: 
konstrukce, výšky do 1,5 m 

7 766660002 
Zárubně, kování a příslušenství 

Popis: 
jednokřídiových, šířky do 800mm 

D+M ~ plastové okno. izolační dvojsklo 2110x475 mm,kůra,fix kus 1.00000 5 460,00 
Dodávka: 0.00 
Montáž: 5 460,00 

Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do dřevěné 

Dveře vnitřní, jednokřidlé, laminátové 800x1970 mm vč kus 1.00000 5 340,00 

Dodávka: 0,00 
Montáž: 5 340.00 

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchové upravených 

5 460,00 

0,00 
5 460.00 

5 340.00 

0.00 
5 340,00 

8 998766181T00 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití t 0.00025 314,00 0.08 
mechanizace 

Popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený zhmotnosti přesunovaneho materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 

Dodávka: 0,00 000 
Montáž: 314,00 0,08 

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: 23 Český Brod Lis! Č. 3 

Čisło

9 
740 
763 
766 
784 

Ílázevą 

Ostatní konstrukce a práce, bouràní 
Elekłrcinstaìace 

Dřevostavby 
Konstrukce truhlářské 
Dokonćovacl práce - malby a tapety 

Rekapitulace dílů 
Typ diiu Dodávka 
HSV 
PSV 
PSV 
PSV 
PSV 

0,00 
0,00 

0.00 

0,00 

2,00 

,Moıităž 

486,20 
2 500,00 
9 850.93 
10 800,08 

863.80 

Celkem 
466,20 

2 500.00 
9 650,93 
10 800,08 

865.80 

' ,Hmotnost 
0,00233 
0,00000 
0,30222 
0,00025 
0.01021 

2,00 24 281,01 

Zpracováno programem BU|LDpOwer S 

24 283,01 0,31501
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Stavba: 23 Český Brod 
Objekt: 2 vi‹:epráce,méněpráce 

Rozpoč... 17 17 - oddělení PC pracoviště 

Llsl Č. 5 

Pøř. ćisıø Název HJ 
Celkem za:766 Konstrukce truhlářské 

nıınóžsıvi CEnalMJ Cena 
10 800,08 

Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety 
9 784181101R00 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v m2 

místnostech výšky do 3.80m 

popis; Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3.80 m 
10 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výbomě m2 

otěruvzdomých v místnostech výšky do 3.80 m 

Celkem za:7B4 Dokončovací práce - malby a tapety 

22.20000 

Dodávka: 
Montáž: 

2220000 

Dodávka: 
Montáž: 

10,00 

0,09 
9.91 

29.00 

0,00 
29.00 

222,00 

2,00 
220.00 

643,80 

0.00 
643,80 

865,80 

Zpracováno programem BUILDpoweı' S
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Stavba: 23 český Brna Lis! Č. 2 

Rekapitulace objektů a rozpočtů
Ž 

Číslo Názey _. - 

r 
` 

" 0 

2 . „ v ~ 

.. `cęııgømı›øz . záıšıøu“ x “záı‹ızøı 

Ý" Ý - DPH `S|'|ÍŽe`II'é`đfině›~ Zäkłađlìí dâilě 
Stavba 

H 77 7 W 
38 738,00 0,00 38 738,00 

2 vicepráce,méı`ıěpráce 38 738,00 0,00 38 738,00 
18 Dodatek ZTI 38 738.00 0,00 38 738,00 

Zpracováno programem BUIl.Dpower S
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 23 Český Brod 

Zhotovitel: IČO; 
DIČ: 

Objednalelı IČO: 

DIČ: 

Vypracoval: Karel Kosinka 

Základ pro sníženou D... 15 °/ø 0,00 CZK 
Snížená DPH 15 °/ø 0,00 CZK 
Základ pro základní DPH: 21 % 38 733,00 CZK 
Zákíadnl DPH 21 '/0 8135,00 CZK 

Zaokrouhlenlı 0,00 CZK 

Cena celkem: 46 873,00 czK 

Poděbrady 10.3.2017 V 
_ dne 

Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem BUILDpower S
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List Č. 3 Stavba: 23 Český Brod
J 

Rekapitulace dílů 
›N“ ev “ 1yp~flııu›iìV .Dóaąyıxfl møhıáž cęıkęınv I-ınxøťnøsı [slo 

_ 

az 
PSV 19 286,09 19 451 ,91 38 738.00 0.05764 725 Zařizovací předměty Ú W Ž 

19 288,09 19 451,91 38 738,00 0,0576.: 

Zpracováno programem BU|LDpOwer S



Stavba: 23 

Objekt: 2 

Rozpoč... 1 8 

Ceský Brod 

víceprá‹:e,ménêpıˇá‹:e 

Dodatek ZTI 

Lis! Č. 4 

z P 
' ˇ Ž 

Mˇnøžsżvi or_. Cıslo ~ 

7 ˇ Ňáżôvz I' 
j 

»- 
.. 

vn 
Dil: 725 Zarızovací předměty
1

2

3 

4

5

6 

725121502T00 

725291706T00 

725121627R00 

725139102R0O 

725291132R00 

720001 

Pisoár ker bez spl nádr otvor ven! 

Smalt madlo rovné dl 800mm 

Splachovač pisoárù automatický radarový 

Montáž Kombifıx pisoáru 

Madlo dvojité pevné bílé Novasenıis dl. 830 mm 

Přepojení topného kanáIu,Iikviı:Iace nefunkčního 
vedenI,přepojování vody a Iopenl 

Celkem Za:725 Zařizovací předměty 

MJ ˇ 

soubor 

soubor 

soubor 

Soubor 

soubor 

kpł 

2.00000 
Dodávka: 
Montáž: 

1 ,00000 

Dodávka: 
Montáž: 

2.00000 
Dodávka: 
Montáž: 

2.00000 
Dodávka: 
Montáž: 

1 ,0000O 

Dodávka: 
Montáž: 

1 ,00000 

Dodávka: 
Montáž: 

` C0naIMJ 

3 900,00 
0.00 

3 900.00 

1 635,00 
0.00 

1 635,00 

3 215,00 
7 889.71 
325,29 

1 739,00 

917,64 
821,36 

1 795,00 
1 671,39 
123.61 

7 600,00 

0,00 
7 600,00 

Cena 

7 800,00 

0,00 
7 800,00 

1 635,00 

0.00 
1 635,00 

16 430,00 
15 779,42 

650,58 

3 478,00 
1 835.28 
1 642.72 

1 795,00 
1 671,39 
123,61 

7 600.00 

0.00 
7 600.00 

38 738,00 

Zpracováno programem BU|LDpower S
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` 
OtŠ'jekt: 1 Školní jídełrıa 
Řbzpoćet: 2 Nové konstrukce 

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá 

4 ł 

7 
181301102 m2 

1 7 "C 

34.00 816.00 
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm_pLd9_500_m2 v rovině nebo ve s| 24.00000. 

0.001 
"Ž 

0,00 17816.00 
0.00000 0.00000 24.00000 

1 080.00 
24.00000 

5 181411131 m2 45.00 
Založení parkového trávníku \ıýsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve s| 

0,00 
0.00000 

0,00 
0.00000 

1 080,00 
24,00000 

6 5724100 kg 100.00 
osivo směs travní parková 

36,00 
0.36000 

0,00 
0,00000 

0,00 
0.00000 

36.00 
_ 0.36000 

7 110000x01 sønzhør 3 000.00 
Røčni údıžha travnıkn É 

3 000.00 
1 .00000 

0.00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

3 000.00 
1 .000001 

42 D2N3cı-ıPıı m2 450.0ď 
Obslužné komunikace netuhé zatížení CH podloží PII - AC98y40_ı`rím,ysg 7 y 

17 887.50 
39,75000 

0,00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

17 887,50 
39.75000 

79 63721 1121 m2 380.00 
Okapový chodník Z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se q 

4 316.80 
1 1.36000 

0,00 
0.00000 

0.00 
0.00000 

4 316,80 
W 1 1 .36000 

20 573.53 115 712391382 m2 35.00ì 
587.81500 Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kamenivq 

" 
0.00 

0.00000 
'0.00 

0.00000 
20 573.53 
587 ,81 500 

1 16 583336770 t 285 .O0
` 

říční štêrk frakoe 16-32 mm 1 

24 877,94 
87.291 00 

0.00 
0.00000 

0,00 
0.00000 

24”áň,94 
§7_,29100 

Celkem 72 587,77 

_| 

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena 
1 

Cena *Cena 
Název 

y _ __. y 
. Množství Množství Množství Množství


