
Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 26.09.2023 uzavřené mezi Smluvními stranami, kterými jsou: 

 

Objednatel: Masarykova univerzita 

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 

IČ: 00216224 

DIČ: CZ00216224 

Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 
 

na straně jedné a  

Zhotovitel: Společnost „IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS – BioPharma 
Hub“ 

Vedoucí společník: IMOS Brno, a.s. 

Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 

IČ: 25322257 

DIČ/VAT ID: CZ25322257 

Zápis v obchodním rejstříku: B 2211 vedená u Krajského soudu v Brně 

Zastoupen: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 63706641/0100 

IBAN: CZ66 0100 0000 0000 6370 6641 

Společník: Metrostav DIZ s.r.o. 

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČ: 25021915 

DIČ/VAT ID: CZ25021915 

Zápis v obchodním rejstříku: C 93177 vedená u Městského soudu v Praze 

Zastoupen: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů, a Ing. Tomášem 
Erhardem, jednatelem 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. úč: 115-2529270237/0100 

IBAN: CZ31 0100 0001 1525 2927 0237 

Společník: PS BRNO, s.r.o. 

Sídlo: Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 

IČ: 25506820 

DIČ/VAT ID: CZ25506820 

Zápis v obchodním rejstříku: C 28578 vedená u Krajského soudu v Brně 

Zastoupen: Ing. Michalem Matyášem, jednatelem 



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. úč: 19-8646230207/0100 

IBAN: CZ9301000000198646230207 

Společník: IDPS s.r.o. 

Sídlo: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 

IČ: 47537205 

DIČ/VAT ID: CZ47537205 

Zápis v obchodním rejstříku: C 102593 vedená u Krajského soudu v Brně 

Zastoupen: Ing. Tomášem Nosskem, jednatelem 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 281482340/0300 

IBAN: CZ06 0300 0000 0002 8148 2340 

Korespondenční adresa: xxxxxxxxx 
 

na straně druhé. 

 

Veřejná zakázka: Biopharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby; zadávaná v zadávacím 
řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále rovněž jako „ZZVZ“). 

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve 
Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v 
Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě. 

 

1. Odůvodnění uzavření Dodatku 
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26.09.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provést Dílo a splnit s Dílem 

související závazky.  
1.2. V průběhu provádění Díla bylo zjištěno, že DVD, Územní rozhodnutí o umístění stavby č. 519 č.j. 

BBOH/05910/22/SÚ ze dne 7.11.2022 vydané formou veřejné vyhlášky Úřadem městské části Brno, Brno-
Bohunice (dále jen „Územní rozhodnutí“) stejně jako Rozhodnutí o stavebním povolení č.j. 
BBOH/02368/23/SÚ ze dne 5.4.2023 vydané formou veřejné vyhlášky Úřadem městské části Brno, Brno-
Bohunice (dále jen „Stavební povolení“) pro stavbu BioPharma Hub MU předpokládalo provedení Přípojky 
VN jako SO 3200 novou zemní kabelovou smyčkou ze stávajícího zemního kabelového vedení VN1299 na 
pozemku parc. č. 1329/84 k.ú. Bohunice, do nové trafostanice stavebníka na pozemku p.č. 1329/5 k.ú. 
Bohunice. Přípojky byly navrženy v jihozápadním rohu řešeného území, tj. na pozemcích parc. č. 1329/84, 
1329/10, 1329/5 k.ú. Bohunice. Přípojky byly navrženy v délce 15,0 m, na stávající vedení jsou napojeny na 
pozemku parc. č. 1329/84 k.ú. Bohunice a dále protlakem přes komunikaci ul. Studentská. Nová 
trafostanice stavebníka bude vřazena mezi stávající trafostanice č. 703812 - Kamenice Biology Park a č. 
2882 – Kejbaly.  

1.3. Vytvořená DVD stejně jako zajištění souhlasného stanoviska společnosti EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá 
Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 (dále rovněž jako „EG.D“) bylo předmětem Smlouvy o dílo ze dne 
20.07.2021 uzavřené mezi Objednatelem a společností Pelčák a partner architekti, s.r.o., se sídlem 
Dominikánské náměstí 656/2, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 28270355 (dále rovněž jako „Generální 
projektant“) a Objednatel i Zhotovitel předpokládali, že DVD, Územní rozhodnutí a Stavební povolení bylo 
vydáno v souladu se souhlasným stanoviskem správce sítě EG.D, , Souhlasné stanovisko bylo podmíněno 
následným uzavřením smlouvy o připojení. 



1.4. Objednatelem, resp. Generálním projektantem navržená a Územním rozhodnutím a Stavebním povolením 
určená trasa vedení přípojky vysokého napětí s výškovým odskokem z úrovně terénu do úrovně podlahy 3. 
podzemní podlaží  byla v průběhu realizace Díla EG.D odmítnuta právě z důvodu jejího umístění do úrovně 
podlahy 3. podzemního podlaží, jelikož toto umístění nesplňuje standardní podmínky stanovené Smlouvou 
o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě z napěťové hladiny vysokého napětí
č. 9002038924 s EG.D,  přičemž toto nestandardní umístění trafostanice nebylo ze strany Generálního
projektanta s EG.D předem projednáno a zohledněno v DVD.

1.5. Nově navržená trasa přípojky vysokého napětí tak, jak je požadována ze strany EG.D, není v souladu 
s vydaným Územním rozhodnutím, Stavebním povolením  ani DVD a na popud Zhotovitele podal 
Objednatel návrh na Změnu stavby před dokončením. O tomto návrhu nebylo dosud příslušným stavebním 
úřadem rozhodnuto. Tato situace tak pro Zhotovitele představuje faktickou překážku v postupu provádění 
Díla, jelikož dosud není schváleno provedení SO 3200 Přípojka VN.     

1.6. Výše uvedené skutečnosti jsou mimořádnou okolností podstatnou pro řádné a včasné splnění části Díla, 
která leží mimo vůli Zhotovitele. 

1.7. V provádění Díla v rozsahu Milníku 10 a bezprostředně navazujících lze pokračovat pouze částečně, a to 
v částech, které nejsou ovlivněny novým umístěním SO 3200 Přípojka VN. Do doby vydání rozhodnutí o 
změně stavby před dokončením nemůže Zhotovitel postupovat při provádění Díla řádně a včas, což lze 
považovat za prodlení Objednatele.  

2. Předmět Dodatku
2.1. Z důvodu nemožnosti provedení SO 3200 Přípojka VN v původně navrženém řešení, která má původ v 

neprojednání umístění přípojky vysokého napětí ze strany Generálního projektanta s EG.D, a s tím 
související nutností  vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením,  není možné pokračovat 
v provádění Díla v rozsahu Milníku 10 a navazujících, a proto Smluvní strany uzavírají tento Dodatek 
stvrzující Úpravu dle čl. XXV. odst. 1 písm. c) bod 2. Smlouvy, kterým prodlužují lhůtu ke splnění Milníků 
10 – 17 tak, jak je stanoveno v příloze č. 1 tohoto Dodatku. 

2.2. Smluvní strany v souladu s ust. XXV. odst. 5 písm. b) Smlouvy prohlašují, že prodloužení lhůty dle přílohy č. 
1 tohoto Dodatku považují za adekvátní uvedenému důvodu pro Úpravu.  

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že vyhodnotil veškerá rizika související s výše uvedenými skutečnostmi a na základě 
toho prohlašuje, že tyto nemohou mít vliv na jiné než tímto Dodatkem dotčené Milníky, a to pouze 
v časovém rozsahu sjednaném tímto Dodatkem. V souvislosti s tím utvrzuje Objednatele, že uvedené 
skutečnosti nebudou mít jakýkoliv dopad do splnění konečného Milníku 40. 

2.4. Současně Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto Dodatku neeviduje žádné další okolnosti ani 
mimořádné okolnosti, které by zakládaly nárok na prodloužení lhůty ke splnění jakéhokoliv Milníku dle 
Smlouvy a pokud takové okolnosti ke dni uzavření Dodatku existují či existovaly, nebude na jejich základě 
požadovat Úpravy ani Změny Smlouvy. 

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Smluvní strany prohlašují, že Úprava, která je předmětem tohoto Dodatku není podstatnou změnou závazku 

dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.  
3.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále platná a účinná ve znění sjednaném 

ve Smlouvě. 
3.3. Nedílnou součástí Dodatku je její příloha č. 1. 
3.4. Dodatek nabývá platnosti dnem pozdějšího podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel. 

V Brně dne 22. 4. 2024 V Brně dne 19. 4. 2024 



……………………………….................... 
Mgr. Marta Valešová, MBA 
kvestorka, 
za Objednatele 

………………………………………………………………. 
Ing. Robert Suchánek 
Předseda představenstva IMOS Brno, a.s. 
za Zhotovitele 

V Praze dne 19. 4. 2024 V Praze dne 19. 4. 2024 

…………………………………………………………… 
Ing. Karel Volf 
předseda sboru jednatelů Metrostav DIZ s.r.o. 
za Zhotovitele 

…………………………………………………………… 
Ing. Tomáš Erhard 
jednatel Metrostav DIZ s.r.o. 
za Zhotovitele 

V Brně dne 19. 4. 2024 V Brně dne 19. 4. 2024 

…………………………………………………………… 
Ing. Michal Matyáš 
jednatel PS BRNO, s.r.o. 
za Zhotovitele 

………………………………………………………………. 
Ing. Tomáš Nossek 
jednatel IDPS s.r.o.  
za Zhotovitele 



Milník č.10 - Založení stavby - ŽB monolitická základová deska - 203 dní 22.04.2024 106 06.08.2024
Milník č.11 - ŽB monolitický strop nad 3. PP - 250 dní 08.06.2024 97 13.09.2024
Milník č.12 - ŽB monolitický strop nad 2. PP - 320 dní 17.08.2024 87 12.11.2024
Milník č.13 - ŽB monolitický strop nad 1. PP - 350 dní 16.09.2024 77 02.12.2024
Milník č.14 - ŽB monolitický strop nad 1. NP - 400 dní 05.11.2024 45 20.12.2024
Milník č.15 - ŽB monolitický strop nad 2. NP - 475 dní 19.01.2025 15 03.02.2025
Milník č.16 - ŽB monolitický strop nad 3. NP - 500 dní 13.02.2025 10 23.02.2025
Milník č.17 - ŽB monolitický strop nad 4. NP - 520 dní 05.03.2025 5 10.03.2025

Termín Milníků dle 
SoD

Úprava termínů dle 
Dodatku č.1 - posun 

Milníků o dny

Datum po posunu 
Milníků

BIOPHARMA HUB - Milníky dotčené úpravou dle Dodatku č.1

Příloha č. 1
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