
Stavba:  Oprava a modernizace pav.č.9 PN Havlíčkův Brod
Objekt:
Objednatel: Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.
Projektant: STAVOTHERM-PROJEKCE, spol. s r.o

ZL stř. Soupis změn: Cena bez DPH INVESTICE OPRAVA DPH 21% 

05 035 Přístavba - ZB, izolace svislá

06 035 Výztuž, strop 2.NP

CENA CELKEM 0,00 0,00

Způsob projekčního zpracování:

C
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N
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Vliv změny na náklady stavby:

Ocenění změny předložil:
Náklady na změnu bez DPH

0,00
Náklady na změnu včetně DPH

Dosud platná cena bez DPH dle SOD:
D1 INVESTICE
Dosud platná cena  dle SOD+D1 INV (RPDP):

Nová cena bez DPH
Nová cena (RPDP)
Odsouhlasení nákladů na změnu: Datum: Jméno: Podpis:

Zhotovitel:  25.3.2024

Objednatel:  

Technický zástupce investora:  

Generální projektant :
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změny nemají vliv na termín stavby
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Změna bude smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce
dodatku č.1 1

P
Ř
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H
Y Přílohy protokolu  1 položkový rozpočet

Datum

Protokol o změně díla č.1 (období 01-03/2024) - 01 INVESTICE

Cena celkem 
(RPDP)

10 761,00 10 761,00 10 761,00 

442 957,10 442 957,10 442 957,10 

453 718,10 453 718,10 453 718,10

453 718,10
RPDP (DPH 21%)

453 718,10

119 650 000,00
453 718,10

120 103 718,10

120 103 718,10
120 103 718,10

Průběžná lhůta realizace změny od termínu 
odsouhlasení změny:

Vliv změny na smluvní termín dokončení 
stavby:


	soupis změn

