
Měsíc

Týden / prováděné práce 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Předání stavby

Přípravné práce

Bourací práce

Zemní práce

Výstavba Altánu

Výstavba zahradního skladu

Výstavba stěny u míčového hřiště

Předání stavby

Termín zahájení: předání a převzetí staveniště 17. 6. 2024

Termín ukončení: předání a převzetí staveniště 31. 10. 2024

V Hodkovicích nad Mohelkou 14. 4. 2024 - Michal Trojan

Přírodní zahrada v MŠ Střelecká, Jablonec nad Nisou

listopadčerven září říjenčervenec srpen


