
Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby;

Druh stavby;

Horníkova 34 - poliklinika - neurologie Objednatel:

Lokalita: Brno

Začátek výstavby:

JKSO:

Projektant:

Zhotovitel: DEST Morava s.r.o.

Konec
výstavby.

Zpracoval:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:

159

08.08.2023

HSV

PSV

"M"

Základní rozpočtové náklady

Rozpočtové náklady v Kč
. g Doplňkové náklady

Náklady na umístění stavby (NUS)

Dodávky
Montáž
Dodávky
Montáž
Dodávky
Montáž

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

247 767,57
965 217,68
681 288,01

1 691 587,30
2 840,77

489,23

Práce přesčas
Bez pevné podl. 
Kulturní památka

0,00
63 701,47

3 652 892,04 DN celkem
DN celkem z obj.

0,00
0,00
0,00

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava

Uzemní vlivy
Provozní vlivy 
Ostatní
NUS z rozpočtu

0,00
0,00

NUS celkem
NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

0

0,00
0,00

87 900,00
o,oo|

Projektant

Datum, razítko a podpis
Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis
Poznámka:



Slepý stavební rozpočet - Rekapitulace
Objednatel

Mázev stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Horníkova 34 - poliklinika - neurologie Doba výstavby:

09.03.2023 Projektant:

grno Konec výstavby: Zhotovitel:

Zpracováno dne: 09.03.2023 Zpracoval:

Začátek
výstavby:

13 Hloubené vykopávky

16 Přemístění výkopku

17 Konstrukce ze zemin

31 ■ Zdi podpěrné a volné

34 Stěny a příčky
41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

60 Omítky ze suchých směsí

61 Úprava povrchů vnitřní

62 Úprava povrchů vnější

63 Podlahy a podlahové konstrukce

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

94 Lešení a stavební výtahy
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

96 Bourání konstrukcí
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

S Přesuny sutí

711 Izolace proti vodě

713 Izolace tepelné
714 Izolace akustické a protiotřesová opatření

721 Vnitřní kanalizace

728 Vzduchotechnika

2 80 Z,4b

4 604,20

u,uu

0,00

2 652,62 3,80

9 042,23 0,73

207 049,18 5,53

43 352,58 0,51

20 247,84 1,30

63 857,54 2,51

16 146,11 0,30

38 297,17 4,63

13 440,00 0,00

18 721,92 0,19

27 032,64 0,01

14 022,02 7,98

132 723,64 9,07

28 288,00 0,00

10 416,33 0,03

577,09 0,00

216 546,54 0,73

272 017,41 0,03

838 205,08 0,00



731 Kotelny

766 Konstrukce truhlářské

767
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

771 Podlahy z dlaždic

776 Podlahy povlakové

781 Obklady (keramické)

783 Nátěry

784 Malby

M21 Elektromontáže

M33 Montáže dopravních zařízení a vah
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

03VRÍ Zařízení staveniště 

07VRÍ Provozní vlivy 

09VRÍ Ostatní náklady

361 218,89 0,14

178 161,55 1,01

139 163,59 0,54

81 044,42 0,84

224 230,06 1,92

24 004,76 0,35

179,72 0,00

54 132,94 0,29

607 586,46 0,00

3 330,00 1,37

87 900,00 0,00

57 000,00 0,00

11 400,00 0,00

19 500,00 0,00

3 741 000,00Celkem:

Poznámka:


