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DODATEK Č. 2 
ke smlouvě o dílo


Realizace polní cesty C3 s mostem M7 v k. ú. Březná

Smluvní strany:
Objednatel: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
			
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk 
		Ladislav Hegr, Pobočka Šumperk                                                                
			  	
Tel.:	+420 606 713 248
E-mail:	sumperk.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   
Spro stavby, obchod, dopravu a služby s.r.o.
Sídlo: 	Dolní novosadská 516/84, Nové Sady, 779 00 Olomouc
zastoupený:	Jindřich Neděla, jednatel nebo
	Ing. Robert Křenek, prokurista
tel./fax:	xxxxx
e-mail:	xxxxx
ID DS:	xgi4gqa
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx
tel./fax	xxxxx
e-mail: 	xxxxx
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 	27-8929440247/0100
IČO: 	26823411
DIČ: 	CZ26823411 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 26771
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět dodatku
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace polní cesty C3 s mostem M7 v k. ú. Březná“. 
Hodnota víceprací činí 880 152,79 Kč bez DPH. Hodnota méněprací činí 17 396,94 Kč bez DPH. Změna závazku tak představuje 897 549,73 Kč bez DPH, tj. 7,21 % původní hodnoty závazku.

Dodatkem č. 2 dochází ke zvýšení ceny díla o 862 755,85 Kč bez DPH.

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr).

SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že navržené změny jsou po stavebně-technické stránce vyhovující a jsou vhodné pro řádné dokončení díla. Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena. Provedení změn je odsouhlaseno AD a TDS. Hodnoty položek méněprací a víceprací odpovídají hodnotám v původní SoD, hodnota nové položky odpovídá smluvnímu ujednání (přepočet koeficientem, hodnoty dle URS 2024/1).

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Odůvodnění:
V rámci probíhající stavby je nutné změnit technické řešení konstrukčních vrstev z důvodu vysoké hladiny podzemní vody. Geotechnik navrhl dne 26.3.2024 následující řešení:
• odtěžit organickou vrstvy nevhodné pro podloží komunikace,
• zpevnit podloží záhozem z lomového kamene frakce 250-500 mm přesypaného kamenivem frakce 0-63 mm,
• rozprostřít geotextílii 300 g/m2,
• doplnit vrstvami z kameniva frakce 0-63 nebo 0-125 do výškové úrovně -470 mm a dosažení Edef.2 ≥65 MPa,
• dále navazuje skladba původně navržené konstrukce vozovky, požadovaná hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 ≥ 80 MPa v úrovni -270 mm a Edef.2 ≥ 90 MPa v úrovni -120 mm.



Čl. II  Cena díla
Dodatkem se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:
Celková cena za provedení díla:

Celková cena SoD bez DPH   		     		    12 457 299,19 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 					      + 880 152,79 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 					         - 17 396,94 Kč

Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 2:
bez DPH činí                                                                             13 320 055,04 Kč
DPH 21 % činí		                                                      2 797 211,56 Kč	                      
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                           16 117 266,60 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 570-2023-521101, ve znění dodatku č. 1, nemění.
2. Soupis víceprací a méněprací je nedílnou přílohou tohoto dodatku
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

	V Olomouci dne 22.04.2024
	V Olomouci dne 22.04.2024

	




	

	……………………………………
	……………………………………

	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
  ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj
objednatel                                                           
	Jindřich Neděla, jednatel                        
Spro stavby, obchod, dopravu a služby s.r.o.
zhotovitel
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