DODATEK Č. 8 KE SmlouvĚ o dílo č. SML/158/01/16 
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu: 
SILNICE II/494: VRBĚTICE-SLAVIČÍN
Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70934860

Zastoupení:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřena:

xxxxxxxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxxxx
E-mail:





xxxxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)
a
PK OSSENDORF s.r.o.




Sídlo:





Tomešova 503/1, 602 00 Brno - Staré Město




Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 33954
IČ:





255 64 901







Zastoupení:




Bc. Kateřina Šťastná, jednatelka společnosti









Ing. Vlastislav Novák, Ph.D., jednatel společnosti
K jednání o technických věcech pověřen:

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D., jednatel společnosti
Tel.:





xxxxxxx
E-mail:





xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:



ČSOB a.s., číslo účtu: 155472010/0300
Zakázka č. 




2014 088.2
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku
2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 08. 08. 2016 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/158/01/16 na zhotovení projektové dokumentace a příkazní smlouvu o obstarávání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, dne 22. 03. 2017 dodatek č. 1, dne 29. 11. 2017 dodatek č. 2, dne 10. 04. 2019 dodatek č. 3, dne 27. 03. 2020 dodatek č. 4, dne 04. 12. 2020 dodatek č. 5, dne 20. 12. 2021 dodatek č. 6 a dne 20. 12. 2022 dodatek č. 7 k této smlouvě (uvedená smlouva ve znění jejich dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 dále jen „Smlouva“).

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 6 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2.3 Dodatek č. 8 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran. Jeho předmětem je změna termínu dílčí části díla a změna termínu předání veškerých povolení.

Zdůvodnění:

- přestože žádost o vydání stavebního povolení byla na stavební úřad v Luhačovicích podána dne 30. 01. 2024, nebylo doposud vydáno oznámení o zahájení stavebního řízení. Z důvodu nečinnosti stavebního úřadu nemohl Zhotovitel zajistit předání díla v termínu.
Článek III. – Změny smlouvy
3.1 Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 2, písmeno c), ve znění dodatku č. 7 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

    b)  
předání všech pravomocných stavebních povolení (silnice II/494 )do: 120 dnů od posledního vydání oznámení o zahájení stavebního řízení




3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 8 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek IV. – Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.8 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 8 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 8 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.3 Tento dodatek č. 8 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 8 připojují své podpisy.

	Ve Zlíně, dne: 12.04.2024
	 V Brně, dne: 10. 04. 2024

	…………………………………………….
	……………………………………………..

	Ing. Bronislav Malý
	Bc. Kateřina Šťastná

	ředitel
	jednatelka společnosti

……………………………………………..

	
	Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.

	
	jednatel společnosti
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