		Číslo Smlouvy Objednatele: 942-2022-525203/3
		UID : spudms00000014497516
		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 113-3301-22	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Částkov a Svárov u Uherského Hradiště
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Částkov a Svárov u Uherského Hradiště
DODATEK Č. 3
SMLOUVy O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín. 
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a
Mgr. Miloslavem Cigošem, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 373, +420 727 956 447
E-mail: j.vavra1@spucr.cz, m.cigos@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPROJEKT PSO s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x 
Kontaktní údaje:
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 29. 9. 2022 uzavřena smlouva na vypracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Částkov a Svárov u Uherského Hradiště“. Dne 9. 11. 2023 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 9. 2. 2024 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2.
2. V souladu s ustanovením bodu 3.6. smlouvy o dílo požádal zhotovitel přípisem ze dne 7. 3. 2024 o navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek činí maximum procentní výše uvedené ve shora citovaném bodu smlouvy, a to 10 %. Důvodem je skutečnost, že roční index průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, uveřejněný Českým statistickým úřadem pro rok 2023, byl vyšší, konkrétně ve výši 10,7 %. Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku. 

3. Tato změna smlouvy není změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.

4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.
    
I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
KoPÚ Částkov
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
130 MJ x 4 598 Kč = 597 740 Kč

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
20 MJ x 5 445 Kč = 108 900 Kč

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
200 MJ x 2 662 Kč = 53 240 Kč

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
460 MJ x 968 Kč = 445 280 Kč

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
459 MJ x 1 452 Kč = 666 468 Kč

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
54 MJ x 1 694 Kč = 91 476 Kč

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
116 MJ x 3 025 Kč = 350 900 Kč

6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
15 MJ x 3 025 Kč = 45 375 Kč

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha
1 MJ x 10 164 Kč = 10 164 Kč
 
6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 
1 MJ x 3 630 Kč = 3 630 Kč

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 
1 MJ x 1 210 Kč = 1 210 Kč

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
459 MJ x 1 573 Kč = 722 077 Kč

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
2 MJ x 54 450 Kč = 108 900 Kč

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
1 MJ x 13 310 Kč = 13 310 Kč

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
1 MJ x 11 011 Kč = 11 011 Kč

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
1 MJ x 3 630 Kč = 3 630 Kč
 
6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
1 MJ x 1 210 Kč = 1 210 Kč

6.4 Mapové dílo
460 MJ x 484 Kč = 222 640 Kč

KoPÚ Svárov u Uherského Hradiště
6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
105 MJ x 1 754,50 Kč = 184 222,50 Kč

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
160 MJ x 968 Kč = 154 880 Kč

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
157 MJ x 1 815 Kč = 284 955 Kč

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
26 MJ x 1 694 Kč = 44 044 Kč

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
51 MJ x 1 815 Kč = 92 565 Kč

6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
15 MJ x 1 815 Kč = 27 225 Kč

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha
1 MJ x 12 705 Kč = 12 705 Kč
 
6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 
1 MJ x 3 630 Kč = 3 630 Kč

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 
1 MJ x 1 210 Kč = 1 210 Kč

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
157 MJ x 1 573 Kč = 246 961 Kč

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
2 MJ x 54 450 Kč = 108 900 Kč

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
1 MJ x 13 310 Kč = 13 310 Kč

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
1 MJ x 11 011 Kč = 11 011 Kč

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
1 MJ x 3 630 Kč = 3 630 Kč
 
6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
1 MJ x 1 210 Kč = 1 210 Kč

6.4 Mapové dílo
160 MJ x 968 Kč = 154 880 Kč

II. 
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:
0. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	  4 021 612,50 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	  2 880 647,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	     377 520,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	  7 279 779,50 Kč

	DPH 21 %
	  1 528 753,70 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	       8 808 533,20 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností pro každé k.ú. samostatně
Příloha č. 2 Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Ve Zlíně dne: 19. 4. 2024		V Brně dne: 18. 4. 2024
		




________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj	jednatel


Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková






	Položkový výkaz činností –  příloha ke smlouvě –  komplexní pozemkové úpravy Částkov dodatek č. 3
	

	 
	Hlavní  celek  / dílčí část hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet měrných jednotek
	Cena za měrnou jednotku bez 
DPH v kč 
	Cena bez DPH
celkem v kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	25 
	650,00
	16 250,00
	15.8.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	5 
	5 000,00
	25 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	345
	1 400,00
	483 000,00
	15.8.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	115
	2 500,00
	287 500,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 sb.
	 100 bm
	130
	4 598,00
	597 740,00
	15.4.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	20
	5 445,00
	108 900,00
	15.4.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	20
	2 662,00
	53 240,00
	15.6.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	460
	800,00
	368 000,00
	15.8.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	460
	968,00
	445 280,00
	15.6.2024

	„přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 384 910,00
	15.6.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	459
	1 452,00
	666 468,00
	 15.6.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy  
	ha
	54
	1 694,00
	91 476,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy 
	100 bm
	116
	3 025,00
	350 900,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy 
	100 bm
	15
	3 025,00
	45 375,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy 
	ks
	0
	 
	 
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	10 164,00
	10 164,00
	Na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 630,00
	3 630,00
	Na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 210,00
	1 210,00
	Na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	459
	1 573,00
	722 007,00
	15.4.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	54 450,00
	108 900,00
	Do 1 měsíce od výzvy objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  
	100 bm
	1
	13 310,00
	13 310,00
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	11 011,00
	11 011,00
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 630,00
	3 630,00
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 210,00
	1 210,00
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele

	„návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 029 291,00
	Xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „mapové dílo“ 
	ha
	460
	484,00
	222 640,00
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele

	„mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	222 640,00
	Xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 384 910,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 029 291,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	222 640,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 636 841,00
	 

	DPH  21% v kč
	 
	 
	 
	973 736,61
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 610 577,61
	 
















	Položkový výkaz činností –  příloha ke smlouvě –  komplexní pozemkové úpravy Svárov u Uherského Hradiště dodatek č. 3

	 
	Hlavní  celek  / dílčí část hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet měrných jednotek
	Cena za měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	6 
	2 200,00
	13 200,00
	15.6.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	6 700,00
	20 100,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	125
	1 400,00
	175 000,00
	15.6.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	35
	2 700,00
	94 500,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 sb.
	 100 bm
	160
	4 180,00
	668 800,00
	15.2.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	50
	3 960,00
	198 000,00
	15.2.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	105
	1 754,50
	184 222,50
	15.6.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	160
	800,00
	128 000,00
	15.6.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	160
	968,00
	154 880,00
	15.4.2024

	„přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 636 702,50
	15.4.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	157
	1 815,00
	284 955,00
	 15.4.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy  
	ha
	26
	1 694,00
	44 044,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy 
	100 bm
	51
	1 815,00
	92 565,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy 
	100 bm
	15
	1 815,00
	27 225,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy 
	ks
	0
	 
	 
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	12 705,00
	12 705,00
	Na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 630,00
	3 630,00
	Na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 210,00
	1 210,00
	Na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	157
	1 573,00
	246 961,00
	15.2.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	54 450,00
	108 900,00
	Do 1 měsíce od výzvy objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  
	100 bm
	1
	13 310,00
	13 310,00
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	11 011,00
	11 011,00
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 630,00
	3 630,00
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 210,00
	1 210,00
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele

	„návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	851 356,00
	Xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „mapové dílo“ 
	ha
	160
	968,00
	154 880,00
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele

	„mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	154 880,00
	Xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 636 702,50
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	851 356,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	154 880,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 642 938,50
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	555 017,09
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 197 955,59
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