 	Číslo Smlouvy Objednatele : 672-2021-520203	
		                                                                   C.j. SPU 291104/2023, UID: spudms00000013817308	                                                                     
                                                                                                   Číslo Smlouvy Zhotovitele: 
                                                                                                   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice u Onšova a části k.ú. Chyšná
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice u Onšova a části k.ú. Chyšná
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 672-2021-520203 uzavřené dne 20.5.2021 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky Pelhřimov 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 213
E-mail: 	pelhrimov.pk@spucr.cz  
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Zhotovitel na základě smlouvy o společném plnění závazku: PROJEKCE & AREA G.K.
1. člen – reprezentant společného plnění závazku:	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE 
Sídlo:							xxxxx
Místo podnikání:					obec Pelhřimov
Zastoupený:						Ing. Jindřichem Jírou
IČO:							438 20 654
DIČ:							xxxxx

2. člen – společného plnění závazku:		AREA G.K. spol. s r.o.,
Sídlo:							U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupený:						Milanem Novým - jednatelem
IČO:							250 94 459
DIČ:							CZ25094459

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx, xxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: xxxxx
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
DIČ: xxxxx
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 20.5.2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 10.11.2021, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 12.12.2022 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 15.8.2023, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice u Onšova a části k.ú. Chyšná" (dále jen „Dodatek“). Předmětem Dodatku je změna počtu měrných jednotek z důvodu změny obvodu KoPÚ a změny katastrální hranice s k.ú. Skoranovice a s k.ú. Onšov.

Předmět Dodatku
[bookmark: _Hlk163035089]V průběhu prací na KoPÚ Martinice u Onšova a části k.ú. Chyšná a v souvislosti s přihlédnutím k zaměření polohopisu v obvodu upravovaného území a k vyšetření hranic obvodu KoPÚ bylo nutno přistoupit k úpravě hranic obvodu KoPÚ na kat. hranici s k.ú. Skoranovice a Onšov.

	Byly svolány kontrolní dny pro KoPÚ Martinice u Onšova a části k.ú. Chyšná (dne 26.1.2023 	a 11.10.2023), kde z důvodu nových skutečností ze zaměření polohopisu a na základě 	výsledků šetření hranic obvodů bylo dohodnuto několik změn: 

1) Úprava vnitřního obvodu KoPÚ na základě územního plánu a zastavitelných lokalit. 

2) Do obvodu pozemkových úprav bylo nutné zahrnout část k.ú. Chýstovice a k.ú. Skoranovice z důvodu vyřešení přístupnosti 1-2 parcel, které by zůstaly z důvodu meandrujícího toku nepřístupny. S k.ú. Skoranovice byla zpřesněna katastrální hranice. Dále se upřesnil zábor polní cesty vč. ozelenění v rámci jedné obce Martinice. 

3) Kat. hranice mezi k.ú. Onšov a k.ú. Martinice u Onšova byla zpřesněna v rámci šetření hranic.

Výše uvedenými změnami obvodu upravovaného území došlo ke změně výměry území zahrnutého do obvodu KoPÚ a počtu měrných jednotek v několika dalších etapách. Celková výměra řešeného území se sníží z 229 ha na 223 ha. V etapě 6.3.4. – Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice se mění počet měrných jednotek dle skutečně vyhotovených prací z původních 4 MJ na 7 MJ.





Změny měrných jednotek jsou rekapitulovány v následující tabulce:
	[bookmark: _Hlk105055782][bookmark: _Hlk105055793]
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ - původní
	Počet MJ - nový 

	6.2.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	229
	223

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	229
	223

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	229
	223

	6.3.4.
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	4
	7

	6.4.
	Mapové dílo
	ha
	229
	223




změna ceny 
[bookmark: _Ref50474873]Změnami uvedenými v článku 2. dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo. Některé výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 100, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vyhrazené změny závazku ze smlouvy, které jsou uvedeny ve smlouvě o dílo v článku 17. Ostatní změny byly provedeny dle § 222, odst. 4 ZZVZ – nepodstatné změny závazku ze smlouvy.

Rekapitulace změn:
	[bookmark: _Hlk105055722]
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ - původní
	Počet MJ - nový 
	Změna ceny dle §100
	Změna ceny dle § 222

	6.2.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	229
	223
	- 1 800,-
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	229
	223
	
	- 4 800,-

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	229
	223
	- 5 280,-
	

	6.3.4
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	4
	7
	+ 12 000,-
	

	6.4
	Mapové dílo
	ha
	229
	223
	- 2 100,-
	

	Celkem (hodnota změny)
	21 180,-
	4 800,-




Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění takto:
[bookmark: _Ref50660230]Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 - Přípravné práce celkem bez DPH
	632 600,00 Kč

	Hlavní celek 2 - Návrhové práce celkem bez DPH
	490 440,00 Kč

	Hlavní celek 3 - Mapové dílo celkem bez DPH
	  78 050,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	  1 201 090,00 Kč

	DPH 21 %
	252 228,90 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	  1 453 318,90 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“). 
[bookmark: _Hlk105055956]Celková hodnota smlouvy o dílo se snižuje o 1 980,- Kč bez DPH, což je 2 395,80 Kč s DPH. 

[bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.




















PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	PROJEKCE & AREA G.K.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	zhotovitel na základě smlouvy
	o společném plnění závazku

Místo: Jihlava		Místo: Pelhřimov
Datum: 22.4.2024	Datum: 18.4.2024


elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Jindřich Jíra
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				reprezentant společného plnění závazku
Státního pozemkového úřadu				PROJEKCE & AREA G.K.



Za správnost:

elektronicky podepsáno

……………………..
Ing. Miroslava Smejkalová
Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Pelhřimov
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