SMLOUVA O DÍLO KRN/SOD/21/2023
DODATEK Č. 1


I. Smluvní strany


1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 
se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 
zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem 
IČO: 00844641      DIČ: CZ00844641
číslo účtu: xxxxxxx/xxxx
[bookmark: _GoBack]Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: xxxx xxxxxx, stavební technik, tel.: xxx xxx 
(dále jen „objednatel“) 

2. RENESA - stavební firma s.r.o., 
se sídlem: Opava, Předměstí, Komárovská 2869/27 
zastoupena: Robert Koschatzký, jednatel 
IČO: 62305620    DIČ: CZ623305620 
číslo účtu: xxx-xxxxxxxxx/xxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 7761, oddíl C. 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  Ing. Xxxxxx xxxxxxx tel.: xxx xxx xxx
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek:


II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění tohoto dodatku č. 1 a to v části vymezení díla a v části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl předpokládat.

2. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

3. Na základě dohody smluvních stran se cena smlouvy o dílo vlivem víceprací a méněprací mění následovně:

	Priloha c 4 Vykaz vymer_st.upravy vratnice
	2 589 642,73 

	SZZ Vrátnice - VP
	279 981,97

	SZZ Vrátnice – méněpráce
	-64 337,98

	
	

	Celkem bez DPH
	2 805 286,72

	
	








4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

	V Krnově dne 6.3.2024
	
	V Opavě dne 6.3.2024

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Za objednatele
	
	Za zhotovitele

	MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel
	
	Robert Koschatzký
jednatel



