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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 28.2.2023
,,Rekonstrukce rvbníka Pivovárnice, obec Kostomlátkv - NOVÉ VYHLÁŠENÍ"

b

Uzavřený podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

Smluvní strany

1. Objednatel:
IČ:
DIČ:

Sídlo:
Zastoupen:

Obec Kostomlátky

48931250
CZ48931250
Kostomlátky. 5. května 32, PSČ 28921

starostou
jako objednatel na straně jedné (dále .jen ,,ob,jednate1")

2. Zhotovitel:
IČ:
DIČ:
Sídlo:

E-mail:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

ZVÁNOVEC a.s.

260 26 279

CZ26026279
Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice

info@zvanovec.cz

Komerční banka, a.s.
86-8606050287/0100

zapsán v OR: B 1109 u Krajského soudu v českých Budějovicích

Zastoupen: předsedou správni rady
Osoba oprávněná jednat ve věcech

smluvních: předseda správní rady
technických: výrobní ředitel
.jako zhotovitel na straně druhé (dále .jen ,,zhotovitel")

Smluvní strany se na základě schváleného změnového listu dohodly v souladu s & 222 odst. 4
zákona 134/2016 Sb. na uzavřeni tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.2.2023, kterým
se mění rozsah, termín a cena díla takto:

Rozsah předmětu díla

v článku Ill. - Rozsah předmětu díla se doplňuje bod 111.1.1, který zni takto:

IIL1.1. Rozsah předmětu díla se upravuje změnovým listem Č.1, který řeší změnu v založení kamenného
opevněni svahů rybníka na základě nových poznatků o špatném geologickém podloži. Nové řešeni
opevněni břehů trvale břehy stabilizuje. bude založeno do stabilního podloží a to s masivní patkou
z kamenů o hmotnosti 200-500kg zakopaných do podloži min 600mm. Do této patky bude opřen
kamenný zához fr.50/300 a to v maximálním sklonu 1:2.
Specifikace změn je vymezena soupisem prací, který je přIlohou č 1 tohoto dodatku.
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IV. Termín předání hotového díla

V článku IV. - Doba plnění díla se doplňuje bod iv.2.1, který zní takto:

lV.2.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejdéle do 4+1 mčsíc ode dne
převzetí staveniště a to s ohledem na práce, které tímto dodatkem mění rozsah díla a po dohodě
obou smluvních stran se upravuje termín.

V. Bez změn.

VI. Cena díla a platební podmínky

V článku VI. se doplňuje bod VI.1.1 kde se cena za zhotovení díla doplňuje takto:

SOD
SOD
SOD

Vl.1.1 DOD č.l.
DOD Č.1.
DOD Č.1.

DOD Č.1.+SOD
DOD č.1.+SOD
DOD Č.1.+SOD

Cena bez DPH
21 % DPH
Cena celkem vC. DPH

Cena bez DPH
21 % DPH
Cena celkem vC. DPH

Cena bez DPH
21 % DPH
Cena celkem vC. DPH

2 103 280,00 Kč
441 688,80 Kč

2 544 968,80 Kč

244 991,87 Kč
51 448,29 Kč

296 440,16 Kč

2 348 271,87 Kč
493 137,09 Kč

2 841 408,96 Kč

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 28.2.2023 zůstávají beze změn.
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzuji, že si Dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jeho podpisem
přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a
určitě, nikoli v tisni za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:
1. ZL Č.1 Změna kamenného opevnění břehů
2. položkový rozpočet změnového listu
3. PD-SITUACE-Změny v opevněni
4. PD-DET.ŘEZY-A , B ,C.pdf

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 9¶. »24usnesen/m č A' Zo?ĺ

Za Objednatele:

Yjmg®msToMLÁ Y
5. května 32

KOSTOIJLÁT
289 2! Kostom!átky ad Labem

starosta obce

Za Zhotovitele:

v českých XMNovec
3p<úeč'nm»tRy%%íská 597 (7)

Budějovice
tCZ26026279

předseda správní rady
ZVÁNOVEC as.



ZVÁNOVEC a.s.
Rudolfovská tř. 597
370 01 České Budějovice
Tel: 387 221 549

Změnový list č. 1
Projekt: Rekonstrukce rybníka Pivovárnice, obec Kostomládky
Část: SO 02-Rekonstrukce břehového opevnění, SO 03-sedimentační tůň

Název: Změna opevnění rovnaninou za kamenný zához
Předkládá: ZVÁNOVEC a.s.

Investor: Obec Kostomládky

Datum vystaveni: Leden 2024 Požadováno kým: Po dohodě s objednatelem

Projektová dokumentace, výkaz výměrPodklady:

Bylo požadováno provedeni následující změny: Změna provedení rozsahu i způsobu opevněni.

Zdůvodnění změny:
Po odtěženi sedimentů a úplné demolici zbytků stávajícího opevněni ze dna rybníka byly zjištěny
špatné geologické podmínky pro založeni rovnanin na břehové opevněni svahů rybníka. V místě
základové spáry se nacházejí vodou nasycené nestabilní říční pIsky a pro nové opevnění břehů
s |ichoběžnjkovou patkou, které má být tvořeno kamennou rovnaninou (tvořena lomovým kamenem
hmotnosti 30—50 kg s proštěrkováním) s urovnáním líce ve sklonu cca 1:1,5. Toto navržené provedeni
není možné založit do tohoto podloží o po napuštěni udržet bez poruch v předepsaném sklonu. Bude
docházet k degradaci - vyplavování zvodnělé písčité základové spáry a posouvání rovnanina do
zátopy rybníka.
Technický popis změny:
Pokud má být opevněni břehů kvalitně a trvale stabilní. bude založeno do stabilního podloží a to
s masivní patkou z kamenů o hmotnosti 200-500kg zakopaných do podložI min 600mm. Do této patky
bude opřen kamenný zához fr.50/300 a to v maximálním sklonu 1:2. Vše dle nové dokumentace
přiložené k tomuto ZLČ.1.

1. Změna sklonu lice opevněni na sklon 1:2 - 1:2,5
2. Změna provedeni z rovnaniny na kamenný zához s urovnáním líce.

Cenový dopad (je-|i nějaký)
časový dopad lje-li nějaký)
Dopad do standardu ýe4i nějaký)

Předkládá:
(go) Zvánovec a.s.

Schválil:
(TD1)

Ověřil
projektant:

Schválil:
(objednatel) starostka obce

244 992 Kč bez DPH
ANO
NE

<:""'

podpj
Dat,m,

Podps
Dat,m

uäľ. my

Z's; 3. "Zozq

Podpis: Datum: ZA g - 202<

PřIIohy: položkový rozpočet
Distribuce:

LJ GD LJ TDI LJ OBJ.L



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
, lRozpoČet ZL 1 Záměna opevněnl"rclvnaninou za zá JKSO

objekt Název objektu škp
ZMĚNY ,: -Změny v průběhu výstavbY Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek O
107 Rekonstrukce rybníka Pivovárnice, V2i Náklady na ni.j. o
Projektant Typ rozpočtLl
Zpracovatel projektu O
Objednatel Obec Kostomlátky
Dodavatel Zvánovec a.s. Zakázkové číslo 92023
Rozpočtoval Počet listú

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
l . . ,

základni roZpočťcNé nákiady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 244 991,87 Ztížené výrobni podmInký O
Z PSV celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit O

R M práce celkem 0,00 Mimostaveništni doprava O
N M dodávký celkem 0,00 Zařízeni staveniště O
ZRN celkem 244 991,87 Provoz investora O

Kompletační činnost (IČD) O

HZS 0,00 Rezerva rozpočtu O
ZRN+HZS 244 991,87 Ostatní náklady neuvedené O
ZRN+ost naklady"HZS 244 991,87 Ostatní náklady celkem O
Vypracova! , . Za zhotovitele " Za ob,ednatelé
Jméno Jméno Jméno:

Da'um 25 3. ZcjZIf Datum 25 Aj -S? "2'f Datum A g . ,Z D 2

~~~, '°""' '°""'

Základ pro DPH 21,0 % 244 991,87 KČ
DPH 21,0 % 51 448,29 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0.00 KČ
DPH 0,0 % 0.00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 296 440,16 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Stavba : 107 Rekonstrukce rybníka Pivovárnice_V2
objekt : ZMĚNY Změny v průběhu výstavby

Rozpočet : ZL 1
záměna opevněni rovnaninou za zához ,

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl '- HSV PSY Dodávka ' Montáž HZS
M Méněpráce -384 174 O O O O
V Vícepráce 629 166 O O O O

CELKEM OBJEKT. " . " 244 992 , O O D O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN , KČ % Základna ' Kč
Ztížené výrobní podminký O 0,0 244 992 O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 244 992 O
Mimostaveništní doprava O 0,0 244 992 O
Zařízení staveniště O 0,0 244 992 O
Provoz investora O 0,0 244 992 O
Kompletační činnost (IČO) O 0,0 244 992 O
Rezerva rozpočtu O 0,0 244 992 O
Geodetické práce O 0,0 244 992 O

CELKEM VRN "' O

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2



položkový rozpočet

Stavba :
objekt :

107 Rekonstrukce rybníka Pivovárnice_v2ů
ZMĚNY Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL 1
záměna opevněni rovnaninou za zához

P č Cislo polcižkj' mnóžsNĹ" Zeňa l MJ celkem (KČ)l 1'· ' ' 1·" · m. "' .g

Díl: M Méněpráce
1 463212121 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár

těženým kamenivem m3 -159,546 2 407,92 -384 174.00
SO 02:-155,296 -155.296
SO 03:-4,25 -4,250

2 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny l m2 -33,300 152.59 -5 081,25
SO 02'-253,8 -253,800
SO 03:-12 -12,000
"8":=(190-35)'1,5 2,3,2200

Celkem za MN~áce" " -" S -389 255,25
Díl: V Vícepráce

7 462511370 Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg l m3 196,500 1 697.00 333 460,50
PATKA "A" 45*3*0,6 81,000
PATKA "B+C":190'1*0,6 114,000

8 462512161 Zához z lom.kamene zához.do 200kg bez výplně mezer l m3 137,375 1 985,OO| 272 689,38
Frakce kamen tříděný 50-300 dle přílohy Lom Libodřice

"A":=45*3*0,3 40,500
"8":=(190-35)*2,5*0,25 96,875

10 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva ti. 20 cm l m2 60,000 383,60 23 016,00
PĚŠINA PRO ÚDRŽBU: 50*1,2 60,000

5 998331011 Přesun hmot pro nádrže l t 33,928 180,20 6 113,74
nabídka SO 02:-375,156 -375,156
nabídka SO 03:-4,25*2,41487 -10,263
PATKA "A+B+C":=196,5*2.13408 419,347

Celkem za 'v' v"iamcé'< už?"' >ŕ Z ;:i " ' " .ŠM £1, l " '635.279,61,

Cdkem za Wcepiáce " mén@táce 246 024,36'

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3
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