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Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 0013/0/OPRI/22 
        uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)          
 

I. Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:  Městská část Praha 5 
 se sídlem:  náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 
 zastoupená:  Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou MČ Praha 5 
 IČO:   00063631 
 DIČ:   CZ00063631 
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
 č. účtu:   27-2000857329/0800 
  (dále jen „Objednatel“) 
 
1.2. Zhotovitel:  KAZIKO a.s. 
 se sídlem:  Pod Turnovskou tratí 182/19, 198 00 Praha 9 
 zastoupená:  Bc. Martinem Zimou, předsedou představenstva nebo  

Jitkou Salačovou, členem představenstva 
 IČO:   266 93 054 
 DIČ:   CZ26693054 
 bankovní spojení:. Oberbank AG pobočka Česká republika 
 č. účtu:   2331101892/8040 

  
      (dále jen „Zhotovitel“) 
 
 (společně jako „Smluvní strany“) 

 
II. Úvodní ustanovení 

 
2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2022 Smlouvu o dílo 

č. 0013/0/OPRI/22, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 10. 2022, ve znění dodatku č. 2 ze 
dne 18. 5. 2023, ve znění dodatku č.3 ze dne 15.08.2023 a ve znění dodatku č.4 ze dne 
28.2.2024 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZŠ a MŠ 
Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního 
prostoru“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou 
cenu ve výši 41 366 300,22 Kč bez DPH, tj. 50 053 223,27 Kč vč. DPH. 

 
2.2. Tento dodatek č. 5 (dále jen ,,dodatek‘‘) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení v 

příloze č. 1 uvedených dodatečných stavebních prací a dodávek, jejichž potřeba vznikla v 
průběhu provádění díla a jejichž provedení je pro dokončení díla nezbytné. Zejména se 
jedná o změnu materiálu omítek, doplnění přechodových lišt na schodiště, změna 
elektroinstalace na společných chodbách dle PBŘ, úprava místnosti ve 3.np – zázemí pro 
úklid, doplnění omyvatelných maleb v učebnách, doplnění dorazů dveří a výstražné 
pásky. Vícepráce spojené s realizací repase vnitřního schodiště, které bude realizované po 
dokončení všech zmíněných pracích a to v letních měsících červenec a srpen roku 2024. 
Vše podrobněji specifikováno v Příloze č. 1 tohoto dodatku - Položkový rozpočet více a 
méně prací č. 5 tohoto dodatku v Položkovém rozpočtu navýšení cen. Z důvodu nemoci 
zástupce HZS, který se nemohl zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby v termínu 
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do 21.3.2024. Stanovisko HZS bylo předáno zhotoviteli stavby až po termínu dokončení 
stavby v původním termínu stanoveném v dodatku č. 4 a to do 21.3.2024. Proto se 
termín dokončení stavby posouvá Dodatkem č. 5 na 28.3.2024. Repase vnitřního 
stávajícího schodiště se bude realizovat v měsících červenec až srpen roku 2024. 

 
 

III. Předmět dodatku 
 
3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je změna předmětu a rozsahu díla podle Smlouvy a s tím 

související změna termínu díla a ceny díla uplatněním § 222 odst. 5 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
 

3.2. Změny závazku jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 5 v „Položkovém 
rozpočtu více a méně prací č. 5 tvořeném změnovými listy č. 39 až 46“, přičemž: 

 
a) změny závazku provedené dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., jsou zahrnuty 

ve změnových listech č. 39 - 46, kdy cenový nárůst související s těmito změnami 
činí 1 282 825,00 Kč bez DPH, tj. 3,85 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy; 

b) celkový cenový nárůst hodnoty závazku ze Smlouvy způsobený změnami v 
souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., provedenými tímto 
dodatkem č. 5 a předchozími dodatky, tak činí 4 949 011,03 Kč bez DPH, tj. 
14,85 % původní hodnoty závazku. 

  
3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 12. odst. 12.22. Smlouvy se ruší odstavec ve znění:  

 
„12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy 2 až 14, volnou přílohou 
této Smlouvy je Příloha č. 1: 
 

Příloha č. 1: Dokumentace pro provádění stavby – DPS (volná příloha) 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena 

Zhotovitele) 
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu 

způsobenou   
                     činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo 
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele 
Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele 
Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor) 
Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor) 
Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor) 
Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací č.1 tvořený změnovým listem 

č.1 
Příloha č. 10: Položkový rozpočet více a méně prací č.2 tvořený změnovými listy 

č.2 až č. 10 
Příloha č. 11: Položkový rozpočet více a méně prací č.3 tvořený změnovými listy č. 

11 až č. 14 a č. 16 až č. 18 
Příloha č. 12: Položkový rozpočet navýšení cen“ 
Příloha č. 13: Položkový rozpočet více a méně prací č.4 tvořený změnovými listy č. 

19 až č. 22, 24, 26, 30 a 31, 33 až 35 a 37, 38 
Příloha č. 14: Položkový rozpočet navýšení cen – „inflace“ 
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a nahrazuje se následujícím zněním: 
 
„12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy 2 až 15, volnou přílohou 
této Smlouvy je Příloha č. 1: 

 
Příloha č. 1: Dokumentace pro provádění stavby – DPS (volná příloha) 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena 

Zhotovitele) 
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu 

způsobenou   
                     činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo 
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele 
Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele 
Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor) 
Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor) 
Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor) 
Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací č.1 tvořený změnovým listem 

č.1 
Příloha č. 10: Položkový rozpočet více a méně prací č.2 tvořený změnovými listy 

č.2 až č. 10 
Příloha č. 11: Položkový rozpočet více a méně prací č.3 tvořený změnovými listy č. 

11 až č. 14 a č. 16 až č. 18 
Příloha č. 12: Položkový rozpočet navýšení cen“ 
Příloha č. 13: Položkový rozpočet více a méně prací č.4 tvořený změnovými listy č. 

19 až č. 22, 24, 26, 30 a 31, 33 až 35 a 37, 38 
Příloha č. 14: Položkový rozpočet navýšení cen – „inflace“ 
Příloha č. 15: Položkový rozpočet více a méně prací č.5 tvořený změnovými listy č. 

39 až 46. 
 

 
3.0. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy se odst. 3. 1. ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 
 

„3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební 
práce v rozsahu a postupem podle Výkazu výměr s položkovým rozpočtem 
a nabídkovou cenou, který je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 2 (dále též 
„Položkový rozpočet s nabídkovou cenou“), podle Položkového rozpočtu více a méně 
prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy, podle 
Položkového rozpočtu více a méně prací č. 2 tvořeného změnovými listy č. 2 až č. 10, 
který je Přílohou č. 10 této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 3 
tvořeného změnovými listy č. 11 až č. 14 a č. 16 až č. 18, který je Přílohou č. 11 této 
Smlouvy, podle Položkového rozpočtu navýšení cen, který je Přílohou č. 12 této 
Smlouvy, podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 4 tvořeného změnovými 
listy č. 19 až č. 22, 24, 26, 30 a 31, 33 až 35 a 37, 38, který je Přílohou č. 13 této 
Smlouvy, podle Položkového rozpočtu navýšení cen – inflace, který je Přílohou č. 14 
této Smlouvy a podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 5 tvořeného 
změnovými listy č. 39 až 46, který je Přílohou č. 15 této Smlouvy a podle dokumentace 
pro provádění stavby (dále též „DPS“) zpracované v 12/2018 generálním projektantem 
spol. ArchiProject s.r.o., náměstí bratří Jandusů 211/18, 104 00 Praha 10, IČO: 
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05460379, zodpovědný projektant Ing. František Kalecký, která je volnou Přílohou č. 1 
této Smlouvy (dále též „Dílo“).“ 

 

3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. Smlouvy se odst. 5. 1. a 5.2. ruší a nahrazují 
následujícím zněním: 
 

„5.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla dne 17. 6. 2022 a celé řádně 
dokončené dílo podle článku 3. odstavce 3. 1. až 3. 6. této Smlouvy předat Objednateli 
bez vad a nedodělků nejpozději do 28. 3. 2024 s výjimkou části dodatečných stavebních 
prací  specifikovaných ve změnovém listu č. 42, spočívajících v provedení repase 
vnitřního stávajícího schodiště, které se budou realizovat v měsících červenec až srpen 
roku 2024, termín dokončení do 15.8.2024. 

 
5.2. Realizace Díla je rozdělena do dvou etap, jež budou provedeny v následujících 
termínech: 

I.   Etapa zahrnuje provedení schodiště vedoucího do plánované vestavby a bude 
provedena od 17. 6. 2022 do 15. 8. 2022; 

II. Etapa zahrnuje realizaci vestavby a stavební práce, jež neovlivní provoz školy a 
bude provedena do 28. 3. 2024 bez repase stávajícího schodiště (změnový list č. 
42). Realizace repase stávajícího schodiště bude provedena v období letních 
školních prázdnin do 15.8.2024.“  

 
 
3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli ke schválení 

upravený harmonogram realizaci stavebních prací uvedených ve změnovém listu č. 42, a 
to do 14 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku č. 5 poslední Smluvní stranou. 
Harmonogram musí být vypracován v souladu s požadavky školy. 
 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se 
následujícím zněním: 
 
„7.1.“ Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též 
„Cena Díla“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je 
uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této 
Smlouvy jako její Příloha č. 2, v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného 
změnovým listem č. 1, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy, v Položkovém rozpočtu více a 
méně prací č. 2 tvořeného změnovými listy č. 2 až č. 10, v Položkovém rozpočtu více a 
méně prací č. 3 tvořeného změnovými listy č. 11 až č. 14 a č. 16 až č. 18, který je Přílohou 
č. 11 této Smlouvy v Položkovém rozpočtu navýšení cen, který je Přílohou č. 12 této 
Smlouvy, v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 4 tvořeného změnovými listy č. 19 
až č. 22, 24, 26, 30 a 31, 33 až 35 a 37, 38, který je Přílohou č. 13 této Smlouvy a  v 
Položkovém rozpočtu navýšení cen - inflace, který je Přílohou č. 14 a podle Položkového 
rozpočtu více a méně prací č. 5 tvořeného změnovými listy č. 39 až 46, který je Přílohou 
č. 15 této Smlouvy. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje 
veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla. Součástí Položkového rozpočtu 
s nabídkovou cenou je Výkaz výměr, který je též nedílnou součástí této Smlouvy jako její 
Příloha č. 2. 
 
Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena 
takto: 
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Celková cena OPRAV bez DPH:    691 634,00 Kč 
DPH:                  145 243,14 Kč 
Celková cena OPRAV vč. DPH:    836 877,14 Kč 
 
 
Celková cena INVESTICE bez DPH:                       41 957 491,22 Kč 
DPH:          8 811 073,16 Kč 
Celková cena INVESTICE vč. DPH:    50 768 564,38 Kč 
 
 
Celková cena bez DPH:     42 649 125,22 Kč 
DPH:           8 956 316,30 Kč 
Celková cena vč. DPH:     51 605 441,52 Kč 
 
(Slovy: čtyřicetdva miliony šestsetčtyřicetděvet tisíc stodvacetpět korun českých a 
dvacetdva haléřů bez DPH).“ 
 

3.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny provedené dodatky 1 až 4 Smlouvy, chybně 
označené jako zrušení a nové znění čl. 7 odst. 7.3 dohodly, se týkaly vždy změny čl. 7 
odst. 7.2 Smlouvy, přičemž čl. 7.3. Smlouvy není těmito změnami dotčen. Smluvní strany 
se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy se odst. 7.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím 
zněním: 
 

„7.2. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených 
prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“) oceněný podle Přílohy č. 2 
této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou, podle Položkového 
rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1, který je Přílohou č. 9 
této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 2 tvořeného 
změnovými listy č. 2 až č. 10, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy, podle Položkového 
rozpočtu více a méně prací č. 3 tvořeného změnovými listy č. 11 až č. 14 a č. 16 až č. 18, 
který je Přílohou č. 11 této Smlouvy, podle Položkovém rozpočtu navýšení cen, který je 
Přílohou č. 12 této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 4 
tvořeného změnovými listy č. 19 až č. 22, 24, 26, 30 a 31, 33 až 35 a 37, 38, který je 
Přílohou č. 13 této Smlouvy, podle Položkovém rozpočtu navýšení cen - inflace, který je 
Přílohou č. 14 této Smlouvy a podle Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 5, 
tvořeného změnovými listy č. 39 až č. 46 který je Přílohou č. 15 této Smlouvy.  
Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli vždy 
nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního měsíce. V případě schválení 
Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednavatelem vzniká Zhotoviteli právo 
vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu 
s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele) 
doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednateli. Provedené práce a dodávky budou 
hrazeny Objednatelem měsíčně na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích 
protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem do výše 90% (devadesát procent) 
sjednané dílčí ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla 
bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a 
to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a 
převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 6 - 
Předávací protokol.“  
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3.8. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem ke stavu realizace Díla a rozsahu dodatečných 
stavebních prací specifikovaných v změnovém listu č. 42 bude pozastávka ve výši 10% 
Ceny Díla z dosud vystavených a Objednatelem uhrazených faktur Zhotoviteli 
Objednatelem a dále faktur týkajících se dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku 
(s výjimkou změnového listu č. 42) uhrazena po řádném provedení a předání Díla, 
neobsahujícího pro účely této úhrady dodatečné práce specifikované v změnovém listu č. 
42,  bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného 
protokolu o předání a převzetí Díla, tj. před provedením dodatečných stavebních prací 
specifikovaných v změnovém listu č. 42. 

 
3.9. Zbylá část konečné celkové ceny díla představující Celkovou cenu za dodatečné práce dle 

změnového listu č. 42 bude uhrazena objednatelem na základě faktury vystavené 
zhotovitelem po dokončení prací a předání té části díla (bez vad a nedodělků).  
 

3.10. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení 
pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy 
výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ nebo „Dílo“ také vícepráce dle tohoto dodatku  
č. 5 Smlouvy, s výjimkou odst. 3.8. a 3.9. tohoto dodatku, kde pro účely uvolnění 
pozastávky Ceny Díla nejsou dodatečné stavební práce dle změnového listu č. 42 
vnímány jako součást Díla. Smluvní strany rovněž shodně prohlašují, že pakliže změnový 
list začleněný do Smlouvy tímto nebo předchozími dodatky obsahuje práce či položky 
oceněné hodnotou 0 Kč, a takové práce jsou Zhotovitelem realizovány, není jejich 
provedení bezdůvodným obohacením Objednatele, kdy odměna za jejich provedení je 
součástí celkové Ceny díla. Zhotovitel se nároků na další odměnu či obdobných nároků 
souvisejících s jejich provedením vzdává.  

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek.  
 

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho 
uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne  
jeho podpisu poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní 
strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v tomto dodatku uveřejněném v 
Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. 
c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, 
že skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
4.4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky v českém jazyce. 
 
4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost 
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právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části  
č. 15/422/2024 ze dne 15.04.2024. 

 
4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

- Příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 15 Smlouvy - Položkový rozpočet 
více a méně prací č. 5 tvořený změnovými listy č. 39 až 46. 

 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
V Praze dne       V Praze dne 
 
 
 
 
 
…………………………………………      ……………………………………  
      
Mgr. Radka Šimková                      Jitka Salačová 
starostka MČ Praha 5           člen představenstva KAZIKO a.s. 
Odpovědná osoba pro věci smluvní  Odpovědná osoba pro věci smluvní 
Objednatele      Zhotovitele 
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