
Harmonogram postupu prací

"Sanační opravy kolektorů Lužiny 08A_B - oblast Západ"

doba realizace: 175 kalendářních dnů

popis prací /týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

milník

předání staveniště                                             

Přípravné a průzkumné práce

Kolektor Lužiny 08B

01 - Sanace

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní konstrukce, bourání

Konstrukce zámečnické, vč. povrchových úprav a nátěrů

02 - Ostatní přidružené práce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní konstrukce, bourání

Elektroinstalace a elektromontáže

Dokončovací práce - nátěry

Odvoz suti a vybouraného materiálu

Pasportizace po dokončení stavby

Průběžný úklid pracoviště

Předání díla                                    

Výše plateb na Cenu Díla ve vazbě na milníky (etapy) v Kč bez DPH

Mezisoučet plateb bez DPH

II.  -  06 / 2024I.  -  05 / 2024 III.  -  07 / 2024 V. - 09 / 2024IV. - 08 / 2024 VI. - 10 / 2024

Květen  2024   -   Říjen  2024

1 100 000,00 

2 200 000,00 

1 100 000,00 

1 100 000,00 

1 200 000,00 

3 400 000,00 5 600 000,00 

1 100 000,00 1 100 000,00 

4 500 000,00 

732 323,84 

6 332 323,84 


