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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

č.j.: 16333/2024-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Dodatek č. 1  

k dílčí smlouvě č. 24/645200224 

uzavřené na základě Rámcové dohody  

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací  

„Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha východ“ 

 č. objednatele: 645 200 012/2022, č. zhotovitele: 06/2022/SŽ/OŘ 

mezi 

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Janem Ticháčkem, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne 
30.3.2020 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:  

Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

XXXXXXXXXXXXXX 
 

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“) 

a 

ANTONY COMPANY s.r.o. 
se sídlem: Obránců míru 2629/5, 434 01 Most 
IČ: 24261327, DIČ: CZ24261327 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 
Zastoupena: Tomášem Antonovem, jednatelem společnosti 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Obránců míru 2629/5, 434 01 Most 
 
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXXXXXXXX 

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.   

1. Úvodní ustanovení 

Smluvní strany mezi sebou dne 04.10.2022 uzavřely Rámcovou dohodu  
č. 645200012/2022„Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – 
Praha východ“ (dále jen „Rámcová dohoda“).  

1.1 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena 
dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 24/645200224 vystavené dne 
21.03.2024, ke které došlo dne 22.03.2024 (dále jen „Dílčí smlouva“) 
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1.2 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy 
s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou 
smluvních stran. 

1.3 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu. 

2. Změny dílčí smlouvy  

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 39 103,95. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.  

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních,  
z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a 
jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající. 

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu 
s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích 
dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o 
identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a 
datu uzavření. 

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své 
podpisy. 

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

        Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku: 

1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku 
2. Změnový rozpočet 

       

 

 

V Praze dne 23.04.2024 V Mostě dne 23.04.2024   

Objednatel Zhotovitel  
 
 

Jan Ticháček, v.r.  Tomáš Antonov, v.r. 

……………………………………… ………………………………………  

Jan Ticháček  Tomáš Antonov    
Přednosta SPS                                              Jednatel společnosti 
Oblastní ředitelství Praha                               ANTONY COMPANY s.r.o.   
  
 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 



 

 
 
 
 
 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku 
 
 
Název zakázky: „Mšeno - oprava vodovodní připojky“ 

Označení/číslo původní objednávky: 24/645200224 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1 

Iniciátor změny:  zhotovitel , investor 

 
Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):  60 602,73 Kč 

 
Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí  11 311,55 Kč z ceny dle SOD. 
 
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí  -32 810,33 Kč z ceny dle SOD. 
 
Celkem po změně: 39 103,95 Kč 
 
 

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒ 

 

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒ 
 

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rezervy stavby 

c) ☒z před schválených nákladů stavby 

d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 

 
 
 
 

Rekapitulace ZL. č. 1 

 

 

Mšeno - oprava vodovodní připojky 

 

Název objektu Cena před ZL Vícepráce Méněpráce
Cena po změně 

celkem

Mšeno - oprava vodovodní připojky 60 602,73 Kč 11 311,55 Kč -32 810,33 Kč 39 103,95 Kč  

 

 

 

 

 

 



 

                                 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI X 

ZAMÍTÁM ☐ 

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐ 

 
 
 
 
 

1) Zhotovitel:      Doporučuji X Nedoporučuji☐ 

 
 
 
Jméno: XXXXXX               Datum: 23.04.2024 Podpis XXXXXX, v.r. 
 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:   Doporučuji X Nedoporučuji☐  
 
 
 
Jméno: XXXXXX          Datum: 23.04.2024 Podpis XXXXXX, v.r. 
 

3) Stanovisko rozpočtář:     Doporučuji X Nedoporučuji☐  
 
 
 
Jméno: XXXXXX            Datum: 23.04.2024 Podpis XXXXXX, v.r. 
 

4) Statutární zástupce investora:   Schvaluji X Neschvaluji☐ 
 
 
Jméno: XXXXXX         Datum: 23.04.2024 Podpis XXXXXX, v.r.  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 24261327
ANTONY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ24261327

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 47 315,78

39 103,95 8 211,8321,00%

0,00 0,0015,00%

ZL

Mšeno - oprava vodovodní připojky_ZL

39 103,95

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:

Zhotovitel: ANTONY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-39 700,50-32 810,33MP méněpráce
13 686,9811 311,55VCP vícepráce

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

73 329,3060 602,73ZL Mšeno - oprava vodovodní připojky_ZL

39 103,95 47 315,78

Mšeno - oprava vodovodní připojky_ZL

23. 4. 2024

 

XXXXXX
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 24261327

ANTONY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ24261327

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXXXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 602,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 60 602,73 21,00% 12 726,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 73 329,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mšeno - oprava vodovodní připojky_ZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  

Zhotovitel: ANTONY COMPANY s.r.o. Zpracovatel: XXXXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 60 602,73

1 - Zemní práce 16 219,66

HSV - Práce a dodávky HSV 6 577,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 577,38

PSV - Práce a dodávky PSV 1 164,03

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 164,03

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 14 876,55

VRN_R - Vedlejší rozpočtové náklady 1 765,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 20 000,00

Mšeno - oprava vodovodní připojky_ZL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  

Zhotovitel: ANTONY COMPANY s.r.o. Zpracovatel: XXXXXXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 60 602,73

D 1 Zemní práce 16 219,66

1 K 131213711
Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 12,000 981,50 11 778,00

VV "předpoklad" 3*2*2 12,000

2 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 

přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení
m 10,000 59,35 593,50

VV "výkop obvod" 3+2+3+2 10,000

VV Součet 10,000

3 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 

přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění
m 10,000 37,18 371,80

4 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 

m

m3 12,000 90,35 1 084,20

VV "předpoklad"3*2*2 12,000

5 K 174112101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 

zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně
m3 12,000 174,85 2 098,20

6 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 0,750 391,95 293,96

VV "předpoklad"3*0,5*0,5 0,750

D HSV Práce a dodávky HSV 6 577,38

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 577,38

7 K 975111121

Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými 

samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 

kPa

m2 6,000 63,96 383,76

VV "Pažení výkopu " (2*3) 6,000

8 K 975111122

Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí 

systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení 

přes 6 do 8,5 kPa za první a ZKD den použití

m2 7,000 1,48 10,36

9 K 975111123

Odstranění plošného podchycení konstrukcí 

systémovými stojkami v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 

kPa

m2 6,000 33,28 199,68

10 M 60511130
řezivo stavební fošny prismované středové š 160-

220mm dl 2-5m
m3 0,600 6 058,00 3 634,80

VV Pažení výkopu 

VV "dvě stěny výkopu"2*(3*2) 12,000

VV 12*0,05 0,600

11 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,450 5 219,50 2 348,78

VV Pažení výkopu

VV 20*(0,15*0,15) 0,450

D PSV Práce a dodávky PSV 1 164,03

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 164,03

12 K 722131968.GBO

Opravy trhlin, otvorů nebo porézních míst třmeny 

GEBO DS na potrubí pozinkovaném závitovém PN 16 

DN 80

kus 1,000 1 157,55 1 157,55

13 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v do 6 m
% 11,576 0,56 6,48

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 14 876,55

14 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 20,000 234,00 4 680,00

VV "postupné pažení výkopu "15 15,000

VV "pomocné a přídružné práce" 5 5,000

VV Součet 20,000

15 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 27,000 377,65 10 196,55

VV "uzavření přípojky" 2 2,000

VV "hledání úniku vody " 20 20,000

VV "pomocné a přídružné práce" 5 5,000

VV Součet 27,000

Mšeno - oprava vodovodní připojky_ZL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN_R Vedlejší rozpočtové náklady 1 765,11

16 K VRN_R1
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč 

včetně
% 588,370 3,00 1 765,11

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 20 000,00

17 K 090001000 Ostatní náklady … 1,000 20 000,00 20 000,00

VV "cisterna s vodou " 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 24261327

ANTONY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ24261327

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -32 810,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -32 810,33 21,00% -6 890,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -39 700,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mšeno - oprava vodovodní připojky_ZL

MP - méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  

Zhotovitel: ANTONY COMPANY s.r.o. Zpracovatel: XXXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -32 810,33

1 - Zemní práce -8 445,50

HSV - Práce a dodávky HSV -10,36

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -10,36

HZS - Hodinové zúčtovací sazby -3 398,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -20 955,62

    VRN9 - Ostatní náklady -20 955,62

Mšeno - oprava vodovodní připojky_ZL

MP - méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  

Zhotovitel: ANTONY COMPANY s.r.o. Zpracovatel: XXXXXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -32 810,33

D 1 Zemní práce -8 445,50

1 K 131213711
Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 -6,000 981,50 -5 889,00

VV -12"dle SOD" -12,000

VV 6"skutečnost" 6,000

VV Součet -6,000

2 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 

přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení
m -10,000 59,35 -593,50

3 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 

přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění
m -10,000 37,18 -371,80

4 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 

m

m3 -6,000 90,35 -542,10

VV -12"dle SOD" -12,000

VV 6"skutečnost" 6,000

VV Součet -6,000

5 K 174112101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 

zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně
m3 -6,000 174,85 -1 049,10

D HSV Práce a dodávky HSV -10,36

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -10,36

8 K 975111122

Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí 

systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení 

přes 6 do 8,5 kPa za první a ZKD den použití

m2 -7,000 1,48 -10,36

D HZS Hodinové zúčtovací sazby -3 398,85
15 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod -9,000 377,65 -3 398,85

VV -20"dle SOD" -20,000

VV 11"skutečnost" 11,000

VV Součet -9,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -20 955,62

D VRN9 Ostatní náklady -20 955,62

17 K 090001000 Ostatní náklady (cisterna s vodou na týden) … -1,000 20 000,00 -20 000,00

16 K VRN_R1
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč 

včetně
% -318,540 3,00 -955,62

Mšeno - oprava vodovodní připojky_ZL

MP - méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 24261327

ANTONY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ24261327

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 311,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 311,55 21,00% 2 375,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 686,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mšeno - oprava vodovodní připojky_ZL

VCP - vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  

Zhotovitel: ANTONY COMPANY s.r.o. Zpracovatel: XXXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 311,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 311,55

    VRN9 - Ostatní náklady 11 311,55

Mšeno - oprava vodovodní připojky_ZL

VCP - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  

Zhotovitel: ANTONY COMPANY s.r.o. Zpracovatel: XXXXXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 311,55

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 311,55

D VRN9 Ostatní náklady 11 311,55

1 K 090001000 Ostatní náklady (cisterna s vodou na 3 dny) … 1,000 10 982,09 10 982,09

2 K VRN_R1
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč 

včetně
% 109,820 3,00 329,46

Mšeno - oprava vodovodní připojky_ZL

VCP - vícepráce
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