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SMLOUVA č. INV/2024/07 

o dílo na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“) 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „Občanský zákoník“) 
 

Smluvní strany 
 
      Objednatel: Město Bílina  
      sídlo:  Břežánská 50/4, 418 31 Bílina   

IČ:    00266230     
DIČ:    CZ00266230 
 

zastoupené:   Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města  
telefon:               417 810 811 
email:    ePodatelna@bilina.cz  

ID Datové schránky:   qdtb7vx 
 
zastoupení ve věcech  
technických:    
    
     
   

 (dále jen „objednatel“) 

  
Zhotovitel: Bajger, s. r. o. 

sídlo: Gogolova 29/2, 400 04 Trmice 
IČ: 287 01 101 

DIČ: CZ28701101 

       ID Datové schránky:   d77qfyz 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 27491 
 
 

Zastoupené ve věcech smluvních:  Bc. Martin Bajger, jednatel společnosti 
 

zástupce pro věci technické: 
telefon: 
email: 
 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
     
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I. 
Účel a předmět plnění 

1.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to 
tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. 

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 
dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu. 

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem „Vybudování parkoviště od 
křížení ul. Litoměřická a Čapkova směrem k točně autobusů, Bílina“, dle své nabídky 
a rozsahu prací dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

mailto:ePodatelna@bilina.cz
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Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu dle svého položkového rozpočtu a obhlídky 
staveniště, kdy po prohlídce staveniště prohlašuje, že toto je způsobilé k realizaci díla a nejsou mu 
známy překážky, pro něž by nešlo dílo realizovat. 
Rozsah stavebních prací je detailně popsán v prováděcí projektové dokumentaci s názvem „Bílina, 
parkoviště Litoměřická“, vypracovaná společností projekční kanceláří REMIUMA, s.r.o., 
Holečkova 789/49, 150 00 Praha, IČ: 24261670, jíž si objednatel náležitě prostudoval, a svým 
podpisem stvrzuje, že v této neshledal vady bránící realizaci díla do stavu bezvadného a úplného, 
a nežádá jejího doplnění či opravy. 

1.3. Zhotovitel si prověřil výkaz výměr a skutečnost a zohlednil tyto ve své nabídce. Případné rozdíly 
zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele. 

1.4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto smlouvou 
účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy, která 
je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, při realizaci výše uvedené zakázky. 

1.5. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše 
v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako „provádění“, resp. 
„provedení díla“ zhotovitelem. 

1.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, 
životech, přírodě ani životním prostředí. 

1.7. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely této 
smlouvy se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a je-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučují 
užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.  

 

II. 
Podmínky zhotovování díla 

2.1  Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V rámci provádění 
předmětu této smlouvy dle tohoto článku dodá zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí veškeré 
materiály, dodávky a provede práce a výkony přímo související s řádným a včasným zhotovením 
a zprovozněním díla, jakož i provede veškeré potřebné, vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti  
a práce, a to i takové, které nebyly obsaženy v podkladech, které předal objednatel zhotoviteli 
v souvislosti s plněním této smlouvy, avšak tyto zhotovitel mohl či měl s ohledem na svou 
odbornost předpokládat. 
Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, 
jeho provedením a předáním zhotoviteli, a to zejména, nikoliv však pouze: 
 

 zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),  
 zajištění skládky materiálu potřebného k provádění díla,  
 zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu, bude-li potřebné k 

provádění díla,  
 zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace", bude-li potřebné k provádění díla,  
 zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho 

jednotlivých částí, budou-li takové zkoušky, revize a atesty třeba,  
 zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. 

a jejich předání objednateli,  
 likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti se zhotovováním díla, předání dokladů o jeho 

likvidaci objednateli. 
 

2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být 
označeny názvem díla. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit 
zhotoviteli. 
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2.3. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – jen se souhlasem objednatele. 

2.4. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým 
rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy dle přílohy č. 1 a vyjádřeními dotčených 
orgánů státní správy.  

2.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně 
písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly 
objednateli známy včetně jejich účinků. 

2.6. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či 
měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele. 
 

III. 

Předání staveniště 

3.1. Objednatel předá staveniště nejpozději v termínu do 10 pracovních dnů od doručení písemné 
výzvy (např. e-mail) zhotovitele k předání staveniště. V případě pozdního předání staveniště se 
termíny plnění bez dalšího prodlužují o počet dnů prodlení objednatele s předáním staveniště; 
pozdní předání staveniště se nepovažuje za podstatné porušení smlouvy. Vliv klimatických 
podmínek je zohledněn ve sjednaných termínech plnění, zhotoviteli tak z tohoto důvodu nevzniká 
právo na prodloužení termínů plnění.  

 3.2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsaného zápisu ve 
stavebním deníku. 

 

IV. 
Doba a místo plnění 

4.1. Místo realizace díla: ul. Litoměřická p.p.č. 1636/107, k.ú. Bílina [604208] vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví číslo 
10001. 

4.2. Zahájení realizace díla:    převzetím staveniště 

Kompletní dokončení díla:   31.08.2024 

4.3. Lhůty provádění budou prodlouženy: 
a) jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel, 
b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 

zhotovitelem.  

V. 
Cena 

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí 
nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se 
považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy. 
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 447 651 Kč (dále jen „cena díla“) 
(slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet sedm tisíc šest set padesát jedna korun českých) 

21% DPH 304 007 Kč 

(slovy: tři sta čtyři tisíc sedm korun českých) 

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 1 751 658 Kč 

(slovy: jeden milion sedm set padesát jedna tisíc šest set padesát osm korun českých) 

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové 
ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné. 



Stránka 4 z 15 

Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval projektovou dokumentaci  
a ostatní podklady pro provádění díla a na základě této kontroly prohlašuje, že projektová 
dokumentace nevykazuje vad, které by bránily provedení díla, a že předmět této smlouvy o dílo 
lze podle této projektové dokumentace řádně zrealizovat. Dále prohlašuje, že projektová 
dokumentace je kompletní pro zhotovení díla, a že v této projektové dokumentaci nezjistil žádné 
chyby, nesrovnalosti nebo rozpory s obecně závaznými předpisy či technickými normami. 

5.2. Smluvní strany sjednávají, že cenu díla je možné navýšit, v rámci písemného, oběma stranami 
potvrzeného dodatku této smlouvy, pouze o práce či položky,  

a) které nebyly výslovně uvedeny v cenové nabídce a 
b) zároveň, které zhotovitel nemohl, s ohledem na předmět díla, předané podklady a svou 

odbornost, ani předpokládat 
c) či takové, které vzniknou dodatečně písemným požadavkem objednatele nebo vyplývá-li z 

objednatelem vyžádané změny v rozsahu prací, odlišné provedení prací od popisu nebo od 
kvalitativních podmínek. 

 

Pokud mezi smluvními stranami bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo, jehož předmětem 
bude změna rozsahu předmětu díla, pak se smluvní strany dohodly, že nová cena díla sjednaná v 
tomto dodatku bude dohodnuta mezi smluvními stranami podle položkového rozpisu ceny 
uvedeného v cenové nabídce zhotovitele ze dne 12.3.2024, která je z tohoto důvodu přílohou č. 1 
této smlouvy. Při stanovení nové ceny v dodatku bude vycházeno z ceny položek v nabídkové 
kalkulaci. V případě, že nebude možno použít tyto jednotkové ceny, bude použito cen sazebníku 
URS Praha a.s. platného v době uzavření smlouvy ponížených o 20 %, bez dalších příplatků. 
Pokud zde dané položky a ceny nebudou uvedeny, bude cena stanovena dohodou vycházející z 
cen obvyklých. Výše uvedený položkový rozpis ceny smluvní strany z této smlouvy též použijí v 
souvislosti se vzájemným odsouhlasením provedených prací a jejich fakturace. Jakékoliv 
vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, a to na základě 
dodatku k této smlouvě. 

5.3. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to 
bezodkladně písemně objednateli. 

5.4. Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou 
mezi objednatelem a zhotovitelem na základě vypracovaného tzv. změnového listu a dále 
podmínek stanovených touto smlouvou. 

5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu 
(vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto 
případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením a tyto vícepráce musí být písemně 
odsouhlaseny objednatelem. 

5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném 
zpřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, 
hradí zhotovitel. 

5.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla. 
 

VI. 
Platební podmínky 

6.1. Objednatel bude poskytovat zhotoviteli dílčí plnění s tím, že dohodnutou cenu za dílo zaplatí takto: 

- zástupce objednatele ve věcech stavby 1 x měsíčně vždy k poslednímu dni toho kterého 
kalendářního měsíce odsouhlasí množství a rozsah skutečně provedených dodávek a prací  
a o této skutečnosti sepíší a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran protokol  
o provedených dodávkách a pracích za příslušné období (dále jen „zjišťovací protokol“). Tento 
protokol bude tvořit nedílnou součást dílčího daňového dokladu. Bez uvedeného soupisu 
dodávek a prací bude považován dílčí daňový doklad oběma smluvními stranami za vystavený 
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bez právního důvodu, tedy za neplatný. V každé dílčí faktuře bude zhotovitelem proveden 
odečet 10 % z ceny díla bez DPH. 10 % představuje finanční pozastávku, která bude uhrazena 
objednatelem zhotoviteli po splnění níže uvedené podmínky. 

- poslední dílčí daňový doklad bude zhotovitelem vystaven a objednateli zaslán poté, co dílo bude 
zhotovitelem předáno objednateli na základě vzájemně podepsaného protokolu o předání a 
převzetí díla. V případě, že tento protokol bude obsahovat i soupis zjištěných vad, nepovažuje 
se dílo za dokončené. Splatnost posledního dílčího daňového dokladu v případě, že protokol o 
předání a převzetí obsahuje soupis vad, nastává 15. dnem poté co zhotovitel doručí objednateli 
doklad o odstranění poslední vady uvedené ve výše uvedeném soupisu vad, zároveň doručí 
žádost o uvolnění. Objednatel na základě této žádosti o uvolnění pozastávek a po splnění dalších 
výše uvedených podmínek ze strany zhotovitele, zaplatí zhotoviteli částku ve výši 10 % 
představující zhotovitelem fakturovanou cenu díla bez DPH, a to ke dni splatnosti posledního 
dílčího daňového dokladu. 
 

6.2. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho 
předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej 
odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Dílčí fakturu je 
zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím 
protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení 
objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. 

6.3. 10 % ceny díla činí pozastávka a bude uhrazena zhotoviteli dle podmínek bodu 6. 1. tohoto článku. 
6.4. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručení faktury 

objednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky  
z účtu objednatele. 

6.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listiny 
podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána jednou u uvedených variant: 
 

 doporučeně na adresu objednatele uvedené záhlaví této smlouvy;  
 do datové schránky objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.  

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, adresa 
zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná 
finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitele, je objednatel oprávněn 
fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
fakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího 
doručení objednateli. 

6.6. Konečná faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů po 
převzetí díla objednavatelem. 

6.7. V případě, že vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, je oprávněn naložit s pozastávkou 
(zádržným), tak jak je dohodnuto v čl. XIII. bod 13.12. této smlouvy. 

 

 

 

VII. 
Záruční podmínky, odpovědnost za vady 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými 
českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení 
budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech. 

7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo na stavební práce záruku v délce trvání 60 měsíců.  Záruka 
počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla. 
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7.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění 
písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném termínu, 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem a vady 
odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, tj. do 30 kalendářních dnů od uplatnění 
oprávněné reklamace Objednatelem. Jedná-li se o havárii či vadu ohrožující bezpečnost osob nebo 
provoz stavby, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování nejdéle do 24 hodin od uplatnění 
reklamace. Termín a způsob odstranění vad se stanoví samotnou písemnou dohodou; V případě, že 
by k dohodě o termínu nedošlo, odstraní zhotovitel vadu v termínu a způsobem stanoveným 
objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady. Ukáže-li se se vada předmětu plnění jako 
neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 14 dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění 
a uhradit náhradu škody, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel zahájí 
odstraňování vady i v případě, že reklamaci neuznává; náklady na odstranění vady nese zhotovitel 
ve sporných případech až do rozhodnutí soudu či dohodnutého rozhodčího orgánu. Prokáže-li se ve 
sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli prokazatelné náklady, které v souvislosti s odstraněním takové vady vynaložil. Jestliže 
zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je Objednatel oprávněn dát vadu na náklady Zhotovitele 
odstranit. 

7.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhůtě uvedené v bodě 7.4, tak jak je výše 
ujednáno nebo pokud prohlásí, že vadu neuznává, má objednatel právo vadu nechat odstranit na 
náklady zhotovitele třetí osobou, kdy náklady takto vynaložené se zhotovitel zavazuje objednateli 
v plné výši, jím vynaložené výši, uhradit k jeho výzvě.  

7.6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

7.7. Objednatel má rovněž právo postupovat v uplatňování svých nároků vyplývající z odpovědnosti za 
vady v záruční době vůči zhotoviteli dle ust. § 2107 Obč. zák. 

 
VIII. 

Spolupůsobení a povinnosti objednatele 

8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím 
dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště. 

8.2. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli připojovací místa energií (elektrická energie, 
voda, kanalizace apod.) 

 

IX. 
Povinnosti zhotovitele 

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem 
předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné 
předpisy na úseku ochrany životního prostředí, a to zejména v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zavazuje odpady vzniklé jeho činností řádně 
shromažďovat a průběžně předávat k využití nebo odstranění oprávněným osobám vše v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o tomto odstranění 
nebo využití odpadů na požádání předložit objednateli. S nebezpečnými chemickými látkami a 
chemickými přípravky se zhotovitel zavazuje nakládat v souladu se zákonem  
č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s látkami závadnými vodám se zavazuje nakládat 
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude při 



Stránka 7 z 15 

plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně 
závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit 
výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků 
smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.  

9.3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení  
a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací. 

9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla 
buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje 
zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, 
projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy. 

9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících sítích a rozvodech, 
které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození, kdy prohlašuje, že si před podpisem této 
smlouvy zjistil a zajistil informace o stávajících sítích a rozvodech, kdy prohlašuje, že takto zjištěné 
informace nezakládají důvodné obavy z nesplnění předmětu díla v dohodnuté lhůtě. Za poškození 
odpovídá zhotovitel. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost 
vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu. 

9.7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby 
s označením základních údajů stavby a s uvedením zhotovitele a technického dozoru objednatele. 

9.8. Zhotovitel je zodpovědný za předaný materiál, popřípadě montážní vybavení dle dodacího listu, 
předávacího či zápůjčního protokolu a za jeho ochranu proti poškození a odcizení. V případě 
odcizení, ztráty či poškození za takto předaný materiál si objednavatel vyhrazuje právo na náhradu 
takto vzniklé škody, a to buď formou vystavení faktury, nebo odečtením od svých závazků vůči 
zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy. 

9.9. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy 
apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedeny zhotovitelem do 
původního stavu. 

9.10. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 
poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele nebo 
uvedeny ve stavebním deníku. 

9.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 
žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace díla uvede staveniště do 
původního stavu.  

9.12. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud 
vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 

9.13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, 
je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly, a to 
alespoň 5 pracovních dnů předem. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt 
na vlastní náklad. 

9.14. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně uložené 
odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměr nákladů na 
ostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, pak je zhotovitel 
povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů. 

9.15. Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje-li to povaha prováděných prací, osadit vlastní 
rozvaděč včetně vlastního měření elektrické energie. Totéž se týká ostatních médií potřebných pro 
plnění, pokud jejich zdroj zajišťuje objednavatel. 

9.16. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávaného 
zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy 
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a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly, že pro hodnocení 
kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN EN platných k datu podpisu smlouvy. 

9.17. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně dokončeného 
díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut mezi zhotovitelem 
a technickým dozorem objednatele. 

9.18. Zhotovitel si zajistí a udrží v platnosti po celou dobu realizace díla až do jeho řádného předání bez 
vad a nedodělků pojištění tak, jak je uvedeno níže: 
a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím 

osobám s pojistným plněním dle ceny díla; 
b) pojištění díla jako takového včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, 

přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě 
jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno (tzn. na cenu předmětu díla); 

9.19. Zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. 
9.20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné 

předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména zákoník práce a zák. 
309/2006 Sb. v platném znění a předpisy související v platném znění. Zhotovitel si je vědom, že 
je plně odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a jejich vybavení příslušnými 
osobními ochrannými pracovními prostředky, zejména ochrannou přílbou a výstražnou vestou při 
pohybu pracovníků po stavbě objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje, že jeho pracovníci a i jeho 
další případní zhotovitelé jsou proškoleni z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví ve smyslu ust. zákoníku práce týkajících se předmětu díla této smlouvy a mají 
platné zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon své práce stanovené platnými právními 
předpisy a technickými normami. Zhotovitel se dále zavazuje, že všichni jeho zaměstnaní cizí 
státní příslušníci, kteří pracují nebo budou na stavbě (pracovišti) pracovat, mají platné povolení 
k práci a pobytu v ČR. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při šetření vzniku 
pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými 
orgány a oznamovat objednateli provozní nehody (havárie) a poruchy technických zařízení. Před 
zahájením prací se zhotovitel zavazuje protokolárně od objednatele převzít staveniště (pracoviště) 
a ustanovit na tomto staveništi (pracovišti) vedoucího pracovníka určeného k osobnímu jednání s 
odpovědnými zástupci objednatele a s pravomocí samostatně rozhodovat. 

9.21. Zhotovitel se po dobu realizace díla, ev. po dobu řešení nedodělků nebo vad z přejímky díla, 
zavazuje zabezpečit fyzickou přítomnost svého pověřeného zástupce uvedeného v čl. 1 této 
smlouvy na stavbě (pracovišti), případně jeho trvalou telefonickou dosažitelnost pro zástupce 
objednatele uvedeného v čl. 1 této smlouvy. 

9.22. Objednatel je oprávněn na náklad zhotovitele provést opatření, pokud zhotovitel neplní své 
smluvní povinnosti, k plnění kterých se zavázal v této smlouvě. Opatřením se rozumí především 
ta skutečnost, že objednatel zrealizuje za zhotovitele některé části díla, práce vedlejší a pomocné, 
úklidy, bezpečnostní opatření apod. Zejména se jedná o tyto případy: 

a) Zhotovitel je v prodlení větším než 7 pracovních dnů oproti termínům sjednaných v této 
smlouvě, schválenému harmonogramu prací nebo termínům dohodnutých na kontrolních 
dnech, a to na celku nebo části. 

b) Ani po výzvě objednatelem nejsou prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny  
v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla (viz smlouva  
o dílo, projekt a platné normy a další související podklady). 

c) Přes upozornění objednatele nejsou ze strany zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO  
a OŽP na stavbě. 

d) Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností 
zhotovitele. 

e) Z časového postupu prací prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení předmětu 
smlouvy o dílo je zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně 
a včas tak, jak se zavázal v této smlouvě.  
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f) Ze špatné kvality prací, prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení díla, je zřejmé, že 
zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně a včas tak, jak se zavázal 
v této smlouvě. 

g) Objednatel odstraní za zhotovitele jeho vady díla v případě, že zhotovitel vady neodstraní 
ve lhůtě, ke které se zavázal buď v této smlouvě, nebo v dohodě o odstranění vad, případně 
jednostranným prohlášením. 

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele 
nebo objednatelem samým, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas,  
v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi v souladu s touto smlouvou. V případě realizace výše 
uvedených opatření objednatelem nezaniká ani se nijak neomezuje odpovědnost za vady v záruční 
době nebo odpovědnost za škodu zhotovitele, pokud jde o dílo jako celek. Náklad vynaložený 
objednatelem dle tohoto ustanovení smlouvy považují smluvní strany za pohledávku objednatele 
za zhotovitelem. Tuto pohledávku je objednatel oprávněn jednostranně započíst, a to i proti 
nesplatným pohledávkám, které má zhotovitel za objednatelem. 

 

9.23. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění předmětu smlouvy bude co nejvíce šetřit práva 
vlastníka přilehlých pozemků k pozemkům, na nichž se dílo realizuje, příp. vlastníků staveb na 
nich stojících, a umožnit jim po celou dobu realizace díla vstup na jeho pozemek či zachovat přístup 
ke stavbám na nich stojící. V případě, že nastane potřeba omezení přístupu, je zhotovitel povinen 
prokazatelnou formou oznámit vlastníkům přilehlých nemovitostí v dostatečném předstihu 
nejméně 7 kalendářních dní způsob omezení a dobu omezení, a zajistit alternativní přístup k jeho 
nemovitostem po dobu omezení. 
 

X. 
Vedení stavebního deníku 

10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají pověření 
zástupci objednatele a zhotovitele. 

10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce podle smlouvy o dílo  
a položkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků. 

10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání. 

10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději 
do 3 pracovního dne, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací  
(5 pracovní dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. O tom, že zhotovitel provedl záznam tohoto charakteru je povinen neprodleně, tj. 
nejpozději následující pracovní den od provedení zápisu, prokazatelnou formou informovat 
odpovědného zástupce objednatele (emailem). Smluvní strany dohodly, že práce související se 
zakrytím a znepřístupněním může zhotovitel realizovat až poté, co odpovědný zástupce objednatele 
svým zápisem do stavebního deníku odsouhlasí dosavadní bezvadný stav části díla, jíž se bude 
zakrytí a znepřístupnění týkat. 

10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel 
oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele. 

10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak 
pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

10.8. Provede-li zhotovitel do stavebního deníku zápis, který vyžaduje bezprostřední reakci objednatele, 
technického dozoru objednatele či autorského dozoru, potom je zhotovitel povinen neprodleně, tj. 
nejpozději následující pracovní den od provedení zápisu, prokazatelnou formou informovat 
odpovědného zástupce objednatele (emailem) o tomto zápisu včetně jeho znění.   

10.9. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN EN, při 
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provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy. 

10.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích 
osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro 
provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést 
zhotovitel. 

 

XI. 

Předání díla 

11.1. Objednatel se zavazuje, že převezme dokončené dílo a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.  

11.2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky dle této smlouvy. 
Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít, tak jak je ujednáno v čl. I. bod 
1.7.  

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkami smlouvy  
a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu, včetně zajištění dokladové části pro 
objednatele. 

Dokončeným dílem se rozumí provedené dílo bez vad a nedodělků a je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu a je – li předáno protokolárně objednateli. U předávacího  
a přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit následující doklady:  

a) V případě odchylky od projektové dokumentace předloží zhotovitel objednateli dokumentaci 
skutečného provedení, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči 
(USB) v počtu 2 ks, 

b) Zaměření skutečného provedení bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 
a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v 
aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM nebo ve formátu DGN verze 
7. 

c) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

d) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
e) Prohlášení o shodě použitých materiálů, 

f) Stavební deník (případně deníky), 
g) Dokumentace případných změn, víceprací, méněprací, 
h) Podrobnou fotodokumentaci s popisky 2 x na USB,  

i) Seznam subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli, 
j) Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení, které budou v průběhu 

provádění díla blíže specifikovány. 

11.3. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech technických, k převzetí 
díla písemně 5 pracovních dnů.  

11.4. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat 
je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, 
že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla. 

11.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí 
objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele. 

 

XII. 
Vyklizení staveniště 

12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 pracovních dnů po předání díla a odstranění všech vad  
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a nedodělků. 
 

XIII. 

Smluvní pokuty 

13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle této smlouvy, 
postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý den prodlení. 

13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou 
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.  

13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel zhotovitele 
smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

13.4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování řádně reklamované vady během záruční 
doby dle článku čl. VII. bod 7. 4 této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou 
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

13.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení 
požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou, 
postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti. 

13.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.7. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádku na pracovišti 
ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ. 

13.8. V případě nedoložení potřebných úředních povolení pro své pracovníky nebo pracovníky svého 
dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý zjištěný případ. 

13.9. V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatel zhotovitele 
smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.  

13.10. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit po celou dobu realizace díla přístup vlastníkům 
přilehlých nemovitostí, vstup na jimi vlastněné pozemky nebo zachovat přístup ke stavbám na nich 
stojících či jiné porušení povinnosti stanovené v čl. 9.23., postihuje objednatel zhotovitele smluvní 
pokutou ve výši 5.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení ode dne zjištění 
porušení této povinnosti. 
 

13.11. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoli povinnost, nebude-li mít porušení smluvní povinnosti 
svou samostatnou smluvní pokutu, vyplývající z článku XIII., je objednatel oprávněn vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení 
ode dne zjištění porušení této povinnosti. 

 

13.12. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil 
objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě. Smluvní 
strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení §2050 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

13.13. Smluvní pokuty dle článků XIII. bod. 13.1. až 13.11. této smlouvy jsou splatné do 10 dnů od 
doručení výzvy oprávněné strany k její úhradě. Objednatel je oprávněn zádržné použít při účtování 
smluvních pokut výše uvedených jednostranným zápočtem.  

 

XIV. 
Vyšší moc 
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14.1. Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním 
závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto 
zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitel nebo objednatel nemohou 
ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti 
vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, 
výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše 
uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit. 

14.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou 
ze zúčastněných stran. 

 

XV. 

Zvláštní ujednání 
15.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem 

této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se 
autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele. 
 

15.2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou svou činností,  
a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního rizika, tak aby v případě způsobení 
škody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinen na žádost objednavatele prokázat 
doklad o uzavřeném pojištění a výšku sjednaného plnění. 

15.3. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění 
díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo 
nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit. 

15.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem 
vyzván. 

15.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí 
osobu. 

15.6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny 
objednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nezpřístupní třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tyto informace pro jiné účely než pro 
účely splnění závazků dle této smlouvy. 

XVI. 

Sociální a environmentální odpovědnost 
16.1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s 

mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 
 

16.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 
 Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 
 Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 
 Úmluva č. 29 o nucené práci 
 Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 
 Úmluva č. 138 o minimálním věku 
 Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 
 Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 
 Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 
 Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

 

16.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 
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doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkající se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou prováděny Zhotovitelem či jeho 
poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky 
podílejí (a bez ohledu na to, zda budou prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ. Zhotovitel je dále povinen 
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a to bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a 
že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. 

 

16.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující 
na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se 
zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.  

 

16.5. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi 
jejich zaměstnanci a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli 
druhu je přísně zakázána. 

16.6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, 
je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito 
požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele. 

16.7. Dodavatel je povinen předkládat na konci každého čtvrtletí čestné prohlášení, že všechny platby 
svým poddodavatelům provedl řádně a včas. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost 
poskytnutý informací u jednotlivých poddodavatelů.  

16.8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 16.3. 
tohoto článku Smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění zakázky), přičemž Zhotovitel 
je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k jejímu 
provedení. 

16.9. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem 
veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou 
hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání 
v odst. 16.3. tohoto článku Smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, 
a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Zhotovitele 
bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

16.10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 
předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí 
nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne Objednateli 
informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

16.11. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 16.9. 
tohoto článku Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či 
jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o 
těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené 
po dohodě s Objednatelem. 

16.12. Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši: 

i. 10.000,- Kč v případě, že Dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit 
Objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odst. 16.9. Smlouvy; a to vždy 
za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení 

ii. 10.000,- Kč v případě, že Dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit 
Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní 
moci, dle odst. 16.10. Smlouvy; a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen 
započatý den prodlení. 
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16.13. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude 
orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. 
jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle odst. 16. 9. Smlouvy. 

16.14. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto 
smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.  

 

 

XVII. 
Závěrečná ustanovení 

17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním 
systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

17.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. Pro účely 
tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím e-mailu nebo 
jiných elektronických zpráv. 

17.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom 
výtisku. 

17.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

17.5. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným, 
nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém 
případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslu 
a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanovení.  

17.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle  
a nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu přečetli, 
je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

17.7. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím. 

17.8. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách 
objednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

17.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem 
Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy  
a datum jejího uzavření. 

17.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 

17.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele  
Příloha č. 2: Závazný časový  harmonogram postupu prací s přesným určením kalendářního 

týdne zahájení prací 
17.12. Tato smlouva byla schválena Radou města Bílina dne 9.4.2024, č. usnesení 422. 
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V Bílině, dne 16.04.2024 V Trmicích, dne 22.04.2024 

Město Bílina Bajger, s. r. o. 

 

 

_____________________________ _____________________ 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová  Bc. Martin Bajger  
starostka města    jednatel společnosti 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litoměřická Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 002266230
Město Bílina DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 24261670
REMIUMA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24261670
REMIUMA s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 1 751 658,29CZK

21,00% 1 447 651,48 304 006,81
0,0015,00% 0,00

2022/08C
Bílina parkoviště ulice Litoměřická

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

1 447 651,48

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022/08C

Stavba:

Místo: Litoměřická Datum:

Zadavatel: Město Bílina Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA1 573,011 300,01Vedlejší rozpočtové náklady99

1 447 651,48 1 751 658,29

Veřejné osvětlení02 457 914,92378 442,08
Terénní úpravy, výsadba zeleně 1 740,0603 2 105,47

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

1 290 064,8901 1 066 169,33Zpevněné plochy parkoviště

Bílina parkoviště ulice Litoměřická

17. 5. 2023

REMIUMA s.r.o.
REMIUMA s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litoměřická Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 002266230
Město Bílina DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 24261670
REMIUMA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24261670
REMIUMA s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 066 169,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 066 169,33 21,00% 223 895,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 290 064,89

Bílina parkoviště ulice Litoměřická

01 - Zpevněné plochy parkoviště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřická Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Bílina Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 066 169,33

HSV - Práce a dodávky HSV 1 066 169,33

    1 - Zemní práce 196 927,26

    5 - Komunikace pozemní 506 073,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 252 746,69

    997 - Přesun sutě 31 032,81

    998 - Přesun hmot 79 389,19

01 - Zpevněné plochy parkoviště

Bílina parkoviště ulice Litoměřická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřická Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Bílina Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 066 169,33

D HSV Práce a dodávky HSV 1 066 169,33

D 1 Zemní práce 196 927,26

1 K 111111101
Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli 
plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 m2 330,880 9,72 3 216,15 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111111101

2 K 111251101

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 
svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 
m2

m2 60,000 53,46 3 207,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101

VV 60 "odstranění živého plotu 60,000

3 K 112155315
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 
odvozem do 20 km keřového porostu hustého m2 60,000 25,56 1 533,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155315

4 K 113106195

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně 
plochy jednotlivě do 50 m2 z vegetační dlažby s ložem 
z kameniva betonové

m2 13,560 38,79 525,99 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106195

VV 13,56 "stání pro popelnice 13,560
VV Součet 13,560

5 K 113107311

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 
mm

m2 13,560 27,27 369,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107311

VV 13,56 13,560
VV Součet 13,560

6 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 
do 200 mm

m2 27,120 41,13 1 115,45 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107312

VV 2*13,56 27,120
VV Součet 27,120

7 K 113154112

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 
40 mm

m2 65,345 151,20 9 880,16 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154112

VV 130,69*0,5 "obrusná vrstva 65,345
VV Součet 65,345

8 K 113154114

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 
100 mm

m2 13,069 209,70 2 740,57 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154114

VV 130,69*0,1 "ložní vrstva 13,069
VV Součet 13,069

9 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 260,390 64,62 16 826,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111

VV 130,69 "silniční 130,690
VV 129,7 "chodníkové 129,700
VV Součet 260,390

10 K 113311121
Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 
20 m nebo naložením na dopravní prostředek 
geotextilie

m2 16,500 21,42 353,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113311121

11 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 330,880 25,47 8 427,51 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113

12 K 122251403
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i 
nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 50 do 100 m3

m3 82,910 113,40 9 401,99 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251403

13 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 1,400 42,39 59,35 CS ÚRS 2023 01

Bílina parkoviště ulice Litoměřická

01 - Zpevněné plochy parkoviště

Strana 5 z 23

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111111101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155315
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106195
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107312
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113311121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251403


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

VV
1,40 "přemýstění zeminy na dočasnou skládku na zpětný 
zásyp

1,400

VV Součet 1,400

14 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 152,300 273,60 41 669,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV 66,18-1,02 "přemístění ornice 65,160
VV 82,91-0,38 "přemístění zeminy 82,530
VV 4,61 "přemístění podkladních vrstev stání pro popelnice 4,610
VV Součet 152,300

15 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 1 523,000 20,79 31 663,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV (66,18-1,02)*10 "přemístění ornice 651,600
VV (82,91-0,38)*10 "přemístění zeminy 825,300
VV 4,61*10 "přemístění podkladních vrstev stání pro popelnice 46,100
VV Součet 1 523,000

16 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

m3 152,300 124,20 18 915,66 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103

VV 66,18-1,02 "přemístění ornice 65,160
VV 82,91-0,38 "přemístění zeminy 82,530
VV 4,61 "přemístění podkladních vrstev stání pro popelnice 4,610
VV Součet 152,300

17 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 377,880 7,06 2 667,83 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152501

18 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 156,852 282,60 44 326,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV (82,91-0,38)*1,8 "zemina 148,554
VV 4,61*1,8 "podkladní vrstevy stání pro popelnice 8,298
VV Součet 156,852

19 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 1,400 19,26 26,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV 1,02 "dočasné uložení ornice 1,020
VV 0,38 "dočasné uložení zeminy 0,380
VV Součet 1,400

D 5 Komunikace pozemní 506 073,38

20 K 561121111

Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z 
mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva 
nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, 
vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po 
zhutnění 150 mm

m2 357,110 34,02 12 148,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/561121111

VV 337,1+20,01 357,110

21 M 58343911 kamenivo drcené hrubé frakce 11/22 t 96,420 604,80 58 314,82 CS ÚRS 2023 01
VV 357,11*0,27 "přepočet z m2 (tl. 150 mm) na t 96,420

22 K 561121111

Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z 
mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva 
nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, 
vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po 
zhutnění 150 mm

m2 377,880 34,02 12 855,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/561121111

23 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 102,028 544,50 55 554,25 CS ÚRS 2023 01
VV 377,88*0,27 "přepočet z m2 (tl. 150 mm) na t 102,028
VV Součet 102,028

24 K 565135101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 
mm

m2 30,720 376,20 11 556,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565135101

VV 153,6*0,2 30,720

25 K 565185101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 150 
mm

m2 15,360 1 134,00 17 418,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565185101

VV 153,6*0,1 15,360

26 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 92,160 11,43 1 053,39 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211109

VV 153,6*0,5+153,6*0,1 92,160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2

m2 20,010 410,40 8 212,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210

28 M 59245090 dlažba zámková profilová 230x140x80mm přírodní m2 20,610 435,60 8 977,72 CS ÚRS 2023 01
VV 20,01*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 20,610

29 K 596412212.R

Oprava chodníku po odstranění původního obrubníku 
a montáži nového obrubníku. Doplnění ochranné, 
podkladní a kladecí vrstvy, pokládka původní dlažby. 
Znovupoužití původních materiálů, dodávka a montáž 
nových v případě poškození nebo chybějícího 
počtu/kubatury.



m 147,100 288,00 42 364,80

30 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 76,800 289,80 22 256,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134111

VV 153,6*0,5 76,800

31 K 596412212

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a 
vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 
mm, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 337,100 262,80 88 589,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596412212

VV 337,10 337,100

32 K 596412213.R Výplň spár čedičovou drtí tl. 80 mm m2 357,110 86,40 30 854,30
VV 337,10+20,01 357,110

33 M 59246015.R dlažba  betonová vegetační 200x200x80mm m2 340,471 399,20 135 916,02
VV 337,1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 340,471

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 252 746,69

34 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 páskováním na sloupy

kus 2,000 73,80 147,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111112

VV 1 "E1 1,000
VV 1 "P2-montáž demontované značky z rušeného sloupu VO 1,000
VV Součet 2,000

35 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 
500x500mm

kus 1,000 1 640,00 1 640,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "E1 1,000
VV Součet 1,000

36 K 915121111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící 
čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 79,240 18,63 1 476,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915121111

VV 79,24 "V10a 79,240
VV Součet 79,240

37 K 915131111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody 
pro chodce, šipky, symboly bílé základní m2 7,530 149,40 1 124,98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131111

VV 1,5 "V10f 1,500
VV 6,03 "V13 6,030
VV Součet 7,530

38 K 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého

m 153,350 295,20 45 268,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131112

39 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 156,417 172,00 26 903,72 CS ÚRS 2023 01
VV 153,35*1,02 "ztrátné 156,417

40 K 916231113

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 147,490 326,70 48 184,98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231113

41 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 150,440 153,60 23 107,58 CS ÚRS 2023 01
VV 147,49 * 1,02 "ztrátné 150,440

42 K 919112213
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 
mm

m 147,100 54,27 7 983,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112213

43 K 919121213

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, 
pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

m 147,100 147,60 21 711,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121213

44 K 919726123.R
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 693,320 78,40 54 356,29

VV 315,44+377,88 "sorpční vlastnosti 693,320
VV Součet 693,320

45 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 100 do 150 mm m 147,100 138,60 20 388,06 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113

VV 147,1 "rozhraní živičný povrch-obrubník 147,100
VV Součet 147,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 1,000 395,10 395,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132

VV 1"demontáž značky B29 na slopku 1,000
VV Součet 1,000

47 K 966006211

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s 
odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol

kus 1,000 58,14 58,14 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211

VV 1 "demontáž značky P2 na sloupu VO k opětovnému použití 1,000
VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 31 032,81

48 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 9,018 45,81 413,11 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

VV 6,012+3,006 9,018
VV Součet 9,018

49 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 171,342 10,26 1 757,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

VV 9,018*19 "odvoz do 20 km 171,342
VV Součet 171,342

50 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 56,906 51,48 2 929,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561

VV 3,526+53,38 56,906
VV Součet 56,906

51 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 1 138,461 13,05 14 856,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569

VV 59,919*19 "odvoz do 20 km 1 138,461

52 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 56,906 128,70 7 323,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861

53 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 9,018 416,00 3 751,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875

D 998 Přesun hmot 79 389,19

54 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 372,195 213,30 79 389,19 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřická Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Bílina Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 378 442,08

HSV - Práce a dodávky HSV 106 439,80

    1 - Zemní práce 85 544,21

    5 - Komunikace pozemní 9 929,41

    8 - Trubní vedení 2 282,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 378,79

    998 - Přesun hmot 8 305,11

PSV - Práce a dodávky PSV 272 002,28

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 272 002,28

02 - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřická Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Bílina Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 378 442,08

D HSV Práce a dodávky HSV 106 439,80

D 1 Zemní práce 85 544,21

1 K 113106195

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně 
plochy jednotlivě do 50 m2 z vegetační dlažby s ložem 
z kameniva betonové

m2 3,660 40,95 149,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106195

VV 4,88*0,75 3,660
VV Součet 3,660

2 K 113107311

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 
mm

m2 3,660 28,79 105,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107311

VV 4,88*0,75 3,660
VV Součet 3,660

3 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 
do 200 mm

m2 3,416 43,42 148,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107312

VV 2*4,88*0,35 3,416
VV Součet 3,416

4 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 5,200 57,29 297,91 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103

5 K 131113101.R

Betonový základ prostožáru veřejného osvětlení-
základ do zeminy bez bednění, vč.výkopu, zához a 
odvezení zbylé zeminy. Základ pro stožá betonový 
monolitický nebo pouzdrový tvořen z betonové nebo 
plastové roury průměru 150mm včetně jejího 
obetonování a následného vyklínování stožáru a 
zapískování.

ks 7,000 4 940,00 34 580,00

6 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 21,060 797,05 16 785,87 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102

VV 17,94 "výkop pod úroveň zemní pláně 17,940
VV 3,12 "výkopy v zeleném pásu 3,120
VV Součet 21,060

7 K 162251101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
do 20 m

m3 2,180 39,81 86,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

VV
1,14 "přemýstění zeminy na dočasnou skládku na zpětný 
zásyp

1,140

VV 1,04 "přemíštění ornice-rozprostření v rámci SO 03 1,040
VV Součet 2,180

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 16,790 288,80 4 848,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

9 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 167,900 21,95 3 685,41 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV 16,79*10  "odvoz do 20 km 167,900

10 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

m3 16,790 131,10 2 201,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103

VV 16,79 "uložení na skládce 16,790

11 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 30,222 298,30 9 015,22 CS ÚRS 2023 01

Bílina parkoviště ulice Litoměřická

02 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV 16,79*1,8 30,222

12 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 2,180 20,33 44,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV 1,14 "dočasné uložení na zpětné zásypy 1,140
VV 1,04 "dočasné uložení ornice 1,040
VV Součet 2,180

13 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 19,920 147,25 2 933,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV 1,98 "zásyp pískem -zelený pás 1,980
VV 17,94 "zásyp pískem-parkovací stání 17,940
VV Součet 19,920

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 35,856 297,35 10 661,78 CS ÚRS 2023 01
VV 1,98*1,8 "zásyp pískem -zelený pás 3,564
VV 17,94*1,8 "zásyp pískem-parkovací stání 32,292
VV Součet 35,856

D 5 Komunikace pozemní 9 929,41

15 K 561121111

Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z 
mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva 
nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, 
vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po 
zhutnění 150 mm

m2 3,416 35,91 122,67 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/561121111

VV
2*4,88*0,35 "podkladní vrstvy s použitím původního materiálu 
z výkopu

3,416

16 K 596412210

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a 
vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 
mm, pro plochy do 50 m2

m2 4,880 361,00 1 761,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596412210

VV 4,88 "znovupoužita stávající dlažba 4,880

17 K 596412213.R Výplň spár čedičovou drtí tl. 80 mm m2 4,880 91,20 445,06
VV 4,88 4,880

18 K 5.R
Dodávka a montáž chybějících zásypových materiálů, 
nahrazení poškozených kusů dlažby a doplnění zásypu 
spár

kpl 1,000 7 600,00 7 600,00

D 8 Trubní vedení 2 282,28

19 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 
cm

m 143,000 15,96 2 282,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 378,79

20 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním 
spár kamenivem

m2 4,880 77,62 378,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451

D 998 Přesun hmot 8 305,11

21 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 36,887 225,15 8 305,11 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 272 002,28

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 272 002,28

22 K 219990011
Demontáž ocelových stožárů 8m s výložníkem a 
výbojkovým svítidlem

hod 25,000 332,50 8 312,50

P
Poznámka k položce:
výbojkovýn svítidlem

23 K 219000221 autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t hod 5,000 1 425,00 7 125,00

24 K 000560210
stožár osvětlov bezpatic UZM8-133/108/89Z žárZn 
včetně montáže ks 7,000 9 357,50 65 502,50

25 K 000574411
výložník osvětlovací rovný UZD1-1000Z žárZn včetně 
montáže ks 7,000 3 323,10 23 261,70

26 K 000046453 stožárové pouzdro plast SP315/1000 včetně montáže ks 7,000 1 323,35 9 263,45

27 K 000579213
stožárová výzbroj SV 6.16.5 průchozí/TNS 1xRSP4 
včetně montáže ks 7,000 464,55 3 251,85

28 K 000430014
pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm včetně 
montáže ks 7,000 2,85 19,95

29 K 741110023
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm

m 7,000 37,34 261,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110023

30 M 34571096
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 45,9/50 mm, 
délka 3m

m 7,350 49,21 361,69 CS ÚRS 2023 01

VV 7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 7,350

31 K 741110302.R
Montáž trubka ochranná plastová ohebná D přes 40 do 
90 mm uložená volně do rýhy m 166,000 21,85 3 627,10

32 M 34571362
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 52/63mm

m 174,300 59,57 10 383,05 CS ÚRS 2023 01

VV 166*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 174,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 741122122

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

m 63,000 50,83 3 202,29 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122122

34 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 72,450 24,32 1 761,98 CS ÚRS 2023 01

VV 63*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 72,450

35 K 741122133

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
4x10 mm2

m 166,000 60,14 9 983,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122133

36 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x10mm2

m 190,900 116,85 22 306,67 CS ÚRS 2023 01

VV 166*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 190,900

37 K 741130024
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 
krytu, průřezu žíly do 10 mm2

kus 56,000 47,98 2 686,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130024

38 K 741136001
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní 
teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a 
průřezu žil 4x10 až 16 mm2

kus 2,000 2 004,50 4 009,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741136001

39 M 35436029
spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 
3-4ž.x6-35mm kus 2,000 1 320,50 2 641,00 CS ÚRS 2023 01

40 K 741373002
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník kus 7,000 463,60 3 245,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741373002

41 M 000530001 svítidlo Led Voltana 3 1x41W Schreder ks 7,000 8 836,90 61 858,30

42 K 741410041

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské 
zástavbě

m 154,000 53,39 8 222,06 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410041

43 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 97,020 48,93 4 747,19 CS ÚRS 2023 01
VV 154*0,63 "Přepočtené koeficientem množství 97,020

44 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 14,000 109,25 1 529,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021

45 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 14,000 12,92 180,88 CS ÚRS 2023 01

46 K 741420022
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby kus 7,000 152,95 1 070,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022

47 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, 
FeZn

kus 7,000 24,61 172,27 CS ÚRS 2023 01

48 K 741810002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

kus 1,000 13 015,00 13 015,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810002
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litoměřická Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 002266230
Město Bílina DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 24261670
REMIUMA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24261670
REMIUMA s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 740,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 740,06 21,00% 365,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 105,47

Bílina parkoviště ulice Litoměřická

03 - Terénní úpravy, výsadba zeleně
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřická Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Bílina Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 740,06

HSV - Práce a dodávky HSV 1 740,06

    1 - Zemní práce 1 740,06

03 - Terénní úpravy, výsadba zeleně

Bílina parkoviště ulice Litoměřická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřická Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Bílina Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 740,06

D HSV Práce a dodávky HSV 1 740,06

D 1 Zemní práce 1 740,06

1 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 3,580 42,39 151,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

VV 1,4+1,14+1,04 3,580

2 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,520 139,50 212,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV 1,14+0,38 1,520
VV Součet 1,520

3 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 11,870 92,98 1 103,67 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103

VV 6,67+5,2 11,870
VV Součet 11,870

4 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 11,870 21,15 251,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131

5 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,237 90,90 21,54 CS ÚRS 2023 01
VV 11,87*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,237

Bílina parkoviště ulice Litoměřická

03 - Terénní úpravy, výsadba zeleně
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litoměřická Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 002266230
Město Bílina DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 24261670
REMIUMA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24261670
REMIUMA s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 300,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 300,01 21,00% 273,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 573,01

Bílina parkoviště ulice Litoměřická

99 - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřická Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Bílina Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 300,01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 300,01

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 300,01

    VRN2 - Příprava staveniště 200,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 300,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 400,00

    VRN9 - Ostatní náklady 100,00

99 - Vedlejší rozpočtové náklady

Bílina parkoviště ulice Litoměřická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřická Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel: Město Bílina Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 300,01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 300,01

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 300,01
1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce kpl 1,000 100,01 100,01 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/010001000

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

D VRN2 Příprava staveniště 200,00
4 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/020001000

5 K 021103000 Zabezpečení přírodních hodnot na místě kpl 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/021103000

D VRN3 Zařízení staveniště 300,00
6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

7 K 032603000.R Opatření proti znečištění veřejné komunikace kpl 1,000 100,00 100,00

8 K 032603000.R2
Průběžné čištění kumunikace (při zemních pracích a 
odvážení zeminy denně) kpl 1,000 100,00 100,00

D VRN4 Inženýrská činnost 400,00
9 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/040001000

10 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043154000

11 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043194000

VV 1 "modul přetvárnosti včetně vyhodnocení 1,000

12 K 045303000 Koordinační činnost kpl 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045303000

P
Poznámka k položce:
Koordinace se správci systémů

D VRN9 Ostatní náklady 100,00
13 K 090001000 Ostatní náklady kpl 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/090001000

Bílina parkoviště ulice Litoměřická

99 - Vedlejší rozpočtové náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M
Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH

Soupis prací



19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Zpevněné plochy parkoviště
    1 - Zemní práce
    5 - Komunikace pozemní
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
Veřejné osvětlení
    1 - Zemní práce
    5 - Komunikace pozemní
    8 - Trubní vedení
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
    741 - Elektroinstalace - silnoproud

Terénní úpravy, výsadba zeleně
    1 - Zemní práce

Harmonogram prací - Vybudování parkoviště od křížení ul. Litoměřická a Čapkova směrem k točně autobusů, Bílina

týdny

popis položek
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