
DOHODA O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o dílo na stavbu „Rekultivace vnitrobloku a zpevněné plochy“ pro Polské
gymnázium, p.o.

DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke Smlouvě o dílo ev. číslo 02910/2023/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Josefem Bělicou, MBA, hejtmanem kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

2. DLAŽBY MIKULA s.r.o.
se sídlem: Dolní Lištná 432, 739 61 Třinec
zastoupena: Lukášem Mikulou, jednatelem
IČO: 09815210
DIČ: CZ09815210
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 123-3609020267/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 84429

h technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2023 Smlouvu o dílo evidenční č. 02910/2023/IM (dále jen
„smlouva“) na zajištění realizace stavby „Rekultivace vnitrobloku a zpevněné plochy“ pro Polské
gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvkovou organizaci
(dále jen „stavba“ či „dílo“) a dne 30. 10. 2023 dodatek č. 1 ke smlouvě. Dílo bylo zhotovitelem
dokončeno a dne 4. 4. 2024 bylo objednatelem převzato bez vad a nedodělků.

*KUMSX02YHAKO*
Agendové číslo: 02910/2023/IM/2

Identifikátor: KUMSX02YHAKO
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2. V průběhu dokončování bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy 
v projektové dokumentaci stavby a soupisu prací, nebylo potřeba pro řádné dokončení díla 
provést zcela, ale v nižším rozsahu odpovídajícímu skutečnosti.  

3. Podrobný rozsah méněprací je specifikován v příloze č. 2 této dohody. 

4. Cena méněprací činí 266.076,45 Kč bez DPH, tj. 321.952,51 Kč včetně DPH. 

 

III. 
Narovnání 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto: 

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo dle sjednaného předmětu smlouvy bez ohledu na 
skutečnost, že v rámci díla vznikly méněpráce uvedené v čl. II odst. 3 této dohody. 

2. Cena díla sjednaná v čl. V. odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu uvedených méněprací a činí: 

cena bez DPH 8.579.865,10 Kč 

DPH 21 % 1.801.771,67 Kč 

cena včetně DPH 10.381.636,77 Kč 

3. Cena za dílo je podrobněji specifikována v příloze č. 1 této dohody - Souhrnný rozpočet stavby. 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to 
pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků. 

3. Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností 
originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tato dohoda uzavírána 
elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. 

4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).  

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv 
provede v souladu se zákonem objednatel. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

7. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění 
práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje 
objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní 
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových 
stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: 
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Oprávnění hejtmana kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje 
č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011, ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a 
usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.  

9. Nedílnou součástí této dohody je: 
Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby 
Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací pro méněpráce 
 
 
 

V Ostravě dne ……………… V Ostravě dne ……………… 

________________________ ________________________ 

   za objednatele za zhotovitele 
Ing. Josef Bělica, MBA Lukáš Mikula 

  hejtman kraje  jednatel společnosti 

 

 

Tuto dohodu je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí 
určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení č. 12/1193 
ze dne 8. 6. 2023. 

 

 

 

Lukáš 
Mikula

Digitálně podepsal 
Lukáš Mikula 
Datum: 2024.04.18 
11:28:10 +02'00'

Elektronický podpis: 23.4.2024
Certifikát autora podpisu: 

Jméno: Ing. Josef Bělica, MBA
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 23.4.2027 16:51 +02:00
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Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby 
 

 

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.10.2023

Zadavatel: IČ: 70890692

MS kraj,Krajský úřad,tř.28.října 117,70218 Ostrava DIČ:

Zhotovitel: IČ: 9815210
Dlažby Mikula s.r.o. Dolní Lištná 432, 739 61 Třinec DIČ: CZ09815210

Projektant: IČ: 62305433

DUPLEX sro,28.října 875/275,70900 Ostrava-Mar.Hory DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

8 579 865,10

CZK

15,00%

IMPORT_EXPORT_2022_2
Rekultivace vnitrobloku Polského gymnázia Český Těšín, ul.Bezručova

0,00

8 579 865,10

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 801 771,67

0,00

10 381 636,77



 
5 

DOHODA O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o dílo na stavbu „Rekultivace vnitrobloku a zpevněné plochy“ pro Polské 
gymnázium, p.o.       

 

 

 

 

 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_EXPORT_2022_2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: MS kraj,Krajský úřad,tř.28.října 117,70218 Ostrava Projektant:

Zhotovitel: Dlažby Mikula s.r.o. Dolní Lištná 432, 739 61 Třinec Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL 15 Asfaltové komunikace 475 853,27 575 782,46

ZL 16 Změna stolu na stolní tenis 24 963,20 30 205,47

ZL 13 Zvednutí lapolu 25 272,57 30 579,81

ZL 14 Změna oplocení -110 400,00 -133 584,00

ZL 11 Úprava stávajících šachet a poklopů 49 730,00 60 173,30

ZL 12 Přístupový chodník -42 764,03 -51 744,48

ZL 09 Skládkovné, PUR povrch -36 188,81 -43 788,46

ZL 10 Zasypání stávající jímky u ZŠ 21 918,08 26 520,88

ZL 07 Změna stromů -89 446,40 -108 230,14

ZL 08 Zrušení ocelové pásoviny -140 160,51 -169 594,22

ZL 05 Lavička a strom -108 460,32 -131 236,99

ZL 06 Vodorovné značení -24 572,20 -29 732,36

ZL 03 Bourání železobetonových patek 134 258,89 162 453,26

ZL 04 Elektromontáže, areálové osvětlení 64 968,96 78 612,44

971 489,49

ZL 01 Odstranění a likvidace dřevin 13 597,80 16 453,34

ZL 02 Změna odvodňovacích žlabů -62 628,95 -75 781,03

10 VRN 102 277,33 123 755,57

Cena s DPH [CZK]

1 315 797,60

552 000,00

842 850,26

Cena bez DPH [CZK]

696 570,46

983 469,88

310 486,06

8 579 865,10

 

PopisKód

SO 09 Sadové úpravy

SO 01 Oprava asfaltové plochy

SO 00 Bourací práce a příprava území0

5

2

1

3

4

SO 02 Oprava dlážděné plochy

8 SO 08 Areálové rozvody NN, areálové osvětlení 

SO 05 Přístřešek pro kola a odpad kontejnery

SO 04 Oprava herních prvků

SO 03 Oprava sportovního hřiště

7 SO 07 Dopojení areálové dešťové kanalizace

SO 06 Oplocení

Rekultivace vnitrobloku Polského gymnázia Český Těšín, ul.Bezručova

17.01.2023
DUPLEX sro,28.října 
875/275,70900 Ostrava-

DOHODA O 
NAROVNÁNÍ

Méněpráce -266 076,45 -321 952,51

0,000,00

10 381 636,77

297 990,00

2 719 660,36

667 920,00

3 290 789,04

904 203,96

1 189 998,55

360 567,90

349 950,00

802 883,88

1 087 436,03

747 276,00

423 439,50

375 688,13

Záměna 1 Záměna zámkové dlažby

9

6
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Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací pro méněpráce 

 

 

Stavba: DM-23-019

Objednatel: IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

Zhotovitel: IČO: 9815210

DIČ: CZ09815210

739 61

SO 01 - Oprava asfaltových ploch

SO 03 - Oprava sportovních ploch

SO 07 - Dopojení areálových dešťových vod

Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro základní DPH 21 %
Základní DPH % %
Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

Cena celkem s DPH

28.Října 117

Moravskoslezský kraj

SO 02 - Oprava dlážděných ploch

SO 05 - Přístřešek pro kola

ZL.15 Asfaltová komunikace

-266 076,45

-321 952,51

-266 076,45
-55 876,06

0,00

-8 098,25

-266 076,45

-11 894,78

-150 236,09

-18 200,00

-38 346,06

-39 301,27

702 18 Ostrava

Dlažby Mikula s.r.o.

Dolní Lištná 432

Třinec

Položkový rozpočet - dohoda o narovnání
Rekonstukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín

Dohoda o narovnání

Lukáš 
Mikula

Digitálně 
podepsal Lukáš 
Mikula 
Datum: 
2024.04.18 
11:28:47 +02'00'



 
7 

DOHODA O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o dílo na stavbu „Rekultivace vnitrobloku a zpevněné plochy“ pro Polské 
gymnázium, p.o.       

 

 

 

 

 

S: DM-23-019

O: 00

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena/mj dle sod
Celková 
cena

Díl 5 Komunikace pozemní -9 120,00

1 564730011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm - 
oprava

m2 -20,00000 100,00 -2 000,00

2 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm m2 -5,25000 476,19 -2 500,00

6 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za 
tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání

m -70,00000 66,00 -4 620,00

Díl 9 Ostatní konstrukce a práce -25 740,00

8 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

m -40,00000 300,00 -12 000,00

9 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m -42,00000 220,00 -9 240,00

10 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 
betonu prostého

m3 -1,50000 3 000,00 -4 500,00

Díl 998 Přesun hmot -3 486,06

11 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

t -38,73400 90,00 -3 486,06

-38 346,06

Položkový rozpočet 

Rekonstukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín

Dohoda o narovnání

SO 01 - Oprava asfaltových ploch

S: DM-23-019

O: 00

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství
cena/mj dle 

sod Celková cena
Díl 1 Zemní práce -5 700,00

1 181102300 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 -100,00000 57,00 -5 700,00

Díl 5 Komunikace pozemní -33 601,27

6 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 -37,39000 50,00 -1 869,50

7 564730011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
100 mm - oprava

m2 -37,39000 92,00 -3 439,88

8 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 200 mm

m2 -37,39000 176,00 -6 580,64

10 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm pl přes 300 m2

m2 -37,39000 250,00 -9 347,50

11 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 -39,25000 315,00 -12 363,75

-39 301,27

Položkový rozpočet 

Rekonstukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín

Dohoda o narovnání

SO 02 - Oprava dlážděných ploch
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S: DM-23-019

O: 00

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství
cena/mj 
dle sod Celková cena

Díl 5 Komunikace pozemní -54 696,98

9 564251110 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm 
tl 150 mm

m2 -20,78200 133,22 -2 768,58

10 564741112 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 130 mm

m2 -20,78200 138,42 -2 876,64

11 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 -20,78200 36,30 -754,39

12 56448 Zakalení povrchu ze štěrkodrti ŠD tl 15 mm m2 -20,78200 60,00 -1 246,92

16 5890 Polyuretanový penetrační nástřik, dod.+mon. m2 -20,78200 60,00 -1 246,92

17 5891 Sportovní povrch - spodní elastická vrstva, směs 
polyuretanového pojiva a gumového granulátu SBR,, 
kladeno finišerem, dod.+mon.

m2 -20,78200 504,00 -10 474,13

18 5892 Sportovní povrch - elastický pryžový povrch, směs 
polyuretanového pojiva a granulátu TPV, kladeno, 
finišerem, dle barevného řešení, včetně barevného 
členění a lajnování dle výkresové části, dod.+mon.

m2 -20,78200 1 700,00 -35 329,40

Díl 9 Ostatní konstrukce a práce -92 356,71

19 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m -100,00000 330,00 -33 000,00

20 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m -103,75000 167,00 -17 326,25

21 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m -37,94000 300,00 -11 382,00

22 59217008 obrubník betonový parkový 1000x80x200mm m -39,83700 64,00 -2 549,57

23 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

m3 -4,41032 2 800,00 -12 348,90

26 916991122 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z oceli m3 -6,30000 2 500,00 -15 750,00

Díl 998 Přesun hmot -3 182,40

28 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t -53,04000 60,00 -3 182,40

-150 236,09

Položkový rozpočet 

Rekonstukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín

Dohoda o narovnání

SO 03 - Oprava sportovních ploch
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S: DM-23-019

O: 00

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství
cena/mj 
dle sod

Celková 
cena

Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce -18 200,00

2 předb2 Betonový základ z betonu C20/20 XC2 do 
hloubky 250mm, včetně bednění a odbednění, 
rozměry 8,3x1,6m,, dle podkladů výrobce 
přístřešku na kola

ks -0,70000 26 000,00 -18 200,00

-18 200,00

Položkový rozpočet 

Rekonstukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín

Dohoda o narovnání

SO 05 - Přístřešek pro kola

S: DM-23-019

O: 00

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství
cena/mj 
dle sod

Celková 
cena

Díl 1 Zemní práce -1 066,00

1 132251011 Hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 3 při 
překopech inženýrských sítí

m3 -1,00000 164,00 -164,00

2 174102101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí

m3 -1,10000 100,00 -110,00

3 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t -1,80000 440,00 -792,00

Díl 8 Trubní vedení -3 054,25

7 8713552 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
200

m -5,00000 150,00 -750,00

8 87135530 Odpojení a přepojení ponechaného střešního svodu 
DS02

kus -1,00000 200,00 -200,00

9 OSM.223010 KGEM trouba DN200x4,9/1000 SN4 kus -5,50000 382,59 -2 104,25

Díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 978,00

20 938906 Čištění stávajícího potrubí dešťové kanalizace m -18,00000 221,00 -3 978,00

-8 098,25

Položkový rozpočet 

Rekonstukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín

Dohoda o narovnání

SO 07 - Dopojení areálových dešťových vod



 
10 

DOHODA O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o dílo na stavbu „Rekultivace vnitrobloku a zpevněné plochy“ pro Polské 
gymnázium, p.o.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S: DM-23-019

O: 00

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství
cena/mj 
dle sod

Celková 
cena

Díl 15 ZL.15 Asfaltová komunikace -11 894,78

122 573111123 Postřik infiltrační,  pojivo 0,6kg/m2 m2 21,12000 31,20 -658,94

123 565131111Rt2 Podklad z obal. Kameniva ACP 16+ š. do3m. Tl 5cm. Plocha 201-
1000m2

m2 21,12000 532,00 -11 235,84

-11 894,78

Položkový rozpočet 

Rekonstukce vnitrobloku polského gymnázia - Český Těšín

Dohoda o narovnání

ZL.15 Asfaltová komunikace


