
ZÁPIS K PRŮBĚHU ZAKÁZKY č. 20-006

Město Lovosice
se sídlem Školní 407/2, 410 30 Lovosice 
zastoupená: starostou Ing. Milanem Dianem, Ph D., MBA 
ve věcech technických:
Email: podatelna@meulovo.cz 
Telefon:

na straně jedné jako objednatel

a

Projekce dopravní Filip s. r. o.
se sídlem Švermova 1338, Roudnice nad Labem 
zastoupená: jednatelem
Email:
Telefon:

na straně druhé jako zhotovitel

Zápis o průběhu zakázky, stanovení termínů:

Tento zápis k zakázce je vyhotoven na základě ustanoveni uzavřené Objednávky číslo 
20200059 ze dne 28.2,2020. Upřesňuje průběh zakázky a je informaci pro obě smluvní strany o 
vývoji zakázky. Dále určuje úkoly pro obě strany smluvního vztahu, nutné pro zdárné dokončeni 
zakázky.

Na základě společných jednání po pořízení zaměření a ostatnáich projekčních podkladů bylo 
ze strany objednatele přistoupeno k pozastavení prací na zakázce, z důvodu priority řešení ulice 8. 
kVétna. Ještě před tímto pozastavením byly v první polovině roku 2021 předány objednateli varianty 
možného dopravního uspořádání uličního profilu. Na základě jednání vedení města byla vybírána 
vhodná varianta. Ve 12/2021 došlo k pokračování prací na projektu s tím, že je nutná koordinace 
s projektem Rekonstrukce Sadů Pionýrů Toto bylo provedeno. V průběhu zpracování projektových 
prací došlo i k ke koordinaci s projekty Olejna a dále pak se SČVK v rámci odvodnění.

Na základě společné domluvy se stanovuji tyto termíny pro postup řešení projekčních prací:

Do 30 6. 2022 bude vypracována část projektu k projednání.

Předpoklad získání vyjádření je do 31.8. 2022 - v případě aktivní součinnosti DOSS a správců
IS. V případě jejich nečinnosti se předpokládaný termín prodlužuje.

Po získání všech potřebných vyjádřeni bude podána žádost o stavební povolení.

Do 6ti týdnů od pravomocného stavebního povolení bude předána dokumentace pro
provedení stavby, včetně výkazu výměr a rozpočtu.

Rozšířeni projektu a ceny:

Na základě společného jednání bylo rozhodnuto o rozšíření projektu o projekt sadových úprav. 
Dochází tak k navýšení ceny o 95 000 Kč bez DPH.
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Celková cena nyní činí:

činnost Cena v Kč bez DPH Cena v Kč vč. DPH
Původní cena dle objednávky 696 500 842 765 ”
Sadové práce- rozšíření PD 95 000 114 950
Celkem 791 500 957 715

Z této částky byly již vyfakturovány části týkající se průzkumů a podkladů v souhrnné výši 
90 000 Kč bez DPH (FA 201102, DÚZP 11.11.2020).

V Roudnici nad Labem dne: V Lovosicích dne:

Objednatel:

PROJEKCE
DOPRAVNÍ

Projekce dopravní Filip s r o
Švermova 1330. 413 01 Roudnice nati uařsem
xv.vw ptJprojeF.ee cz j
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