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D O D A T E K  Č.2. K E S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele:................

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 17.4.2023 (dále jen „Smlouva") 
dále jen („Dodatek")

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :........................................................................
IC
DIČ
bankovní spojení

:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., ........................................ 
............................................................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
ZEROSTAV inženýrinq, a.s. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
email:

Na Vantrokách 352/16,400 01 Listí nad Labem 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970 
Robert Lesche, místopředseda představenstva 
............................ 
28673042 
CZ28673042
ČSOB, a.s., č.ú. 223271799/0300 
.................. 
info@zerostav.cz

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zá.......................................... 
............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je........................

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění čí. III. Čas plnění.
Termín dokončení stavby se prodlužuje do 31.10.2024

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.
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III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.2
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích d n e ................ V ................dne

O b j e d n a t e l :  Z h o t o v i t e l :

Ing. Bronislav Špič... 
generální ředitel 

Severočeská vodárenská sp
................................................ 

ZEROSTAV inženýring, a.s.

......................

Severočeská vodárenská společnost a.s.
4 1 5  5 0  Teplice, Přítkovská 1 6 8 9  

IČ  4 9 0 9 9 4 6 9 ,  D IČ  C Z 4 9 0 9 9 4 6 9

ZEROSTAV)
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NÁVRH ZMĚNY číslo : 02/2023

Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, ci.s., Ústí nad Labem

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 10.4.2024
Název akce:

CV 013 121 -  Kadaň, 5.Května, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Způsob odeslání/ 
předání/datum:

poštou e-mailem:
X

Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: -
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: Odst. 3.2 -  Termín dokončení díla

Popis a zdůvodnění změny
- Provádění archeologického průzkumu v trase vodovodního řadu V15 v ul. Školní, mezi 

kostelem sv. Anny a objektem č.p. 448, st. 0,096 -  0,14670km na základě nálezu hrobů ze 
cca 16-18  století ve výkopu

- : Koordinační práce s městem Kadaň -  celoplošná obnova povrchů v ulici 5. Května

- Vodovod v ulici Koželužská -  prodloužení trasy z důvodu havarijního stavu původního 
vodovodu. Práce v ochranném pásmu VN, kompletní rekonstrukce vodovodních přípojek

Důvod méně práce záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
m  -*Hl* i objednatele projektové zhotovitele moc zjištěno v průběhu

dokumentaci
X

stavby

Počet připojených listů výkresů změny:
Ocenění změny:

Celkem + / - 0 ,000,- Kč bez DPH_

Nově navržená změna sjednané ceny díla Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 
+153 dní ( jcdnosto padesát tři kalendářních dní) do 

31.10.2024
Navrhovanou změnou dojde lc prodloužení termínu dokončení do 31.10.2024

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0

Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou 
pravdivé.

I............... ........... . . . ......................
1 1 - 01-  im

Datum.

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny



Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí A u tn ií lnutí změny

................................. ............................... .. Datum
1 1 -04- 2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI: /
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / agiHÍtstítí změny

........................ ........................ . . . . . . atum
.....................................
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této změny, 
po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplilcovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, 
kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše 
uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

.......................... .......... ..
1 1 -04- 2024

. . atum

.............................. .......... ..Datum
1 2 -04- 2024

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / 
zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku 
k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na 
£roveden^mčn^jdoiV^t(D^eh(VížUI(Mlob^Dod£Ísud(^


