
DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Název zakázky: „R ekonstrukce výpravn í budovy v žst. Chodov”

Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem , náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-2351/2022/TOV
ISPROFOND: 5413520028

a

STRABAG Rail a.s.
se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370 
bank. spojení: ...................... ....... . . . ........ .......................... 
zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, prokuristou 

Kristýnou Gregorovou, prokuristou

Korespondenční adresa:
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 1-01-22-004-JABR

PREAM BULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 4 je nutnost 
kompletního přeprojektování napojení sítě ČEZ, vzhledem ke změně směrnice o napojení.

S ohledem na výše zmíněné skutečnosti se sm luvní strany dohodly na prodloužení doby pro 
dokončení staveních prací u SO 01-71-00.00FVE do 15.11.2024 (tj. o 5 měsíců a 15 dnů) včetně 
odevzdání dokladové části.

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Vzhledem k výše uvedenému se sm luvní strany dohodly na změně Čl. 3, odst. 3.7 Smlouvy, Čl. 5 
odst. 5.14 Smlouvy a dále Přílohy č. 5. Smlouvy -  Harmonogram postupu prací, které jsou platné ke 
dni podpisu Dodatku č. 4.

I.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se sm luvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy 
dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-2351/2022/TOV, č. Zhotovitele: 1-01-22-004- 
JABR takto:

1) Čl. 3 -  PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

-  ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.7 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým 
textem tohoto znění:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této 
Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen dle jednotlivých 
stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny 
Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) 
Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 27 měsíců a 5 dnů (do 15.11.2024) 
ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil 
celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací u všech SO činí celkem 15 měsíců a 25 dnů (do
05.12.2023) ode dne zahájení stavebních prací, vyjma SO 01-71D0.1, SO01-71D1.4.5 a 
SO 01-71D1.5.2, kde lhůta pro dokončení stavebních prací činí 21 měsíců a 21 dnů(do
31.05.2024) ode dne zahájení stavebních prací a vyjma SO 01-71-00.00FVE kde lhůta pro 
dokončení stavebních prací činí 27 měsíců a 5 dnů(do 15.11.2024).

Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá 
plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla.

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 
49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti 
zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 
402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a 
posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování 
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 15.11.2024.

2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo -  Harmonogram postupu prací
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 -  Harmonogram postupu prací. Ruší se znění 
Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

II.
1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední sm luvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění 
(dále jen „zákon o registru smluv").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají platnosti beze změn.



4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

5. Sm luvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) -  Harmonogram postupu prací -  nové znění
platné ke dni podpisu Dodatku č. 4

Za Objednatele:

V Praze

.... .. .......................... 
19.04.2024 12:07 
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

Digitálně podepsal 
............................ 
Datum: 2024.04.17 
09:02:01 +02'00'

JUDr. Petr Sodomka
prokurista 
STRABAG Rail a.s.

...........

...............

Digitálně podepsal 
........................... 
Datum: 2024.04.16 
12:28:33 +02'00'

Kristýna Gregorová
prokurista 
STRABAG Rail a.s.



PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 5 Smlouvy) 
Harmonogram postupu prací

HMG prací

R ekonstrukce  výp ravn í budovy v  žst. Chodov

popis činnosti týd ny

E.2 Pozemní stavební objekty

OST Ostatní náklady

SO01-71D0.1 Demolice výpravní budovy ŽST Chodov

SO01-71 D1.1.1 Architektonicko - stavební a konstrukční část

SO01-71 D1.1.1 P Přístřešek na popelnice, přístřešek na VZT jednotky

SO01-71 D1.4.1.1 ZTI - vodovod

SO01-71 D1.4.1.2 ZTI - kanalizace a zařizovací předměty

SO01-71 D1.4.2 VZT a chlazení

SO01-71 D1.4.3 Vytápění

SO01-71D1.4.4 MaR

SO01-71 D1.4.5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

SO01-71D1.4.5 FVE Silnoproudá elektrotechnika- Fotovoltaická elektrárna

SO01-71 D1.4.6.1 rozhlasové zařízení

SO01-71 D1.4.6.2 hodinové rozvody

SO01-71 D1.4.6.3 Dohledový videosystém (VSS)

SO01-71D1.4.6.4 strukturovaná kabeláž

SO01-71D1.4.6.5 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) a Elektronický systém kortroly vstupu (EACS)

SO01-71D1.4.6.6 elektronický informační systém

SO01-71D1.4.6.7 ostatní výpomocné práce pro slaboproudá vedení

SO01-71 D1.4.6.8 místní kabelizace

SO01-71D1.5.1 Komunikace a zpevněné plochy

SO01-71 D1.5.1 .A Odstavné parkoviště - oddělená plocha

SO01-71D1.5.2 Náhradní výsadby

SO01-71D2.4.1 Vodovodní přípojka

SO01-71D2.4.2 Přeložka optického kabelu

SO01-71D2.4.3 Přípojka silnoproud

SO01-71D2.4.3E Nabíjení elektromobilů

SO01-71D2.4.4 Přeložka NN

SO01-71D2.4.5 Přeložka sloupu VO

SO01-71D3 Orientační a informační systém

SO 90-90 Odpadové hospodářství

SO 90-90 Odpadové hospodářství

SO 98-98 Všeobecný objekt

SO 98-98 Všeobecný objekt
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