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DODATEK č. 2 
(dále též jen „dodatek“) 

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.12.2023 
(dále též jen „Smlouva“) 

Smluvní strany 

 
Objednatel 
Česká republika – Státní úřad inspekce práce 
IČO: 750 46 962 
se sídlem Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
zastoupený Ing. Martinem Meleckým, generálním inspektorem 
 
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné) 

 
 
a 
 
Zhotovitel 
KONSIT a.s. 
IČO: 186 30 197 
se sídlem Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6  
zastoupený Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva  
 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
(společně také jako „Smluvní strany“) 
 

I. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatelem  
a Zhotovitelem dne 15.12.2023 ve znění dodatku č. 1 se mění v souladu s čl. V. odst. 20 smlouvy z důvodu 
vzniklých víceprací a méněprací, v rozsahu dle přílohy č. 1 dodatku – Oznámení změny č. OZ 2a,b; přílohy č. 2 
dodatku – Oznámení změny č. OZ 2c; přílohy č. 3 dodatku – Oznámení změny č. OZ 2d; přílohy č. 4 dodatku – 
Oznámení změny č. OZ 2e; přílohy č. 5 dodatku – Oznámení změny č. OZ 2f;  přílohy č. 6 dodatku – Oznámení 
změny č. OZ 2g; přílohy č. 7 dodatku – Oznámení změny č. OZ 2h;  přílohy č. 8 dodatku – Oznámení změny  
č. OZ 2i; přílohy č. 9 dodatku – Oznámení změny č. OZ 2j, které je nutné realizovat k navazující stavební 
činnosti vedoucí k dokončení požadovaného díla. 

2. V souladu s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na změně výše ceny sjednané v čl. V. odst. 17 Smlouvy 
takto: 
původní text: 
17. Cena za provedení Díla činí 22 656 036,16 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně 

rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek  
a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový 
rozpočet“). 

 
se nahrazuje novým: 
17. Cena za provedení Díla činí 23 949 597,51 bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně 

rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek  
a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový 
rozpočet“). 
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3. Pro přehlednost Smluvní strany níže uvádí výpočet celkové ceny méněprací a celkové ceny víceprací, jež 
změnily cenu díla původně sjednanou ve smlouvě. 

Méněpráce – v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 2a,b Vícepráce– v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 2a,b 
Cena díla bez DPH   0,00 Kč Cena díla bez DPH 91 463,99 Kč 
DPH 21 %    0,00 Kč DPH 21 %   19 207,44 Kč 
Cena díla včetně DPH    0,00 Kč Cena díla včetně DPH  110 671,43 Kč 

  
Méněpráce – v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 2c Vícepráce– v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 2c 
Cena díla bez DPH   0,00 Kč Cena díla bez DPH 269 926,99 Kč 
DPH 21 %    0,00 Kč DPH 21 %   56 684,67 Kč 
Cena díla včetně DPH    0,00 Kč Cena díla včetně DPH  326 611,66 Kč 

  
Méněpráce – v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 2d Vícepráce– v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 2d 
Cena díla bez DPH   0,00 Kč Cena díla bez DPH 360 393,30 Kč 
DPH 21 %    0,00 Kč DPH 21 %   75 682,59 Kč 
Cena díla včetně DPH    0,00 Kč Cena díla včetně DPH  436 075,89 Kč 
   
Méněpráce – v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 2e Vícepráce– v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 2e 
Cena díla bez DPH   0,00 Kč Cena díla bez DPH 51 630,38 Kč 
DPH 21 %    0,00 Kč DPH 21 %   10 842,38 Kč 
Cena díla včetně DPH    0,00 Kč Cena díla včetně DPH  62 472,76 Kč 
   
Méněpráce – v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 2f Vícepráce– v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 2f 
Cena díla bez DPH   0,00 Kč Cena díla bez DPH 437 062,83 Kč 
DPH 21 %    0,00 Kč DPH 21 %   91 783,19 Kč 
Cena díla včetně DPH    0,00 Kč Cena díla včetně DPH  528 846,02 Kč 

  
Méněpráce – v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 2g Vícepráce– v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 2g 
Cena díla bez DPH   238 669,62 Kč Cena díla bez DPH 0,00 Kč 
DPH 21 %    50 120,62 Kč DPH 21 %   0,00 Kč 
Cena díla včetně DPH 288 790,24 Kč Cena díla včetně DPH  0,00 Kč 

  
Méněpráce – v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 2h Vícepráce– v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 2h 
Cena díla bez DPH   0,00 Kč Cena díla bez DPH 93 104,29 Kč 
DPH 21 %    0,00 Kč DPH 21 %   19 551,90 Kč 
Cena díla včetně DPH    0,00 Kč Cena díla včetně DPH  112 656,19 Kč 

  
Méněpráce – v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 2i Vícepráce– v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 2i 
Cena díla bez DPH   0,00 Kč Cena díla bez DPH 172 167,15 Kč 
DPH 21 %    0,00 Kč DPH 21 %   36 155,10 Kč 
Cena díla včetně DPH    0,00 Kč Cena díla včetně DPH  208 322,25 Kč 

  
Méněpráce – v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 2j Vícepráce– v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 2j 
Cena díla bez DPH   0,00 Kč Cena díla bez DPH 56 482,04 Kč 
DPH 21 %    0,00 Kč DPH 21 %   11 861,23 Kč 
Cena díla včetně DPH    0,00 Kč Cena díla včetně DPH  68 343,27 Kč 
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4. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s čl. V. odst. 22 Smlouvy se lhůta pro dokončení díla stanovená  

v čl. VII. odst. 43.3 Smlouvy, která činí 270 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele 
Zhotoviteli k předání a převzetí staveniště, a která byla z důvodu nutnosti dokončení odstrojení budovy 
v termínu 04.01 – 10.01.2024 pozastavena, dále se v důsledku dodatku č. 1 se prodloužila o 4 pracovní dny, se 
prodlužuje o dalších 10 pracovních dní. 

5. V souladu s prodloužením termínu dokončení díla se mění Harmonogram tak, že příloha č. 5 Smlouvy se ruší  
a nahrazuje se přílohou č. 10 dodatku – Harmonogram – dodatek č. 2. 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné 
vůle připojují své podpisy. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

5. Dodatek je sepsán v českém jazyce. Dodatek je uzavírán v elektronické podobě, prostřednictvím uznávaného 
elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem a podepsán elektronicky.  

 
Příloha: 
Příloha č. 1 dodatku – Oznámení změny č. OZ 2a,b 
Příloha č. 2 dodatku – Oznámení změny č. OZ 2c 
Příloha č. 3 dodatku – Oznámení změny č. OZ 2d 
Příloha č. 4 dodatku – Oznámení změny č. OZ 2e 
Příloha č. 5 dodatku – Oznámení změny č. OZ 2f 
Příloha č. 6 dodatku – Oznámení změny č. OZ 2g 
Příloha č. 7 dodatku – Oznámení změny č. OZ 2h 
Příloha č. 8 dodatku – Oznámení změny č. OZ 2i 
Příloha č. 9 dodatku – Oznámení změny č. OZ 2j 
Příloha č. 10 dodatku – Harmonogram – dodatek č.2 
 
 
 
                                                                                         
Zhotovitel: 
KONSIT a.s. 
Dle místa a data v el. podpisu 

Objednatel: 
ČR – Státní úřad inspekce práce 
Dle místa a data v el. podpisu 

Jméno Ing. Jiří Urban                                              Jméno Ing. Martin Melecký 
Pozice člen představenstva                                                           Pozice Generální inspektor SUIP 

Podpis 
 
 

………………………………………………. 

Podpis 
 
 

………………………………………………. 
 
 



 
OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ 2a,b 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 
Investor: ČR-Státní úřad inspekce práce Datum: 27.03.2024 
Název akce: OIP hl. m. Praha – Rekonstrukce budovy 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy              na specifikaci: Soupis prací dodatek č. 02 
na výkresy: Bez vlivu na dopracování PD  

na rozpočtové podklady: Oceněný soupis prací dodatku č. 02 zhotovitelem 
na jinou část smlouvy: -- 

Předmět změny: Betonování a broušení podlah 
A) Betonování podlah 
B) Broušení podlah 

Popis a zdůvodnění změny:  
Ad A) V průběhu bourání příček v 1NP a v 2 NP bylo zjištěno, že některé příčky byly 
vyhotoveny z porobetonu a založeny na stropní desky, tedy pod úrovní následné betonové 
mazaniny. Při jejich demolici tak vznikly drážky o hloubce cca 12 cm, které je nezbytné 
následně dobetonovat a vyrovnat. 
 
Ad B) Po demontáži stávající kobercové krytiny zůstaly plochy, na které se má pokládat 
nový koberec, pokryté zbytky lepidla a vyrovnávací stěrky.  Z technického hlediska je 
nezbytné, aby byl podklad pro nové koberce čistý, zbavený všech nálitků a lepidel, aby se 
mohl aplikovat spojovací můstek pro vyrovnávací stěrky. Z výše uvedeného důvodu je 
nezbytné dotčené podlahy vyčistit, vybrousit. 
Počet připojených listů specifikací:    --                                       
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

 
Oznámení vydává: KONSIT a.s.                                      

              
........................................................ 

 
Stanovisko zástupce SUIP/OIP - souhlas 

 
                                                                                        ....................................................... 

 
Stanovisko technického dozoru stavby - souhlas 

                                                                     ....................................................... 
 
 
Stanovisko projektanta stavby - souhlas  

                                                          ....................................................... 
 

Příloha:  rozpočet OZ 2a,b  – 2xA4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet připojených listů specifikací: --  Počet připojených výkresů: -- 
Cena méněprací bez DPH : 
 

        0 Kč 
 

Cena víceprací bez DPH : 
 
          91 463,99 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

        22 656 036,16 Kč 
       +      91 436,99 Kč (OZ 2a,b) 
        22 747 500,15 Kč 

 

Lhůta na dokončení díla se prodlužuje o 2 
pracovní dny, po které budou trvat stavební 
práce v rozsahu OZ 2a,b. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: 
Ing. Martin Melecký 
Generální inspektor 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Jiří Urban 
Člen představenstva 

  
 
 

………………………………….. 
 
V Opavě dle data v el. podpis 

………………………………….. 
 
V Praze dle data v el. podpisu  



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.03.2024

Zadavatel: ČR - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 91 463,99

ZL02_D02 - Dobetonování drážek v podlaze 15 498,86

ZL02_D03 - Broušení podlah 71 609,70

D1 - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 4 355,43

OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy

ZL 02_F - Stavební práce

01 - Betonování a broušení podlah
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.03.2024

Zadavatel: ČR - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 91 463,99

D ZL02_D02 Dobetonování drážek v podlaze 15 498,86

0 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým m3 1,309 6 210,30 8 129,28

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

VV "3.NP" 15,5*0,12*0,15+3,42*0,4*0,12 0,443
VV "2.NP" 14,7*0,12*0,15 0,265
VV "1.NP" 33,4*0,12*0,15 0,601
VV Součet 1,309

0 K 998018002 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 
12 m t 3,712 1 985,34 7 369,58

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

D ZL02_D03 Broušení podlah 71 609,70

0 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 
podlah broušením m2 453,787 63,77 28 938,00

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

VV (616,17-138,5)*0,95 453,787
VV Součet 453,787

0 K 776111117 Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah 
diamantovým kotoučem m2 138,513 308,07 42 671,70

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

VV Odstranění stávající stěrky
VV 54,22+(616,17-54,22)*0,15 138,513
VV Součet 138,513

D D1 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 4 355,43
0 K Pol4 Vedlejší rozpočtové náklady - jednotková cena v 

procentech dle SoD % 871,086 5,00 4 355,43 SoD poměrově

01 - Betonování a broušení podlah

OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy

ZL 02_F - Stavební práce
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ 2c 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 
Investor: ČR-Státní úřad inspekce práce Datum: 27.03.2024 
Název akce: OIP hl. m. Praha – Rekonstrukce budovy 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy              na specifikaci: Soupis prací dodatek č. 02 
na výkresy: Bez vlivu na dopracování PD  

na rozpočtové podklady: Oceněný soupis prací dodatku č. 02 zhotovitelem 
na jinou část smlouvy: -- 

Předmět změny: Instalace nového vedení EZS Kabeláže 

Popis a zdůvodnění změny:  
Během zahájení instalace slaboproudé kabeláže bylo zjištěno, že není možné zachovat 
původní kabeláž EZS, neboť z důvodu projektované kompletní výměny výplní otvorů a  
razantního zásahu do konstrukcí, není možné využít stávajících tras a stávající kabeláž 
nelze využít či prodloužit tak, aby byla vedena v trasách nových. Je to technicky 
nepřípustné. Z uvedeného důvodu je nezbytné, aby byla realizována nová kabeláž EZS, 
která zajistí její funkčnost. 
 

Počet připojených listů specifikací:    --                                       
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

 
Oznámení vydává: KONSIT a.s.                                      

              
........................................................ 

 
Stanovisko zástupce SUIP/OIP - souhlas 

 
                                                                                        ....................................................... 

 
Stanovisko technického dozoru stavby - souhlas 

                                                                     ....................................................... 
 
 
Stanovisko projektanta stavby - souhlas  

                                                          ....................................................... 
 

Příloha:  rozpočet OZ  – 3xA4 



 

Počet připojených listů specifikací: --  Počet připojených výkresů: -- 
Cena méněprací bez DPH : 
 

        0 Kč 
 

Cena víceprací bez DPH : 
 
          269 926,99 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

        22 747 500,15 Kč 
       +    269 926,99 Kč (OZ 2c) 
        23 017 427,14 Kč 

 

Lhůta na dokončení díla se prodlužuje o 1 
pracovní den, po který bude trvat instalace 
kabeláže EZS. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: 
Ing. Martin Melecký 
Generální inspektor 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Jiří Urban 
Člen představenstva 

  
 
 

………………………………….. 
 
V Opavě dle data v el. podpis 

………………………………….. 
 
V Praze dle data v el. podpisu  



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.03.2024

Zadavatel: ČR - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 269 926,99

HSV - Práce a dodávky HSV 95 982,74
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 62 835,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 806,50

    99 - Přesun hmot 1 341,14

PSV - Práce a dodávky PSV 161 090,58
    741 - Elektroinstalace 15 008,52

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 146 082,06

D1 - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 12 853,67

OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy

ZL 02_F - Stavební práce

02 - EZS - kabeláž
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.03.2024

Zadavatel: ČR - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 269 926,99

D HSV Práce a dodávky HSV 95 982,74

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 62 835,10

0 K 611315221 Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na 
stropech kus 98,000 212,23 20 798,54

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 612315222 Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 
0,25 m2 na stěnách kus 42,000 339,37 14 253,54

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 612315302 Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 26,800 1 036,68 27 783,02
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 806,50

0 K 971052231 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a 
zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm kus 24,000 277,75 6 666,00

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 971033141 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 300 mm kus 18,000 75,70 1 362,60

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 974031122 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 
mm m 64,000 97,21 6 221,44

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 974032122 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel 
nebo tvárnic hl do 30 mm š do 70 mm m 112,000 76,58 8 576,96

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 99901R Podružný materiál komple
t 1,000 2 119,50 2 119,50

0 K 99902R Podíl přidružených výkonů komple
t 1,000 5 600,00 5 600,00

0 K 99903R Doprava zařízení komple
t 1,000 1 260,00 1 260,00

D 99 Přesun hmot 1 341,14
52 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 9 do 12 m ručně t 0,802 220,20 176,60 SoD

55 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,802 72,83 58,41 SoD

56 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 15,238 16,10 245,33 SoD

VV 0,802*19 'Přepočtené koeficientem množství 15,238

57 K 997013602R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) suti a 
vybouraných hmot t 0,802 423,52 339,66 SoD

58 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 1,650 315,84 521,14 SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 161 090,58

D 741 Elektroinstalace 15 008,52

0 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem m 44,000 85,38 3 756,72

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 M 34571011 lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm m 46,200 35,50 1 640,10
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

VV 44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 46,200
VV Součet 46,200

25 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) kus 20,000 21,81 436,20 SoD

26 M 34111030R kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3Cx1,5mm2 m 20,000 14,13 282,60 SoD

62 K 741921001R. Dodávka a montáž plastových chráničekv do 18 m 90,000 41,89 3 770,10 SoD
62 K 741921001R Dodávka a montáž plastových chrániček do 20 m 90,000 56,92 5 122,80 SoD

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 146 082,06

0 K 742124002 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní 
rozvody do trubky m 1 950,000 28,36 55 302,00

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 M 34121060
kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s 
příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 
PVC 100V (SYKFY) 15x2x0,5mm2

m 2 242,500 28,95 64 920,38
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

VV 1950*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 2 242,500

02 - EZS - kabeláž

OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy

ZL 02_F - Stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2 242,500

63 K 742124001 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní 
rozvody do žlabu nebo lišty m 110,000 17,88 1 966,80 SoD

64 M 34121263 kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) 
kategorie 6 m 110,000 17,68 1 944,80 SoD

0 K 742124006 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení 
kabelu spojkou kus 98,000 223,96 21 948,08

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

D D1 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 12 853,67
0 K Pol4 Vedlejší rozpočtové náklady - jednotková cena v 

procentech dle SoD % 2 570,733 5,00 12 853,67 SoD poměrově
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ 2d 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 
Investor: ČR-Státní úřad inspekce práce Datum: 27.03.2024 
Název akce: OIP hl. m. Praha – Rekonstrukce budovy 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy              na specifikaci: Soupis prací dodatek č. 02 
na výkresy: Bez vlivu na dopracování PD  

na rozpočtové podklady: Oceněný soupis prací dodatku č. 02 zhotovitelem 
na jinou část smlouvy: -- 

Předmět změny: Výměna otopných těles 

Popis a zdůvodnění změny:  
Po prověření demontovaných otopných těles, která se měla vracet, bylo zjištěno, že většina 
těles vykazuje viditelné znaky proreznutí, nefunkčnosti korodování spojů u ventilů  
a odvzdušňovacích šroubení, poškození apod. Dále je z hlediska funkčnosti porušena  
a zkrácena doba funkčnosti tím, že tyto používané radiátory jsou vypuštěny a po dobu 
rekonstrukce nezavodněny. Tím dochází k intenzifikaci vnitřní koroze. Oprava minimálně 
10 let starých otopných těles je ekonomicky nerentabilní a také bez možnosti záruky. Proto 
je nutná výměna daných otopných těles i s termostatickými hlavicemi. 

Počet připojených listů specifikací:    --                                       
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

 
Oznámení vydává: KONSIT a.s.                                      

              
........................................................ 

 
Stanovisko zástupce SUIP/OIP - souhlas 

 
                                                                                        ....................................................... 

 
Stanovisko technického dozoru stavby - souhlas 

                                                                     ....................................................... 
 
 
Stanovisko projektanta stavby - souhlas  

                                                          ....................................................... 
 

Příloha:  rozpočet OZ  – 3xA4 



 

Počet připojených listů specifikací: --  Počet připojených výkresů: -- 
Cena méněprací bez DPH : 
 

        0 Kč 
 

Cena víceprací bez DPH : 
 
          360 393,30 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

        23 017 427,14 Kč 
       +    360 393,30 Kč (OZ 2d) 
        23 377 820,44 Kč 

 

Změna uvedená v OZ 2d nemá vliv na lhůtu 
na dokončení díla. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: 
Ing. Martin Melecký 
Generální inspektor 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Jiří Urban 
Člen představenstva 

  
 
 

………………………………….. 
 
V Opavě dle data v el. podpis 

………………………………….. 
 
V Praze dle data v el. podpisu  



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.03.2024

Zadavatel: ČR - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 360 393,30

PSV - Práce a dodávky PSV 343 231,71
    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 8 268,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 78 052,43

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 256 911,28

D1 - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 17 161,59

OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy

ZL 02_F - Stavební práce

03 - Otopná tělesa - výměna
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.03.2024

Zadavatel: ČR - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 360 393,30

D PSV Práce a dodávky PSV 343 231,71

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 8 268,00
0 K 7331919243 Úprava napojení na potrubí rozvodu UT kus 26,000 318,00 8 268,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 78 052,43

0 K 734222803 Ventil závitový termostatický rohový G 3/4 PN 16 do 
110°C s ruční hlavou chromovaný kus 47,000 680,69 31 992,43

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 734261407.RL Armatura připojovací přímá G 3/4x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů s úpravou napojení kus 47,000 980,00 46 060,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 256 911,28

0 K 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním kus 47,000 152,57 7 170,79

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 735151172
Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 302 
W

kus 2,000 1 603,92 3 207,84
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 735151173
Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 362 
W

kus 5,000 1 731,06 8 655,30
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 735151175
Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 483 
W

kus 3,000 1 975,56 5 926,68
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 735151176
Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 544 
W

kus 3,000 2 102,70 6 308,10
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 735151179
Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 725 
W

kus 8,000 2 474,34 19 794,72
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 735151180
Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 846 
W

kus 7,000 2 728,62 19 100,34
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 735151181
Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 966 
W

kus 5,000 2 973,12 14 865,60
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 735151375.KRD
Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 20 
výška/délka 600/800 mm výkon 782 W

kus 1,000 4 120,00 4 120,00

0 K 735151376
Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 880 
W

kus 2,000 3 599,04 7 198,08
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 735151379
Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 
1174 W

kus 1,000 4 283,64 4 283,64
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 735151380
Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 
1369 W

kus 1,000 4 733,52 4 733,52
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 735151381
Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 
1565 W

kus 1,000 5 193,18 5 193,18
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 735151680
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 
3368 W

kus 1,000 7 990,26 7 990,26
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 735191901 Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě 
tlakem m2 76,600 61,91 4 742,31

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 47,000 30,90 1 452,30
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 M KRD.ZU589 Upevňovací sada pr.20 kus 47,000 410,00 19 270,00
0 M RFX.9127269 Sada profilů pro 2 kolektory FK 2.1 kus 8,000 2 750,00 22 000,00

0 K 735412244 Konvektor lavicový v 150 mm š 180 mm dl 1400 mm 
výkon 1380 W soubor 3,000 11 247,00 33 741,00

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 735412307 Konvektor lavicový v 300 mm š 180 mm dl 2000 mm 
výkon 2671 W soubor 3,000 17 017,20 51 051,60

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

03 - Otopná tělesa - výměna

OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy

ZL 02_F - Stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

97 K 998735202 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m % 2 554,820 2,39 6 106,02 SoD

D D1 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 17 161,59
0 K Pol4 Vedlejší rozpočtové náklady - jednotková cena v 

procentech dle SoD % 3 432,317 5,00 17 161,59
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ 2e 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 
Investor: ČR-Státní úřad inspekce práce Datum: 27.03.2024 
Název akce: OIP hl. m. Praha – Rekonstrukce budovy 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy              na specifikaci: Soupis prací dodatek č. 02 
na výkresy: Bez vlivu na dopracování PD  

na rozpočtové podklady: Oceněný soupis prací dodatku č. 02 zhotovitelem 
na jinou část smlouvy: -- 

Předmět změny: Doplnění SDK příček 3NP 

Popis a zdůvodnění změny:  
Po skutečném odkrytí konstrukcí 3NP bylo zjištěno, že příčky nejsou dle původního 
předpokladu kotveny do stropu k vnitřním rámovým konstrukcím a nemají tak zajištěnou 
stabilitu. Z tohoto důvodu je navržené řešení provedení SDK příček ve 3NP málo tuhé a 
stabilně nedostačující. Z hlediska stability a zajištění užitných vlastností je nutné nové 
příčky provést konstrukčně až ke kotvení u stropu, tím bude zajištěna dostatečná tuhost 
nových SDK příček, stabilita celé konstrukce i její plná funkčnost. 
 

Počet připojených listů specifikací:    --                                       
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

 
Oznámení vydává: KONSIT a.s.                                      

              
........................................................ 

 
Stanovisko zástupce SUIP/OIP - souhlas 

 
                                                                                        ....................................................... 

 
Stanovisko technického dozoru stavby - souhlas 

                                                                     ....................................................... 
 
 
Stanovisko projektanta stavby - souhlas  

                                                          ....................................................... 
 

Příloha:  rozpočet OZ  – 2xA4 



 

Počet připojených listů specifikací: --  Počet připojených výkresů: -- 
Cena méněprací bez DPH : 
 

        0 Kč 
 

Cena víceprací bez DPH : 
 
          51 630,38 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

        23 377 820,44 Kč 
       +      51 630,38 Kč (OZ 2e) 
        23 429 450,82 Kč 

 

Lhůta na dokončení díla se prodlužuje o 1 
pracovní den, po který bude probíhat stavební 
práce na doplnění SDK příček ve 3 NP. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: 
Ing. Martin Melecký 
Generální inspektor 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Jiří Urban 
Člen představenstva 

  
 
 

………………………………….. 
 
V Opavě dle data v el. podpis 

………………………………….. 
 
V Praze dle data v el. podpisu  



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.03.2024

Zadavatel: ČR -Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 51 630,38

ZL02_D01 - Doplnění SDK příček nad úroveň podhledu 49 171,79
    D01_VAR1 - Varianta 1 - Celá příčka 31 657,77

    D01_VAR2 - Varianta 2 - Pouze rastr 17 514,02

D1 - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 2 458,59

OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy

ZL 02_F - Stavební práce

04 - Doplnění SDK příček 3.NP
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.03.2024

Zadavatel: ČR - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 630,38

D ZL02_D01 Doplnění SDK příček nad úroveň podhledu 49 171,79

D D01_VAR1 Varianta 1 - Celá příčka 31 657,77
115 K 763111437R SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 58 dB m2 20,400 1 118,81 22 823,72 SoD

116 K 763111458R SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x 
akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw do 58 dB m2 7,200 1 161,12 8 360,06 SoD

124 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 6 do 12 m % 311,838 1,52 473,99 SoD

D D01_VAR2 Varianta 2 - Pouze rastr 17 514,02

0 K 763111611 Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů 
CW+UW SDK příčka m2 30,400 430,41 13 084,46

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

VV "CW+UW 75" 30,4 30,400
VV Součet 30,400

0 M 59030042 profil vodící stěnový UW 50 m 6,048 30,91 186,94
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

VV stěnový UW = 0,84 bm/m2 příčky
VV "UW 50" 7,2*0,84 6,048
VV Součet 6,048

0 M 59030043 profil vodící stěnový UW 75 m 25,536 36,58 934,11
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

VV stěnový UW = 0,84 bm/m2 příčky
VV "UW 75" 30,4*0,84 25,536
VV Součet 25,536

0 M 59030046 profil stěnový CW 75 m 60,800 46,37 2 819,30
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

VV stěnový CW = 2,0 bm/m2 příčky
VV "CW 75" 30,4*2,0 60,800
VV Součet 60,800

124 K 998763402. Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 6 do 12 m % 321,847 1,52 489,21 SoD

D D1 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 2 458,59
0 K Pol4 Vedlejší rozpočtové náklady - jednotková cena v 

procentech dle SoD % 491,718 5,00 2 458,59

04 - Doplnění SDK příček 3.NP

OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ 2f 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 
Investor: ČR-Státní úřad inspekce práce Datum: 27.03.2024 
Název akce: OIP hl. m. Praha – Rekonstrukce budovy 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy              na specifikaci: Soupis prací dodatek č. 02 
na výkresy: Bez vlivu na dopracování PD  

na rozpočtové podklady: Oceněný soupis prací dodatku č. 02 zhotovitelem 
na jinou část smlouvy: -- 

Předmět změny: SDK přisazené podhledy 

Popis a zdůvodnění změny:  
Z důvodu demontáže kazetových minerální podhledů v 1NP a 2 NP, jež jsou předmětem 
OZ 1, je nezbytné nahradit původní podhledy novými. Je třeba, aby plně zakryly instalační 
rozvody. Z důvodu estetických a ekonomických bude provedena konstrukce podhledů 
z desek SDK na jednoduchou konstrukci s vyrovnáním nerovností a překrytím stávajících 
průvlaků. 
 
 

Počet připojených listů specifikací:    --                                       
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

 
Oznámení vydává: KONSIT a.s.                                      

              
........................................................ 

 
Stanovisko zástupce SUIP/OIP - souhlas 

 
                                                                                        ....................................................... 

 
Stanovisko technického dozoru stavby - souhlas 

                                                                     ....................................................... 
 
 
Stanovisko projektanta stavby - souhlas  

                                                          ....................................................... 
 

Příloha:  rozpočet OZ  – 2xA4 



 

Počet připojených listů specifikací: --  Počet připojených výkresů: -- 
Cena méněprací bez DPH: 
 

        0 Kč 
 

Cena víceprací bez DPH: 
 
          437 062,83Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

        23 429 450,82 Kč 
       +    437 062,83 Kč (OZ 2f) 
        23 866 513,65 Kč 

 

Lhůta na dokončení díla se prodlužuje o 4 
pracovní dny, po které budou probíhat práce 
na konstrukci přisazených SDK podhledů. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: 
Ing. Martin Melecký 
Generální inspektor 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Jiří Urban 
Člen představenstva 

  
 
 

………………………………….. 
 
V Opavě dle data v el. podpis 

………………………………….. 
 
V Praze dle data v el. podpisu  



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.03.2024

Zadavatel: ČR - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 437 062,83

01 - Odpočet -35 510,29

02 - Přípočet 451 760,60
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 945,35

    763 - Konstrukce suché výstavby 429 815,25

D1 - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 20 812,52

OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy

ZL 02_F - Stavební práce

05 - SDK přisazené podhledy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.03.2024

Zadavatel: ČR - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 437 062,83

D 01 Odpočet -35 510,29

12 K 611311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů 
rovných nanášená ručně tl jádra 10mm tl štuku 3mm m2 -72,240 424,34 -30 654,32 SoD

VV
" Provedení omítek stropů po vybourání stávajících zděných 
příček - uvažováno s šíří 1,0m osově k bouraným konstrukcím 
" - položky v zadání

VV " 1NP " -1*(6,2+0,15+1,9+2,1+6,2*3+5+4,5+5,4+7+16) -66,850

VV " 2NP " -1*(3,2+2,5+1,5+16,9+6,3*5+5,4*3+6,5+6,2+1+3+1,2) -89,700

VV " 3NP " -1*(2,6+3,2+1,5+6,2*5+6,5+5,4*2+20+10+1,2) -86,800

VV Opravy omítek stropů ale budou realizovány v některých 
plochách,  a to na chodbách

VV 1.NP+2.NP
VV 101,3+69,81 171,110
VV Součet -72,240

13 K 611311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 -72,240 67,22 -4 855,97 SoD

D 02 Přípočet 451 760,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 945,35

0 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 346,305 63,37 21 945,35

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

VV "minerální podhled" 346,305 346,305
VV Součet 346,305

D 763 Konstrukce suché výstavby 429 815,25

0 K 763131615
Montáž srovnávací jednovrstvé nosné konstrukce z 
profilů CD, UD SDK podhled - systémově jako KNAUF 
D112

m2 346,305 615,00 212 977,58

VV "1.NP" 11,45+20,71+21,62+21,16+21,285+44,87 141,095

VV
"2.NP" 
21,0+21,75+21,73+21,74+21,29+27,98+26,24+16,9+11,01+15
,57

205,210

VV Součet 346,305

0 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 346,305 39,90 13 817,57
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 M RGS.KB660075 CD profil - 2750 mm m 993,895 28,50 28 326,01
VV 346,305*2,87 "Přepočtené koeficientem množství 993,895
VV Součet 993,895

0 K 763132624 Montáž desek 12,5 mm SDK podhled samostatný 
požární předěl m2 346,305 134,96 46 737,32

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 M KNF.00167678 Deska Knauf WHITE 12,5 , šířka 1250 mm x délka 
2000 mm m2 398,251 120,10 47 829,95

VV 346,305*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 398,251
VV Součet 398,251

0 K 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 
profilem vzorově KNAUF D112-A2 m 456,000 95,88 43 721,28

0 K 763131765 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,4 
m m2 219,466 54,77 12 020,15

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

VV 1NP
VV 16,37 16,370
VV 2NP
VV 18,06 18,060
VV 3NP
VV 22,7*6,2+6,22*4,8+7,92+6,52 185,036
VV Součet 219,466

0 K 998763211 Přesun hmot procentní pro dřevostavby s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m % 4 054,299 6,01 24 385,39

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

D D1 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 20 812,52
0 K Pol4 Vedlejší rozpočtové náklady - jednotková cena v 

procentech dle SoD % 4 162,503 5,00 20 812,52 SoD poměrově

05 - SDK přisazené podhledy

OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy

ZL 02_F - Stavební práce
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ 2g 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 
Investor: ČR-Státní úřad inspekce práce Datum: 27.03.2024 
Název akce: OIP hl. m. Praha – Rekonstrukce budovy 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy              na specifikaci: Soupis prací dodatek č. 02 
na výkresy: Bez vlivu na dopracování PD  

na rozpočtové podklady: Oceněný soupis prací dodatku č. 02 zhotovitelem 
na jinou část smlouvy: -- 

Předmět změny: Změna zateplení střechy 

Popis a zdůvodnění změny:  
Po odkrytí skladby střechy bylo zjištěno, že hlavní nosná konstrukce střechy není 
předpokládaná ŽB konstrukce, ale jedná se o ŽB šikmý strop a šikminy. Z uvedeného 
důvodu neumožňuje tato konstrukce provedení izolace střechy spodem ke krytině.  
Uvedená skutečnost ale umožňuje provést tepelnou izolaci z interiéru. Tepelnou izolaci 
tedy není nutné rozdělit a je možné ji provést nad zavěšeným SDK stropem. Následně pak 
není nutné realizovat kompletní nový prkenný záklop, ale jen v případě nutných a 
poškozených tesařských částech střechy. Pro docílení dostatečné mocnosti tepelné 
izolace nad vikýři (kde jsou nízká nadpraží) se dotčená část bednění rozebere a dozateplí 
se svrchu. 
Počet připojených listů specifikací:    --                                       
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

 
Oznámení vydává: KONSIT a.s.                                      

              
........................................................ 

 
Stanovisko zástupce SUIP/OIP - souhlas 

 
                                                                                        ....................................................... 

 
Stanovisko technického dozoru stavby - souhlas 

                                                                     ....................................................... 
 
 
Stanovisko projektanta stavby - souhlas  

                                                          ....................................................... 
 

Příloha:  rozpočet OZ  – 2xA4 



 

Počet připojených listů specifikací: --  Počet připojených výkresů: -- 
Cena méněprací bez DPH: 
 

- 238 669,62 Kč 
 

Cena víceprací bez DPH: 
 
          0 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

        23 866 513,35 Kč 
       -     238 669,62 Kč (OZ 2g) 
        23 627 844,03 Kč 

 

Změna uvedené v OZ 2g nemá vliv na lhůtu 
na dokončení díla. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: 
Ing. Martin Melecký 
Generální inspektor 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Jiří Urban 
Člen představenstva 

  
 
 

………………………………….. 
 
V Opavě dle data v el. podpis 

………………………………….. 
 
V Praze dle data v el. podpisu  



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.03.2024

Zadavatel: ČR - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -238 669,62

01 - Odpočet -558 335,87
    713. - Izolace tepelné -258 800,37

    762. - Konstrukce tesařské -299 535,50

02 - Přípočet 331 031,47
    713 - Izolace tepelné 259 026,11

    762 - Konstrukce tesařské 72 005,36

D1 - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady -11 365,22

OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy

ZL 02_F - Stavební práce

06 - Změna zateplení střechy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.03.2024

Zadavatel: ČR - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -238 669,62

D 01 Odpočet -558 335,87

D 713. Izolace tepelné -258 800,37
71 K 713151111.SoD Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 

mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 -361,100 143,93 -51 973,12
VV S.09 dle zadání
VV " Montáž TI minerální vata tl 160mm " -(240,1+121) -361,100
VV Součet -361,100

72 M 63148107R,SoD deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,030 tl 
160mm m2 -397,210 520,70 -206 827,25 SoD

VV -361,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -397,210

D 762. Konstrukce tesařské -299 535,50

108 K 762083122.SoD Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 -0,840 920,27 -773,03 SoD

109 K 762341027.SoD Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 
25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve m2 -436,200 672,00 -293 126,40 SoD

110 K 762395000.SoD Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 -10,068 559,80 -5 636,07 SoD

VV -15,04 -15,040
VV nové prvky
VV 113*1,1*0,04 4,972
VV Součet -10,068

D 02 Přípočet 331 031,47

D 713 Izolace tepelné 259 026,11
71 K 713151111.SoD Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 

mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 589,719 143,93 84 878,26
VV Dle PD - půdorys 3.NP  - ve dvou vrstvách
VV (10,49*21,95+10,42*6,2)*2 589,719
VV Součet 589,719

0 M 63148011 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 200mm m2 324,346 333,50 108 169,39

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

VV Dle PD - půdorys 3.NP  - nové souvrství
VV (10,49*21,95+10,42*6,2) 294,860
VV Součet 294,860
VV 294,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 324,346

0 M 63148105 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 120mm m2 324,346 203,42 65 978,46

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

VV Dle PD - půdorys 3.NP  - nové souvrství
VV (10,49*21,95+10,42*6,2) 294,860
VV Součet 294,860
VV 294,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 324,346

D 762 Konstrukce tesařské 72 005,36

0 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 113,600 40,20 4 566,72
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 762343912 Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl 
jednotlivě přes 1 do 4 m2 m2 113,600 593,65 67 438,64

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

VV předpoklad po opravách a demontážích poškozených částí
VV 12*2*2,4+56 113,600
VV Součet 113,600

D D1 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady -11 365,22
0 K Pol4 Vedlejší rozpočtové náklady - jednotková cena v 

procentech dle SoD % -2 273,044 5,00 -11 365,22

06 - Změna zateplení střechy

OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy

ZL 02_F - Stavební práce
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ 2h 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 
Investor: ČR-Státní úřad inspekce práce Datum: 27.03.2024 
Název akce: OIP hl. m. Praha – Rekonstrukce budovy 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy              na specifikaci: Soupis prací dodatek č. 02 
na výkresy: Bez vlivu na dopracování PD  

na rozpočtové podklady: Oceněný soupis prací dodatku č. 02 zhotovitelem 
na jinou část smlouvy: -- 

Předmět změny: Oprava žlabu 

Popis a zdůvodnění změny:  
Po postavení lešení bylo zjištěno, že je na střeše řešen okapový systém velkými hranatými 
nadřímsovými žlaby. S ohledem na skutečné dešťové poměry a tvar střechy byla vybrána 
po konzultaci s TDS ekonomicky vhodnější oprava vyplechování původních nadřímsových 
žlabů (oproti celé nové konstrukci). Systémově vše navazuje na novou plechovou krytinu 
a řešení systémových ukončení a vodotěsnosti střechy. 
 
 

Počet připojených listů specifikací:    --                                       
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

 
Oznámení vydává: KONSIT a.s.                                      

              
........................................................ 

 
Stanovisko zástupce SUIP/OIP - souhlas 

 
                                                                                        ....................................................... 

 
Stanovisko technického dozoru stavby - souhlas 

                                                                     ....................................................... 
 
 
Stanovisko projektanta stavby - souhlas  

                                                          ....................................................... 
 

Příloha:  rozpočet OZ  – 2xA4 



 

Počet připojených listů specifikací: --  Počet připojených výkresů: -- 
Cena méněprací bez DPH: 
 

0 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 
          93 104,29 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

        23 627 844,03 Kč 
       +      93 104,29 Kč (OZ 2h) 
        23 720 948,32 Kč 

 

Změna uvedené v OZ 2h nemá vliv na lhůtu 
na dokončení díla. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: 
Ing. Martin Melecký 
Generální inspektor 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Jiří Urban 
Člen představenstva 

  
 
 

………………………………….. 
 
V Opavě dle data v el. podpis 

………………………………….. 
 
V Praze dle data v el. podpisu  



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.03.2024

Zadavatel: ČR - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 93 104,29

01 - Odpočet -99 558,12

02 - Přípočet 188 228,87
    764 - Klempířské konstrukce TiZnplech 188 228,87

D1 - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 4 433,54

OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy

ZL 02_F - Stavební práce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.03.2024

Zadavatel: ČR - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 93 104,29

D 01 Odpočet -99 558,12
131 K 764541305 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 

330 mm m -76,260 953,97 -72 749,75 SoD

P
Poznámka k položce:
" Podokapní žlaby, včetně kotvících prvků a příslušenství " 
2*17,16+26,62+15,32

132 K 764541346 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 
lesklého plechu 330/100 mm kus -4,000 6 319,78 -25 279,12 SoD

136 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m % -980,289 1,56 -1 529,25 SoD

D 02 Přípočet 188 228,87

D 764 Klempířské konstrukce TiZnplech 188 228,87
0 K 764273420 R00 Vyztužení čela žlabu kpl 1,000 10 584,00 10 584,00
0 K 764273421 R00 Letování spojek kpl 1,000 34 854,40 34 854,40
0 K 764273422 R00 Čištění od bitumenových pásek m 76,000 117,60 8 937,60
0 K 764273424 R00 Vyspravení rezavých ploch kpl 1,000 7 593,60 7 593,60
0 K 764273423 R00 Oprava čílek kus 6,000 750,40 4 502,40
0 K 764273425 R00 Oprava hrdel kus 3,000 750,40 2 251,20

0 K 764273422 R00.1 Maska žlabu PREFA z plechu rš 350 mm m 76,000 1 086,40 82 566,40

0 K 764273426 R00 Základní nátěr m 76,000 218,40 16 598,40
0 K 764273427 R00 Vrchní nátěr m 76,000 229,60 17 449,60

136 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m % 1 853,376 1,56 2 891,27 SoD

D D1 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 4 433,54
0 K Pol4 Vedlejší rozpočtové náklady - jednotková cena v 

procentech dle SoD % 886,708 5,00 4 433,54 SoD

07 - Oprava žlabu
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ 2i 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 
Investor: ČR-Státní úřad inspekce práce Datum: 27.03.2024 
Název akce: OIP hl. m. Praha – Rekonstrukce budovy 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy              na specifikaci: Soupis prací dodatek č. 02 
na výkresy: Bez vlivu na dopracování PD  

na rozpočtové podklady: Oceněný soupis prací dodatku č. 02 zhotovitelem 
na jinou část smlouvy: -- 

Předmět změny: Chlazení 

Popis a zdůvodnění změny:  
Na základě provedení natlakování a kontroly stávajícího rozvodného potrubí klima jednotek 
bylo zjištěno, že stávající rozvodné potrubí vykazuje známky netěsnosti a není schopno 
plnit daný účel vedení inertních médií. Z povahy účelnosti daného zařízení není možno 
potrubí opravit a zajistit jeho těsnost. Z výše uvedeného důvodu je nezbytné instalovat do 
nových příček nové revidovatelné rozvody. 
 
 
 
Počet připojených listů specifikací:    --                                       
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

 
Oznámení vydává: KONSIT a.s.                                      

              
........................................................ 

 
Stanovisko zástupce SUIP/OIP - souhlas 

 
                                                                                        ....................................................... 

 
Stanovisko technického dozoru stavby - souhlas 

                                                                     ....................................................... 
 
 
Stanovisko projektanta stavby - souhlas  

                                                          ....................................................... 
 

Příloha:  rozpočet OZ  – 2xA4 



 

Počet připojených listů specifikací: --  Počet připojených výkresů: -- 
Cena méněprací bez DPH: 
 

0 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 
          172 167,15 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

        23 720 948,32 Kč 
       +    172 167,15 Kč (OZ 2i) 
        23 893 115,47 Kč 

 

Lhůta na dokončení díla se prodlužuje o 1 
pracovní den, po který bude trvat instalace 
nového rozvodného potrubí klima jednotek. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: 
Ing. Martin Melecký 
Generální inspektor 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Jiří Urban 
Člen představenstva 

  
 
 

………………………………….. 
 
V Opavě dle data v el. podpis 

………………………………….. 
 
V Praze dle data v el. podpisu  



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.03.2024

Zadavatel: ČR - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 172 167,15

02 - Přípočet 163 968,71
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 206,10

    751 - Vzduchotechnika 155 762,61

    99 - Přesun hmot 2 000,00

D1 - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 8 198,44

OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy

ZL 02_F - Stavební práce

08 - Chlazení

Strana 1 z 2



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.03.2024

Zadavatel: ČR - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 172 167,15

D 02 Přípočet 163 968,71

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 206,10

0 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 67,500 63,37 4 277,48

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

VV "pod potrubím" 135,0/2*1,0 67,500
VV Součet 67,500

0 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 90 do 100 mm m 0,200 3 276,30 655,26

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 977151215 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do 
stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm m 0,300 4 244,52 1 273,36

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

D 751 Vzduchotechnika 155 762,61

0 K 751791812 Demontáž napojovacího měděného potrubí 
předizolovaného 10 (3/8" x 0,8) m 60,000 11,54 692,40

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 751791814 Demontáž napojovacího měděného potrubí 
předizolovaného 16 (5/8" x 1,0) m 40,000 13,59 543,60

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 751791815 Demontáž napojovacího měděného potrubí 
předizolovaného 18 (3/4" x 1,0) m 35,000 16,43 575,05

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K 751525842 Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového 
kruhového s přírubou nebo bez příruby D do 200 mm m 135,000 57,41 7 750,35

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

VV "odvod kondenzátu" 60,0+40,0+35,0 135,000
VV Součet 135,000

0 K 751792004 Montáž konzol (2 ks) pro uložení klimatizační jednotky 
na stěnu kus 2,000 156,48 312,96

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 M 42990006 konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, 
délka podpěry 620mm, nosnost konzoly 80kg kus 4,000 261,13 1 044,52

CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

VV 2*2 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

0 K 751793001 Doplnění chladiva do systému kg 13,000 1 320,30 17 163,90
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 M 10892003 chladivo R410A 10kg kg 13,000 755,99 9 827,87
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

0 K Pol2 CU potrubí - trasa pro VRV systém kanceláře bm 65,000 672,00 43 680,00
0 K Pol3 CU potrubí - trasa pro split systémy ( 3 kpl) bm 70,000 672,00 47 040,00
0 K Pol5 Rozbočovač CU potrubí pro VRV systém ks 6,000 3 640,00 21 840,00
0 K Pol7 Montážní, tešnící a spojovací materiál kpl 1,000 2 800,00 2 800,00

0 K 751791301 Zkouška těsnosti potrubí hod 4,000 622,99 2 491,96
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

D 99 Přesun hmot 2 000,00
0 K 997R01 Likvidace nebezpečného odpadu - Freon v potrubí soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

D D1 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 8 198,44
0 K Pol4 Vedlejší rozpočtové náklady - jednotková cena v 

procentech dle SoD % 1 639,687 5,00 8 198,44

08 - Chlazení
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ 2j 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 
Investor: ČR-Státní úřad inspekce práce Datum: 27.03.2024 
Název akce: OIP hl. m. Praha – Rekonstrukce budovy 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy              na specifikaci: Soupis prací dodatek č. 02 
na výkresy: Bez vlivu na dopracování PD  

na rozpočtové podklady: Oceněný soupis prací dodatku č. 02 zhotovitelem 
na jinou část smlouvy: -- 

Předmět změny: Omytí fasády 

Popis a zdůvodnění změny:  
Na základě odstranění původního zateplovacího systému bylo zjištěno, že uvedený systém 
nebyl proveden celoplošně a ve vzniklých vzduchových mezerách se dlouhodobě usazoval 
a hromadil prach. Z technologických důvodů není možné na znečištěné stěně provést 
penetrační vrstvu a následně celou skladbu zateplení. Z výše uvedených důvodů je 
nezbytné provést očištění vnějších ploch tlakovou vodou. 
 
 
 
Počet připojených listů specifikací:    --                                       
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

 
Oznámení vydává: KONSIT a.s.                                      

              
........................................................ 

 
Stanovisko zástupce SUIP/OIP - souhlas 

 
                                                                                        ....................................................... 

 
Stanovisko technického dozoru stavby - souhlas 

                                                                     ....................................................... 
 
 
Stanovisko projektanta stavby - souhlas  

                                                          ....................................................... 
 

Příloha:  rozpočet OZ  – 2xA4 



 

Počet připojených listů specifikací: --  Počet připojených výkresů: -- 
Cena méněprací bez DPH: 
 

0 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 
          56 482,04 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

        23 893 115,47 Kč 
       +      56 482,04 Kč (OZ 2j) 
        23 949 597,51 Kč 

 

Lhůta na dokončení díla se prodlužuje o 1 
pracovní den, po který bude trvat omytí 
vnějších stěn tlakovou vodou. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: 
Ing. Martin Melecký 
Generální inspektor 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Jiří Urban 
Člen představenstva 

  
 
 

………………………………….. 
 
V Opavě dle data v el. podpis 

………………………………….. 
 
V Praze dle data v el. podpisu  



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.03.2024

Zadavatel: ČR - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 56 482,04

02 - Přípočet 53 792,42
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 792,42

D1 - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 2 689,62

OIP hl. m. Praha – rekonstrukce budovy

ZL 02_F - Stavební práce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.03.2024

Zadavatel: ČR - Státní úřad inspekce práce Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 482,04

D 02 Přípočet 53 792,42

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 792,42

0 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 719,920 74,72 53 792,42
CS ÚRS 2024 01 - 
cena snížena o 2,18% 
dle SoD

D D1 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 2 689,62
0 K Pol4 Vedlejší rozpočtové náklady - jednotková cena v 

procentech dle SoD % 537,924 5,00 2 689,62 SoD

09 - Omytí fasády
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Důvod prodloužení Počet dní

Týden 
stavby

Původní termín dle 
SoD

Prodloužení termínu- 
viz. sloupce AV a AW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 13 0 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Předání staveniště- ODESLÁNÍ VÝZVY 1. 20.12.2023 Zpoždění převzetí staveniště ze strany OIP 6 kalendářních
Montáž ZS 1. OZ 1- Demontáže podhledů 4 pracovní
Bourací práce a vyklízení objektu 1.-18. OZ 2a-j 10 pracovních
SDK příčky- konstrukce 6.-26.
Dozdívky 9.-12.
Omítky 7.-28.
Demontáž šikmé části střechy 11.-16.
Lešení 14.-35.
Demontáž mansardové části střechy 13.-17.
Montáž bednění střechy 15.-23.
Montáž krytiny 20.-32.
Klempířské prvky 17.-32.
Fasáda 14.-35.
Rozvody elektro 10.-23.
ZTI a VZT 12.-25.
SDK příčky- záklop a dokončení 14.-33.
Výplně otvorů v obvodovém plášti 10.-31.
Interiérové dveře 21.-38.
Úpravy povrchů 19.-34.
Finální povrchy podlah 19.-38.
Kompletace 23.-38.
Malba 25.-38.
Dokončovcí práce 32.-39.
Předání díla 40.-41. 10.10.2024

Finanční harmonogram (ceny bez DPH) 1. měsíc 857 308,51 Kč
2. měsíc 1 526 920,95 Kč
3. měsíc 3 880 058,10 Kč
4. měsíc 4 193 561,35 Kč
5. měsíc 3 350 000,00 Kč
6. měsíc 2 850 000,00 Kč
7. měsíc 2 850 000,00 Kč
8. měsíc 2 931 190,00 Kč
9. měsíc 1 010 558,60 Kč

10. měsíc 500 000,00 Kč
SUMA 23 949 597,51 Kč

10. měsícOIP Kladenská 1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 6. měsíc 7. měsíc 8. měsíc 9.měsíc4. měsíc 5. měsíc
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