
                                                                       elmont-invest montáže s.r.o. 
                                       Jihlavská 2523/36, 591 01 Žďár nad Sázavou 

 IČ: 04580320, DIČ: CZ04580320  
tel: +420 730 150 207, e-mail: fve@elmont-invest.com 
www.elmont-invest.com 

 

 

Příloha č. 1 – odůvodnění vícenákladů 

Projektová dokumentace – všechny FVE  

V rámci přípravy na montáž akce FVE pro Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko jsme se zadavatelem 

při obhlídce míst realizace narazili hned na několik problémů souvisejících s projektovou 

dokumentací vypracovanou projekční kanceláří PKV. Kromě nesprávně navrženého způsobu kotvení 

u střešní instalace FVE Mostiště vykazuje zpracovaná dokumentace řadu nedostatků. Zcela chybí 

některé specifikace, schémata a situační znázornění. Nejsou popsány typy kabelových žlabů, 

typologie RTU, ovládání a signalizace rozpadových míst do RTU, chybí liniová schémata rozvaděčů, 

v případě Velkého Meziříčí chybí výškopis, polohopis, geologický průzkum,… 

Chybějících či nesprávných informací je v projektové dokumentaci celá řada. Z toho důvodu je nutné 

vyhotovit dokumentaci znovu, z čehož plynou další vícenáklady na realizaci zakázky.  

 

Střešní krytina – Mostiště  

Při přípravě realizace FVE na ÚV Mostiště jsme narazili na problém ohledně kotvení konstrukce 

pomocí kombivrutů s gumovým těsněním do pěnoskla. Projektové řešení vypracované společností 

PKV se ukázalo jako zcela nevyhovující – viz vyjádření výrobce pěnoskla, který označil použití 

gumového těsnění v asfaltové krytině za nevhodné. Z poptávkových řízení, které jsme za účelem 

ověření metody kotvení, rozšířili na několik firem, dále vzešly i připomínky na riziko vzniku tepelného 

mostu od závitové tyče a s tím související riziko kondenzace a koroze nosného plechu v místě kotvení. 

Výrobce pěnoskla nabízí svůj způsob kotvení, který je s pěnosklem kompatibilní a jeho použití je 

možné. Jedná se o instalaci „žraloků“ na pěnosklo. V tomto případě tepelný most nevzniká. Kotevní 

plech je zamáčknut do pěnoskla. 

 

Obrázek 1 - kotevní plech - „žralok“ 
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Montáž těchto kotevních plechů je nákladná a pracná. Je třeba odstranit asfaltovou krytinu, 

zamáčknout a zalepit kotevní plechy do pěnoskla a následně vše znovu zatěsnit. Rozměr kotevního 

plechu je 20x20cm. Na kotevní plech se přišroubuje závitová tyč, na kterou by se dále namontovala 

konstrukce. Celkem bude potřeba přes 300 kotev na půlkulatých střechách. S touto metodou 

v projektu nebylo počítáno a původně projektovaný způsob montáže využít nelze. Při realizaci tedy 

díky tomuto pochybení vzniknou vícenáklady, se kterými v původním projektu v důsledku navržení 

nesprávné metody kotvení nebylo počítáno.  

 

Pozemní konstrukce – Velké Meziříčí  

Na základě provedeného geologického průzkumu bylo zjištěno, že projektem navržené kotvení 

pozemní konstrukce pomocí vrutů není v místě instalace možné. Je tedy nutné kotvení realizovat 

pomocí betonové zátěže. Z důvodu zajištění bezpečné instalace musíme vzít v úvahu i místní 

klimatické podmínky (působení větru a případných sněhových srážek), a proto budou panely 

namontovány po dvou kusech nad sebou, místo uvažovaných tří kusů. Tato opatření opět zapříčiní 

vznik dalších vícenákladů oproti původně navrženému řešení. 

 


