
 
 

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele 2022/0779/ORMI_OID / č. zhotovitele 22080508 
 (dále jen Dodatek č. 8) 

 
Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) mezi těmito smluvními 
stranami: 

1 Označení smluvních stran 

1.1 Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje, 

majetku a investic  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
dále je „objednatel“ 
 

1.2 Zhotovitel:  Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS pro stavbu 
koupaliště Dubice    
 

Vedoucí společník:    Metrostav DIZ s.r.o.   

se sídlem:     Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň  
IČ: 25021915 DIČ: CZ25021915 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Karlem Volfem, MBA – předsedou sboru 

jednatelů  
a 
Ing. Tomášem Erhardem – jednatelem  

zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Syrůčkem – ředitelem divize 8 
a 
Ing. Štěpánem Vernerem – manažerem stavby 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177 
 
 

Druhý společník:    CL-EVANS s.r.o.      

se sídlem:     Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa   
IČ: 26768607 DIČ: CZ26768607 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Petrem Eichlerem, jednatelem 

Ing. Josefem Láfem, jednatelem   
Mgr. Tomášem Kafkou, jednatelem 
Za společnost jednají a podepisují vždy dva jednatelé 
společně. 

zastoupený ve věcech technických: Ing. Václavem Hylmarem – technickým ředitelem 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 
19685 
 
společný bankovní účet zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

dále jen „zhotovitel“ 
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2 Účel dodatku č. 8 

2.1 Účelem tohoto dodatku č. 8 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem 
a zhotovitelem ve smyslu §222 odst. 5 ZZVZ a v souladu s ujednáním čl. 3, odst. 3.7, 3.8 a 3.9 
smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Koupaliště Dubice, Česká Lípa“ uzavřené mezi smluvními 
stranami dne 14. 9. 2022 (dále jen smlouva) ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 k této smlouvě 
uzavřených dne 9. 3. 2023 (dodatek č. 1), dne 22.5.2023 (dodatek č. 2), dne 3. 8. 2023 (dodatek 
č. 3), dne 28. 9. 2023 (dodatek č. 4) , dne 6.12.2023 (dodatek č. 5), dne  23.1.2024  
(dodatek č. 6) a dne 3.4.2024 (dodatek č.7) 

2.2 Tento dodatek č. 8 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy. Jedná se 
o změnu rozsahu prací, jejichž provedení je nutné pro řádné dokončení díla a nápravu rozporů 
mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Tímto dochází v souladu s §222 odst. 5 ZZVZ 
ke změně rozsahu díla a zvýšení ceny díla tak, jak je uvedeno v přílohách 1ai až 1au tohoto 
dodatku č. 8. V souvislosti se změnou rozsahu předmětu díla stanovenou v tomto dodatku č. 8 
dochází ke změně termínu dokončení stavebních prací pro část prací, které nebyly součástí 
předmětu díla a jsou součástí tohoto dodatku č. 8.  

2.3 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 

o Změna ceny díla, která je položkově uvedena v přílohách č. 1ai až 1ax tohoto dodatku 
č. 8 a činí 3 396 585,81 Kč bez DPH za dodatečné stavební práce a dodávky, které 
objednatel požaduje provést nad rámec původně sjednaného předmětu smlouvy 
(vícepráce) a 146 145,93 Kč bez DPH za stavební práce a dodávky, které objednatel 
nepožaduje provést (méněpráce). 

o Stanovení dílčího termínů dokončení prací specifikovaných tímto dodatkem č. 8 
v odstavci 4.5 smlouvy. 
 
 

3 Změna smlouvy 

 
3.1 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 8 doplňují 

do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.23 a 2.24 v následujícím znění: 

2.23. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných 
stavebních prací konkretizovaných v části přílohy č. 1ai až 1ax „Položkové rozpočty – 
přípočty" dodatku č. 8. 

2.24. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se snižuje o stavební práce 
a dodávky, které objednatel nepožaduje provést a které jsou specifikovány v části 
přílohy č. 1ai až 1ax „Položkové rozpočty – odpočty" dodatku č. 8. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odst. 2.2 tohoto dodatku č. 8 doplňují ke 
smlouvě nové přílohy č. 1ai „Položkový rozpočet – ZL24“, 1aj „Položkový rozpočet – ZL35“, 
1ak „Položkový rozpočet – ZL40“, 1al „Položkový rozpočet – ZL41“, 1am „Položkový rozpočet – 
ZL42“, 1an „Položkový rozpočet – ZL44“, 1ao „Položkový rozpočet – ZL46“, 1ap „Položkový 
rozpočet – ZL48“, 1aq „Položkový rozpočet – ZL49“, 1ar „Položkový rozpočet – ZL50“, 1as 
„Položkový rozpočet – ZL54“, 1at „Položkový rozpočet – ZL55“, 1au „Položkový rozpočet – ZL58“, 
1av „Položkový rozpočet – ZL53“, 1aw „Položkový rozpočet – ZL57“ a 1ax „Položkový rozpočet – 
ZL59“, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 8. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odst. 2.2 tohoto dodatku č. 8 ruší dosavadní 
znění ujednání článku 3. odstavců 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto 
ujednáním:  

3.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny 
vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech 
(v položkových rozpočtech, které tvoří přílohy č. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 
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1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1p, 1q, 1r, 1s, 1t, 1u, 1v, 1w, 1x, 1y, 1z, 1aa, 1ab. 1ac, 1ad, 1ae, 1af, 
1ag, 1ah, 1ai, 1aj, 1ak, 1al, 1am, 1an, 1ao, 1ap, 1aq, 1ar, 1as, 1at, 1au, 1av, 1aw a 1ax 
této smlouvy).  

3.2 Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

3.2.1. Cena bez DPH 244 627 879,37 Kč 

3.2.2 DPH 21% 51 371 854,67 Kč 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odst. 2.2 tohoto dodatku č. 8 ruší dosavadní 
znění ujednání článku 4. odstavce 4.5 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

4.5 Termíny dokončení stavebních prací:  

4.5.1  Termín dokončení stavebních prací vyjma pracích 
uvedených v odstavcích 4.5.2. až 4.5.7.  

 
nejpozději do 8.4.2024 

4.5.2 Termín dokončení dveří do chlorovny a revize 
chlorovny 

 
nejpozději do 23.4.2024 

4.5.3 Termín dokončení parapetu pokladních oken včetně 
kompletace docházkového systému 

 
nejpozději do 23.4.2024 

4.5.4  Termín dokončení fasádních obkladů a venkovních 
podhledů 

 
nejpozději do 30.4.2024 

4.5.5  Termín dokončení osvětleného nápisu vč. ocelové 
konstrukce 

 
nejpozději do 30.4.2024 

4.5.6  Termín dokončení povrchových úprav venkovních 
sprch 

 
nejpozději do 30.4.2024 

4.5.7  Termín dokončení terénních úprav a oplocení 
v prostoru po 3D bludišti a v prostoru vodního 
dětského hřiště 

 
 
nejpozději do 30.4.2024 

4.5.8 Termín dokončení prací specifikovaných v tomto 
dodatku č. 8 vyjma prací dle přílohy č. 1ax (ZL 59) 

nejpozději do 30.4.2024 

4.5.9 Termín dokončení prací specifikovaných v příloze č. 
1ax „Položkový rozpočet – ZL59) 

nejpozději do 15.5.2024 

 

4 Závěrečná ustanovení 

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 8, zůstávají beze změn. 

4.2 Tento dodatek č. 8 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě. Mimoto je tento dodatek č. 8 
vyhotoven rovněž ve dvou tištěných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom z nich.  

4.3 Uzavření tohoto dodatku č. 8 schválila Rada města Česká Lípa dne 3.4.2024 usnesením 
č. 642/B/2024. 

4.4 Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 8 bude v plném znění uveřejněn 
v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu 
dodatku č. 8 v registru smluv zajistí objednatel. 

4.5 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v tomto dodatku č. 8 nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.  



 4 

4.6 Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

Přílohy č. 1ai až 1ax  

 

 

 
Za objednatele: 
 

V České Lípě dne 8.4.2024 

 

Ing. Jitka Volfová v.r. 

…………………………………………………. 

Ing. Jitka Volfová 

starostka 

 

Za zhotovitele: 

 

vedoucí společník  druhý společník  
 

V Praze dne 24.4.2024 V České Lípě dne 12.4.2024 
 

 

Ing. Karel Volf v.r.   Mgr. Tomáš Kafka v.r. 

…………………………………………………. …………………………………………………. 

Ing. Karel Volf  Mgr. Tomáš Kafka 

předseda sboru jednatelů jednatel, ředitel 

 

Ing. Tomáš Erhard v.r. Ing. Josef Láf v.r. 

…………………………………………………. …………………………………………………. 

Ing. Tomáš Erhard  Ing. Josef Láf 

jednatel  jednatel  



Příloha č. 1ai - Položkový rozpočet ZL24

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 769 486,25

635 939,05 133 547,2021,00%

0,00 0,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

635 939,05

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

-24 137,69-19 948,50ZL24 O Elektroinstalace doplnění rozvaděčů atd

793 623,94655 887,55ZL24 P Elektroinstalace doplnění rozvaděčů atd

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

769 486,25635 939,05Dod_8 Dodatek č. 8

635 939,05 769 486,25

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -19 948,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -19 948,50 21,00% -4 189,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -24 137,69

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL24 O - Elektroinstalace doplnění rozvaděčů atd

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -19 948,50

110,02 - Rozváděče -1 012,50

110,03 - Kabely, úložné konstrukce, viz v.č. D7X/E/042 -18 936,00

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL24 O - Elektroinstalace doplnění rozvaděčů atd
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -19 948,50

D 110,02 Rozváděče -1 012,50

1 K 110,0202 Jistič 25B/3 ks -1,000 1 012,50 -1 012,50

PP Jistič 25B/3

VV Změna přívodu a přezbrojení rozvaděče RV - odpočet

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

D 110,03 Kabely, úložné konstrukce, viz v.č. D7X/E/042 -18 936,00

2 K 110,0305 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx6mm2, m -120,000 157,80 -18 936,00

PP KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx6mm2,

VV Změna přívodu a přezbrojení rozvaděče RV - odpočet

VV -120 -120,000

VV Součet -120,000

ZL24 O - Elektroinstalace doplnění rozvaděčů atd

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 655 887,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 655 887,55 21,00% 137 736,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 793 623,94

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL24 P - Elektroinstalace doplnění rozvaděčů atd

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 655 887,55

101.01.01 - Rozváděč RBT 37 298,28

101.01.03 - Rozváděč RB2 50 896,36

101.01.07 - Kabely, úložné konstrukce 217 920,84

109,02 - Svítidla VO-viz v.č.D7X/E/052 23 713,40

109,03 - Kabely, úložné konstrukce-viz v.č.D7X/E/052 19 584,30

110,02 - Rozváděče 5 332,50

110,03 - Kabely, úložné konstrukce, viz v.č. D7X/E/042 60 773,20

D144.01 - Rozváděče 76 827,69

D144.02 - Svítidla vč.světelných zdrojů, viz v.č.D7X/E/002-3 5 200,60

D144.04 - Kabely, úložné konstrukce, viz v.č. D7X/E/002-3 480,70

D144.06 - Hodinové zúčtovací sazby 133 234,40

D8 - Průmyslová televize 6 258,18

    D2 - Zařízení 6 258,18

D9 - Hrubé rozvody 18 367,10

    D3 - Trasy 18 367,10

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL24 P - Elektroinstalace doplnění rozvaděčů atd
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 655 887,55

D 101.01.01 Rozváděč RBT 37 298,28

1 K 101.01.0148R H07V-K 1X1,5 GNYE m 90,000 6,39 575,10 Firemní

PP H07V-K 1X1,5 GNYE

VV Doplnění vetilace do rozvaděčů RTB

VV 90 90,000

VV Součet 90,000

2 K 101.01.0149R
PVA10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 

250 V, velikost 10x38, gG
ks 12,000 33,08 396,96 Firemní

PP
PVA10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 

10x38, gG

VV Doplnění vetilace do rozvaděčů RTB

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

3 K 101.01.0150R Větrací mřížka, 125 x 125 mm, IP54, RAL 7035 ks 3,000 1 072,87 3 218,61 Firemní

PP Větrací mřížka, 125 x 125 mm, IP54, RAL 7035

VV Doplnění vetilace do rozvaděčů RTB

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

4 K 101.01.0151R Větrací mřížka, 223 x 223 mm, IP54, RAL 7035 ks 1,000 1 373,15 1 373,15 Firemní

PP Větrací mřížka, 223 x 223 mm, IP54, RAL 7035

VV Doplnění vetilace do rozvaděčů RTB

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 101.01.0152R Termostat, 0...60°C, zapínací k. pro ventilátor ks 2,000 851,98 1 703,96 Firemní

PP Termostat, 0...60°C, zapínací k. pro ventilátor

VV Doplnění vetilace do rozvaděčů RTB

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

6 K 101.01.0153R Ventilátor, 300m3/ h, 230V, IP54, RAL 7035 ks 3,000 5 243,94 15 731,82 Firemní

PP Ventilátor, 300m3/ h, 230V, IP54, RAL 7035

VV Doplnění vetilace do rozvaděčů RTB

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

7 K 101.01.0154R Ventilátor, 85m3/ h, 230V, IP54, RAL 7035 ks 2,000 3 276,59 6 553,18 Firemní

PP Ventilátor, 85m3/ h, 230V, IP54, RAL 7035

VV Doplnění vetilace do rozvaděčů RTB

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

8 K 101.01.0155R Pojistkový odpojovač 10x38 1P 32A ks 1,000 180,15 180,15 Firemní

PP Pojistkový odpojovač 10x38 1P 32A

VV Doplnění vetilace do rozvaděčů RTB

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 101.01.0156R Spouštěč motoru 6-10A ks 3,000 2 394,24 7 182,72 Firemní

PP Spouštěč motoru 6-10A

VV Doplnění vetilace do rozvaděčů RTB

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

10 K 101.01.0157R WPE 10 - Řadové svorky pro ochranné vodiče ks 1,000 100,18 100,18 Firemní

PP WPE 10 - Řadové svorky pro ochranné vodiče

VV Doplnění vetilace do rozvaděčů RTB

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

11 K 101.01.0158R WDU 10 - Řadové svorky pro ochranné vodiče ks 3,000 36,17 108,51 Firemní

PP WDU 10 - Řadové svorky pro ochranné vodiče

VV Doplnění vetilace do rozvaděčů RTB

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

12 K 101.01.0159R WDU 10BL - Řadové svorky pro ochranné vodiče ks 3,000 39,72 119,16 Firemní

PP WDU 10BL - Řadové svorky pro ochranné vodiče

VV Doplnění vetilace do rozvaděčů RTB

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

ZL24 P - Elektroinstalace doplnění rozvaděčů atd

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8
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13 K 101.01.0160R WAP 2.5-10 - Řadové svorky pro ochranné vodiče ks 3,000 17,73 53,19 Firemní

PP WAP 2.5-10 - Řadové svorky pro ochranné vodiče

VV Doplnění vetilace do rozvaděčů RTB

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

14 K 101.01.0161R Dutinky ks 3,000 0,53 1,59 Firemní

PP Dutinky

VV Doplnění vetilace do rozvaděčů RTB

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

D 101.01.03 Rozváděč RB2 50 896,36

15 K 101.01.0332R Chránič-jistič iDPN H Vigi 16A B 30mA A ks 4,000 2 097,90 8 391,60 Firemní

PP Chránič-jistič iDPN H Vigi 16A B 30mA A

VV Doplnění vývodů pro systém MaR do rozvaděčů RBT2

VV 1 1,000

VV Dozbrojení rozvaděče RA2 a RBT1

VV 3 3,000

VV Součet 4,000

16 K 101.01.0333R ZÁS.PC 2P s kolíkem ks 1,000 376,65 376,65 Firemní

PP ZÁS.PC 2P s kolíkem

VV Doplnění vývodů pro systém MaR do rozvaděčů RBT2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

17 K 101.01.0334R TS 35X15/LL 2M/ST/ZN m 5,000 202,50 1 012,50 Firemní

PP TS 35X15/LL 2M/ST/ZN

VV Doplnění vývodů pro systém MaR do rozvaděčů RBT2

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

18 K 101.01.0335R
Rozvaděčový kanál s úzkou perforací 60x60 - šedá, T1-

E 60X60 G 01108
m 4,000 222,75 891,00 Firemní

PP
Rozvaděčový kanál s úzkou perforací 60x60 - šedá, T1-E 60X60 G 

01108

VV Doplnění vývodů pro systém MaR do rozvaděčů RBT2

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

19 K 101.01.0336R
Rozvaděčový kanál s úzkou perforací 40x60 - šedá, T1-

E 40X60 G 01107
m 4,000 166,05 664,20 Firemní

PP
Rozvaděčový kanál s úzkou perforací 40x60 - šedá, T1-E 40X60 G 

01107

VV Doplnění vývodů pro systém MaR do rozvaděčů RBT2

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

20 K 101.01.0337R
kapsa kovová 800 RFA-LT, kapsa na dokumenty 

kovová 800 RFA-LT
ks 1,000 698,63 698,63 Firemní

PP kapsa kovová 800 RFA-LT, kapsa na dokumenty kovová 800 RFA-LT

VV Doplnění vývodů pro systém MaR do rozvaděčů RBT2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

21 K 101.01.0338R Jistič Acti9 iC60H 1P 6A B 10kA ks 1,000 230,85 230,85 Firemní

PP Jistič Acti9 iC60H 1P 6A B 10kA

VV Doplnění vývodů pro systém MaR do rozvaděčů RBT2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

22 K 101.01.0339R
RFA-LT 2083 IP55 VK, skříň RFA-LT 2083   v2000 x 

š800 x h300 IP55 VK vč. podstavce a příslušenství
kpl 1,000 38 630,93 38 630,93 Firemní

PP
RFA-LT 2083 IP55 VK, skříň RFA-LT 2083 v2000 x š800 x h300 IP55 VK 

vč. podstavce a příslušenství

VV
Doplnění vývodů pro systém MaR do rozvaděčů RBT2 - 

dodání nové skříně

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 101.01.07 Kabely, úložné konstrukce 217 920,84

23 K 101.01.0734
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 

4x150 mm2
ks 4,000 934,93 3 739,72

PP UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 4x150 mm2

VV
Chybějící položka v rozpočtu - Přívodní kabely pro rozvaděče 

bazénové technologie

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

24 K 101.01.0735 Pláště kabelu ks 4,000 58,43 233,72

PP Pláště kabelu

VV
Chybějící položka v rozpočtu - Přívodní kabely pro rozvaděče 

bazénové technologie

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

25 K 101.01.0739
INSTALAČNÍ MATERIÁL 60X60_ŽLAB KABELOVÝ 

DRÁTĚNÝ
m 30,000 319,92 9 597,60

PP INSTALAČNÍ MATERIÁL 60X60_ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ

VV Doplnění kabelových žlabů pro silnoproud v SO002

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

Strana 9 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 101.01.0740
INSTALAČNÍ MATERIÁL 60X100-ŽLAB KABELOVÝ 

DRÁTĚNÝ
m 20,000 376,89 7 537,80

PP INSTALAČNÍ MATERIÁL 60X100-ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ

VV Doplnění kabelových žlabů pro silnoproud v SO002

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

27 K 101.01.0741
INSTALAČNÍ MATERIÁL 60X200 ŽLAB KABELOVÝ 

DRÁTĚNÝ
m 20,000 464,54 9 290,80

PP INSTALAČNÍ MATERIÁL 60X200 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ

VV Doplnění kabelových žlabů pro silnoproud v SO002

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

28 K 101.01.0749
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici 

zarizeni a spotřebiče
hod 16,000 657,37 10 517,92

PP
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici zarizeni a 

spotřebiče

VV
Chybějící položka v rozpočtu - Přívodní kabely pro rozvaděče 

bazénové technologie

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

29 K 101.01.0750R CYKY-J 4x50 , pevně m 140,000 793,28 111 059,20 Firemní

PP CYKY-J 4x50 , pevně

VV
Chybějící položka v rozpočtu - Přívodní kabely pro rozvaděče 

bazénové technologie

VV 140 140,000

VV Součet 140,000

30 K 101.01.0751R CYKY-J 4x50 , pevně m 36,000 1 831,78 65 944,08 Firemní

PP CYKY-J 4x120 , pevně

VV
Chybějící položka v rozpočtu - Přívodní kabely pro rozvaděče 

bazénové technologie

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

D 109,02 Svítidla VO-viz v.č.D7X/E/052 23 713,40

31 K 109,0201

LED SVÍTIDLO S1 světelný zdroj LED, světelný tok 

7000lm, 4000K, životnost LED L90B10=100 000, 

hliníkový matný odlitek, kryt svítidla tvrzené sklo, přímá 

distribuce světla, symetrická charakteristika 360°, 

integrovaná přepěťová ochrana

ks 1,000 12 989,70 12 989,70

PP

LED SVÍTIDLO S1 světelný zdroj LED, světelný tok 7000lm, 4000K, 

životnost LED L90B10=100 000, hliníkový matný odlitek, kryt svítidla 

tvrzené sklo, přímá distribuce světla, symetrická charakteristika 360°, 

integrovaná přepěťová ochrana

VV Prodloužení VO dle revize PD z 11.10.2023

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

32 K 109,0202
STOŽÁR BEZPATICOVÝ K4-133/89/40,výška 4m, 

žárově zinkovaný
ks 1,000 9 633,30 9 633,30

PP STOŽÁR BEZPATICOVÝ K4-133/89/40,výška 4m, žárově zinkovaný

VV Prodloužení VO dle revize PD z 11.10.2023

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

33 K 109,0203

STOŽAROVÁ VÝZBROJ, svorkovnice IP20, vč.pojistek 

SV-A-6.16.5 Stožárová výzbroj SV (s 1 nosičem 

pojistky)

ks 1,000 1 090,40 1 090,40

PP
STOŽAROVÁ VÝZBROJ, svorkovnice IP20, vč.pojistek SV-A-6.16.5 

Stožárová výzbroj SV (s 1 nosičem pojistky)

VV Prodloužení VO dle revize PD z 11.10.2023

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 109,03 Kabely, úložné konstrukce-viz v.č.D7X/E/052 19 584,30

34 K 109,0301 CHRÁNIČKA OHEBNÁ ZEMNÍ D32 m 45,000 77,10 3 469,50

PP CHRÁNIČKA OHEBNÁ ZEMNÍ D32

VV Prodloužení VO dle revize PD z 11.10.2023

VV 45 45,000

VV Součet 45,000

35 K 109,0302 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx1.5 mm2, m 4,000 51,40 205,60

PP KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx1.5 mm2,

VV Prodloužení VO dle revize PD z 11.10.2023

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

36 K 109,0303 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx6mm2, m 50,000 157,80 7 890,00

PP KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx6mm2,

VV Prodloužení VO dle revize PD z 11.10.2023

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

37 K 109,0304 UKONČENÍ KABELŮ DO 5x10 mm2 ks 4,000 49,10 196,40

PP UKONČENÍ KABELŮ DO 5x10 mm2

VV Prodloužení VO dle revize PD z 11.10.2023

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

38 K 109,0306
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 

30x4 (0,95 kg/m), pevně
m 45,000 160,10 7 204,50

Strana 10 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 

kg/m), pevně

VV Prodloužení VO dle revize PD z 11.10.2023

VV 45 45,000

VV Součet 45,000

39 K 109,0307
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SS 

spojovací
ks 1,000 94,70 94,70

PP SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SS spojovací

VV Prodloužení VO dle revize PD z 11.10.2023

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 K 109,0308
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SP 

připojovací
ks 1,000 102,80 102,80

PP SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SP připojovací

VV Prodloužení VO dle revize PD z 11.10.2023

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

41 K 109,0309
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SR 2a pro 

pásek 30x4mm
ks 4,000 105,20 420,80

PP SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SR 2a pro pásek 30x4mm

VV Prodloužení VO dle revize PD z 11.10.2023

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

D 110,02 Rozváděče 5 332,50

42 K 110,0203R Jistič 50B/3 ks 1,000 3 712,50 3 712,50 Firemní

PP Jistič 50B/3

VV Změna přívodu a přezbrojení rozvaděče RV - přípočet

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

43 K 110,0204R Jistič 10B/1 ks 1,000 472,50 472,50 Firemní

PP Jistič 10B/1

VV Změna přívodu a přezbrojení rozvaděče RV - přípočet

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

44 K 110,0205R Jistič 16B/1 ks 1,000 472,50 472,50 Firemní

PP Jistič 16B/1

VV Změna přívodu a přezbrojení rozvaděče RV - přípočet

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 K 110,0206R Jistič 16C/1 ks 1,000 675,00 675,00 Firemní

PP Jistič 16C/1

VV Změna přívodu a přezbrojení rozvaděče RV - přípočet

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 110,03 Kabely, úložné konstrukce, viz v.č. D7X/E/042 60 773,20

46 K 110,0303 CHRÁNIČKA OHEBNÁ ZEMNÍ D110 m 140,000 116,90 16 366,00

PP CHRÁNIČKA OHEBNÁ ZEMNÍ D110

VV
Dopočtení do výkazu výměr - Přívodní kabely pro rozvaděče 

bazénové technologie

VV 140 140,000

VV Součet 140,000

47 K 110,0315R KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx16mm2, m 120,000 370,06 44 407,20 Firemní

PP KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx16mm2,

VV Změna přívodu a přezbrojení rozvaděče RV - přípočet

VV 120 120,000

VV Součet 120,000

D D144.01 Rozváděče 76 827,69

48 K D144.0104R cti9 distanční vložka 9mm iC60 - sada 5ks ks 4,000 460,60 1 842,40 Firemní

PP cti9 distanční vložka 9mm iC60 - sada 5ks

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

49 K D144.0105R Stykač iCT 16A 1ZAP 230/240V AC 50Hz ks 1,000 794,45 794,45 Firemní

PP Stykač iCT 16A 1ZAP 230/240V AC 50Hz

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K D144.0106R Jistič Acti9 iC60H 1P 10A B 10kA ks 2,000 168,20 336,40 Firemní

PP Jistič Acti9 iC60H 1P 10A B 10kA

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 1 1,000

VV
Doplnění rozvaděčů RBT, RBT1,  RBT2 a R-VRT dle revize 

PD z 12.1.2024
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VV 1 1,000

VV Součet 2,000

51 K D144.0107R Jistič Acti9 iC60H 1P 16A B 10kA ks 2,000 148,32 296,64 Firemní

PP Jistič Acti9 iC60H 1P 16A B 10kA

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

52 K D144.0108R Jistič Acti9 iC60H 3P 16A B 10kA ks 7,000 643,75 4 506,25 Firemní

PP Jistič Acti9 iC60H 3P 16A B 10kA

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 5 5,000

VV
Doplnění rozvaděčů RBT, RBT1,  RBT2 a R-VRT dle revize 

PD z 12.1.2024

VV 2 2,000

VV Součet 7,000

53 K D144.0109R Jistič Acti9 iC60H 3P 32A B 10kA ks 2,000 878,99 1 757,98 Firemní

PP Jistič Acti9 iC60H 3P 32A B 10kA

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

54 K D144.0110R Jistič Acti9 iC60H 1P  2A  B ks 9,000 421,39 3 792,51 Firemní

PP Jistič Acti9 iC60H 1P 2A B

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

55 K D144.0111R Propojovací lišta 3P 100A 1m ks 12,000 825,52 9 906,24 Firemní

PP Propojovací lišta 3P 100A 1m

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 9 9,000

VV
Doplnění rozvaděčů RBT, RBT1,  RBT2 a R-VRT dle revize 

PD z 12.1.2024

VV 3 3,000

VV Součet 12,000

56 K D144.0112R Stykač iCT 16A 3ZAP  220/240V AC 50Hz ks 3,000 1 191,94 3 575,82 Firemní

PP Stykač iCT 16A 3ZAP 220/240V AC 50Hz

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

57 K D144.0113R
SHT-1/2/230V, Spínací hodiny digitální, 2 kanál, denní 

a týdenní program, 1x16A
ks 4,000 1 650,00 6 600,00 Firemní

PP
SHT-1/2/230V, Spínací hodiny digitální, 2 kanál, denní a týdenní 

program, 1x16A

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

58 K D144.0114R
CRM-91H/230V, Multifunkční časové relé, 10 funkcí, 

výstup 1x16A
ks 5,000 1 004,05 5 020,25 Firemní

PP CRM-91H/230V, Multifunkční časové relé, 10 funkcí, výstup 1x16A

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

59 K D144.0115R H07V-K 1X1,5 m 82,000 6,39 523,98 Firemní

PP H07V-K 1X1,5

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 42 42,000

VV
Doplnění rozvaděčů RBT, RBT1,  RBT2 a R-VRT dle revize 

PD z 12.1.2024

VV 40 40,000

VV Součet 82,000

60 K D144.0116R H07V-K 1X2,5 m 154,000 10,58 1 629,32 Firemní

PP H07V-K 1X2,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 84 84,000

VV
Doplnění rozvaděčů RBT, RBT1,  RBT2 a R-VRT dle revize 

PD z 12.1.2024

VV 70 70,000

VV Součet 154,000

61 K D144.0117R H07V-K 1X6 m 11,000 25,10 276,10 Firemní

PP H07V-K 1X6

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 5 5,000

VV
Doplnění rozvaděčů RBT, RBT1,  RBT2 a R-VRT dle revize 

PD z 12.1.2024

VV 6 6,000

VV Součet 11,000

62 K D144.0118R H07V-K 1X10 m 20,000 41,87 837,40 Firemní

PP H07V-K 1X10

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

63 K D144.0119R
Kabelová vývodka Syntec, plastová, světle šedá, závit 

M16 x 1,5
ks 1,000 9,83 9,83 Firemní

PP Kabelová vývodka Syntec, plastová, světle šedá, závit M16 x 1,5

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

64 K D144.0120R
Kabelová vývodka Syntec, plastová, světle šedá, závit 

M20 x 1,5
ks 16,000 12,92 206,72 Firemní

PP Kabelová vývodka Syntec, plastová, světle šedá, závit M20 x 1,5

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

65 K D144.0121R
Kabelová vývodka Syntec, plastová, světle šedá, závit 

M32 x 1,5
ks 2,000 35,28 70,56 Firemní

PP Kabelová vývodka Syntec, plastová, světle šedá, závit M32 x 1,5

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

66 K D144.0122R
Matice pro kabelové vývodky, plastová, světle šedá, 

závit M16 x 1,5
ks 1,000 2,79 2,79 Firemní

PP Matice pro kabelové vývodky, plastová, světle šedá, závit M16 x 1,5

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

67 K D144.0123R
Matice pro kabelové vývodky, plastová, světle šedá, 

závit M20 x 1,5
ks 16,000 3,37 53,92 Firemní

PP Matice pro kabelové vývodky, plastová, světle šedá, závit M20 x 1,5

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

68 K D144.0124R
Matice pro kabelové vývodky, plastová, světle šedá, 

závit M32 x 1,5
ks 2,000 7,11 14,22 Firemní

PP Matice pro kabelové vývodky, plastová, světle šedá, závit M32 x 1,5

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

69 K D144.0125R Koncová deska AEP 2C 2.5 ks 23,000 16,65 382,95 Firemní

PP Koncová deska AEP 2C 2.5

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

70 K D144.0126R PE svorka A2C 2.5 ks 21,000 51,88 1 089,48 Firemní

PP PE svorka A2C 2.5

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 21 21,000

VV Součet 21,000

71 K D144.0127R Průchozí svorkovnice A2C 2.5 ks 150,000 13,50 2 025,00 Firemní

PP Průchozí svorkovnice A2C 2.5

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 35 35,000

VV
Doplnění rozvaděčů RBT, RBT1,  RBT2 a R-VRT dle revize 

PD z 12.1.2024

VV 29 29,000

VV Doplnění vývodů pro systém MaR do rozvaděčů RBT2

VV 86 86,000

VV Součet 150,000

72 K D144.0128R PE svorka A2C 10 ks 2,000 166,08 332,16 Firemní

PP PE svorka A2C 10

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

73 K D144.0129R Průchozí svorkovnice A2C 10 ks 8,000 76,20 609,60 Firemní

PP Průchozí svorkovnice A2C 10

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

74 K D144.0130R Bočnice ZEW 35 ks 14,000 16,20 226,80 Firemní

PP Bočnice ZEW 35

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

75 K D144.0131R Dutinky ks 146,000 1,39 202,94 Firemní

PP Dutinky

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 146 146,000

VV Součet 146,000

76 K D144.0132R Proudový chránič iID 4P 40A 30mA A ks 1,000 1 064,64 1 064,64 Firemní

PP Proudový chránič iID 4P 40A 30mA A

VV
Doplnění rozvaděčů RBT, RBT1,  RBT2 a R-VRT dle revize 

PD z 12.1.2024

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

77 K D144.0133R Signalizační kontakt Acti9 iOF-SD_OF 2-100mA ks 25,000 1 033,17 25 829,25 Firemní

PP Signalizační kontakt Acti9 iOF-SD_OF 2-100mA

VV
Doplnění rozvaděčů RBT, RBT1,  RBT2 a R-VRT dle revize 

PD z 12.1.2024

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

78 K D144.0134R Stykač 25A 1"Z" +1"V" 230V 50/60Hz ks 1,000 1 719,37 1 719,37 Firemní

PP Stykač 25A 1"Z" +1"V" 230V 50/60Hz

VV Dozbrojení rozvaděče RA2 a RBT1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

79 K D144.0135R Propojovací hřeben iC40 3P+N 48 mod. ks 1,000 1 291,72 1 291,72 Firemní

PP Propojovací hřeben iC40 3P+N 48 mod.

VV Dozbrojení rozvaděče RA2 a RBT1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D D144.02 Svítidla vč.světelných zdrojů, viz v.č.D7X/E/002-3 5 200,60

80 K D144.0210
Svítidlo NS vlastní baterie sv. přisazené protipanické 

LED do 3W 1h arear, manual test, 230V, IP65
ks 2,000 2 600,30 5 200,60

PP
Svítidlo NS vlastní baterie sv. přisazené protipanické LED do 3W 1h 

arear, manual test, 230V, IP65

VV Doplnění nouzováho osvětlení na WC invalidů SO02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D D144.04 Kabely, úložné konstrukce, viz v.č. D7X/E/002-3 480,70

81 K D144.0407 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx1.5 mm2, m 5,000 50,30 251,50

PP KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx1.5 mm2,

VV Doplnění nouzováho osvětlení na WC invalidů SO02 

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

82 K D144.0414 UKONČENÍ KABELŮ DO 5x4 mm2 ks 4,000 57,30 229,20

PP UKONČENÍ KABELŮ DO 5x4 mm2

VV Doplnění nouzováho osvětlení na WC invalidů SO02 

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

D D144.06 Hodinové zúčtovací sazby 133 234,40

83 K D144.0601
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 

331500 Revizni technik
hod 20,000 736,30 14 726,00

PP PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 4 4,000

VV
Doplnění rozvaděčů RBT, RBT1,  RBT2 a R-VRT dle revize 

PD z 12.1.2024

VV 8 8,000

VV Doplnění vývodů pro systém MaR do rozvaděčů RBT2

VV 4 4,000

VV Změna přívodu a přezbrojení rozvaděče RV

VV 2 2,000

VV Doplnění vetilace do rozvaděčů RTB

VV 2 2,000

VV Součet 20,000

84 K D144.0602R
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - Revizni technik 

projekční práce
hod 68,000 736,30 50 068,40 Firemní

PP PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - Revizni technik projekční práce

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 20 20,000

VV
Doplnění rozvaděčů RBT, RBT1,  RBT2 a R-VRT dle revize 

PD z 12.1.2024

VV 24 24,000

VV Doplnění vývodů pro systém MaR do rozvaděčů RBT2

VV 12 12,000

VV Změna přívodu a přezbrojení rozvaděče RV

VV 6 6,000

VV Doplnění vetilace do rozvaděčů RTB

VV 6 6,000

VV Součet 68,000

85 K D144.0603R
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK -  Revizni technik 

montážní práce
hod 116,000 590,00 68 440,00 Firemní

PP PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - Revizni technik montážní práce

VV
Doplnění prázdných míst rozvaděčů RA1, RA2, RB, RC1, 

RC2, RD 

VV
Nová dokumentace k rozvaděčům RAx, RB, RCx a RD - 

vyčíslení změn

VV 32 32,000

VV
Doplnění rozvaděčů RBT, RBT1,  RBT2 a R-VRT dle revize 

PD z 12.1.2024

VV 36 36,000

VV Doplnění vývodů pro systém MaR do rozvaděčů RBT2

VV 18 18,000

VV Změna přívodu a přezbrojení rozvaděče RV

VV 12 12,000

VV Doplnění vetilace do rozvaděčů RTB

VV 18 18,000

VV Součet 116,000

D D8 Průmyslová televize 6 258,18

D D2 Zařízení 6 258,18

86 K 1.4

IP kamera: 4MPix, IP dome kamera; motor-zoom 

objektiv 2,8-12mm; WDR; EXIR 30m;H265+,1/3" 

progressive scan CMOS s maximálním rozlišením 

2560× 1444, objektiv se záběrem 98° - 28°, světelná 

citlivost 0.01 lux, 3-axiální nastavení, kamera 

podporuje funkce 3D

ks 1,000 5 478,10 5 478,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

IP kamera: 4MPix, IP dome kamera; motor-zoom objektiv 2,8-12mm; 

WDR; EXIR 30m;H265+,1/3" progressive scan CMOS s maximálním 

rozlišením 2560× 1444, objektiv se záběrem 98° - 28°, světelná citlivost 

0.01 lux, 3-axiální nastavení, kamera podporuje funkce 3D DNR, BLC a 

digitální WDR, ochranu zařízení zajišťuje krytí IP67, napájení kamery je 

12VDC nebo PoE.

VV Doplnění kamery na vjezdu

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

87 K 2.4 Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery ks 1,000 343,29 343,29

PP Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery

VV Doplnění kamery na vjezdu

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

88 K 4.4 Adaptér pro monžát na sloup, bílý, dlouhý ks 1,000 436,79 436,79

PP Adaptér pro monžát na sloup, bílý, dlouhý

VV Doplnění kamery na vjezdu

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D D9 Hrubé rozvody 18 367,10

D D3 Trasy 18 367,10

89 K 19 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH m 175,000 24,26 4 245,50

PP Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH

VV Doplnění kamery na vjezdu

VV 175 175,000

VV Součet 175,000

90 K 2.5 Trubka korugovaná KOPOFLEX63 - Propoj m 160,000 88,26 14 121,60

PP Trubka korugovaná KOPOFLEX63 - Propoj

VV Doplnění kamery na vjezdu

VV 160 160,000

VV Součet 160,000
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Příloha č. 1aj - Položkový rozpočet ZL35

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 258 360,26

213 520,88 44 839,3821,00%

0,00 0,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

213 520,88

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis258 360,26213 520,88ZL035 Doplnění venkovní...

213 520,88 258 360,26

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

258 360,26213 520,88Dodatek_8 Dodatek č. 8

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 213 520,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 213 520,88 21,00% 44 839,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 258 360,26

Koupaliště Dubice

Dodatek_8 - Dodatek č. 8

ZL035 - Doplnění venkovní...

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS

Strana 3 z 6



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 213 520,88

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 52 795,60

HSV - Práce a dodávky HSV 160 725,28

    5 - Komunikace pozemní 19 411,48

    8 - Trubní vedení 15 148,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 991,08

    998 - Přesun hmot 174,72

Koupaliště Dubice

Dodatek_8 - Dodatek č. 8

ZL035 - Doplnění venkovní...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 213 520,88

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 52 795,60

1 K 895941311RT2

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců 

včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-

50

kus 2,000 7 713,20 15 426,40

PP
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců 

pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně zřízení lože ze 

štěrkopísku,

VV Doplnění zpětných klapek

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

2 K 899104111R00
Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost 

jednotlivě přes 150 kg
kus 2,000 1 213,10 2 426,20

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 

kg

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

3 M 55243347R
poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D 

výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním
kus 2,000 14 608,30 29 216,60

PP
poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; 

únosnost D 400 kN; s odvětráním

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

4 M 59224353.AR

konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 

mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; 

počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 2,000 2 863,20 5 726,40

PP

konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 

mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE 

povlakem, kapsové

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D HSV Práce a dodávky HSV 160 725,28

D 5 Komunikace pozemní 19 411,48

5 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pro ploc

m2 25,920 315,50 8 177,76

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 

m2

VV Přeskládání dlažby - výměna pro nevidomé

VV 25,92 25,920

VV Součet 25,920

6 M 592452-02
dlažba zámková  pro nevidomé 200x100x60mm 

barevná
m2 2,880 677,80 1 952,06

PP dlažba zámková  pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV "reliéfní dlažba pro nevidomé"

VV 2,88 2,880

VV Součet 2,880

7 M BET.K06R01 BEST-KLASIKO ROVNÉ/6CM PŘÍRODNÍ m2 23,040 402,85 9 281,66 CS ÚRS 2024 01

PP BEST-KLASIKO ROVNÉ/6CM PŘÍRODNÍ

VV Přeskládání dlažby pro nevidomé - oddělení vodící linie

VV 23,040 23,040

VV Součet 23,040

D 8 Trubní vedení 15 148,00

8 K 891372521
Montáž koncových klapek nerezových na kolmou 

stěnu DN 300
kus 3,000 1 840,00 5 520,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž kanalizačních armatur na potrubí koncových klapek nerezových 

na kolmou stěnu DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891372521

VV Opatření proti zvýšení hladiny okolních vod

ZL035 - Doplnění venkovní...

Koupaliště Dubice

Dodatek_8 - Dodatek č. 8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

9 M 42283113R01 klapka koncová KG DN 300 kus 2,000 3 306,00 6 612,00

PP klapka koncová KG DN 300

VV Opatření proti zvýšení hladiny okolních vod

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

10 M 42283111R01 klapka koncová KG DN 200 kus 1,000 3 016,00 3 016,00

PP klapka koncová KG DN 200

VV Opatření proti zvýšení hladiny okolních vod

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 991,08

11 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 215,000 403,20 86 688,00

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV doplnění chybějicích výměr v rozpočtu

VV 215 215,000

VV Součet 215,000

12 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 225,750 174,10 39 303,08

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 215*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 225,750

VV Součet 225,750

D 998 Přesun hmot 174,72

13 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 9,984 11,70 116,81

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

14 K 998223091

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 9,984 5,80 57,91

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek 

k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 1000 m
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Příloha č. 1ak - Položkový rozpočet ZL40

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,0021,00%

0,00 0,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

-20 533,82-16 970,10ZL040 O Záměna vnitřních dveří chlorovna - odpočty

20 533,8216 970,10ZL040 P Záměna vnitřních dveří chlorovna - přípočty

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00Dodatek_8 Dodatek č. 8

0,00 0,00

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -16 970,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -16 970,10 21,00% -3 563,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -20 533,82

Koupaliště Dubice

Dodatek_8 - Dodatek č. 8

ZL040 O - Záměna vnitřních dveří chlorovna - odpočty

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -16 970,10

PSV - Práce a dodávky PSV -16 970,10

    766 - Konstrukce truhlářské -16 970,10

Koupaliště Dubice

Dodatek_8 - Dodatek č. 8

ZL040 O - Záměna vnitřních dveří chlorovna - odpočty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -16 970,10

D PSV Práce a dodávky PSV -16 970,10

D 766 Konstrukce truhlářské -16 970,10

1 K 766-207

207-Vnitř.hl.pl.dř.dveře 900/1970mm HPL 

vč.oc.zárubně s nátěrem do zdi 

tl.150mm,kování,těsnění,bezp.zámek-D+M(plný popis 

viz.výpis truhlář a kniha standartů)

ks -1,000 16 970,10 -16 970,10

PP

207-Vnitř.hl.pl.dř.dveře 900/1970mm HPL vč.oc.zárubně s nátěrem do 

zdi tl.150mm,kování,těsnění,bezp.zámek-D+M(plný popis viz.výpis 

truhlář a kniha standartů)

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rw=27dB, celoobvodové 

těsnění spojeno v rozích,závěs 3x na křídlo VÝPLŇ DVEŘE  - dveřní 

křídlo plná výplň - dveře charakteru HPL  - konstrukce: rám z masivního 

dřeva, plášť dveří tvoří dřevovláknitá deska s povrchem HPL -vnitřní 

výpln DTD - povrchová úprava vhodná do vlhkých prostor s chemickým 

zatížením (odolnost vůči chloru a solím) -barevné provedení RAL 7047 - 

výška dveří: dle projektové dokumentace ZÁRUBNĚ - kovové, 

pozinkované- lisované - barva matný lak RAL 7016 KLIKY - klika 

broušena nerez  - barva stříbrná/nerezová

VV Záměna materiálu dveří - PBŘ

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

ZL040 O - Záměna vnitřních dveří chlorovna - odpočty

Koupaliště Dubice

Dodatek_8 - Dodatek č. 8
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 970,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 970,10 21,00% 3 563,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 533,82

Koupaliště Dubice

Dodatek_8 - Dodatek č. 8

ZL040 P - Záměna vnitřních dveří chlorovna - přípočty

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 16 970,10

PSV - Práce a dodávky PSV 16 970,10

    766 - Konstrukce truhlářské 16 970,10

Koupaliště Dubice

Dodatek_8 - Dodatek č. 8

ZL040 P - Záměna vnitřních dveří chlorovna - přípočty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 970,10

D PSV Práce a dodávky PSV 16 970,10

D 766 Konstrukce truhlářské 16 970,10

2 K 766-207R01

207-Vnitř.hl.pl.dř.dveře 900/1970mm HPL 

vč.oc.zárubně s nátěrem do zdi 

tl.150mm,kování,těsnění,bezp.zámek-D+M(plný popis 

viz.výpis truhlář a kniha standartů)

ks 1,000 16 970,10 16 970,10

PP
207-Vnitř.hl.pl.ocel.dveře 900/1970mm HPL vč.oc.zárubně s nátěrem 

RAL 7016 do zdi tl.150mm,kování,těsnění,bezp.zámek-D+M

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rw=27dB, celoobvodové 

těsnění spojeno v rozích,závěs 3x na křídlo VÝPLŇ DVEŘE  - dveřní 

křídlo plná výplň - dveře ocelové - povrchová úprava vhodná do vlhkých 

prostor s chemickým zatížením (odolnost vůči chloru a solím) - barevné 

provedení RAL 7016 - výška dveří: dle projektové dokumentace 

ZÁRUBNĚ - kovové, pozinkované- lisované - barva matný lak RAL 7016 

KLIKY - klika broušena nerez  - barva stříbrná/nerezová

VV Záměna materiálu dveří - PBŘ

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

ZL040 P - Záměna vnitřních dveří chlorovna - přípočty

Koupaliště Dubice

Dodatek_8 - Dodatek č. 8
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Příloha č. 1al - Položkový rozpočet ZL41

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 484 018,77

400 015,51 84 003,2621,00%

0,00 0,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

400 015,51

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis484 018,77400 015,51ZL41 Teréní úpravy

400 015,51 484 018,77

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

484 018,77400 015,51Dodatek_8 Dodatek č. 8

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 400 015,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 400 015,51 21,00% 84 003,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 484 018,77

Koupaliště Dubice

Dodatek_8 - Dodatek č. 8

ZL41 - Teréní úpravy

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 400 015,51

HSV - Práce a dodávky HSV 400 015,51

    1 - Zemní práce 400 015,51

Koupaliště Dubice

Dodatek_8 - Dodatek č. 8

ZL41 - Teréní úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 400 015,51

D HSV Práce a dodávky HSV 400 015,51

D 1 Zemní práce 400 015,51

1 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 346,154 80,60 27 900,01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: upřesnit dle vzdálenosti 

meziskládky

VV
Dosypání zeminy u jímky dmychadel + zarovnání příjezdové 

cesty do zadní části areálu

VV 346,154 346,154

VV Součet 346,154

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 346,154 140,20 48 530,79

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

VV
Dosypání zeminy u jímky dmychadel + zarovnání příjezdové 

cesty do zadní části areálu

VV 346,154 346,154

VV Součet 346,154

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000

m3 2 076,924 17,50 36 346,17

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové 

nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve 

své nabídce

VV "dtto zemina "346,154 346,154

VV Mezisoučet 346,154

VV 346,154*5 "Přepočtené koeficientem množství 1 730,770

VV Součet 2 076,924

4 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 346,154 70,10 24 265,40

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV
Dosypání zeminy u jímky dmychadel + zarovnání příjezdové 

cesty do zadní části areálu

VV 346,154 346,154

VV Součet 346,154

5 K 171203111
Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v 

rovině a ve svahu do 1:5
m3 346,154 410,00 141 923,14 CS ÚRS 2024 01

PP
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na 

svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171203111

VV
Dosypání zeminy u jímky dmychadel + zarovnání příjezdové 

cesty do zadní části areálu

ZL41 - Teréní úpravy

Koupaliště Dubice

Dodatek_8 - Dodatek č. 8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 346,154 346,154

VV Součet 346,154

6 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 450,000 269,00 121 050,00 CS ÚRS 2024 01

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná
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Příloha č. 1am - Položkový rozpočet ZL42

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 340 765,90

281 624,71 59 141,1921,00%

0,00 0,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

281 624,71

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis340 765,90281 624,71ZL42 Zvýšení atiky - odvětrání

281 624,71 340 765,90

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

340 765,90281 624,71Dodatek_8 Dodatek č. 8

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 281 624,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 281 624,71 21,00% 59 141,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 340 765,90

Koupaliště Dubice

Dodatek_8 - Dodatek č. 8

ZL42 - Zvýšení atiky - odvětrání

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 281 624,71

712 - Povlakové krytiny 20 908,11

762 - Konstrukce tesařské 79 176,93

764 - Konstrukce klempířské - SO06 181 539,67

Koupaliště Dubice

Dodatek_8 - Dodatek č. 8

ZL42 - Zvýšení atiky - odvětrání
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 281 624,71

D 712 Povlakové krytiny 20 908,11

227 K 712363001

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 

fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a 

natažení fólie v ploše

m2 24,819 350,60 8 701,54 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou 

mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363001

228 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 

tl 1,5mm šedá
m2 28,927 344,80 9 974,03 CS ÚRS 2022 01

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá

VV 24,819*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 28,927

VV Součet 28,927

229 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -

ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní
m2 24,819 29,20 724,71 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 

provedení vrstvy textilní podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391171

230 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 28,666 52,60 1 507,83 CS ÚRS 2022 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV 24,819*1,155 "Přepočtené koeficientem množství 28,666

VV Součet 28,666

D 762 Konstrukce tesařské 79 176,93

284 K 762083122

Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému 

hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo 

v exteriéru)

m3 2,424 1 418,00 3 437,23 CS ÚRS 2022 01

PP
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 

plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083122

285 K 762131124
Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na 

sraz
m2 29,783 70,90 2 111,61 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762131124

286 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,786 9 620,40 7 561,63 CS ÚRS 2022 01

PP řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm

287 K 762195000
Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, 

fixační prkna
m3 0,786 680,90 535,19 CS ÚRS 2022 01

PP Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762195000

291 K 762439001 Obložení stěn montáž roštu podkladového m 248,190 80,90 20 078,57 CS ÚRS 2022 01

PP Obložení stěn montáž roštu podkladového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762439001

292 M 61223260
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm 

nepohledový
m3 1,638 27 748,90 45 452,70 CS ÚRS 2022 01

PP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový

D 764 Konstrukce klempířské - SO06 181 539,67

315 K 764111645

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s 

úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 

drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy 

přes 60°

m2 29,783 2 200,40 65 534,51 CS ÚRS 2022 01

PP

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného 

plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků 

střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 

60°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764111645

0 K 764002414
Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš 

(pod oplechování zhlaví atiky)
m2 124,095 65,00 8 066,18 CS ÚRS 2022 01

ZL42 - Zvýšení atiky - odvětrání

Koupaliště Dubice

Dodatek_8 - Dodatek č. 8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš (pod oplechování 

zhlaví atiky)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002414

0 M 28329223
Folie difuzně propustná s nakašírovanou 

strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu
m3 142,709 199,00 28 399,09 CS ÚRS 2022 01

PP
Folie difuzně propustná s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod 

hladkou plechovou krytinu

0 K 765111203
Montáž okapní jednoduché větrací mřížky (horní atiky 

a podhled)
m 496,380 84,50 41 944,11 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž okapní jednoduché větrací mřížky (horní atiky a podhled)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111203

0 M 28355010 Pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 50mm m 521,199 33,00 17 199,57 CS ÚRS 2022 01

PP Pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 50mm

0 K 766417523
Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou 

provětrávanou fasádu s lepenými přesahy
m 99,276 66,30 6 582,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s 

lepenými přesahy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766417523

0 M 28329038

Fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s 

otevřenými spárami

m 114,167 121,00 13 814,21 CS ÚRS 2022 01

PP
Fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu 

skládaných větraných fasád s otevřenými spárami
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Příloha č. 1an - Položkový rozpočet ZL44

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 366 212,91

302 655,30 63 557,6121,00%

0,00 0,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

302 655,30

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

-104 697,07-86 526,50ZL44 O Zám kce SO02+SO07

470 909,98389 181,80ZL44 P Zám kce SO02+SO07

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

366 212,91302 655,30Dod_8 Dodatek č. 8

302 655,30 366 212,91

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -86 526,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -86 526,50 21,00% -18 170,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -104 697,07

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL44 O - Zám kce SO02+SO07

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -86 526,50

767 - Konstrukce zámečnické -86 526,50

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL44 O - Zám kce SO02+SO07
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -86 526,50

D 767 Konstrukce zámečnické -86 526,50

358 K 767-123

123-Poklop 1200/1500mm pro bet.výplň-podlaha 

betonová mazanina,plynotěsný, 

vodotěsný,vč.osaz.rámu,žár.pozink+nátěr,vč.kotvení-

D+M(plný popis viz.výpis zámečník a výkres 

zámečnických výrobků)

ks -1,000 43 332,80 -43 332,80

PP

123-Poklop 1200/1500mm pro bet.výplň-podlaha betonová 

mazanina,plynotěsný, 

vodotěsný,vč.osaz.rámu,žár.pozink+nátěr,vč.kotvení-D+M(plný popis 

viz.výpis zámečník a výkres zámečnických výrobků)

361 K 767-127

127-Kovový pororošt 3800/500mm pro zakrytí 

technolog.prostupu vč.osaz.rámu, kotvení a nátěru-

D+M(plný popis viz.výpis zámečník a výkres 

zámečnických k-cí)

ks -1,000 43 193,70 -43 193,70

PP

127-Kovový pororošt 3800/500mm pro zakrytí technolog.prostupu 

vč.osaz.rámu, kotvení a nátěru-D+M(plný popis viz.výpis zámečník a 

výkres zámečnických k-cí)

ZL44 O - Zám kce SO02+SO07

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 389 181,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 389 181,80 21,00% 81 728,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 470 909,98

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL44 P - Zám kce SO02+SO07

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 389 181,80

786.1 - Konstrukce zámečnické -  Lemování mola 16 861,80

786.2 - Konstrukce zámečnické - Korpus světlíku u SO03 43 310,00

786.3 - Konstrukce zámečnické -  Skládaná brána se stěnou vstup SO 003 97 035,00

786.4 - Konstrukce zámečnické - Skládaná brána SO03 87 975,00

786.5 - Konstrukce zámečnické - Ochranné zábradlí pro vstup 1.P.P. 64 000,00

786. - Konstrukce zámečnické - odjímatelný žebřík pro vstup do P.P. 80 000,00

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL44 P - Zám kce SO02+SO07
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 389 181,80

D 786.1 Konstrukce zámečnické -  Lemování mola 16 861,80

0 K 786-oc.k-ce Výroba konstrukce, pozink, montáž m 15,700 1 074,00 16 861,80

PP Výroba konstrukce, pozink, montáž

D 786.2 Konstrukce zámečnické - Korpus světlíku u SO03 43 310,00

0 K 767-oc.k-ce
Výroba korpusu krohovým otvorem - návrh, výroba 

nosné kce, oplechování korpusu (skruže)
ks 1,000 43 310,00 43 310,00

PP
Výroba korpusu krohovým otvorem - návrh, výroba nosné kce, 

oplechování korpusu (skruže)

D 786.3 Konstrukce zámečnické -  Skládaná brána se stěnou vstup SO 003 97 035,00

0 K 786-oc.k-ce.1 Výroba konstrukce, pozink, montáž kpl 1,000 97 035,00 97 035,00

PP Výroba konstrukce, pozink, montáž

D 786.4 Konstrukce zámečnické - Skládaná brána SO03 87 975,00

0 K 767-oc.k-ce.1 Výroba konstrukce, pozink, montáž kpl 1,000 87 975,00 87 975,00

PP Výroba konstrukce, pozink, montáž

D 786.5 Konstrukce zámečnické - Ochranné zábradlí pro vstup 1.P.P. 64 000,00

0 K 767-oc.k-ce.1 Výroba konstrukce, pozink, montáž kpl 1,000 64 000,00 64 000,00

PP Výroba konstrukce, pozink, montáž

D 786. Konstrukce zámečnické - odjímatelný žebřík pro vstup do P.P. 80 000,00

0 K 767-oc.k-ce.2 Výroba konstrukce, AL, montáž, hmotnost 60kg kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

PP Výroba konstrukce, AL, montáž, hmotnost 60kg

ZL44 P - Zám kce SO02+SO07

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8
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Příloha č. 1ao - Položkový rozpočet ZL46

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 120 681,32

99 736,63 20 944,6921,00%

0,00 0,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

99 736,63

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis120 681,3299 736,63ZL46 Úprava pro TČ SO004

99 736,63 120 681,32

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

120 681,3299 736,63Dod_8 Dodatek č. 8

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 736,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 99 736,63 21,00% 20 944,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 120 681,32

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL46 - Úprava pro TČ SO004

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 99 736,63

1 - Zemní práce 2 334,44

2 - Zakládání 28 392,84

998 - Přesun hmot 499,96

721 - Vnitřní kanalizace 3 228,59

767 - Konstrukce zámečnické 65 280,80

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL46 - Úprava pro TČ SO004
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 99 736,63

D 1 Zemní práce 2 334,44

1 K 131251103

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 2,016 444,10 895,31 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251103

VV "ŽB deska"

VV (2,1*4,8*0,2) 2,016

VV Součet 2,016

4 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 2,016 69,00 139,10 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 2,016 140,20 282,64 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 

m3 8,064 17,50 141,12 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

7 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2,016 70,10 141,32 CS ÚRS 2022 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

9 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3,629 192,80 699,67 CS ÚRS 2022 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV "zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"2,016*1,8 3,629

VV Součet 3,629

10 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 2,016 17,50 35,28 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

ZL46 - Úprava pro TČ SO004

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 Zakládání 28 392,84

15 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 3,788 4 795,00 18 163,46 CS ÚRS 2022 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273321411

VV "ŽB deska"

VV (2,1*4,8*0,35) 3,528

VV "ŽB pásky pod nohy TČ"

VV (1,3*0,25*0,2)*4 0,260

VV Součet 3,788

16 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 5,550 985,20 5 467,86 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121

VV "ŽB deska"

VV (2,1*2+4,8)*0,35 3,150

VV "ŽB pásky pod nohy TČ"

VV (1,3*2+0,2*2)*0,2*4 2,400

VV Součet 5,550

17 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 5,550 336,60 1 868,13 CS ÚRS 2022 01

PP Bednění základů patek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351122

18 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,038 76 141,80 2 893,39 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021

VV (((2,1*4,8)*3,03)*1,25)/1000 0,038

VV Mezisoučet 0,038

VV Součet 0,038

D 998 Přesun hmot 499,96

126 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 8,561 58,40 499,96 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001

D 721 Vnitřní kanalizace 3 228,59

17 K 721176222 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 6,500 488,50 3 175,25 vlastní

PP Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: výkres č.002,006,007 51x1

29 K 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 1,680 31,75 53,34 vlastní

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 65 280,80

0 K 767-X01 X01-Oc. k-ce Oplocení, včetně branky kpl 1,000 62 770,00 62 770,00 vlastní

PP X01-Oc. k-ce Oplocení, včetně branky

368 K 998767201

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 4,000 627,70 2 510,80 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767201
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Příloha č. 1ap - Položkový rozpočet ZL48

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 186 936,74

154 493,17 32 443,5721,00%

0,00 0,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

154 493,17

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis186 936,74154 493,17ZL48 Klempířské prvky

154 493,17 186 936,74

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

186 936,74154 493,17Dod_8 Dodatek č. 8

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 154 493,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 154 493,17 21,00% 32 443,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 186 936,74

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL48 - Klempířské prvky

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 154 493,17

PSV - Práce a dodávky PSV 154 493,17

    762 - Konstrukce tesařské 67 574,40

    764 - Konstrukce klempířské 86 918,77

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL48 - Klempířské prvky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 154 493,17

D PSV Práce a dodávky PSV 154 493,17

D 762 Konstrukce tesařské 67 574,40

1 K 762361322R01

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro 

oplechování podhledů z desek cementotřískových 

šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm

m2 14,078 4 800,00 67 574,40 firemní

PP

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování podhledů z 

desek cementotřískových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 

mm Stížené podmínky pro montáž a výrobu podkladní KCe

VV SO 004 - oplechování svodů

VV (0,30+0,30)*2,50*2 3,000

VV
SO 002 + SO 004 - oplechování podhlednů stropů rozdílové 

výšky

VV 0,500*10,650+0,550*(4,650+2,300+3,510) 11,078

VV Součet 14,078

D 764 Konstrukce klempířské 86 918,77

2 K 764011612 Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm m 28,000 197,00 5 516,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 200 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764011612

VV oplechování skleněné střechy

VV 2*14,00 28,000

VV Součet 28,000

3 K 764111645

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s 

úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 

drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy 

přes 60°

m2 14,936 2 200,40 32 865,17

PP

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného 

plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků 

střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 

60°

4 K 764211467 Oplechování úžlabí z Pz plechu rš 670 mm m 28,000 444,00 12 432,00 CS ÚRS 2024 01

PP Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu úžlabí rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764211467

VV oplechování skleněné střechy

VV 2*14,00 28,000

VV Součet 28,000

5 K 764315621
Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou 

střech s krytinou skládanou D do 75 mm
kus 15,000 669,00 10 035,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou 

skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr do 75 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764315621

VV "hromosvody" 12 12,000

VV "elektro" 3 3,000

VV Součet 15,000

6 K 764315622
Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou 

střech s krytinou skládanou D přes 75 do 100 mm
kus 6,000 739,00 4 434,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou 

skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764315622

VV "konstrukce tubusu" 6 6,000

VV Součet 6,000

7 K 764528402
Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a 

odskoků hranatý, o straně 100 mm
m 6,000 3 606,10 21 636,60

PP
Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o 

straně 100 mm

VV Záměna střešních svodů

VV 6,0 6,000

ZL48 - Klempířské prvky

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 6,000
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Příloha č. 1aq - Položkový rozpočet ZL49

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 14 357,38

11 865,60 2 491,7821,00%

0,00 0,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

11 865,60

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis14 357,3811 865,60ZL49 Změna odvodňovacího žlabu

11 865,60 14 357,38

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

14 357,3811 865,60Dod_8 Dodatek č. 8

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 865,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 865,60 21,00% 2 491,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 357,38

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL49 - Změna odvodňovacího žlabu

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 865,60

786 - Konstrukce zámečnické 11 865,60

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL49 - Změna odvodňovacího žlabu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 865,60

D 786 Konstrukce zámečnické 11 865,60

1 K 935932217 MEARIN Plus F 200.0 žlab bez spádu 1m ks 11,000 957,60 10 533,60

PP MEARIN Plus F 200.0 žlab bez spádu 1m

2 K 767-108
MEARIN Plus F 200.0/A žlab bez spádu 1m s 

nátrubkem DN100
ks 1,000 1 128,00 1 128,00

PP MEARIN Plus F 200.0/A žlab bez spádu 1m s nátrubkem DN100

3 K 767-108.1 MEARIN Plus F 200 čelní stěna ks 2,000 102,00 204,00

PP MEARIN Plus F 200 čelní stěna

ZL49 - Změna odvodňovacího žlabu

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8
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Příloha č. 1ar - Položkový rozpočet ZL50

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 84 000,81

69 422,16 14 578,6521,00%

0,00 0,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

69 422,16

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

-11 179,67-9 239,40ZL50 O Kalová čerpadla strojovna

95 180,4978 661,56ZL50 P Kalová čerpadla strojovna

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

84 000,8169 422,16Dod_8 Dodatek č. 8

69 422,16 84 000,81

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

 

Strana 2 z 8



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -9 239,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -9 239,40 21,00% -1 940,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -11 179,67

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL50 O - Kalová čerpadla strojovna

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -9 239,40

724 - Strojní vybavení -9 239,40

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL50 O - Kalová čerpadla strojovna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -9 239,40

D 724 Strojní vybavení -9 239,40

1 K 724PC Kalové čerpadlo TMV 30-02-230V s plovákem ks -2,000 4 619,70 -9 239,40

PP Kalové čerpadlo TMV 30-02-230V s plovákem

ZL50 O - Kalová čerpadla strojovna

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 661,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 78 661,56 21,00% 16 518,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 95 180,49

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL50 P - Kalová čerpadla strojovna

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 78 661,56

724 - Strojní vybavení 63 541,56

PSV - Práce a dodávky PSV   15 120,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod   15 120,00

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL50 P - Kalová čerpadla strojovna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 78 661,56

D 724 Strojní vybavení 63 541,56

1 M 111 Kalové čerpadlo WILO Padus MINI 3 ks 2,000 23 180,00 46 360,00

PP Kalové čerpadlo WILO Padus MINI 3

2 M 28615143
trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 50mm dl 

4m
m 40,000 188,00 7 520,00

PP trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 50mm dl 4m

3 M 28654310 přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 50x6/4" kus 2,000 702,00 1 404,00

PP přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 50x6/4"

4 M
WVN.SKO05090

XX
EKOPLASTIK - Koleno 90° PPR  D 50 mm kus 20,000 91,60 1 832,00

PP EKOPLASTIK - Koleno 90° PPR  D 50 mm

5 M IVR.I0604040SP Topenářské šroubení - rohové - 6/4" kus 2,000 1 012,78 2 025,56

PP Topenářské šroubení - rohové - 6/4"

6 M 222 kotevní materiál soubor 2,000 2 200,00 4 400,00

PP kotevní materiál

D PSV Práce a dodávky PSV   15 120,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   15 120,00

7 K 722176116
Montáž potrubí z plastových trub svařovaných 

polyfuzně D přes 40 do 50 mm
m 40,000 378,00 15 120,00

PP
Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 40 do 

50 mm

ZL50 P - Kalová čerpadla strojovna

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

Strana 8 z 8



Příloha č. 1as - Položkový rozpočet ZL54

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 83 814,55CZK

69 268,22 14 546,3321,00%

0,000,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

69 268,22

Výše daněSazba daně Základ daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

SoupisVstup SO04 30 141,3224 910,18
ZL54 P 

SO04

69 268,22 83 814,55

ZL54 O Sprchy SO05 -16 288,33-13 461,43

Sprchy SO05 57 819,47
ZL54 P 

SO05
69 961,56

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

83 814,55Dod_8 69 268,22Dodatek č. 8

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -13 461,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -13 461,43 21,00% -2 826,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -16 288,33

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL54 O - Sprchy SO05

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS

Strana 3 z 13



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -13 461,43

5 - Komunikace pozemní -1 505,97

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -11 955,46

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL54 O - Sprchy SO05
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -13 461,43

D 5 Komunikace pozemní -1 505,97

53 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 -0,300 165,90 -49,77 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

54 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 

dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 

m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 -2,000 32,70 -65,40 CS ÚRS 2022 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811220

55 M 59246005
dlažba plošná betonová terasová reliéfní 

400x400x40mm
m2 -2,000 695,40 -1 390,80 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba plošná betonová terasová reliéfní 400x400x40mm

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -11 955,46

115 K 621273001

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové 

nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné 

nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým 

viditelným spojem (nýty) podhledů bez tepelné izolace

m2 -4,400 2 717,15 -11 955,46 CS ÚRS 2022 01

PP

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci 

z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění 

připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) podhledů bez 

tepelné izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621273001

ZL54 O - Sprchy SO05

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 819,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 57 819,47 21,00% 12 142,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 961,56

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL54 P SO05 - Sprchy SO05

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 57 819,47

2 - Zakládání 2 354,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 929,06

713 - Izolace tepelné 3 119,47

771 - Podlahy z dlaždic 5 881,15

781 - Dokončovací práce - obklady 27 535,03

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL54 P SO05 - Sprchy SO05
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 819,47

D 2 Zakládání 2 354,76

34 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 0,300 4 803,20 1 440,96 CS ÚRS 2022 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273321411

39 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,012 76 149,90 913,80 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021

VV ((2*4,44)*1,25)/1000 0,011

VV "dist.prvky"0,011*0,1 0,001

VV Součet 0,012

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 929,06

0 K 622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 27,390 267,00 7 313,13 CS ÚRS 2022 01

PP Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001

0 K 622151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 14,190 52,60 746,39 CS ÚRS 2022 01

PP
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek 

stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151031

407 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 

mm vnějších stěn
m2 14,190 418,00 5 931,42 CS ÚRS 2022 01

PP Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622531012

408 K 622531001
Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 0,5 

mm vnějších stěn
m2 14,190 348,00 4 938,12 CS ÚRS 2022 01

PP Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 0,5 mm vnějších stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622531001

D 713 Izolace tepelné 3 119,47

0 K 713131241

Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v 

kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, 

dílců, desek tl do 100mm

m2 4,400 332,00 1 460,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s 

mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131241

263 M 28376417
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch 300kPA tl 50mm
m2 5,060 327,80 1 658,67 CS ÚRS 2022 01

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 

50mm

VV 4,4*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 5,060

VV Součet 5,060

D 771 Podlahy z dlaždic 5 881,15

369 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah
m2 2,000 11,70 23,40 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011

370 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu
m2 2,000 23,40 46,80 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011

377 K 771574262

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké 

mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 

(bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2

m2 2,000 525,90 1 051,80 CS ÚRS 2022 01

ZL54 P SO05 - Sprchy SO05

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 

reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574262

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

378 M 597614-01m

dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 

do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 

namáhání přes 4 do 6ks/m2 (pro umývárny:rozměr 

300/600mm kombinace hnědá a šedá)

m2 2,300 619,40 1 424,62 vlastní

PP

dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2 (pro 

umývárny:rozměr 300/600mm kombinace hnědá a šedá)

381 K 771577111

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 

m2 jednotlivě

m2 2,000 350,60 701,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577111

387 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 

dvou vrstvách
m2 2,000 175,30 350,60 CS ÚRS 2022 01

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112

388 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 6,000 35,10 210,60 CS ÚRS 2022 01

PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591115

389 K 771591123
Podlahy - dokončovací práce separační provazec do 

pružných spar, průměru 8 mm
m 6,000 46,70 280,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, 

průměru 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591123

390 K 771591184
Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic 

keramických rovné
m 6,000 46,70 280,20 CS ÚRS 2022 01

PP Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591184

391 K 771591237
Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro 

styčné nebo dilatační spáry
m 6,000 58,40 350,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo 

dilatační spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591237

392 M 59054220 páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm m 6,000 61,90 371,40 CS ÚRS 2022 01

PP páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm

393 K 771591257
Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety 

pro postup potrubí
kus 2,000 116,90 233,80 CS ÚRS 2022 01

PP Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591257

394 M 59054255 manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí kus 2,000 102,80 205,60 CS ÚRS 2022 01

PP manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí

395 K 771592011
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo 

schodišť chemickými prostředky
m2 2,000 58,40 116,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť 

chemickými prostředky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771592011

396 K 998771101

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,100 2 337,30 233,73 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771101

D 781 Dokončovací práce - obklady 27 535,03

406 K 781111011
Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 

(ometení) stěny
m2 13,200 11,70 154,44 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011

407 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu
m2 13,200 23,40 308,88 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011

408 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 

ve dvou vrstvách
m2 13,200 175,30 2 313,96 CS ÚRS 2022 01

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112

410 M 59054220 páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm m 8,800 61,90 544,72 CS ÚRS 2022 01

PP páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm

411 K 781131257
Izolace stěny pod obklad montáž těsnící manžety pro 

postup potrubí
kus 4,000 116,90 467,60 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Izolace stěny pod obklad montáž těsnící manžety pro postup potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131257

412 M 59054255 manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí kus 4,000 102,80 411,20 CS ÚRS 2022 01

PP manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí

0 K 781472214
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 

cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2
m2 13,200 997,00 13 160,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním 

lepidlem přes 4 do 6 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781472214

417 M 597610-01t

obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 

6ks/m2 (obklady technologie:rozměr 300/600mm 

kombinace světle šedá a antracitově šedá)

m2 15,180 619,40 9 402,49 vlastní

PP

obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 (obklady 

technologie:rozměr 300/600mm kombinace světle šedá a antracitově 

šedá)

VV 13,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 15,180

VV Součet 15,180

426 K 998781101

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,660 1 168,70 771,34 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 910,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 24 910,18 21,00% 5 231,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 141,32

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL54 P SO04 - Vstup SO04

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 24 910,18

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 910,18

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL54 P SO04 - Vstup SO04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 910,18

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 910,18

0 K 622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 22,946 267,00 6 126,58 CS ÚRS 2022 01

PP Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001

0 K 622151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 22,946 52,60 1 206,96 CS ÚRS 2022 01

PP
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek 

stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151031

407 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 

mm vnějších stěn
m2 22,946 418,00 9 591,43 CS ÚRS 2022 01

PP Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622531012

408 K 622531001
Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 0,5 

mm vnějších stěn
m2 22,946 348,00 7 985,21 CS ÚRS 2022 01

PP Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 0,5 mm vnějších stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622531001

ZL54 P SO04 - Vstup SO04

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8
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Příloha č. 1at - Položkový rozpočet ZL55

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 262 597,41

217 022,65 45 574,7621,00%

0,00 0,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

217 022,65

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis262 597,41217 022,65ZL55 Kondenzace na stro...

217 022,65 262 597,41

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

262 597,41217 022,65Dod_8 Dodatek č. 8

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 217 022,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 217 022,65 21,00% 45 574,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 262 597,41

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL55 - Kondenzace na stro...

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 217 022,65

HSV - Práce a dodávky HSV 9 082,04

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 082,04

PSV - Práce a dodávky PSV 207 940,61

    713 - Izolace tepelné 207 940,61

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL55 - Kondenzace na stro...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 217 022,65

D HSV Práce a dodávky HSV 9 082,04

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 082,04

1 K 629991001

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. 

chodníků) fólií položenou volně

m2 201,430 11,70 2 356,73

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch 

podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně

VV Zakrývání vodorovných ploch

VV 66,11+9,80+33,02+22,63+22,63+47,24 201,430

VV Součet 201,430

2 K 629991011

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou

m2 184,255 36,50 6 725,31

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní 

otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

VV Zakrytí svislých ploch

VV (25,55+13,03+13,03+12,72+5,2)*2,65 184,255

VV Součet 184,255

D PSV Práce a dodávky PSV 207 940,61

D 713 Izolace tepelné 207 940,61

3 K 713113211
Tepelná izolace stropů tvrdou stříkanou PUR pěnou tl 

20 mm
m2 73,167 492,00 35 998,16 CS ÚRS 2024 01

PP

Tepelná izolace tvrdou stříkanou PUR pěnou s uzavřenou buněčnou 

strukturou, objemové hmotnosti 40 kg/m3 stropů ze spodní i horní strany 

tloušťka vrstvy 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713113211

VV "HL. vstup" 

VV 0,70*12,75+1,5*3,92+3,95*4,10 31,000

VV "Šatna ženy" 

VV 0,90*9,03 8,127

VV "Šatna muži"

VV  0,90*9,03 8,127

VV "Vstup chlorovna"

VV  0,35*8,02+0,70*2,70 4,697

VV "sever"

VV  0,70*2,28 1,596

VV Mezisoučet 53,547

VV SO 004

VV 19,62*1,0 19,620

VV Součet 73,167

4 K 713113229
Příplatek k tepelné izolaci stropů z tvrdé stříkané PUR 

pěny za každých dalších 10 mm přes 20 mm
m2 731,670 235,00 171 942,45 CS ÚRS 2024 01

PP

Tepelná izolace tvrdou stříkanou PUR pěnou s uzavřenou buněčnou 

strukturou, objemové hmotnosti 40 kg/m3 stropů ze spodní i horní strany 

Příplatek k ceně za každých dalších 10 mm pěny přes 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713113229

VV celková tl. 12cm

VV 73,167*10 731,670

VV Součet 731,670

ZL55 - Kondenzace na stro...

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8
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Příloha č. 1au - Položkový rozpočet ZL58

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 21 211,18

17 529,90 3 681,2821,00%

0,00 0,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

17 529,90

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis21 211,1817 529,90ZL58 P - Přípočty

17 529,90 21 211,18

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

21 211,1817 529,90Dod_8 Dodatek č. 8

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 529,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 17 529,90 21,00% 3 681,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 211,18

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL58 - P - Přípočty

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 529,90

767 - Konstrukce zámečnické 17 529,90

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL58 - P - Přípočty

Strana 4 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 529,90

D 767 Konstrukce zámečnické 17 529,90

354 K 767-119

119-Poklop 800/800mm pro bet.výplň-podlaha 

betonová mazanina,plynotěsný, 

vodotěsný,vč.osaz.rámu,žár.pozink+nátěr,vč.kotvení-

D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 17 529,90 17 529,90 CS ÚRS 2022 01

PP

119-Poklop 800/800mm pro bet.výplň-podlaha betonová 

mazanina,plynotěsný, 

vodotěsný,vč.osaz.rámu,žár.pozink+nátěr,vč.kotvení-D+M(plný popis 

viz.výpis zámečník)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767-119

ZL58 - P - Přípočty

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8
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Příloha č. 1av - Položkový rozpočet ZL53

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 413 416,72

341 666,71 71 750,0121,00%

0,00 0,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

341 666,71

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis413 416,72341 666,71ZL53 Elektroinstalace - doplnění venkovní inst.

341 666,71 413 416,72

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

413 416,72341 666,71Dod_8 Dodatek č. 8

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

 

Strana 2 z 8



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 341 666,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 341 666,71 21,00% 71 750,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 413 416,72

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL53 - Elektroinstalace - doplnění venkovní inst.

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS

Strana 3 z 8



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 341 666,71

101.01.01 - Rozváděč RBT 14 580,00

101.01.07 - Kabely, úložné konstrukce 17 479,46

109,02 - Svítidla VO-viz v.č.D7X/E/052 94 853,60

109,03 - Kabely, úložné konstrukce-viz v.č.D7X/E/052 40 990,00

110,03 - Kabely, úložné konstrukce, viz v.č. D7X/E/042 14 640,20

110,04 - Hodinové zúčtovací sazby 10 260,00

110,05 - Zemní práce 2 781,40

D144.01 - Rozváděče 12 593,40

D144.04 - Kabely, úložné konstrukce, viz v.č. D7X/E/002-3 294,40

D144.05 - Hromosvod, uzemnění viz v.č. D7X/E/101,102 13 106,10

M - Práce a dodávky M 120 088,15

    21-M - Elektromontáže 120 088,15

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL53 - Elektroinstalace - doplnění venkovní inst.

Strana 4 z 8



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 341 666,71

D 101.01.01 Rozváděč RBT 14 580,00

1 K 101.01.0147R
Drobný instalační materiál - propojky, lišty, spojky, 

šrouby, bužírky, pásky a pod.
kpl 3,000 4 860,00 14 580,00

PP
Drobný instalační materiál - propojky, lišty, spojky, šrouby, bužírky, 

pásky a pod.

VV Vývody pro karavany a stage dle požadavku ze dne 23.2.2024

VV 1 1,000

VV Napájení lanovek, dle požadavku ze dne 1.3.2024

VV 1 1,000

VV
Doplnění zásuvkových skříní, RBT2 a RA1 dle požadavku ze 

dne 7.3.2024

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

D 101.01.07 Kabely, úložné konstrukce 17 479,46

2 K 101.01.0718 CYKY-J 4x16 , pevně m 58,000 301,37 17 479,46

PP CYKY-J 4x16 , pevně

VV Napájení lanovek, dle požadavku ze dne 1.3.2024

VV 58 58,000

VV Součet 58,000

D 109,02 Svítidla VO-viz v.č.D7X/E/052 94 853,60

3 K 109,0201

LED SVÍTIDLO S1 světelný zdroj LED, světelný tok 

7000lm, 4000K, životnost LED L90B10=100 000, 

hliníkový matný odlitek, kryt svítidla tvrzené sklo, přímá 

distribuce světla, symetrická charakteristika 360°, 

integrovaná přepěťová ochrana

ks 4,000 12 989,70 51 958,80

PP

LED SVÍTIDLO S1 světelný zdroj LED, světelný tok 7000lm, 4000K, 

životnost LED L90B10=100 000, hliníkový matný odlitek, kryt svítidla 

tvrzené sklo, přímá distribuce světla, symetrická charakteristika 360°, 

integrovaná přepěťová ochrana

VV Výměna stožárů a svítidel VO 

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

4 K 109,0202
STOŽÁR BEZPATICOVÝ K4-133/89/40,výška 4m, 

žárově zinkovaný
ks 4,000 9 633,30 38 533,20

PP STOŽÁR BEZPATICOVÝ K4-133/89/40,výška 4m, žárově zinkovaný

VV Výměna stožárů a svítidel VO 

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

5 K 109,0203

STOŽAROVÁ VÝZBROJ, svorkovnice IP20, vč.pojistek 

SV-A-6.16.5 Stožárová výzbroj SV (s 1 nosičem 

pojistky)

ks 4,000 1 090,40 4 361,60

PP
STOŽAROVÁ VÝZBROJ, svorkovnice IP20, vč.pojistek SV-A-6.16.5 

Stožárová výzbroj SV (s 1 nosičem pojistky)

VV Výměna stožárů a svítidel VO 

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

D 109,03 Kabely, úložné konstrukce-viz v.č.D7X/E/052 40 990,00

6 K 109,0301 CHRÁNIČKA OHEBNÁ ZEMNÍ D32 m 82,000 77,10 6 322,20

PP CHRÁNIČKA OHEBNÁ ZEMNÍ D32

VV Výměna stožárů a svítidel VO 

VV 82 82,000

VV Součet 82,000

7 K 109,0302 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx1.5 mm2, m 20,000 51,40 1 028,00

PP KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx1.5 mm2,

VV Výměna stožárů a svítidel VO 

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

8 K 109,0303 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx6mm2, m 112,000 157,80 17 673,60

PP KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx6mm2,

ZL53 - Elektroinstalace - doplnění venkovní inst.

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Výměna stožárů a svítidel VO 

VV 96 96,000

VV
Doplnění zásuvkových skříní, RBT2 a RA1 dle požadavku ze 

dne 7.3.2024

VV 16 16,000

VV Součet 112,000

9 K 109,0304 UKONČENÍ KABELŮ DO 5x10 mm2 ks 16,000 49,10 785,60

PP UKONČENÍ KABELŮ DO 5x10 mm2

VV Výměna stožárů a svítidel VO 

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

10 K 109,0306
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 

30x4 (0,95 kg/m), pevně
m 82,000 160,10 13 128,20

PP
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 

kg/m), pevně

VV Výměna stožárů a svítidel VO 

VV 82 82,000

VV Součet 82,000

11 K 109,0307
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SS 

spojovací
ks 4,000 94,70 378,80

PP SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SS spojovací

VV Výměna stožárů a svítidel VO 

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

12 K 109,0308
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SP 

připojovací
ks 4,000 102,80 411,20

PP SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SP připojovací

VV Výměna stožárů a svítidel VO 

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

13 K 109,0309
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SR 2a pro 

pásek 30x4mm
ks 12,000 105,20 1 262,40

PP SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SR 2a pro pásek 30x4mm

VV Výměna stožárů a svítidel VO 

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

D 110,03 Kabely, úložné konstrukce, viz v.č. D7X/E/042 14 640,20

14 K 110,0302 CHRÁNIČKA OHEBNÁ ZEMNÍ D80 m 55,000 107,50 5 912,50

PP CHRÁNIČKA OHEBNÁ ZEMNÍ D80

VV Napájení lanovek, dle požadavku ze dne 1.3.2024

VV 55 55,000

VV Součet 55,000

15 K 110,0303 CHRÁNIČKA OHEBNÁ ZEMNÍ D110 m 7,000 116,90 818,30

PP CHRÁNIČKA OHEBNÁ ZEMNÍ D110

VV Vývody pro karavany a stage dle požadavku ze dne 23.2.2024

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

16 K 110,0309 UKONČENÍ KABELŮ DO 4x95 mm2 ks 2,000 701,20 1 402,40

PP UKONČENÍ KABELŮ DO 4x95 mm2

VV Napájení lanovek, dle požadavku ze dne 1.3.2024

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

17 K 110,031 UKONČENÍ KABELŮ DO 4x240 mm2 ks 6,000 1 084,50 6 507,00

PP UKONČENÍ KABELŮ DO 4x240 mm2

VV Vývody pro karavany a stage dle požadavku ze dne 23.2.2024

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

D 110,04 Hodinové zúčtovací sazby 10 260,00

18 K 110,0402R Doplnění revizní zprávy o nově budované vývody kpl 4,000 2 565,00 10 260,00

PP Doplnění revizní zprávy o nově budované vývody

VV Výměna stožárů a svítidel VO 

VV 1 1,000

VV Vývody pro karavany a stage dle požadavku ze dne 23.2.2024

VV 1 1,000

VV Napájení lanovek, dle požadavku ze dne 1.3.2024

VV 1 1,000

VV
Doplnění zásuvkových skříní, RBT2 a RA1 dle požadavku ze 

dne 7.3.2024

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

D 110,05 Zemní práce 2 781,40

19 K 110,0503
VÝKOP JÁMY PRO VENKOVNÍ ROZVÁDĚČ Zemina 

třídy 3-4,ručně
m3 2,000 1 390,70 2 781,40

PP VÝKOP JÁMY PRO VENKOVNÍ ROZVÁDĚČ Zemina třídy 3-4,ručně

VV Vývody pro karavany a stage dle požadavku ze dne 23.2.2024

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D144.01 Rozváděče 12 593,40

20 K D144.0103

Zásuvková skříň, viz. v.č. D7X/E/002 IP44, spol. 

chránič 40/4/0,03, samostatné jističe, zás. 16A/400V-

levotočivá,16A/400V-pravotočivá, 2x1P+N+PE 

16A/230V

ks 2,000 6 296,70 12 593,40

PP

Zásuvková skříň, viz. v.č. D7X/E/002 IP44, spol. chránič 40/4/0,03, 

samostatné jističe, zás. 16A/400V-levotočivá,16A/400V-pravotočivá, 

2x1P+N+PE 16A/230V

VV
Doplnění zásuvkových skříní, RBT2 a RA1 dle požadavku ze 

dne 7.3.2024

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D D144.04 Kabely, úložné konstrukce, viz v.č. D7X/E/002-3 294,40

21 K D144.0415 UKONČENÍ KABELŮ DO 5x10 mm2 ks 4,000 73,60 294,40

PP UKONČENÍ KABELŮ DO 5x10 mm2

VV
Doplnění zásuvkových skříní, RBT2 a RA1 dle požadavku ze 

dne 7.3.2024

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

D D144.05 Hromosvod, uzemnění viz v.č. D7X/E/101,102 13 106,10

22 K D144.0502
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 

30x4 (0,95 kg/m), pevně
m 79,000 165,90 13 106,10

PP
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 

kg/m), pevně

VV Vývody pro karavany a stage dle požadavku ze dne 23.2.2024

VV 21 21,000

VV Napájení lanovek, dle požadavku ze dne 1.3.2024

VV 58 58,000

VV Součet 79,000

D M Práce a dodávky M 120 088,15

D 21-M Elektromontáže 120 088,15

23 K 210120102R

Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových 

pojistkových částí pojistkových patron nožových vč 

materiálu

kus 15,000 556,20 8 343,00

PP
Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí 

pojistkových patron nožových vč materiálu

VV Vývody pro karavany a stage dle požadavku ze dne 23.2.2024

VV 6 6,000

VV Napájení lanovek, dle požadavku ze dne 1.3.2024

VV 9 9,000

VV Součet 15,000

24 K 210191531

Montáž skříní plastových do výklenku typ SS100, 

SS200, SS101, SS102, SS201, ER112, RVO bez 

zapojení vodičů

kus 1,000 237,00 237,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž skříní bez zapojení vodičů plastových do výklenku, typ

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210191531

VV Vývody pro karavany a stage dle požadavku ze dne 23.2.2024

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

25 M 35711733R
Skříň přípojková SS200/NKE1P v kompaktním pilíři 

DCK vč podpěrných noh
kus 1,000 16 410,00 16 410,00

PP
Skříň přípojková SS200/NKE1P v kompaktním pilíři DCK vč podpěrných 

noh

26 K 210191532

Montáž skříní plastových do výklenku typ SS300, 

SR301, SR202, SR302, ER112, ER122, ER212, 

ER513 bez zapojení vodičů

kus 2,000 277,00 554,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž skříní bez zapojení vodičů plastových do výklenku, typ

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210191532

VV Napájení lanovek, dle požadavku ze dne 1.3.2024

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

27 M 35711810R
Skříň přípojková SS300/NKE1P-C v kompaktním pilíři 

DCK vč podpěrných noh pro zabudování
kus 1,000 17 951,30 17 951,30

PP
Skříň přípojková SS300/NKE1P-C v kompaktním pilíři DCK vč 

podpěrných noh pro zabudování

28 M 35711863R

Elektroměrový pilíř ER112/PKP7P jednotarifní třífázový 

elektroměr pro ČEZ, E.ON plast, DCK vč podpěrných 

noh pro zabudování

kus 1,000 16 362,50 16 362,50

PP
Elektroměrový pilíř ER112/PKP7P jednotarifní třífázový elektroměr pro 

ČEZ, E.ON plast, DCK vč podpěrných noh pro zabudování

29 K 210191534

Montáž skříní plastových do výklenku typ SR401, 

SR402, SR522, SR642, SR744, NR212, NR513 bez 

zapojení vodičů

kus 2,000 393,00 786,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž skříní bez zapojení vodičů plastových do výklenku, typ

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210191534

VV Vývody pro karavany a stage dle požadavku ze dne 23.2.2024

Strana 7 z 8

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210191531
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210191532
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210191534


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

VV Napájení lanovek, dle požadavku ze dne 1.3.2024

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

30 M 35711822R
Skříň rozpojovací SR401/NVW2 ( ) 4x sada poj. 

spodků 01 DCK vč podpěrných noh pro zabudování
kus 2,000 25 760,00 51 520,00

PP
Skříň rozpojovací SR401/NVW2 ( ) 4x sada poj. spodků 01 DCK vč 

podpěrných noh pro zabudování

31 K 210902041

Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného 

kulatého žíly 3x120+70 mm2 (např. AYKY) bez 

ukončení uloženého volně

m 21,000 49,60 1 041,60 CS ÚRS 2024 01

PP

Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných 

nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu 

žil 3x120+70 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210902041

VV Vývody pro karavany a stage dle požadavku ze dne 23.2.2024

VV 21 21,000

VV Součet 21,000

32 M 34113223
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-

AYKY) 3x120+70mm2
m 24,150 285,00 6 882,75 CS ÚRS 2024 01

PP
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 

3x120+70mm2

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: 1-AYKY, průměr kabelu 43mm

VV 21*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 24,150

VV Součet 24,150
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Příloha č. 1aw - Položkový rozpočet ZL57

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:
Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

96 776,24

Sazba daně Základ daně Výše daně

96 776,24 20 323,0121,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 117 099,25



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

 

117 099,2596 776,24ZL57 Elektro zámky + čtečky WC neplac.zóna

96 776,24 117 099,25

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

117 099,2596 776,24Dod_8 Dodatek č. 8

Koupaliště Dubice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 776,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 96 776,24 21,00% 20 323,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 099,25

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL57 - Elektro zámky + čtečky WC neplac.zóna

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 96 776,24

D1 - Elektrická kontrola vstupu - plná kompatibita se stávajícím systémem IVAR 0,00

D2 - Zařízení 52 740,75

D3 - Trasy 35 135,49

    D4 - Ostatní 30 207,00

PSV - Práce a dodávky PSV 8 900,00

    767 - Konstrukce zámečnické 8 900,00

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL57 - Elektro zámky + čtečky WC neplac.zóna

Strana 4 z 6



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 96 776,24

D D1 Elektrická kontrola vstupu - plná kompatibita se stávajícím systémem IVAR 0,00

D D2 Zařízení 52 740,75

1 K 150.200.54R Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč.svork. ks 2,000 1 247,00 2 494,00

PP Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč.svork.

VV Doplnění pro elektrozámky + mincovníky WC SO 004

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

2 K 914.001.01R 914MAX Rf miniterminál bez krytí a antény + redukce ks 2,000 7 221,00 14 442,00

PP 914MAX Rf miniterminál bez krytí a antény + redukce

VV Doplnění pro elektrozámky + mincovníky WC SO 004

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

3 K 980.002.03R Napájecí pulzní zdroj 220st/12Vss 4A -XPOWER ks 1,000 3 364,00 3 364,00

PP Napájecí pulzní zdroj 220st/12Vss 4A -XPOWER

VV Doplnění pro elektrozámky + mincovníky WC SO 004

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 983.010.20R
EtherLite komunikační interface 

Ethernet/RS232,RS485
ks 1,000 6 865,75 6 865,75

PP EtherLite komunikační interface Ethernet/RS232,RS485

VV Doplnění pro elektrozámky + mincovníky WC SO 004

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K FM700B_R QR reader ks 2,000 7 540,00 15 080,00

PP QR reader

VV Doplnění pro elektrozámky + mincovníky WC SO 004

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

6 K MF07-IV_R Mifare RFID interface 4m příp. kab. ks 2,000 3 000,00 6 000,00

PP Mifare RFID interface 4m příp. kab.

VV Doplnění pro elektrozámky + mincovníky WC SO 004

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

7 K NF 412_R el.mg. Zámek Dorcas NF 412 nízkoodběrový 12V ks 2,000 2 247,50 4 495,00

PP el.mg. Zámek Dorcas NF 412 nízkoodběrový 12V

VV Doplnění pro elektrozámky + mincovníky WC SO 004

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D D3 Trasy 35 135,49
8 K 23 Drobný montážní materiál kpl 1,000 1 752,99 1 752,99

PP Drobný montážní materiál

VV Doplnění pro elektrozámky + mincovníky WC SO 004

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K CYSY2x2,5_R Kabel CYSY2x2,5 H05VV-F 2x2,5 m 30,000 39,15 1 174,50

PP Kabel CYSY2x2,5 H05VV-F 2x2,5

VV Doplnění pro elektrozámky + mincovníky WC SO 004

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

10 K SuperBus1_R Kabel UTP Cat 5e, LSOH m 30,000 66,70 2 001,00

PP Kabel UTP Cat 5e, LSOH

VV Doplnění pro elektrozámky + mincovníky WC SO 004

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

D D4 Ostatní 30 207,00

11 K 150.200.55R Montážní rámeček pro MF7-xx & MF700B ks 2,000 1 421,00 2 842,00

PP Montážní rámeček pro MF7-xx & MF700B

VV Doplnění pro elektrozámky + mincovníky WC SO 004

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

12 K 150.200.30R Protiplech zámku ks 2,000 565,50 1 131,00

PP Protiplech zámku

VV Doplnění pro elektrozámky + mincovníky WC SO 004

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

13 K 29R
Programování systému dle specifikace investora - 

rozšířený prodej služby WC
Kpl 1,000 7 685,00 7 685,00

ZL57 - Elektro zámky + čtečky WC neplac.zóna

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Programování systému dle specifikace investora - rozšířený prodej 

služby WC

VV Doplnění pro elektrozámky + mincovníky WC SO 004

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

14 K HW01_R instalace HW zařízení Kpl 1,000 13 329,00 13 329,00

PP instalace HW zařízení

VV Doplnění pro elektrozámky + mincovníky WC SO 004

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

15 K HW02_R napojení obvodu elektrických zámků Kpl 2,000 2 610,00 5 220,00

PP napojení obvodu elektrických zámků

VV Doplnění pro elektrozámky + mincovníky WC SO 004

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D PSV Práce a dodávky PSV 8 900,00

D 767 Konstrukce zámečnické 8 900,00

16 K 767-101R1
101-Vnější AL dveře 1000/2400mm vč.fix nadsvětlíku v-

400mm - příplatek za dod+mon elektroinstalace
ks 1,000 4 450,00 4 450,00

PP
101-Vnější AL dveře 1000/2400mm vč.fix nadsvětlíku v-400mm - 

příplatek za dod+mon elektroinstalace

VV Doplnění pro elektrozámky + mincovníky WC SO 004

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

17 K 767-102R1

102-Vnější plast.dveře 1000/2400mm vč.fix 

nadsvětlíku v-400mm - příplatek za dod+mon 

elektroinstalace

ks 1,000 4 450,00 4 450,00

PP
102-Vnější plast.dveře 1000/2400mm vč.fix nadsvětlíku v-400mm - 

příplatek za dod+mon elektroinstalace

VV Doplnění pro elektrozámky + mincovníky WC SO 004

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

Strana 6 z 6



Příloha č. 1ax - Položkový rozpočet ZL59

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:
Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 410 072,81

338 903,15 71 169,6621,00%

0,00 0,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

338 903,15

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis410 072,81338 903,15ZL59 Přípojka NN k altánu

338 903,15 410 072,81

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

410 072,81338 903,15Dod_8 Dodatek č. 8

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 338 903,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 338 903,15 21,00% 71 169,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 410 072,81

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL59 - Přípojka NN k altánu

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 338 903,15

M - Práce a dodávky M 258 903,15

    21-M - Elektromontáže 67 322,05

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 191 581,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 80 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 50 000,00

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8

ZL59 - Přípojka NN k altánu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 338 903,15

D M Práce a dodávky M 258 903,15

D 21-M Elektromontáže 67 322,05

20 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 16 mm2
kus 8,000 70,00 560,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100003

19 K 210100007
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 70 mm2
kus 8,000 146,00 1 168,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 70 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100007

27 K 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus 6,000 7,90 47,40 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí 

pojistkových patron nožových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210120102

28 M 35825254
pojistka nožová 100A nízkoztrátová 8,48W, provedení 

normální, charakteristika gG
kus 3,000 224,00 672,00 CS ÚRS 2024 01

PP
pojistka nožová 100A nízkoztrátová 8,48W, provedení normální, 

charakteristika gG

29 M 35825232
pojistka nožová 50A nízkoztrátová 4,74W, provedení 

normální, charakteristika gG
kus 3,000 169,00 507,00 CS ÚRS 2024 01

PP
pojistka nožová 50A nízkoztrátová 4,74W, provedení normální, 

charakteristika gG

23 K 210280002

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 

tis Kč

kus 1,000 14 800,00 14 800,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, 

zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních 

prací přes 100 do 500 tisíc Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280002

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Výchozí revize elektrického zařízení - revizní 

zpráva předána objednateli ve 2 tištěných vyhotoveních a 1 digitálním 

vyhotovení.

21 K 210812035

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 3,000 34,20 102,60 CS ÚRS 2024 01

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 

nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 

liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812035

22 M 34111080
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x16mm2
m 3,450 216,00 745,20 CS ÚRS 2024 01

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

4x16mm2

VV 3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 3,450

VV Součet 3,450

3 K 210902015

Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného 

kulatého žíly 4x70 mm2 (např. AYKY) bez ukončení 

uloženého volně

m 178,000 52,40 9 327,20 CS ÚRS 2024 01

PP

Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných 

nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu 

žil 4x70 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210902015

4 M 34113080
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-

AYKY) 4x70mm2
m 184,942 213,00 39 392,65 CS ÚRS 2024 01

PP kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x70mm2

VV 178*1,039 "Přepočtené koeficientem množství 184,942

VV Součet 184,942

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 191 581,10

2 K 460171312
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 

cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3
m 178,000 238,00 42 364,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 

naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171312

14 K 460341111
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 

dopravními prostředky při elektromontážích do 50 m
m3 97,900 53,00 5 188,70 CS ÚRS 2024 01

ZL59 - Přípojka NN k altánu

Koupaliště Dubice

Dod_8 - Dodatek č. 8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 

složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341111

VV 0,5*1,1*178 97,900

VV Součet 97,900

15 K 460341113

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 

dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 

do 1000 m

m3 17,800 119,00 2 118,20 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 

složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 

500 do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113

VV Přebytečný výkopek

VV 0,2*0,5*178 17,800

VV Součet 17,800

16 K 460341121

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 

dopravními prostředky při elektromontážích za 

každých dalších i započatých 1000 m

m3 178,000 25,70 4 574,60 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 

složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 

Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121

18 K 460361111
Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04
t 33,820 1 700,00 57 494,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361111

VV 17,8*1,9 33,820

VV Součet 33,820

17 K 460371111
Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin 

třídy I skupiny 1 až 3
m3 17,800 423,00 7 529,40 CS ÚRS 2024 01

PP Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460371111

VV Přebytečný výkopek

VV 0,2*0,5*178 17,800

VV Součet 17,800

13 K 460451312
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 

100 cm z horniny tř I skupiny 3
m 178,000 94,40 16 803,20 CS ÚRS 2024 01

PP

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 

10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 

povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451312

6 K 460661512
Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou 

fólií š lože přes 25 do 50 cm
m 178,000 164,00 29 192,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 

kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661512

9 K 460905211

Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn v 

sestavě s dalším pilířem š do 38 cm (např. SP100, 

SS100, ER112)

kus 1,000 827,00 827,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn v sestavě s dalším 

pilířem šířky do 38 cm (např. SP100, SS100, ER112)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460905211

10 M 35711817

skříň přípojková smyčková kompaktní pilíř 

celoplastové provedení výzbroj 2x sada pojistkové 

spodky nožové velikosti 00 (SS200/NKE1P)

kus 1,000 7 800,00 7 800,00 CS ÚRS 2024 01

PP
skříň přípojková smyčková kompaktní pilíř celoplastové provedení 

výzbroj 2x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SS200/NKE1P)

11 K 460905221

Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn v 

sestavě s dalším pilířem š přes 38 do 55 cm (např. 

SS300, SR322, ER122, RVO)

kus 1,000 1 090,00 1 090,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn v sestavě s dalším 

pilířem šířky přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322, ER122, RVO)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460905221

12 M 357181R1 zásuvková skříň - kompaktní pilíř kus 1,000 16 600,00 16 600,00

PP
zásuvková skříň - kompaktní pilíř, výzbroj jistič 16A/1, jistič 32A/3, 1x 

zásuvka 32A/3, 2x zásuvka 16A/1, proudový chránič (ZS 32/16/NKP7)

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 80 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

25 K 012002000 Geodetické práce … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Geodetické práce - geodetické zaměření stavby před záhozem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Předáno objednateli v 1 digitální vyhotovení (PDF+ 

DGN) + 2 tištěnéných vyhotoveních

26 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Předána objednateli v 1 digitálním vyhotovení a 2 

tištěných vyhotoveních

D VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00

24 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Zařízení staveniště - zřízení, provoz a likvidace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000
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Cena bez DPH DPH 21% Celkem Změna (%)

Vyhrazená změna díla - §100, odst. 1 ZVZ 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 1 298 552,95 272 696,12 1 571 249,07

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 562 539,87 118 133,37 680 673,24

Vícepráce celkem 1 861 092,82 390 829,49 2 251 922,31

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ 504 884,56 106 025,76 610 910,32

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce celkem 504 884,56 106 025,76 610 910,32

Vyhrazená změna díla - §100, odst. 1 ZVZ 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 1 445 385,91 303 531,04 1 748 916,95

Vícepráce celkem 1 445 385,91 303 531,04 1 748 916,95

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ 338 192,63

Méněpráce celkem 338 192,63 71 020,45 409 213,08

Vyhrazená změna díla - §100, odst. 1 ZVZ 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 1 024 991,92 215 248,30 1 240 240,22

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 1 281 542,56 269 123,94 1 550 666,50

Vícepráce celkem 2 306 534,48 484 372,24 2 790 906,72

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ 588 429,53 123 570,20 711 999,73

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ 120 944,12 25 398,27 146 342,39

Méněpráce celkem 709 373,65 148 968,47 858 342,12

Vyhrazená změna díla - §100, odst. 1 ZVZ 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 4 374 458,44 918 636,27 5 293 094,71

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce celkem 4 374 458,44 918 636,27 5 293 094,71

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ 1 476 399,31 310 043,86 1 786 443,17

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce celkem 1 476 399,31 310 043,86 1 786 443,17

Vyhrazená změna díla - §100, odst. 1 ZVZ 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 3 379 480,47 709 690,90 4 089 171,37

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce celkem 3 379 480,47 709 690,90 4 089 171,37

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 319 937,56        67 186,89 387 124,45

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ 11 045 124,75   2 319 476,20 13 364 600,95

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce celkem 11 365 062,31 2 386 663,09 13 751 725,40

Příloha č. 2 Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo

REKAPITUALCE ZMĚN DLE §§ 100 A 222 ZZVZ
Akce: Koupaliště Dubice, Česká Lípa

Náklady z rozpočtů:
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Vyhrazená změna díla - §100, odst. 1 ZVZ 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 484 821,62 101 812,54 586 634,16

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce celkem 484 821,62 101 812,54 586 634,16

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ 548 693,86        115 225,71 663 919,57

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce celkem 548 693,86 115 225,71 663 919,57

Vyhrazená změna díla - §100, odst. 1 ZVZ 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 3 396 585,81 713 283,02 4 109 868,83

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce celkem 3 396 585,81 713 283,02 4 109 868,83

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ 146 145,93        30 690,65 176 836,58

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce celkem 146 145,93 30 690,65 176 836,58

Původní cena díla dle SoD 242 468 272,07 50 918 337,13 293 386 609,20

Cena díla dle Dodatku č. 2 243 824 480,33 51 203 140,87 295 027 621,20

Cena díla dle Dodatku č. 3 244 931 673,61 51 435 651,46 296 367 325,07

Cena díla dle Dodatku č. 4 246 528 834,44 51 771 055,23 298 299 889,67

Cena díla dle Dodatku č. 5 249 426 893,57 52 379 647,65 301 806 541,22

Cena díla dle Dodatku č. 6 241 441 311,73 50 702 675,46 292 143 987,19

Cena díla dle Dodatku č. 7 241 377 439,49 50 689 262,29 292 066 701,78

Cena díla dle Dodatku č. 8 244 627 879,37 51 371 854,67 295 999 734,04

Zvýšení / snížení ceny díla dle Dodatku č. 2 o: 1 356 208,26 284 803,74 1 641 012,00 0,56%

Zvýšení / snížení ceny díla dle Dodatku č. 3 o: 1 107 193,28 232 510,59 1 339 703,87 0,46%

Zvýšení / snížení ceny díla dle Dodatku č. 4 o: 1 597 160,83 335 403,77 1 932 564,60 0,66%

Zvýšení / snížení ceny díla dle Dodatku č. 5 o: 2 898 059,13 608 592,42 3 506 651,55 1,20%

Zvýšení / snížení ceny díla dle Dodatku č. 6 o: -7 985 581,84 -1 676 972,19 -9 662 554,03 -3,29%

Zvýšení / snížení ceny díla dle Dodatku č. 7 o: -63 872,24 -13 413,17 -77 285,41 -0,03%

Zvýšení / snížení ceny díla dle Dodatku č. 8 o: 3 250 439,88 682 592,38 3 933 032,26 1,33%

Celkové zvýšení / snížení ceny díla o: 2 159 607,30 -215 661,67 -1 242 622,01 0,89%

Změna dle §100, odst. 1 ZZVZ 0,00 0,00 0,00 0,00%

Změna dle §222, odst. 4 ZZVZ (VCP+MNP - max. 15%) 319 937,56 67 186,89 387 124,45 0,13%

Změna dle §222, odst. 5 ZZVZ (VCP+MNP - max. 50%) 28 268 569,15 5 936 399,52 34 204 968,67 11,66%

Změna dle §222, odst. 6 ZZVZ (VCP+MNP - max. 50%) 3 748 605,09 787 207,07 4 535 812,16 1,55%

Zvýšení ceny dle §222 odst. 5 + 6 (VCP-MNP - max. 30%) 2 479 544,86 520 704,42 3 000 249,28 1,02%

Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:
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