
Dodatek č. 1

Ke smlouvě na realizaci zakázky „Dodávka systému LC/MS a modernizace laboratoře“ ze dne 2.2.2024

Uzavřené mezi smluvními stranami:

název: Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace

sídlo: Šrobárova 49/48, Praha 10, Vinohrady

Zastoupen: MUDr. Barbora Macková, MHA, ředitelka

IČ: 75010330

DIČ: CZ75010330

ID datové schránky: ymkj9r5

bankovní spojení:

Č. ú.:

(dále jen jako „objednatel“)

a

název: Altium International s.r.o.

sídlo: Na Jetelce 69/2, 190 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70568, dne 24.

Srpna 1999.

zastoupená: RNDr. Karel Vranovský, CSc., jednatel

IČ: 25791079

DIČ: CZ25791079

ID datové schránky: gptawq9

bankovní spojení:

Č. ú.:

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně též jen jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“)



Strany uzavírají tento dodatek kupní smlouvy, týkající se víceprací na stavební úpravy laboratoře č.

115.

Strany se dohodly na vícepracech, které vznikly zjištěním nových skutečností v místě realizace anebo

dodatečnými požadavky objednatele nad rámce projektové dokumentace, konkrétně:

• Odstranění stávající dlažby pod linoleem

• Umístění umyvadla v laboratoři

• Realizace jedné úklidové elektrozásuvky nad rámec PD

• Realizace dvouodtahových ramen na levé stěně laboratoře

• Regulace výkonu ventilátoru pro odtahová ramena

• Dodávka stolu pod stávající instrumentaci – iontový chromatograf, a zásuvkového kontejneru

V Příloze tohoto dodatku je podrobná kalkulace těchto víceprací.

Celkový rozsah víceprací je 180 960,- Kč bez DPH a je splatný po předání dodávky za podmínek dle

kupní smlouvy.

V Praze dne dle el. podpisu V Praze………….…………………

Za ZH O TO V I T E L E Za O B J E D NA T E L E

Ing. Naděžda Jeřábková v z. MUDr. Barbora Macková, MHA

obchodní ředitelka ředitelka

Příloha: Cenová kalkulace víceprací



Příloha Dodatku č. 1: Cenová kalkulace víceprací

1) Stavební vícepráce

Zahrnující:

realizaci umyvadla včetně vody, odpadu a obkladů za umyvadlo

bourání stávající keramické dlažby

1 ks úklidová zásuvka navíc

protipožární dveře nestandardní rozměr

A. Bourací práce

vybourání otvoru - obnažení kanalizace pro napojení hod. 2,00

HZS 1291 laboratorního přístroje Xena

obnažení kanalizace v rohu místnosti (pro napojení hod. 2,00

klimatizace, umyvadla + jeden vývod pro napojení

HZS 1291 laboratorního přístroje

771571810 demontáž podlah z dlaždic keramických m2 16,73

776991821 odstranění lepidla ručně z podlah m2 16,73

vybourání rýh pro elektrorozvod a otvorů pro nové m 1,50

974031121 zásuvky - zdivo cihelné

R vybourání instalatérských revizních dvířek ks 3,00

přesun hmot pro bourací práce t 0,98

Vodorovné doprava suti s naložením a složením na t 0,98

59 skládku přes 100 mdo 1 km

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku t 18,62

60 ZKD1 kmpřes 1 km

t 0,98

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

62 pro budovy v přes 6 do 9 m s použitímmechanizace

t 0,98

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

61 stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

14 646,59 Kč

B. Zednické práce

R zapravení rýh po nových rozvodech elektro D + M m 1,50

R zapravení rýh po obnažení kanalizace ks 2,00

oprava štukovýchpovrchů - elektro, topení, kanalizace m2 2,50

612325121 D +M

310217851 zazdívky otvorů po vybouraných instalal. dvířek D + M ks 3,00

58 Přesun hmot pro zednické práce t 0,40

C. Instalatérské práce

725219101 Montáž umyvadla D + M ks 1,00

725829111 osazení vodovodní baterie - práce ks 1,00

55143128 vodovodní baterie -materiál ks 1,00

M nástěnka baterie do zdi D + M ks 1,00

725861101.HLE sifon umyvadlový -D + M ks 1,00

HZS 2211 úpravy rozvodů vody hod. 2,50

M trubka PPR m 2,00

722181211 tepelná izolace rozvodů vody - Tubolit D + M m 2,00

HZS 2211 úpravy rozvodů kanalizace (2 ks) hod. 7,00

M kanalizační trubka + tvarovky soubor 2,00

58 přesun hmot pro instalatérské práce t 0,20

11 661,62 Kč



D. Práceelektro

R rozvody elektro - práce m 1,50

M dttomateriál m 1,50

M zásuvky včetně krabiček D + M ks 3,00

1 056,83 Kč

E. Dokončovací práce - obklady

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m
2

1,92

781472217 Montáž obkladů keramických hladkých lepených
m

2 1,92

cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2

(0,6+0,6)*1,6

781472492 Příplatek k montáži obkladů keramických lepených m
2

1,92

cementovým standardním lepidlem za omezený

prostor

obklad rako Color onemat bal 2,00

998781122 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v t 0,23

objektech v přes 6 do 12m

F. Příplatek atypické protipožární dveře

61161028 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) kus -1

30D3 povrch lakovaný plné 1000x1970-2100mm

61161028 Atypické dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární kus 1

EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 1040x1970-

2100mm, zakázková výroba

5 103,00 Kč

F. Ostatní

Termohlavice k radiátoru D + M ks 1,00

Izolace potrubí pro odpadní plyny půda kpl 1,00

HZS zedník pro profese (elektro, instal.práce, hod. 2,00

33 zednic.práce)

mimostaveništní doprava % 4,90

vedlejší rozpočtové náklady % 6,00

9 057,82 Kč

Celkem část 1 (bez DPH) : 51 960,00Kč



2) Odtahová ramena včetněpřípravy potrubí

Zahrnující:

2 ks odtahových ramen nad robot SPE Xana a odparkuDeva

napojení na stávající potrubí vedoucí k stávajícímu ventilátoru na půdě

cena nezahrnuje ventilátor, počítá se s využitím stávajícího

A.Montáž redukce a odbočky - příprava pro odsávání lab 115 B5, SZÚ

HZS3211 Krácení stávajícího potrubí hod 0,75

Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a

chlazení

751514511 Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kus 1

čtyřhrannébez příruby do 0,035 m2

751514411 Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do kus 1

plechového potrubí čtyřhranného s přírubou do 0,035

m2

751514311 Montáž odbočky do plechového potrubí čtyřhranného kus 1

s přírubou do 0,035m2

M redukce 200/100 kus 1

M odbočka TCPU 100/75 kus 1

M vnější spojka MF 100/75 kus 1

M spojovací materiál kpl 1

949111112 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes sada 1

1,2 do 1,9 m

949111813 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes sada 1

1,9 do 2,5 m

998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v % 0,29

objektech v do 12m

998751319 Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu % 0,08

pro vzduchotechniku za zvětšený přesunza ZKD50 m

Nákladyna dopravu kpl 1

Vedlejší rozpočtovénáklady % 0,1015228

4 848,00 Kč

B. Dodávka amontáž odtahových ramen

Rameno odsávací FX2_CHEM_D75_L 1500_Up-Low, ks 2,00

včetně adaptéru - Nederman

Regulace výkonu stávajícího ventilátoru ks 1,00

včetně konzole, příslušenství, propojovacího

materiálu, dopravy a instalace 89 152,00 Kč

Celkem část 2 (bez DPH) : 94 000,00Kč

3) Stůl pod stávající instrumentaci

Zahrnující:

1 ks stůl pod iontový chromatograf

1 ks kontejner zásuvkový

Stůl s jeklovou konstrukcí, rozměry desky 1300 x 850 ks 1,00

mm, v. 800 mm, kompaktní chemicky odolná deska,

průchodkapůlkruh 140 mm

4 zásuvkový kontejner, 600 x 520 x 600mm ks 1,00

včetně dopravy a instalace 35 000,00 Kč

Celkem část 3 (bez DPH) : 35 000,00Kč

Vícepráce celkem (část 1 + 2+ 3) 180 960,00Kč


