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Dodatek č. 4   

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4206/2017  

"Zpracování projektové dokumentace parkovací dům, lávka a kultivace sídla 

Libereckého kraje" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana Libereckého kraje 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

dále jen „objednatel“  

 

a  

 

re:architekti studio s.r.o.  

se sídlem se sídlem Melantrichova 463/15, Staré Město, 110 00 Praha 1   

IČO: 05559022 

DIČ: CZ05559022  

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. arch. David Pavlišta, jednatel společnosti 

bankovní spojení: Fio Banka, a.s. 

číslo účtu: 2701102949/2010 

evidence: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 265447 

dále jen „zhotovitel“ 

 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 4. 2018 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. 

OLP/4206/2017, jejímž předmětem je "Zpracování projektové dokumentace parkovací 

dům, lávka a kultivace sídla Libereckého kraje", a dále dne 29. 4. 2019 uzavřely smluvní 
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strany k této smlouvě Dodatek č. 1, dne 20. 4. 2020 Dodatek č. 2 a dne 3. 7. 2020 

Dodatek č. 3 (dále jen „smlouva“).  

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je rozšíření projektu o levobřežní rampu navazující 

na stavební objekt SO 201 Lávka. Z tohoto důvodu je potřeba rozšířit projektovou 

dokumentaci o společné územní a stavební řízení v podrobnosti dokumentace pro 

provedení stavby. 

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na rozšíření projektové dokumentace 

pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré úpravy projektové dokumentace tak, aby byl 

naplněn důvod pro uzavření tohoto dodatku popsaný výše. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést rozšíření projektové dokumentace a upravenou projektovou 

dokumentaci předat objednateli nejpozději do 30. 6. 2024. Pro případ, že zhotovitel 

upravenou projektovou dokumentaci nepředá v dohodnutý čas, zavazuje se objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za provedení úprav dle tohoto dodatku včetně 

DPH za každý započatý den prodlení. 

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat soupis prací dodávek a služeb k upravené projektové 

dokumentaci a předat ho objednateli nejpozději do 30 dnů od odevzdání upravené 

projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti dokumentace 

pro provedení stavby. Pro případ, že zhotovitel upravenou projektovou dokumentaci 

nepředá v dohodnutý čas, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 

ceny za provedení úprav dle tohoto dodatku včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

5. Zhotovitel se zavazuje obstarat všechna pravomocná povolení s vyznačenou doložkou 

právní moci + ověření dokumentace od stavebního úřadu: ve lhůtách správních orgánů. 

6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli upravenou projektovou dokumentaci v tomto 

rozsahu a v této podobě: Levobřežní rampu navazující na stavební objekt SO 201 Lávka, 

součástí dokumentace bude i projekt veřejného osvětlení rampy, soupis prací, dodávek a 

služeb a zajištění inženýrské činnosti k dané části.  

7. Smluvní strany se dále dohodly na ceně za provedení úprav projektové dokumentace dle 

tohoto dodatku ve výši 240.000,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých), 

tj. 290.400,- Kč včetně DPH (slovy: dvě stě devadesát tisíc čtyři sta korun českých).  

8. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za úpravy projektové dokumentace dle tohoto 

dodatku po jejich provedení za předpokladu, že úpravy budou objednatelem akceptovány 

bez výhrad. 

9. Přehled změny celkové ceny:  
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Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků 

bez DPH podle tohoto dodatku 

8.789.500,- Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

bez DPH podle tohoto dodatku 

240.000,- Kč 

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy 

bez DPH podle tohoto dodatku 

9.029.500,- Kč 

DPH 1.896.195,- Kč 

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy 

včetně DPH podle tohoto dodatku 

10.925.695,- Kč 

     

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že pokud z tohoto dodatku 

nevyplývá něco jiného, pak se příslušná ustanovení smlouvy, která se vztahují na 

projektovou dokumentaci, vztahují na projektovou dokumentaci upravenou podle tohoto 

dodatku. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 779/24/RK ze dne 16. 4. 2024. 

 

 

V Liberci dne       V Praze dne     

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík     Ing. arch. David Pavlišta  

náměstek hejtmana jednatel společnosti                                      

        
 


