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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952230013,  

na akci: Rudolfov, č.p. 63, rekonstrukce nebytových prostor a vytápění 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
 500 03 Hradec Králové 
 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: XXX 
    XXX 

XXX 
 
IČ:    70890005 
DIČ:    CZ70890005 
Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 
Číslo stavby objednatele: 219220001 

(dále jen jako objednatel) 

 
1.2. Zhotovitel: 
Název:    MP technik spol. s r.o. 
Adresa sídla:   Francouzská 149 

345 62 Holýšov 
 
Statutární orgán:  Martin Polák, jednatel  

Osoba oprávněná k podpisu:  Martin Polák, jednatel 

Zástupce pro věci technické: XXX 
 
IČ:    05360889    
DIČ:    CZ05360889    
Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 33096  

 (dále jen zhotovitel) 
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2. Předmět dodatku č. 1 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
ev. č. objednatele D952230013 v jednotlivých článcích takto: 
 

Čl. č. 1. Smluvní strany, odst. 1.1. Objednatel, bod Zástupce pro věci technické 

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným: 
    Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností 
    Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení přípravy investic 

Ing. Pavel Kamenický, technický dozor stavebníka (TDS) 

 

Čl. č. 2. Předmět díla, odst. 2.2 

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným: 

Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace akce „Rudolfov, č.p. 63, 
rekonstrukce nebytových prostor a vytápění“ dle níže uvedeného členění dílčích etap: 

I. etapa: Vypracování konceptu dokumentace pro vydání společného povolení stavby 
(dále jen DÚSP) v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. DÚSP bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 60/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

Za koncept DÚSP je pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace včetně 
rozpočtu, ale bez bodu č. 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 
orgánů a bez bodu č. 2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí Dokladové části přílohy 
č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (body č. 1 a 2 budou součástí 
plnění II. etapy).   

II.a etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ II. etapy) spočívající zejména v projednání 
konceptu projektové dokumentace DÚSP s dotčenými orgány státní správy a ostatními 
účastníky řízení o společném povolení stavby, popř. o umístění stavby či o stavebním povolení, 
a v zapracování jejich připomínek do finální verze projektové dokumentace DÚSP. 

Výkon IČ II.a etapy bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného 
povolení nutného a potřebného pro realizaci díla (společné povolení stavby) u místně a věcně 
příslušného úřadu na část stavby týkající se rekonstrukce nebytových prostor a vytápění 
ve stávající budově č.p. 63.  

II.b etapa: Zpracování pasportu stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (na stavby 
kůlen), ke kterým se nedochovala stavební dokumentace, a zajištění jeho ověření stavebním 
úřadem. 

Výkon II.b etapy bude naplněn předáním ověřeného pasportu stavby ze strany stavebního úřadu 
a kompletního podkladu pro vklad do KN. 

II.c etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ II.c etapy) spočívající zejména v projednání 
konceptu projektové dokumentace DÚSP s dotčenými orgány státní správy a ostatními 
účastníky řízení o společném povolení stavby, popř. o umístění stavby či o stavebním povolení, 
a v zapracování jejich připomínek do finální verze projektové dokumentace DÚSP. 

Výkon inženýrské činnosti dle II.c etapy bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti 
o vydání příslušného povolení nutného a potřebného pro realizaci díla (společné povolení 
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stavby) u místně a věcně příslušného úřadu na část stavby týkající se stavebních úprav - garáže 
v místě stávajících kůlen. 

III. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) pro část 
stavby týkající se rekonstrukce nebytových prostor a vytápění ve stávající budově č.p. 63 
i pro část stavby týkající se stavebních úprav - garáže v místě stávajících kolen dle přílohy č. 13 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. DPS bude zpracována osobou 
odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

IV. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby. 
 

Čl. č. 3.3. Doba plnění díla, odst. 3.3. 

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným: 

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích 
termínech: 

I. etapa - koncept DÚSP: do 30. 9. 2023 

II.a etapa - výkon IČ a čistopis DÚSP (budova): do 90 dnů od písemné výzvy objednatele 
k zahájení činnosti (po dokončení I. etapy)  

II.b etapa - pasport stavby: do 90 dnů od předání geodetického 
zaměření ze strany objednatele 

II.c etapa - výkon IČ a čistopis DÚSP (garáže): do 60 dnů od písemné výzvy objednatele 
k zahájení činnosti 

III. etapa - DPS:  do 60 dnů od písemné výzvy objednatele 
k zahájení činnosti 

IV. etapa - výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 30. 12. 2026 
 

Čl. 4. Cena díla 

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným: 

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 
přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 
7. 3. 2023 a 18. 3. 2024. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran 
takto: 

Celková cena dle této smlouvy ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 274 000,- Kč 
bez DPH. 

Dodatečné projekční práce a výkon činnosti IČ dle dodatku č. 1 v celkové výši 102 000,- Kč 
bez DPH. 

Celková cena činí 376 000,- Kč bez DPH. 

3. Zdůvodnění změn 

V době platnosti smlouvy o dílo došlo ke změně organizační struktury odboru inženýrských 
činností Povodí Labe, státní podnik. 
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V průběhu plnění II. etapy dle původního znění SOD bylo vydáno negativní závazné stanovisko 
orgánu státní správy lesů ke stavbě garáží v ochranném pásmu lesa. Po následných osobních 
projednáních na magistrátu města Liberec byl ze strany odboru životního prostředí vznesen 
požadavek na legalizaci staveb původních kůlen na předmětném pozemku zpracováním 
a schválením pasportu stavby, kterým dojde k legalizaci současných staveb a stavba garáží ne-
bude novostavbou, nýbrž stavební úpravou. Po projednání této situace s vedoucím stavebního 
úřadu (záznam z 20. 3. 2024) je nutné geodeticky zaměřit stávající stavbu, zpracovat pasport 
stavby a po jeho schválení vložit stavbu do KN. Následně musí dojít k přepracování projektové 
dokumentace novostavby garáží na projekt stavebních úprav. Popsané činnosti budou zčásti 
zajištěny ze strany objednatele (PS Liberec - zajištění zpracování geometrického plánu, vklad 
do KN), zčásti je nutné stávající smlouvu o dílo doplnit o etapy II.b + II.c a navýšit III. etapu, 
což vyvolává i změnu doby plnění díla dle čl. 3.3. a ceny díla dle č. 4. Doplnění ceny díla je 
dáno cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 4. 4. 2024, kterou se zvyšuje původní cena 
o 102 000 Kč.  

4. Závěrečná ustanovení 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952230013 se nemění 
a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 
certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými 
elektronickými podpisy smluvních stran.  

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě 
o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv 
zajistí neprodleně objednatel. 
 
 
Za objednatele:                Za zhotovitele: 

 

 

 

 

       elektronicky podepsáno         elektronicky podepsáno 

           Ing. Petr Martínek      Martin Polák   
investiční ředitel          jednatel   


