
NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU
„Park U Vody - napojení parku na most Barikádníků“

Předpokládané zahájení prací
Předpokládané dokončení prací

(do 3 dnů od doručení výzvy Objednatele) 
(dle ZD nejpozději do 2.7.2024)

Rok 2024
Měsíc květen červen červenec
Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SO 100 - Komunikace

1-Zemní práce
4 -Vodorovné konstrukce
5 -Komunikace pozemní
8 -Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

SO 100.1 - Sanace AZ
1-Zemní práce
5 -Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

SO 900 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN6 - Územní vlivy
VRN7 - Provozní vlivy
VRN9 - Ostatní náklady


