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Dodatek č. 4 

ke smlouvě o dílo na zhotovení  

Projektové dokumentace pro společné povolení, 

Projektové dokumentace pro provádění stavby 

a výkon autorského dozoru (v režimu BIM) 

Název zakázky:  

„Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa 

východ, na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železnic 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-795/2020 

číslo ERMS: 2970/2023-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901/5723520025 

 

a 

„Společnosti pro žst. Bystřice pod Hostýnem“  
 

Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování Projektové 

dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon 

autorského dozoru (v režimu BIM)  stavby s názvem:  „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“  

jsou účastníky společnosti firmy: 

 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  

IČO: 64610357 , DIČ: CZ64610357  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , 

spisová značka B1217  

bank. spojení: xxx  

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva  

(vedoucí člen společnosti) 
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METROPROJEKT Praha a.s. 

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  

IČO: 452 71 895 , DIČ: CZ452 71 895 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B1418 

zastoupena:  Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva  

         Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva 

         Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva 

(člen společnosti) 

 

Korespondenční adresa:  

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 20-001-235-US  

 

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 3. 2020, 

zveřejněné v registru smluv dne 19. 3. 2020 na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce žst. 

Bystřice pod Hostýnem“ 

(dále jen „Dodatek“) 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 8. 4. 2024, se smluvní strany dohodly na úpravě 

předmětu plnění Díla, jenž spočívá v doplnění dílčího plnění a změny Ceny Díla. 

Důvodem uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že u pozemků par. č. 2906/10 a parc. 

č. 2906/7 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem došlo, po zpracování původního GP č. 2644-

91/2021, ke sloučení pozemků do jednoho nového pozemku parc. č. 2906/10. Z tohoto 

důvodu nelze pro potřeby uzavření kupní smlouvy použít původně zpracovaný 

geometrický plán a je potřeba vyhotovit geometrický plán nový. 

1.2. Změna předmětu plnění si vyžádá doplnění 10. dílčí etapy, která bude plněna do 2měsíců 

od uzavření tohoto Dodatku. Předmětem plnění této dílčí etapy je vypracování a předání 

nového geometrického plánu dle shora uvedeného. 

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

2.1. Na základě shora uvedeného smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením § 222 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně 

rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů 

Zhotovitele: 

Více práce  ........................................................................................... 26 250,- Kč 

Méně práce ................................................................................................ - 0,- Kč 

Původní Cena díla ve znění dodatků .................................................. 24 895 500,- Kč 

Změna Ceny Díla dle dodatku č. 4........................................................ + 26 250,- Kč 

Nová Cena Díla bez DPH .................................................................. 24 921 750,- Kč 

2.2. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto: 

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 
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„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou 

a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit 

Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která 

v součtu představuje Cenu za zpracování  DUSP a PDPS a cenu za výkon 

autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla 

je: 

Cena Díla bez DPH:   24 921 750,- Kč 

slovy:  dvacetčtyřimilionůdevětsetdvacetjednatisícsedmsetpadesát korun 

českých 

 

2.3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy 

č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Smlouvy - 

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, které jsou nedílnou součástí 

tohoto Dodatku. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a 

metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany. 

3.5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v 

platnosti. 

3.6. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 4 tvoří tyto přílohy: 

- Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle Dodatku č. 4 

- Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle Dodatku č. 4 

- Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle Dodatku č. 4 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Olomouci dne 24.4.2024  V Olomouci dne 19.4.2024 

 

 

 

................................................  ................................................ 

Ing. Miroslav Bocák    Ing. Václav Kratochvíl 

Ředitel stavební správy východ   předseda představenstva 

Správa železnic, státní organizace  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

      vedoucí účastník společnosti 

pověřen k jednání za zhotovitele 

      „Společnost pro žst. Bystřici pod Hostýnem“ 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla 

Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“), 

včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu 

„Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací 

dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně podání žádosti 

o vydání společného povolení příslušným stavebním úřadům. Předmětem díla je také vytvoření 

Informačního modelu BIM v rozsahu stanovených BIM cílů uvedených v   Příloze č. 11 – BIM 

Protokol 

 

Rozsah Díla: 

 Zhotovení Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy a to včetně 

zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude současně 

podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, 

dále zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP 

ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi. 

 Zpracování žádosti dle §94 l Společné územní a stavební řízení zákona č.183/2006 

Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 

včetně všech vyžadovaných podkladů pro vydání společného povolení (správní poplatek za 

společné řízení uhradí Objednatel) 

 Rozsah a členění projektové dokumentace DUSP a PDPS bude zpracován následovně: 

a. ve stupni dokumentace DUSP v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, v platném znění. Obsah dokumentace je definován přílohou č.1 a 

2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“). 

b. a ve stupni dokumentace PDPS, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Obsah dokumentace je 

definován přílohou č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006. Tato dokumentace se zpracovává jako 

rozšířená dokumentace DUSP a odevzdává se jako kompletní dokumentace, která je 

podkladem pro výběr zhotovitele stavby. 

c. Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. budou doložené části 

s označením Doklady objednatele dle ZTP.  

d. Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 

č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 Součástí dokumentace je také stanovení nákladů stavby dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro 

stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně 

formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽDC: 

(https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-

staveb-szdc?inheritRedirect=true) 

 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů 

nezbytných k návrhu technického řešení. 

 Součástí Díla je rovněž: 

- zpracování vyplněných žádostí o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů 

a příloh,  

https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc?inheritRedirect=true
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc?inheritRedirect=true
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- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů 

v rámci Operačního programu Doprava (2014-2020); 

- zpracování podkladů a dokumentace pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném 

množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., 

v platném znění); 

- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu 

s platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního 

železničního systému. 

- zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

- vyhodnocení požadavků a podkladů pro vypracování Informačního modelu celé stavby, 

dle požadavku BIM Protokolu včetně jeho příloh. 

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách 

a Zvláštních technických podmínkách, které jsou doložené v Příloze č. 3 a BIM protokolu včetně 

jeho příloho, jako součást Přílohy č. 11. 

 

 

Změny předmětu plnění dle dodatku č. 1 : 

Dodatečné práce: 

1. Doplnění přejezdníků – vyplývající z nových požadavků z připomínkového řízení Správy 

železnic. 

2. Zapracování požadavků na elektromobilitu – kola a automobily – vyplývající z nových 

požadavků z pokynů k přípravě stavby a z připomínkového řízení. 

3. Úpravy řešení kabelizace – úprava koncepce TOK, posouzení kabelizace TK – vyplývající z 

nových požadavků z připomínkového řízení Správy železnic. 

4. Požadavek na posouzení zajištění ochranných opatření objektů – Technologický objekt a 

objekt výpravní budovy – dle nových požadavků směrnic odboru krizového řízení O30 – 

vyplývající z nových požadavků z připomínkového řízení Správy železnic. 

5. Doplnění veřejných parkovacích míst pro potřeby dojíždějících vlakem. Veřejné parkoviště k 

předání na město Bystřice pod Hostýnem – vyplývající z nových požadavků z pokynů k 

přípravě stavby a z projednání dokumentace s dotčenými subjekty. 

6. Koordinace požadavků na přednádraží – s městem Bystřice pod Hostýnem – vyplývající z 

projednání dokumentace s dotčenými subjekty. 

7. Vyhodnocení metodik BIM – vyplývající z procesu vyhodnocení neschválených/pracovních 

metodických dokumentů BIM pro Správu železnic/SFDI. 

8. Ostatní požadavky nad rámec smluvního vztahu. Doplnění přeložek sítí, které nebyly 

předmětem původní PD (optické trasy v oblasti VB, včetně anténních stožárů, prodloužení 

chodníku u přejezdu s ohledem na výhledovou investici a projekt města, demolici jímky a 

úpravy dotčené točny a chodníků před VB). 

9. Vypracování záborového elaborátu ve VFZE. 

10. Znalecké odhady opěrné zdi. 

 

 

Změny předmětu plnění dle dodatku č. 2: 

Dodatečné práce: 
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statického posouzení stávající opěrné zdi v ŽST Bystřice pod Hostýnem pro vyhodnocení 

potřebnosti zdi z pohledu provozu drážní dopravy a potvrzení, jestli je zeď potřebná z pohledu 

zajištění drážní dopravy po rekonstrukci stanice. 

 

Změny předmětu plnění dle dodatku č. 3: 

Dodatečné práce: 

Zpracování provedení průzkumných prací souvisejících s kontaminací zeminy. Zhotovitel zajistí 

provedení průzkumu v rozsahu 3x ruční kopaná sonda (2,0m každá) a 1x rozbor směsného 

vzorku, odebraného ze všech sond na celou jejich hloubku (kompletní rozbory dle tab. 10.1., 

10.2., 5.1., 5.2. a 5.3. vyhl. 273/2021 Sb.). O provedeném průzkumu bude objednateli předána 

zpráva s přílohami standardního znění. 

 

Změny předmětu plnění dle dodatku č.4 

Dodatečné práce: 

Vyhotovení geometrického plánu pro pozemek č. 2906/10 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem 

 



  

 
 

  
 

PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 

dozoru: 

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS: 

Položka Popis Měrná 

jednotka 

Množství *) Jednotková 

cena *) 

Cena 

celkem *) 

1 Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 
/2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP 

   3 885 000 

2 Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování 
příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma 
příloh G, H a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle 
VTP a ZTP 

   9 675 000 

3 Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých SO a 
PS a souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 
v platném zněn a dle požadavku VTP a 
ZTP)-příloha dokumentace část G 

   240 000 

4 Kompletní dokladová část (dle požadavku 
VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-
příloha dokumentace část H 

   270 000 

5 Kompletní geodetická část (v rozsahu 
přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ 
SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské 
činnosti 

   1 125 000 

6 Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v 
listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) 

   70 000 

7 Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v 
listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) 

   320 000 

8 Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v 
elektronické formě (dle požadavku VTP a 
ZTP) 

   12 000 

8 Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v 
elektronické formě (dle požadavku VTP a 
ZTP) 

   12 000 

9 Informační modelu BIM (dle bodu BIM 
protokolu včetně jeho příloh vyjma bodů 
9 až 11 tohoto Rozpisu ceny Díla). 

   2 700 000 

10 Společného datového prostředí (CDE) 
(zřízení a provozování CDE v rozsahu 
stanoveném BIM protokolem včetně jeho 
příloh včetně Licence pro Projektový tým)  

   150 000 

11 Licence k CDE pro účely Objednatele    0 

12 Vyhodnocení využití Metodik     1 200 000 

Celkem za základní služby: 19 659 000 

  

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 



  

 
 

  
 

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS: 

Položka Popis  Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jednotková 
cena *) 

Cena 
celkem *) 

8 Aktualizace záměru projektu dle 
požadavku VTP a ZTP 

   135 000 

9 Zajištění mapových podkladů    400 000 

10 Geodetické práce    200 000 

11 Doplňující geotechnický průzkum pro 
železniční spodek 

   360 000 

12 Doplňující geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb 

   187 500 

13 Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě 

   225 000 

14 Koordinátor BOZP v přípravě    90 000 

15 Zpracování žádosti o spolufinancování 
stavby dle požadavku VTP a ZTP 

   30 000 

16 Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace na 

výběr zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP 

   30 000 

17 Zpracování posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí ve smyslu zák. č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. 

   450 000 

18 Znalecké odhady opěrné zdi -vícepráce 
dle Dodatku č.1 

   131 250 

19 Přejezdníky – vícepráce dle Dodatku č.1    99 000 

20 Elektromobilita – vícepráce dle Dodatku 
č.1 

   110 250 

21 TOK a TK – vícepráce dle Dodatku č.1    247 500 

22 Zajištění hrozeb PO – úprava a doplnění 
PD – vícepráce dle Dodatku č.1 

   210 000 

23 Veřejná parkoviště dle PO-11/2020-GŘ 
– vícepráce dle Dodatku č.1 

   78 000 

24 Koordinace požadavků s městem 
Bystřice p.H. – vícepráce dle Dodatku 
č.1 

   48 000 

25 Závěrečné vyhodnocení metodik BIM – 
vícepráce dle Dodatku č.1 

   210 000 

26 Ostatní vícepráce dle Dodatku č.1    85 500 

27 Vypracování záborového elaborátu ve 
VFZE – vícepráce dle Dodatku č.1 

   165 000 

28 Vícepráce dle Dodatku č. 2    618 000 

29 Vícepráce dle Dodatku č. 3    136 500 



  

 
 

  
 

30 Vícepráce dle Dodatku č.4 Hod 35 750 26 250 

Celkem za doplňkové služby:    4 272 750 

 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU 

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jednotková 
cena *) 

Cena 
celkem *) 

18 rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace 
Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek 

   990 000 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 

dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců). Uvedená cena 

za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na 

činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době 

realizace Stavby. 

 

4. CENA DÍLA: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

24 921 750 Kč 5 233 567,50 Kč 30 155 317,50 Kč 

z toho:  

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v režimu BIM):  

23 931 750 Kč  5 025 667,50 Kč  28 957 417,50 Kč  

Cena za výkon autorského dozoru: 

990 000 Kč 207 900 Kč 1 197 900 Kč 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 

DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru: 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa 8 706 600 Kč 10 534 986 Kč 

2. Dílčí etapa 0 Kč (bez faktutrace) 0 Kč (bez faktutrace) 

3. Dílčí etapa 4 353 300 Kč 5 267 493 Kč 

4. Dílčí etapa 6 529 950 Kč 7 901 240 Kč 

5. Dílčí etapa 3 396 150 Kč 4 109 341 Kč 

6. Dílčí etapa Výkon autorského 

dozoru 
990 000 Kč 1 197 900 Kč 

7. Dílčí etapa 165 000 Kč 199 650 Kč 

8. Dílčí etapa 618 000 Kč 747 780 Kč 

9. Dílčí etapa 136 500 Kč 165 165 Kč 



  

 
 

  
 

10 Dílčí etapa 26 250 Kč 31 762,50 Kč 

Celkem: 24 921 750 Kč  30 155 317,50 Kč  

 



  

 
 

 

PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění   

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí 

etapě 

Podmínky dokončení Dílčí 

etapy 

Termín 
zahájení prací 

ihned po nabytí účinnosti 
Smlouvy 

- - 

1. Dílčí etapa do 2 měsíců  

od podpisu Smlouvy 

Fakturace 40-ti % původní 

ceny díla bez AD 

Návrh technického řešení Projektu, 

výběr konečné varianty, výběr a 

odsouhlasení technické specifikace 

DUSP a PDPS 

Předávací protokol (pro 

část díla) 

2. Dílčí etapa 15. 9. 2020 Vyhodnocení využití Metodik pro 

Informační modelu dle příloh BIM 

protokolu 

Předávací protokol (pro 

část díla) 

Hodnocení metodik 

v předepsaném formátu 

3. Dílčí etapa do 8 měsíců 

od podpisu Smlouvy 

Fakturace 20-ti % původní 

ceny díla bez AD 

Návrh řešení DUSP a PDPS 

k připomínkovému řízení 
Předávací protokol (pro 

část díla) 

4. Dílčí etapa do 12 měsíců 

od podpisu Smlouvy 

Fakturace 30-ti % původní 

ceny díla bez AD 

Předání kompletního dokumentace 

ve stupni DSP se zapracovanými 

připomínkami; 

Připravení žádosti o stavební 

povolení k podání 

Předávací protokol (pro 

část díla) 

Podání žádosti o vydání 

společného povolení dle § 

94l zákona č.183/2006 Sb. 

5. Dílčí etapa do 2.6.2021 

Fakturace ve výši 3 396 150 Kč 

bez DPH. 

Předání dokumentace ve stupni 

PDPS se zapracovanými 

připomínkami včetně předání všech 

dokladů a podkladů pro účel 

zahájení zadávacího řízení na 

zhotovení stavby. 

Předání kompletního Informačního 

modelu 

Dodatečné práce dle Dodatku č.1 – 

položky 18. – 26. Rozpisu ceny díla. 

Předávací protokol (pro 

část díla) 

6. Dílčí etapa 12 měsíců 

(předpoklad 06/2024 – 

05/2025) 

Fakturace ceny díla za AD s 

čtvrtletním plněním dle 

harmonogramu provádění 

stavby. 

 

Autorský dozor bude prováděn 

kontinuálně souběžně s realizací 

stavby. Předpokládají se porady s 

projektantem 1x týdně po dobu 

realizace stavby. Zhotovitel se 

zavazuje provádět autorský dozor 

ode dne zahájení realizace stavby 

do ukončení realizace stavby 

v předpokládané délce 12-ti měsíců 

Výkaz poskytnutých služeb 

(1 x za čtvrtletí) - stručný 

popis výkonů a specifikace 

výkonu autorského dozoru 

projektanta 

7. Dílčí etapa do 29.10.2021 

Fakturace ve výši 165 000 Kč 
bez DPH. 

Předání dodatečných prací dle 

Dodatku č. 1 – položka 27. Rozpisu 
ceny díla 

Předávací protokol (pro 

část díla) 

8. Dílčí etapa Do 3,5 měsíce od uzavření 

Dodatku č.2 

Fakturace ve výši 618 000 Kč 

bez DPH. 

Předání dodatečných prací dle 

Dodatku č. 2 – položka 28. Rozpisu 

ceny díla 

Předávací protokol (pro 

část díla) 

9. Dílčí etapa Přípravné práce: do 1 měsíce 

ode dne účinnosti Dodatku č. 3 

Terénní práce, vč. 

laboratorních zkoušek: do 1,5 

Předání dodatečných prací dle 

Dodatku č. 3 – položka 29. Rozpisu 

ceny díla 

Předávací protokol (pro 

část díla) 



  

 
 

 

měsíce ode dne účinnosti 

Dodatku č. 3 

Čistopis zprávy o průzkumu: 2 

týdny od provedení laboratorní 

zkoušky 

Fakturace ve výši 136 500 Kč 

bez DPH. 

10. Dílčí etapa  
Do 2 měsíců od uzavření 

Dodatku č.4  

Fakturace ve výši 26 250 Kč 

bez DPH.  

Předání dodatečných prací dle 

Dodatku č.4 – položka 30. 
Rozpisu ceny díla  

Protokol o provedení  

Termín 
dokončení 
Díla 

předpoklad do 31. 05. 
2025 

(v závislosti na zahájení 6 
Dílčí etapy) 

 

- Po ukončení přejímacího 
řízení Stavby a 
předložení výkazu 
poskytnutých služeb (o 
výkonu autorského 
dozoru projektanta) 
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